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Municipalidad de Rada Tilly
Secretaria De Obras Publicas Licitacién Publica N© 01/2020

1° SECCION

AVISO DE LICITACION

Llamase a Licitacion Publica N° 01/2020, para la Obra: Acceso a B° Tierra
Joven lera. Etapa — Pavimentacion, la cual comprende la pavimentacion de la calzada
gue actualmente sirve de acceso al Barrio Tierra Joven, desde la interseccion de la
Avenida 10 de Junio hasta la calle Faro Isla Leones, trabajos autorizados por la
Ordenanza 2518/20, promulgada por la Resolucién 315/20.

La apertura se efectuard el dia 9 de octubre de 2020 a las 12,00 horas, en
dependencias de la Secretaria de Obras Publicas de Municipalidad de Rada Tilly, sita en
Fragata 25 de Mayo 588, ciudad de Rada Tilly.

Los valores de la Oferta corresponderan al mes de Agosto de 2020.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos siete millones
setecientos sesenta y seis mil quinientos uno con cuarenta y seis centavos
($.7.766.501,46).

El plazo de ejecucién de la obra es 60 (sesenta) dias corridos.

La Capacidad Técnico-Financiera — Seccién Ingenieria es de Pesos
cuarenta y seis millones quinientos noventa y nueve mil ocho con setenta y seis
centavos ($.46.599.008,76).

Las ofertas se presentaran en sobre cerrado con la siguiente inscripcion:

Municipalidad de Rada Tilly - LICITACION PUBLICA N° 01/2020

" Obra: Acceso a B° Tierra Joven lera. Etapa - Pavimentacion

LUGAR DE APERTURA: Municipalidad de Rada Tilly

FECHA DE APERTURA: 9 de Octubre de 2020

Los sobres seran abiertos en presencia de los funcionarios designados a tal fin

y de las personas interesadas que concurran al acto.
Las propuestas estaran acompafiadas de la garantia correspondiente al uno por ciento
(1%) del Presupuesto Oficial por un importe de Pesos setenta y siete mil seiscientos
sesentay cinco ($ 77.665,00).

El Pliego de Bases y Condiciones podra ser consultado y descargado desde la

pagina oficial de la Municipalidad de Rada Tilly www.radatilly.com.ar, sin costo alguno.

Las consultas se realizardan UGnicamente a través del correo de la Secretaria de Obras

Publicas obras publicas@radatilly.gob.ar hasta el dia martes 6 de octubre de 2020,

inclusive.
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MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LICITACION PUBLICA N° 01/2020

2° SECCION

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

CAPITULO |
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 1.- OBJETO DEL PLIEGO:

La presente Licitacion se ajustara a las bases y condiciones de ejecucion
contenidas en este Pliego, el cual se completara en cada caso con las Clausulas
Particulares, Secciones complementarias y las Especificaciones Técnicas que
correspondan a los trabajos que se consideren.

Serén de aplicacién para la fiscalizacion de las obras, el presente Pliego, la Ley |
N° 11 (antes Ley N° 533) de la Provincia del Chubut, Texto Ordenado mediante Decreto
N° 992/78, Decreto Reglamentario y sus modificatorias vigentes y Leyes y/o Decretos de
Adhesion a las Leyes y Decretos que en materia de Obra Publica haya emitido el
Gobierno Nacional.

Este Pliego sera de aplicacion para licitar, formalizar contratos, ejecutar, liquidar y
recibir las obras detalladas en las clausulas particulares, con planos, planillas,
especificaciones y condiciones técnicas que forman parte del presente pliego
conformando un Unico cuerpo de disposiciones a ser observadas por las partes
contratantes hasta lograr la resolucion total del contrato.

Es objeto del presente pliego el de establecer en forma clara y precisa las

obligaciones que contraen y los derechos que adquiere cada una de las partes.

Art. 2.- DENOMINACIONES Y TERMINOLOGIA:

Para los efectos de la aplicacion del presente pliego y todo otro documento
contractual relacionado con la obra se emplearan las siguientes denominaciones:
MUNICIPALIDAD por la Municipalidad de Rada Tilly;

PROPONENTE u OFERENTE por la persona fisica o juridica que presenta una
propuesta en la presente Licitacion;

OFERTA por la propuesta presentada por el OFERENTE;

ADJUDICATARIO por el OFERENTE al que se le ha comunicado la adjudicacion de la
obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO;

CONTRATO por el instrumento legal escrito, firmado por la MUNICIPALIDAD vy el
ADJUDICATARIO y que, complementado con la documentacién pertinente, rige las
relaciones entre la MUNICIPALIDAD Y el CONTRATISTA;

CONTRATISTA por el ADJUDICATARIO luego de haber firmado el CONTRATO vy sus
complementos;

INSPECCION por el personal técnico competente encargado del control y vigilancia de
los trabajos y designado por la MUNICIPALIDAD;

REPRESENTANTE TECNICO por la persona técnicamente capacitada para la direccion
de la obra, propuesto por el CONTRATISTA y aprobado por la MUNICIPALIDAD;

DIAS salvo indicacién en contrario, se entenderan por DIAS corridos contados

correlativamente, incluso los feriados cualquiera sea su naturaleza;
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MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LICITACION PUBLICA N° 01/2020

Cuando se indican DIAS HABILES, debera entenderse como tales aquellos en los que la
Administracién Publica Municipal desarrolla actividades oficiales normales; en caso de
referirse a DIAS LABORALES, correspondera interpretarlos como de actividad de DIAS
de semana y medio dia los sdbados, exceptuando domingos y feriados nacionales.
PRECIOS OFICIALES por los incluidos en el presupuesto oficial;

PRECIOS DE CONTRATO por los presentados por el OFERENTE y que componen el
presupuesto de la OFERTA;

Cuando se aluda indeterminadamente a la LEY, debe entenderse que se trata
de la Ley | N°11 (antes Ley Provincial de Obras Publicas N° 533) y sus modificatorias
vigentes.

Todo término empleado en la documentaciéon y no mencionado en este articulo

tiene el significado dado por el uso y las costumbres.

Art.3.- NORMAS SUPLETORIAS:

Los casos no previstos en el presente pliego se resolveran por aplicacion de la

LEY y para los casos que ella guardara silencio se aplicaran los principios generales del

Derecho Administrativo.

Art. 4.- DOCUMENTACION DE LA LICITACION Y ADQUISICION DEL PLIEGO:

El presente Pliego y demas documentos de la Licitacién podran ser consultados

y adquiridos en los lugares que se indiquen en los respectivos avisos del llamado a
Licitacion.
La consulta sera en todos los casos sin cargo alguno y la adquisicion conforme

a los precios que fije la Municipalidad.

CAPITULO I
DE LOS PROPONENTES

Art. 5.- CAPACIDAD DE LOS PROPONENTES:

Los proponentes deberan tener capacidad civil para obligarse y estar inscriptos

en el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia del Chubut.

Art. 6.- CONTRATOS DE SOCIEDAD:

En el caso en el que dos 0 mas empresas se presenten asociadas, éstas

deberan acompafiar el acuerdo consorcial y las constancias de las autorizaciones
pertinentes otorgadas por los organismos directivos de aquéllas. En dicho acuerdo las
empresas deberan indefectiblemente responsabilizarse en forma solidaria por las
obligaciones asumidas, hasta el vencimiento del plazo de garantia, todo ello sin prejuicio
de las demas responsabilidades que como ejecutoras de la obra puedan derivarse por
vicios en ella. Producida la adjudicacion las empresas asociadas tendran un plazo de
NOVENTA (90) DIAS para proceder a cumplimentar los recaudos que exige la Ley de
Sociedades, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se suspendera el

pago de los Certificados de Obra.
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MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LICITACION PUBLICA N° 01/2020

Art. 7.- CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA:

La capacidad técnica y financiera debera ser suficiente para cubrir los

requerimientos de la obra licitada y ser4 determinada en cada caso por el Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia del Chubut, ante quien
debera el Proponente solicitar el certificado correspondiente, con la constancia
actualizada que certifique que la empresa se halla inscripta, con indicacion del saldo libre
de Capacidad de Contratacién Anual y el de Capacidad Técnica en la especialidad.

En caso de oferentes que se presentan mancomunadamente y/o solidariamente
unidas a la licitacion, se adjuntara la declaracién expresa de la parte proporcional con
gue concurren cada una de ellas, agregando un Unico certificado de Capacidad de
Contratacion en que se detallen las capacidades individuales y la sumatoria de ambas
debera ser igual o mayor a la capacidad necesaria requerida por la Licitacion extendido

por el Registro.

Art. 8.- DOMICILIO:
Los proponentes deberdn fijar domicilio real y legal siendo requisito

indispensable que este ultimo se fije en la Provincia del Chubut.

Art. 9.- TRIBUNALES DE JUSTICIA:

Los proponentes para todos los efectos juridicos de la Licitacion deberan

someterse a los Tribunales de Justicia de la Provincia del Chubut con asiento en la

ciudad de Comodoro Rivadavia.

Art. 10.- LIBRE DEUDA:

Los proponentes no podran ser deudores del Fisco Provincial o Municipal.

Art. 11.- DE LOS OFERENTES:

No podran presentarse como oferentes en la Licitacion convocada:

a) Los que se hallen procesados o cumpliendo pena infamante.

b) Los gque se encuentren en estado de interdiccion Judicial.

c) Los deudores del fisco Municipal o Provincial.

d) Las empresas que tengan rescisidon de contratos con otras Comunas,
gue no hallan sido resueltas de comun acuerdo de las partes.

e) Los que tuvieran pleitos o reclamos judiciales pendientes con la
Municipalidad de Rada Tilly.

CAPITULO 11l
DE LAS PROPUESTAS

Art. 12.- INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES:

La presentacion de las propuestas implica que los Proponentes han estudiado

cuidadosamente los documentos de la Licitacion y obtenidos los informes de caracter

local, como ser la mano de obra que puedan conseguir en la zona y la provision de los

materiales requeridos, de los servicios de agua, gas, electricidad y cloacas, como asi
Obra: Acceso a B° Tierra Joven 1era. Etapa - Pavimentacion
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MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LICITACION PUBLICA N° 01/2020

también cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de los precios y
asimismo que se han informado con respecto a la configuracion y naturaleza del terreno
y del subsuelo.

Todas las aclaraciones que el Oferente considere necesarias a fin de salvar
cualquier posible omision que impida la normal realizacion de los trabajos seran
solicitadas por escrito, quedando expresamente aclarado que el Proponente se
compromete a entregar los trabajos completos, enteros y adecuados a su fin.

Para el caso de que en su computo el Oferente detectase la ausencia de algun
item o tarea necesaria para la correcta ejecucion de las obras, y ya que éstas deberan
ejecutarse de acuerdo a su fin, las incluira dentro de su Presupuesto Oferta a
continuacion del dltimo detallado por la Municipalidad en cada agrupamiento de tareas.
Si el Oferente detectase que de su propio computo, surge la inexistencia de un item
enunciado en el Presupuesto Oficial, lo eliminard del mismo, incluyendo en el

Presupuesto Oferta solamente los items que surjan de su propio cémputo métrico.

Art. 13.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS:

La Municipalidad hara aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por

escrito formulen los interesados. En las Clausulas Particulares se indicara, en cada
caso, hasta cuantos DIAS antes de la fecha del acto de apertura se realizaran las
mencionadas aclaraciones. Las aclaraciones y respuestas se llevaran a conocimiento de

todos los adquirentes de los documentos de la presente Licitacion.

Art. 14.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas se presentaran en el lugar o en los lugares que en cada caso

indique el Aviso de la Licitacion -1° Seccion — de este Pliego de Bases y Condiciones.

Art. 15.- FEORMA DE COTIZAR:

Los oferentes deberan cotizar en moneda de curso legal y en las planillas de
presupuesto que forman parte del presente pliego y de acuerdo al detalle de las mismas.
La cotizacion debera ser por item indicando precios unitarios y totales. Dicha cotizaciéon
debera efectuarse con I.V.A. incluido, siendo el caracter de la Municipalidad SUJETO
EXENTO.

Art. 16.- FORMA DE LA PROPUESTA:

Toda la documentacion que integra la propuesta debera ser redactada en letra
manuscrita legible, escrita a maquina o procesador de texto de computadora, sin
enmiendas, raspaduras, entrelineas o errores, que no estén debidamente salvados.

No se tomaran en cuenta las propuestas que presenten correcciones,
raspaduras o interlineas que no hubieran sido debidamente salvadas al pie de las
mismas, con la firma del proponente.

Los Proponentes seran exclusivos responsables de los errores que se

cometiesen en la redaccién de sus Propuestas.
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MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LICITACION PUBLICA N° 01/2020

SOBRE PRESENTACION

Perfectamente cerrado, llevard como Unica inscripcion exterior la siguiente:

Los espacios punteados deberan llenarse con las indicaciones del aviso de
la Licitacion -1° Seccién — de este Pliego de Bases y Condiciones.
El SOBRE PRESENTACION contendra en su interior la documentacion que se

detalla a continuacion:

1. PLIEGOS DE LA LICITACION, firmado en todas sus fojas, por el OFERENTE y
su REPRESENTANTE TECNICO, que significara el pleno conocimiento y la total
aceptacion de todas las clausulas contenidas en el mismo, acompafiados de la
documentacién que resulte como consecuencia del Articulo N° 13 de estas
Clausulas Generales.

2. CONSTANCIA DE GARANTIA, conforme con lo establecido en el Articulo N°
18 de estas Clausulas Generales.

3. DOMICILIO REAL Y LEGAL, a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones,
los OFERENTES deberan fijar sus domicilios real y legal, siendo requisito
indispensable que este Ultimo se fije en la ciudad de Comodoro Rivadavia y/o
Rada Tilly, donde seran vélidas todas las notificaciones que se practiquen.

4. DOCUMENTACION DEL OFERENTE, debera adjuntarse la documentacion
siguiente, en fotocopia legalizada por escribano publico y Colegio de Escribanos
si correspondiera:

a) Para las Sociedades Andénimas: el Estatuto social, el Acta de la Asamblea
Ordinaria que designa autoridades, el Acta de distribucion de cargos y copia

autenticada del acta de Directorio que autoriza la presentacion de la Sociedad en

la Licitacion.

b) Para las Sociedades de Responsabilidad Limitada: el CONTRATO Social
inscripto.

C) Para el caso de Empresas Asociadas: el acuerdo consorcial y las

constancias de las autorizaciones pertinentes otorgadas por los organismos
directivos de aquellas.

d) Para el caso de Empresas Unipersonales: copia de la primera y segunda
hoja del Documento Nacional de Identidad y udltimo domicilio, constancia de

Habilitacién Municipal de la jurisdiccion que corresponda.

Asimismo las sociedades cuya duracion sea superior a los dos afos deberan

presentar balances econdémicos y financieros y estado patrimonial de los dos ultimos

ejercicios, certificados por Contador Publico Nacional, cuya firma debera estar
Obra: Acceso a B° Tierra Joven 1era. Etapa - Pavimentacion
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MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LICITACION PUBLICA N° 01/2020

legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas. Las sociedades con
una duracion inferior a los dos afios deberdn presentar estado patrimonial. Se
indicara también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la

licitacion.

5. CONSTANCIA DE INSCRIPCION en la AFIP o fotocopia debidamente
autenticada de la misma.

6. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICA FINANCIERA, expedido por el
Registro Provincial de Constructores de la Provincia del Chubut, vigente a la
fecha de apertura de esta Licitacion.

7. DECLARACION JURADA vy expresa de que para cualquier gestion judicial que se
suscite con motivo de este llamado a Licitacion, su posterior tramite y
adjudicacion se aceptan los Tribunales Ordinarios que correspondan al domicilio
legal de la Municipalidad de Rada Tilly, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero o jurisdiccion.

8. DECLARACION JURADA que no se adeuda a la fecha de apertura suma alguna
en concepto de aportes o contribuciones, siendo el oferente responsable de la
exactitud de dicha declaracion (Ley 17.250).

9. INGRESOS BRUTOS. Constancia y numero de inscripcion.

10. DECLARACION JURADA, de no ser deudor del Fisco de la Provincia ni de la
Municipalidad de Rada Tilly.

11. DECLARACION JURADA de que el proponente no suspendera en ningun caso
los trabajos, aun en el caso de falta de pago o mora por parte de la Municipalidad
de hasta treinta (30) dias, comprometiéndose el oferente a mantener al dia el
pago de su personal, no pudiéndose por ello aducir culpa, por parte de la
Municipalidad, por falta de pago durante el plazo establecido precedentemente.

12. DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA, de acuerdo con lo indicado en las Clausulas
Particulares.

13. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES CON LA
PROVINCIA, conforme lo dispuesto por la Direccion General de Rentas
(Resolucion N° 239/88).

14. REPRESENTANTE TECNICO, su designacion, datos personales y antecedentes,
conformidad firmada por el profesional nominado y Certificado de Habilitacion
Profesional (Declaracién Jurada articulo 6° Ley X — N° 2 (antes Ley 532).

15.REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES o0 n6émina de los
establecimientos que puedan proporcionarlos.

16. SOBRE OFERTA, perfectamente cerrado, con la Unica inscripcion exterior:
OFERTA.

La falta de cumplimiento de lo dispuesto en los puntos 2, 6, y 16 sera causa de
rechazo de la propuesta en el mismo Acto de Apertura, no dandose apertura al SOBRE

OFERTA, el que sera devuelto sin mas tramite al oferente si se encontrara presente en el
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momento; si esto ultimo no ocurriese, quedara agregado al expediente correspondiente a
la Licitacion, sin abrir.

Toda documentacion o requisito faltante y no consignada como causal de
rechazo podra ser suplido durante el Acto de Apertura o deberan suplirse dentro de los
SEIS (6) DIAS habiles a contar desde la fecha de recepcion de la correspondiente
notificacion. La documentacion que no se solicite expresamente y que el proponente
desee incluir a fin de ampliar o ilustrar su oferta, se agregara a la misma. El Municipio se
reserva el derecho de verificacion de todos los datos y constancias suministradas por el

oferente.

SOBRE OFERTA

El proponente confeccionard y presentard su OFERTA por duplicado,

encuadernada, foliada y con el sellado de ley provincial vigente, si correspondiere.

Los valores de la oferta seran los correspondientes al mes anterior de la fecha
de apertura de la Licitacion.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas el
sefialado como “ORIGINAL".

La totalidad de la documentacion presentada en el SOBRE OFERTA debera
estar firmada por el Oferente y su Representante Técnico con sello aclaratorio.

Las cantidades deberan consignarse en todos los casos en nimeros y letras, y
cuando exista discrepancia entre ambas se considerard vélida la indicada en letras.

El SOBRE OFERTA debera estar perfectamente cerrado, con la Unica
inscripcion exterior: OFERTA, conteniendo en su interior la documentacion siguiente:

16.1) OFERTA en papel membreteado del oferente, redactado en texto
idéntico al de la féormula que para cada caso se indica en la Seccion 6° de este Pliego
de Bases y condiciones.

16.2) PRESUPUESTO en un todo similar al de la Planilla de Cotizacion que en
cada caso se indica en la Seccion 6° de este Pliego de Bases y condiciones.

16.3) ANALISIS DE PRECIOS, para todos y cada uno de los items de la

planilla a la que se alude en el punto anterior y segun lo especificado en la Seccion 6°
de este Pliego de Bases y condiciones.

16.4) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES, adaptado al Plazo de Ejecucién
de la Obra que fije el Oferente, en un todo de acuerdo a lo indicado en las Clausulas
Particulares de este Pliego.

16.5) NOMINA DE EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES,
Némina de Equipos a afectar a la obra en forma exclusiva, debiendo tenerse en
consideracion lo establecido en el Articulo 21° -Equipamiento Minimo- de las Clausulas
Particulares, indicando caracteristicas, rendimientos, capacidad, estado de uso, etc.,
haciendo mencién de cuales son de propiedad del Proponente, tomar& en alquiler o ha
comprometido en compra y AUTORIZACION para inspeccionar el equipo propuesto,
némina de especificaciones de materiales, elementos y artefactos que quedaran
incorporados a la obra con mencion de fabricantes, marcas, modelos y caracteristicas

para cada uno de los items del presupuesto OFERTA.
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16.6) ANTECEDENTES, Declaracién jurada con la némina de las obras
realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecucién, incluyendo informacién
completa sobre plazos de iniciacion y finalizacién de las obras, debiendo acreditarse
mediante las respectivas Recepciones Finales, o Provisorias.. Para las que se hallen en
ejecucion, deberad presentarse una certificacion del comitente indicando estado de
avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

EXPERIENCIA ESPECIFICA. EI oferente debera acreditar tener
experiencia como contratista principal en la construccién de una obra esencialmente vial
(Obra de Repavimentacién 6 Pavimentacion) de similares caracteristicas técnicas y

economicas a la obra que se licita.

En caso de que al abrir el SOBRE OFERTA (16) se verificara la omision de uno
0 mas de sus componentes 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 y 16.6, la Oferta sera rechazada

en el mismo Acto de Apertura por la autoridad competente.

Art. 17.- ACEPTACION DE VARIANTES:

Ademés de la OFERTA conforme con los pliegos de la licitacion, los

concurrentes podran proponer VARIANTES dentro del sobre OFERTA, quedando estas

variantes sujetas a lo establecido en el Articulo 17° de la LEY.

Art. 18.- SELLADO Y GARANTIA DE LAS OFERTAS:

En concepto de garantia para afirmar el cumplimiento de todas las

obligaciones establecidas por los pliegos de la presente Licitacion el Proponente
deberd afianzar el UNO POR CIENTO (1%) del Monto del Presupuesto Oficial de la
obra, en una o més de las formas siguientes:
a) Constancia de depdsito en dinero en efectivo hecho a la orden de la
Municipalidad de Rada Tilly en la Cuenta N° 201130-5 del Banco del Chubut
S.A. Sucursal Rada Tilly.
b) Mediante Fianza Bancaria extendida por cualquier Instituciéon Bancaria de la
Ciudad de Comodoro Rivadavia o Rada Tilly.
c) Mediante Pdlizas de Seguro de Caucién a favor de la Municipalidad de
Rada Tilly emitidas por Compafias de Seguro que constituyen técnica y
econémicamente  operaciones de seguros aprobados por la
Superintendencia de Seguros estableciéndose que la empresa aseguradora
renuncia expresamente al beneficio de excusién y division de acuerdo al Art.
1584 y concordantes Cddigo Civil y Comercial con relacion a los bienes del

Contratista, sin restricciones ni salvedades.

En los casos b) y c) deberé& constar expresamente que el garante se constituye
en fiador liso y llano y principal pagador sin beneficios de division y excusién, debiendo

sellarse la garantia por el equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de su valor.
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Art. 19.- CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION:

La sola presentacion de una OFERTA sin observaciones a los pliegos de la

Licitacion, implica que el OFERENTE acepta todas y cada una de las obligaciones que

surgen de la documentacion completa de la Licitacién.

Art. 20.- MODIFICACIONES AL PRECIO COTIZADO:

Las variaciones sobre el precio cotizado ofrecidas por notas separadas, sean

que signifiguen descuentos 0 aumentos, con 0 sin expresién de causas 0 motivos, no

seran tenidas en cuenta en la OFERTA.

Art. 21.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES:

Debera presentarse, tanto para la OFERTA BASICA como para las alternativas

0 variantes. Estara referido a la totalidad de las tareas a efectuar, en funcién del plazo
de ejecucion, y previsto racional y arménicamente en funcion del desarrollo de la obra. Si
no cumpliera estas condiciones basicas la Municipalidad podra rechazar la OFERTA a su

exclusivo juicio.

Art. 22.- ANALISIS DE COSTOS:

Los oferentes deberan completar las planillas de incidencias que forman parte

del presente pliego, referidas al andlisis de costos. Dichas planillas deberan contemplar

el analisis de costos por cada item cotizado.

CAPITULO IV
DEL ACTO DE APERTURA

Art. 23.- APERTURA DE LA LICITACION:

La apertura y lectura de las propuestas se realizara en el lugar fecha y hora
indicadas en el Aviso de Licitacion -1° Seccion -, en presencia de los funcionarios
competentes, y de las personas interesadas que concurran al acto.

Si por causas de fuerza mayor, fundadas en motivos imprevisibles o si ese dia
fuese declarado feriado o asueto administrativo, se hiciera imposible la realizacion del
acto de apertura, la misma se postergara al dia hébil siguiente a la misma hora y en el

mismo lugar.

Art. 24.- ACTO DE APERTURA:

Antes de proceder a la apertura de las propuestas, los interesados podran

pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura, no se
aceptaran nuevas propuestas ni interrupciones de ninguna naturaleza.

En el acto de apertura, solo se admitiran las propuestas presentadas hasta la
hora establecida, no permitiéndose modificaciones a las presentadas o pedidos de

explicacién que interrumpan el acto.
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La documentacion sera presentada en un solo bulto o paquete, dentro del
cual se encontrara indefectiblemente otro sobre cerrado conteniendo el sobre de la
OFERTA propiamente dicha en la forma prescrita por el articulo 16° de esta Seccion.

Se abriran todos los sobres, dejando constancia de su contenido en el acta de
estilo que sera firmada por los funcionarios, pudiendo testificarla los asistentes que
deseen hacerlo, quienes estén facultados para hacerlo podran asentar en el Acta las
observaciones que a su criterio sean procedentes.

El acto se cerrara con la lectura del Acta mencionada.

Si bien en dicha acta quedara constancia de todas las propuestas presentadas
la Comision de Preadjudicacion so6lo tomara en consideracion las que se ajusten al pliego

en todos sus aspectos.

Art. 25.- VISTA DE LAS OFERTAS E IMPUGNACIONES:

Finalizado el Acto de Apertura de las ofertas, la Municipalidad fijara el dia y la

hora para que los Proponentes tomen vista de las OFERTAS presentadas. Los Oferentes
tendran un término de (3) tres dias habiles contados a partir de aquella fecha para
efectuar las impugnaciones ante el organismo licitante.

En el caso de que alguno de los Oferentes desee formular impugnaciones,
debera constituir, por cada una de las OFERTAS que desee impugnar, un deposito de
garantia equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial y en algunas de
las formas establecidas en el Articulo 18° de las presentes clausulas

Las impugnaciones presentadas en tiempo y forma, seran tratadas por la
Comision de Preadjudicacion, la que debera expedirse en un plazo no mayor de VEINTE
(20) DIAS corridos contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para
presentarlas. Esta Comisién podra, a su exclusivo criterio, desarrollar de oficio o a
peticién de los impugnantes todos aquellos actos de instruccion necesarios para producir
su dictamen.

Las impugnaciones seran resueltas por el Departamento Ejecutivo Municipal,
ante el cual debera presentarse toda nueva alegacion que los oferentes deseen formular.

CAPITULO V
DE LA FORMALIZACION DE LA LICITACION Y DEL CONTRATO

Art. 26.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes estan obligados a mantener sus ofertas durante el plazo que en

cada caso establezcan las Clausulas Particulares. En su defecto, perderan el Deposito

de Garantia a que se refiere el Articulo 18° de estas Clausulas Generales.
Transcurrido el plazo de mantenimiento de las OFERTAS la Municipalidad podra

solicitar a los Oferentes ampliaciones de dicho plazo hasta tanto se produzca la

adjudicacion.

Art. 27.- RETIRO DE OFERTAS:

Si antes de resolverse la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de

las ofertas, alguna presentacion fuera retirada, o si el adjudicatario, invitado a firmar el

contrato no se presentase en forma y tiempo, perderd el Depdsito de Garantia a que se
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refiere el Articulo 18° de estas Clausulas Generales, y la Municipalidad informara de

esta situacion al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas a sus efectos.

Art. 28- OFERTAS IGUALMENTE VENTAJOSAS:

Atendiendo al articulo 19° de la LEY, si entre las propuestas presentadas y

admisibles hubiera dos o mas igualmente ventajosas y mas convenientes que las
restantes, la Municipalidad llamard a Mejora de Ofertas en propuesta cerrada entre
éstas exclusivamente, sefialandose para tal efecto, dia, hora y lugar de apertura.

En caso de nueva paridad la Municipalidad decidira sobre la base de los

elementos de la Oferta y a los antecedentes de las Empresas.

Art. 29.- RECHAZO DE LAS OFERTAS:

El Municipio se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas sin que de ello

surja derecho alguno en favor de las firmas oferentes cuyas propuestas se rechazan,
todo ello de conformidad con el Articulo 21° de la LEY.

Esta facultad de la Municipalidad es excluyente y exclusiva, y la sola
presentacion a esta licitacion, implica su mas expresa aceptacion y renuncia a todo
derecho que los oferentes presumieran en tal sentido.

En la misma forma la Municipalidad conserva la facultad de rechazar las
Ofertas en las cuales se compruebe lo establecido en el articulo 23° de la LEY y de

sancionar a los Oferentes y a sus Representantes Técnicos, en la forma alli establecida.

Art. 30.- ADJUDICACION DE LA LICITACION:

El Municipio se reserva el derecho de adjudicar todos, alguno o ninguno de los

items objeto de la presente Licitacion.

La adjudicacion, previo dictamen de la Comision de Preadjudicacion creada a
tal efecto, recaera sobre la propuesta mas ventajosa y conveniente entre todas las
que se ajusten a los Pliegos de la Licitacion, calificada de acuerdo con los criterios
establecidos en el presente Pliego.

Para todos los efectos que correspondan, se considerard como fecha de
adjudicacion, la fecha de notificacion fehaciente mediante la cual se notificara al

Adjudicatario.

Art. 31.- GARANTIA DE CONTRATO:

Como condicion para la firma del contrato, el adjudicatario debera afianzar el
mismo con la suma equivalente al CINCO (5) POR CIENTO del total del contrato. La
garantia de contrato debe ser integrada en alguna de las formas que se establece para la
garantia de la propuesta, articulo 18° de este pliego. Si el Adjudicatario no diera
cumplimiento dentro del plazo establecido a la integracion de la fianza del contrato,
provocara la pérdida de la garantia de la propuesta y la nulidad de la adjudicacion, con
cargo al mismo de la eventual diferencia que se generara por la contratacion de un

tercero.

Art. 32.- FIRMA DE CONTRATO:
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Una vez cumplidas las comunicaciones indicadas en el articulo 30° y dentro del
plazo establecido en las Clausulas Particulares, - contado éste a partir de la fecha de la
Adjudicacién - se procedera a la firma del CONTRATO de Obras Publicas, el que debera
ser suscrito por la Municipalidad y por el Adjudicatario.

En el caso del Impuesto a los Ingresos Brutos, si estuviere inscripto en otra
jurisdiccién de la provincia y no estuviere comprendido dentro del Convenio Multilateral,
debera inscribirse en el Acuerdo Interjurisdiccional Ley XXIV N° 27, Anexo A, al cual este
Municipio se halla adherido a través de la Ordenanza Municipal N° 1944/09. Dicha

inscripcion debera ser presentada antes de la firma del Acta de Inicio de Obra.

Art. 33.- INCREMENTO DE LA GARANTIA DE CONTRATO:

El monto de Garantia de Contrato debera ser incrementado en los siguientes

casos:

a) Conforme a los incrementos de Obra que se produzcan (Cuadros Modificatorios).

b) Trimestralmente, conforme con un indice de variacion el que se obtendra
relacionando los valores acumulados de las redeterminaciones de precios realmente
abonadas y el monto de obra a valores bésicos certificados. Cuando ocurra lo
anteriormente expresado, la actualizacion de la fianza debera concretarse dentro de
los treinta (30) DIAS corridos contados desde la notificacién de los incrementos
producidos, en algunas de las formas ya adoptadas, conforme al articulo 16° de
esta Seccion.

La fianza servira de garantia de fiel cumplimiento del Contrato.

En los casos que el Adjudicatario opte por fianzas bancarias o de seguro,
gueda obligado a remitir a la Instituciébn que avale el cumplimiento del Contrato, la
notificacion con el siguiente texto:

“En cumplimiento del Articulo 31° de las Clausulas Generales solicito remitir,
por este mismo medio, comunicacién a la Municipalidad de Rada Tilly, Provincia del
Chubut, rectificando fianza a mi favor para la Obra (nombre de la obra con mencion de la
obra, beneficiaria, pliego que cubre, monto y vencimiento)”

En igual forma, el Adjudicatario queda obligado a entregar ante la
Municipalidad, fotocopia de la notificacion que se indica precedentemente.

Queda expresamente establecido que el Acto de la firma del Contrato, se
cumplira con posterioridad a la recepcién, por parte de la Municipalidad de la
comunicacion de la Institucion Bancaria o de Seguros en contestacion a la mencionada
notificacion, razén por la cual, el Adjudicatario queda obligado al cumplimiento de lo
precedentemente establecido, con la urgencia que requiere el plazo fijado en las
Clausulas Particulares como término que media entre la Adjudicacién y la firma del
Contrato.

En casos en que se opte por seguros de caucion en la Pdliza respectiva
debera establecerse que la empresa aseguradora renuncia expresamente al beneficio de

excusion con relacion a los bienes del Contratista.

Art. 34.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA:

Regiran la interpretacién del contrato los siguientes documentos:
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a) El contrato suscripto con motivo de la adjudicacion.

b) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias del Pliego
General y Particular de Condiciones y Especificaciones Técnicas, que la
Municipalidad hubiera hecho conocer a los interesados, antes de la fecha
de la apertura, sea a requerimientos de estos o de su oficio.

c) Pliego Particular de Condiciones.

d) Pliego General de Condiciones.

e) Planos de detalles, planos generales, presupuesto oficial.

f)  Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, si los hubiera.

g) Especificaciones Técnicas Generales y sus Anexos, si los hubiera.

h) Memoria descriptiva.

i) La documentacion presentada para la Licitacion por el adjudicatario.

j) Resolucién de adjudicacion.

k) Actas de replanteo de la Obra.

I) Las 6rdenes de Servicio emitidas por el comitente

m) Todo plano o documento que la Municipalidad entregue al Contratista
durante la ejecucion de los Servicios.

n) Actas de recepcién de los Servicios.

0) Los pedidos de Empresa.

p) El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones correspondientes a la

ejecucion de la obra aprobados por la Municipalidad.

Cuando existiese contradiccion entre algunos de los documentos que integran
la documentacién contractual, la cuestién se dilucidara de acuerdo al orden precedente,

salvo error demostrable.

CAPITULO VI
DE LA INSPECCION Y LA REPRESENTACION TECNICA

Art. 35.- INSPECCION DE OBRA:

La Municipalidad encomendara la Inspeccion de Obra a un Profesional que

sera por lo menos, de igual categoria que la exigida en las Clausulas Particulares al
Contratista para su Representante Técnico.

La Inspeccion tendr4 completo y libre acceso, desde el comienzo y hasta la
recepcion definitiva de la obra, a toda la informacién técnica y a los lugares donde se
realicen tareas relacionadas con la obra por el Contratista o por Subcontratistas

aceptados por la Municipalidad.

Art. 36.- INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION:

La supervision de los trabajos correspondera exclusivamente a la

Municipalidad y se hara efectiva por medio de la Inspeccién, a la que el Contratista
facilitard ampliamente la vigilancia y el contralor de los trabajos.
El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y ordenes impartidas
por la Inspeccion. La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que
Obra: Acceso a B° Tierra Joven 1era. Etapa - Pavimentacion
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perturben la marcha de la obra, hardn pasible al culpable de su inmediata expulsién del

lugar de los trabajos

Art. 37.- REPRESENTANTE TECNICO:

El titulo profesional del Representante Técnico debera cumplimentar lo que

establezcan las Clausulas Particulares. El Representante Técnico podra ser aprobado o
rechazado por la Inspeccién, debiendo en el Ultimo caso el Adjudicatario proponer otro
profesional. Este no podra ser sustituido durante el transcurso de la obra sin la
conformidad previa de la Inspeccion.

Toda notificacion hecha al Representante Técnico tendra el mismo valor que si

se la hubiera hecho al Contratista.

Art. 38.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS:

El Contratista y su Representante Técnico seran los responsables de la

correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la obra, en un todo de

conformidad con el articulo 31° de la LEY.

Art. 39.- DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN OBRA:

El Contratista conservara en obra una copia ordenada de todos los

documentos que integran el Contrato con el fin de facilitar el correcto contralor,

inspeccion y vigilancia de los trabajos.

Art. 40.- COMODIDADES PARA LA INSPECCION:

El Contratista debera suministrar por su cuenta y dentro de los TREINTA (30)

dias de la firma del Contrato las comodidades especificadas en las Clausulas
Particulares para el desarrollo de las tareas de la Inspeccion.

Las oficinas de la Inspeccion deberdn estar dotadas del correcto alumbrado
que las circunstancias posibiliten (eléctrico, a gas envasado, etc.) como asi también de
servicios sanitarios con provision de agua potable.

Estas oficinas deberan estar mantenidas en perfecto estado de higiene por
parte del Contratista, quien proporcionar4d a la Inspeccion en perfecto estado de
conservacion, los instrumentos, mobiliarios, Utiles, etc., necesarios para realizar las
tareas de verificacion, replanteo, mediciones, relevamientos y todas cuanta requiera la
ejecucion, liquidacion, y certificacion de los trabajos. Asimismo el Contratista adoptara
los medios necesarios para que las tareas de la Inspeccion se puedan realizar sin

riesgos o peligros.

Art. 41.- ORDENES DE SERVICIO - PEDIDOS DE EMPRESA — ACTAS:

Para el desenvolvimiento de la obra el Contratista deberd proveer a la
Inspeccion de Obras DOS (2) REGISTROS, de TRES (3) hojas méviles por folio, cada
registro encuadernado, que se destinaran al asiento de las ORDENES DE SERVICIO y

de los PEDIDOS DE EMPRESA que se originen durante la ejecucion de la obra.
Estos registros seran foliados, rubricados y sellados por la Municipalidad.

Independientemente de estos registros, podran labrarse ACTAS, para dejar
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constancia de la marcha de la Obra en relacion con el Contrato de la misma y de los
convenios especiales que se concierten entre la Municipalidad y el Contratista.

El original de estas Actas debera incorporarse a los antecedentes de la obra,
dejandose constancia de la existencia de la misma en el libro de Ordenes de Servicios
y/o de Pedidos de Empresa.

Todas las actuaciones de los Registros y Actas deberan ser firmadas por
la Inspeccién de Obra y el Contratista 0 su Representante Técnico, debiendo salvarse
las enmiendas, raspaduras, entrelineas y errores que pudieran cometerse en su
redaccion.

La Inspeccion retendra los originales y la primera copia de los Pedidos de
Empresa.

La negativa del Contratista a firmar las Ordenes de Servicio, le hara pasible de
una multa cuyo monto, al igual que la multa que le corresponda por incumplimiento de la
orden impartida, se establecera, para cada caso en las Clausulas Particulares. La
Inspeccidn esta obligada a recibir todos los pedidos del Contratista, dejando constancia
de la fecha de recepcion, y tiene la responsabilidad de dar conocimiento a la autoridad
competente, cuando la finalidad del pedido asi lo requiera.

Se considera que toda ORDEN DE SERVICIO estara comprendida dentro de
las estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni
encomienda de trabajos adicionales, salvo que en ella se hiciera manifestacién explicita
de lo contrario.

Cuando el Contratista considere que una ORDEN DE SERVICIO excede los
términos del Contrato, deberd notificarse de ella, sin perjuicio de presentar la
reclamacion, dentro del término de QUINCE (15) dias, fundamentando clara y
detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo sin que el Contratista presente el reclamo
correspondiente quedard obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder efectuar
ulteriores reclamaciones por ningiin concepto.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier ORDEN DE SERVICIO, no
lo exime de la obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada.

Ademdas de la multa que le corresponda, de acuerdo con las Clausulas
Particulares por incumplimiento, el Contratista se hara cargo de los gastos que demande
la ejecucion, por cuenta de la Municipalidad o de terceros de los trabajos que salven la
orden que no fue cumplida.

Los importes de las multas o de los trabajos se deducirdn de los créditos que
tenga o adquiera el Contratista o, en su defecto, del DEPOSITO DE GARANTIA del
CONTRATO o del FONDO DE REPARO.

CAPITULO VII
DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA

Art. 42.- JORNALES MINIMOS:

El Contratista debera abonar a los obreros que emplea en obra, salarios no
inferiores a los minimos en vigor para los gremios a los cuales pertenecen, debiendo

entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.
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Igual formalidad deben cumplir los Subcontratistas que fueron aceptados por la
Municipalidad. La violacion de la obligacion expresada precedentemente, hara al

Contratista Unico responsable de su incumplimiento.

Art. 43.- PAGO DEL PERSONAL.:

La Municipalidad exigira del Contratista como requerimiento indispensable,

previo para la emision de los Certificados de Obra, un Certificado expedido por las
autoridades competentes en el cual consta que no adeuda a su personal empleado en
Obra suma alguna en concepto de salarios, beneficios sociales, beneficios previsionales,
etc. Dicho certificado no podra tener una antigiledad mayor de treinta (30) DIAS a la
fecha de certificacion. Por el incumplimiento de esta obligacion, la Municipalidad no dara
curso a la emision de los certificados sin que asista derecho al Contratista a reclamo
alguno por actualizacion e intereses, sin perjuicio de lo dispuesto por el Articulo 58° inciso
d) de la LEY.

Art. 44.- COMPETENCIA DEL PERSONAL:

El Contratista solo empleara operarios competentes en sus respectivas
especialidades y en suficiente namero como para que la ejecucién de los trabajos, sea
regular y progrese en la medida necesaria para el exacto cumplimiento del Contrato.

Para el debido contralor de la obligacibn mencionada precedentemente, el
CONTRATISTA entregara diariamente a la INSPECCION partes indicativos del personal
ocupado en los trabajos de acuerdo con las instrucciones que se le formulen.

El Contratista esta obligado a hacer retirar de la obra a cualquier operario que
a juicio de la Inspeccion fuera incompetente, trabajara insatisfactoriamente o resultara

indisciplinado.

Art. 45.- SEGUROS:

Con el fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo y riesgo civil contra
terceros, el Contratista debera contratar los seguros que a continuacion se detallan.
Estos seguros deberdn tomarse con una empresa autorizada a operar por la

Superintendencia de Seguros de la Nacion.

de la obra, desde su iniciacién y hasta la Recepcion Provisional.
En lo que se refiere a la denuncia de los accidentes de trabajo, rigen las
disposiciones siguientes:

1. En los casos de accidentes de trabajo de consecuencias graves o fatales
ocurridos al personal del Contratista, éste debera formalmente
comunicarlo a la Inspeccién dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de
ocurrido el accidente, con el relato de las circunstancias en que se produjo
el hecho;

2. La comunicacion de los demés accidentes ocurridos en la obra la
efectuard el Contratista en el LIBRO DE PEDIDOS, acompafiando copias

de las denuncias respectivas efectuadas a la Compafiia Aseguradora.
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b) Sequro de Obra: El Contratista deberd asegurar cada una de las obras

contratadas contra todo riesgo, incluyendo especificamente incendios.

El monto sera progresivo y cubrird en todo momento el monto acumulado
certificado y con vigencia hasta la Recepcion Definitiva. Si la Municipalidad
hubiera entregado al Contratista equipos 0 materiales para la obra, estaran éstos
asegurados por el Contratista desde el momento de su entrega, aun cuando no
se hayan incorporado a la obra.

c) Sequro de Transporte: El Contratista debera constituir un seguro que cubra el

valor de los materiales y equipamiento que se incorporen a la obra, por los
riesgos derivados del transporte desde su partida hasta su entrega al pie de
aquélla.

d) Sequro Contra Dafos a Terceros: El Contratista debera constituir seguro por un

monto adecuado para prevenir el riesgo derivado de la obra con relacion a dafios
a terceros 0 a sus bienes, incluido el personal de la Inspeccién. Para determinar
el valor de este seguro la Municipalidad entregard al Contratista la némina del
personal de la Inspeccion, pertenecientes a la Municipalidad o a organismos o
empresas privadas que actuen en caracter de Inspeccion o asistentes de la

misma. Estas polizas seran individuales.

Las polizas estableceran indemnizaciones en la misma proporciébn que
determina la Ley Nacional N° 9688, considerando para ello como jornal la vigésima
quinta parte del sueldo correspondiente. El seguro estara vigente hasta la Recepcién
Provisional.

Los originales de las pdlizas mencionadas mas arriba seran entregados a la
Municipalidad dentro de los VEINTE (20) dias de firmado el Contrato, con los recibos
de pago a la Compafiia Aseguradora.

Todas las indemnizaciones seran entregadas en efectivo a su beneficiario o
heredero segun corresponda.

Si los seguros ya detallados quedaran sin efecto, no sean contratados,
renovados, o en el caso que los montos no cubrieran lo especificado, se considerara
al Contratista incurso en grave incumplimiento y seran de aplicacién las sanciones
previstas al efecto en las Clausulas Particulares. De ocurrir un siniestro en tales
circunstancias, el Contratista deberd responder por la totalidad del costo de

reparacion o de reconstruccion.

Art. 46.- LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

El Contratista deberad cumplimentar las exigencias de la Ley 19.587 relativa a

higiene y seguridad en el trabajo y su decreto reglamentario N° 351/79, concordantes y
modificatorias.

CAPITULO VI

DE LAS SUBCONTRATACIONES

Art. 47.- SUBCONTRATISTAS:

El Contratista, para subcontratar con terceras personas, debera obtener
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conformidad previa de la Municipalidad.
Art. 48.- RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATISTAS:

Ninguna subcontratacion autorizada por la Municipalidad eximira al Contratista

del cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las

obras subcontratadas, le corresponde como si las hubiera efectuado directamente.

CAPITULO IX
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 49.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES:

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones y

reglamentaciones municipales que tengan vigencia.
Seréd por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los

perjuicios o intereses si cometieren infracciones en tal sentido.

Art. 50.- IMPUESTOS Y TASAS:

Queda expresamente establecido que el Contratista no tendra ningun tipo de

eximicion de impuestos, derechos y tasas, que surjan de la construccion de las Obras
que se licitan, ya sea a nivel Nacional, Provincial o Municipal.

El Contratista deberd realizar a su costa todos los pagos que surjan por
Derechos de Construccion exigibles, como asi los que correspondan por conexiones
definitivas de servicios de energia, agua corriente, cloacales, gas natural o envasado,
sean estos prestados por organismos oficiales, cooperativas o empresas privadas.

Los gastos de toda naturaleza que ellos demanden se consideraran

prorrateados en los precios cotizados.

Art. 51.- TRANSFERENCIA DE FONDOS:

Los pagos de las sumas a percibir derivadas de la ejecucion en las obras

contratadas, se efectuaran sin excepciones en la tesoreria pertinente. Las comisiones
bancarias que se originen por la transferencia de fondos provenientes de la ejecucion de

la obra, seran por cuenta de quienes la soliciten.

Art. 52.- DANOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS:

El Contratista debera tomar a su debido tiempo, todas las medidas y

precauciones para evitar dafios a personas que de él dependan, o de la Municipalidad
inspeccionando las obras o a terceros, asi provinieran esos dafios de maniobras en el
obrador, accion de los elementos o de causas eventuales.

Las mismas seguridades guardard para las propiedades o cosas de la obra,
del Contratista, de la Municipalidad o de terceros. El Contratista serd exclusivo
responsable de los dafios, cualquiera sean las causas que los motiven.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correra por
cuenta exclusiva del Contratista salvo los casos previstos por la LEY.

La Municipalidad podra retener en su poder, de las sumas que adeudare al
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Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones
que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente
resueltos por la autoridad competente y hayan sido satisfechas las reclamaciones o
indemnizaciones a que hubiere lugar por derecho.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran dafios de cualquier
naturaleza, el Contratista los comunicara a la Inspeccion conforme a lo expresado en el
Articulo 45° de estas Clausulas Generales.

El resarcimiento de los prejuicios que se produjeran correra por exclusiva

cuenta del Contratista.

Art. 53.- SOLUCION DE DIVERGENCIAS:

Si en la interpretacion del Contrato, en su faz técnica, surgieran divergencias,

éstas seran resueltas por la Municipalidad, cuyas decisiones seran definitivas respecto a
la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecucion de las estructuras y de todos
y cada uno de los trabajos que la obra comprenda. Las diferencias de interpretacion
seran resueltas por la Inspeccién en primer término. Si el Contratista no estuviera
conforme con lo resuelto por aquélla, podra apelar a instancias superiores.

Mientras se sustancia el reclamo del Contratista, éste debera cumplir
inmediatamente las ordenes impartidas por la Inspeccion, no pudiendo suspender los
trabajos cuestionados, ni aun parcialmente, bajo pena de la aplicacion de las multas
establecidas en las Clausulas Particulares.

En todos los casos en los que el Contratista haya hecho uso del recurso de
apelacioén por via administrativa, y sus reclamaciones fueran infundadas, cargara con los
gastos de sueldos, viaticos, jornales, ensayos, andlisis y los correspondientes a todos los
tramites que el estudio de su reclamacién hubiese originado hasta su resolucion.

El Contratista tendra derecho a ser indemnizado por los perjuicios y gastos que
se le hubiesen causado, segun comprobantes fehacientes, si dichos reclamos resultaran

fundados.

CAPITULO X
DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Art. 54.- INICIACION DE LOS TRABAJOS:

Las obras deberan iniciarse dentro del plazo, que para cada caso

estableceran las Clausulas Particulares, contando a partir de la fecha de la firma del
Contrato.
Si el Contratista no comenzara las obras dentro del plazo establecido, se hara
pasible de las multas que para cada caso se establecieran en la Clausulas Particulares.
El plazo para el cumplimiento del contrato correra a partir de la fecha de la
iniciacion de los trabajos, o de la del acta de replanteo, segin se determine en las

Clausulas Particulares del Pliego.

Art. 55.- PLAN DE TRABAJOS:
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A) Plan de Trabajos Garantizado de la_Oferta

El plan presentado por el Contratista juntamente con su OFERTA, debera ser
ajustado a la fecha de iniciacion de los trabajos y a los meses calendario del afio,
debiendo ser sometido ese ajuste a la aprobacién por parte de la Inspeccién, dentro
del plazo, que para cada caso se fije en las Clausulas Particulares.

Una vez aprobado por la Inspeccion se denominara PLAN DE TRABAJOS
GARANTIZADO DE LA OFERTA.

Los hechos o causas que motiven atrasos justificables en la ejecucion de la
obra, deberdn ser sometidos a consideracion a la Inspeccion, mediante pedido del
Contratista y dentro del término establecido en el Articulo 78° de estas Clausulas
Generales para reclamaciones.

Para los fines de esa presentacion, se tomaran en consideracion especialmente

los hechos y causas siguientes:

a) Realizacion de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor
tiempo de ejecucion de la obra, debidamente autorizados por la
Municipalidad;

b) Modificaciones del proyecto de la obra que motiven suspensiones de las
tareas, con reconocimiento de esa demora por parte de la Municipalidad;

c¢) Demora comprobada en la entrega de los planos complementarios por parte
de la Municipalidad,;

d) Casos fortuitos o de fuerza mayor;

Las presentaciones efectuadas fuera de término no serdn tomadas en

consideracion y el Contratista perderd su derecho a reclamo. Los atrasos justificados
por la Municipalidad daran lugar al Plan de Trabajos Actualizado.

B) Plan de Trabajos Actualizado

Este nuevo plan solamente podra diferir del anterior en aquellas partes cuya
ejecucion hubiera sido afectada directa o indirectamente por la influencia de las causas o
hechos justificados por la Municipalidad.

El PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO debe ser expresamente aprobado
por la Municipalidad.

Una vez aprobado el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO, sustituird al
anterior en todos sus efectos, en particular forma, servira para justificar organicamente
los pedidos de prérroga del plazo contractual de ejecucion de la obra.

Encontrandose aprobado el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO si se
produjeran nuevos hechos o causas justificables de atraso, se deberd realizar una nueva
actualizacién. Cuando el pedido de modificacion formulado por el Contratista fuese
rechazado por la Municipalidad, aquél deberéa introducir modificaciones en el ritmo de la
obra que le permitan mantenerse en el lapso establecido por el PLAN DE TRABAJOS
ACTUALIZADO que tenga vigencia.

Cuando se detecte que el Contratista haya incurrido en una disminucién en
un porcentaje mayor a un 5% respecto de la previsibn mensual y acumulada, sin que
medien causas justificadas para ello, la Inspeccion procedera por intermedio de la
correspondiente Orden de Servicio a intimar para que aquella arbitre los medios

necesarios para incrementar el ritmo de ejecucion de los trabajos de manera tal que éste
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se ubique dentro de las previsiones contractuales, y en el plazo que la Inspeccion
determine. De mantenerse esta disminucion sin que el Contratista haya demostrado
voluntad para revertir la situacion serd pasible de la multa que para este caso se

establezcan en las Clausulas Particulares.

Art. 56.- OBRADOR:

El Contratista tendr& en la obra los cobertizos, depoésitos y demas
construcciones que se requieren para la realizacion de la obra y resguardo del material a
emplear en ella.

Todos los locales provisionales deberan ser conservados por el Contratista en
perfecto estado de higiene. El Contratista tendra a su cargo exclusivo la iluminacién y
calefaccion del obrador, la provisibn de agua potable y la evacuacién de los liquidos
residuales y cloacales.

El obrador podra ser emplazado por el Contratista en terreno fiscal, conforme
con las instrucciones que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Cuando la construccion
del obrador afecte terrenos fiscales, una vez terminada la obra los mismos deberan

quedar en el mismo estado en que fueron facilitados.

Art. 57.- LETREROS:

El Contratista esta obligado a colocar los carteles que se indiquen para cada
caso, en las Clausulas Particulares conforme con el plano que determine sus medidas,
tipos de letras, leyendas, etc.

Queda prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de
propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para el Contratista y

Subcontratistas, previo permiso acordado por la Municipalidad.

Art. 58.- VIGILANCIA:

El Contratista sera unico responsable de la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras, instalaciones y otros bienes
propios o ajenos. La adopcion de esta medida no eximira al Contratista de las

consecuencias de los hechos que se prevean.

Art. 59.- EDIFICIOS EXISTENTES:

El Contratista debera proveer y tomar todas las acciones necesarias con el fin

de no alterar el normal funcionamiento del o de los edificios existentes, segun lo

establecido en las Clausulas Particulares en cada caso.

Art. 60.- AGUA PARA LA CONSTRUCCION Y USO EN EL OBRADOR:

El gasto que demande la instalacion o transporte de agua para la construccion

y uso del obrador estara a cargo del Contratista, quien arbitrara todos los medios para

cubrir un correcto suministro.

Art. 61.- ENERGIA ELECTRICA:
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A los efectos del alumbrado de la obra y el empleo de energia eléctrica para
otros usos, el Contratista debera gestionar ante quien corresponda la conexién de la red
y la instalacion del medidor correspondiente.

Todo ello cuando la obra se encuentre ubicada en el radio atendido por ese
servicio.

El gasto que demande la instalacion y el consumo hasta la recepcion

provisional estara a cargo del Contratista.

Art. 62.- ALUMBRADO DE LA OBRA:

Cuando la obra se encuentre ubicada fuera del radio urbano atendido por

servicio de energia eléctrica el Contratista arbitrar4d los medios necesarios para que la
obra se encuentre éptimamente alumbrada.

La responsabilidad del Contratista frente a un accidente por falta de iluminacién
o de cerramiento es la del locador de la obra, en los términos del Cdodigo Civil, y cubrira
los hechos y actos de su personal y de sus SUBCONTRATISTAS.

Art. 63.- ESTUDIOS Y CALCULOS QUE REQUIERE LA OBRA:

El Contratista queda obligado a revisar, antes de la iniciacion de cada uno de

los trabajos, los estudios y célculos de la documentacion de los pliegos del concurso, sin
que el tiempo que demande esa tarea pueda ser motivo de actualizaciéon del Plan de
Trabajos.

Cumplida esa tarea, remitirA a la Inspeccion, para su aprobacién las
observaciones que correspondan ser atendidas, no dando derecho a costos adicionales.

Para cada caso, las Clausulas Particulares, especificaran los plazos dentro de
los cuales el Contratista deberd efectuar las entregas y los que tendra la Inspeccion para
formular observaciones o devolverlas aprobadas.

En los casos que la documentacibn merezca observaciones, el Contratista
gueda obligado a ponerlo en conocimiento de la Inspeccion mediante pedido del
Contratista.

Independientemente de lo establecido en el presente Articulo, las Clausulas
Particulares en cada caso indicaran el tiempo que tiene el Contratista para presentar la

revision total de la documentacion de los Pliegos de la Licitacion.

Art. 64.- PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLE:

Antes de iniciar cualquier trabajo, que no se encuentre debidamente

proyectado o especificado, el Contratista deberd presentar a la Inspeccion la
documentacion correspondiente para la correcta interpretacion de las tareas a cumplir,
sin dar lugar a costos adicionales.

Las Clausulas Particulares, en cada caso estableceran el término dentro del
cual la Inspeccion podra formular las observaciones que considere de interés. Vencido
este plazo, el Contratista quedara autorizado para ejecutar los trabajos y la
documentacion se daré por aprobada.

Si a criterio del Contratista, expresado en el momento de la recepcion de la

documentacién, se requiere mayor plazo para el estudio de la documentacion, y ese
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mayor plazo significase o se tradujese, en forma directa o indirecta en suspension de
trabajos, la demora en que incurra podra ser considerada para la actualizacion del Plan
de Trabajos.

Las Clausulas Particulares estableceran en cada caso la documentacion
técnica a presentar por el Contratista.

Los planos de esta documentacién serdn preparados en sistema CAD
(AUTOCAD 14), con los detalles, memorias, célculos y diagramas necesarios para su
correcta interpretacion. Una vez aprobado el plano, entregara a la Municipalidad seis

copias, ademas de las copias de los archivos CAD correspondientes.

Art. 65.- EQUIPO MINIMO:

La Inspeccion aprobara el equipo minimo que el Contratista debera mantener

permanentemente en obra, para permitir la correcta ejecucion de los trabajos y su
terminacion en el plazo establecido contractualmente.

El Contratista no podré retirar de la obra ninguna de las maquinas o elementos
indicados en la nbmina aprobada sin previa autorizacion por parte de la Inspeccion.

La Inspeccion podra recabar el auxilio de la fuerza publica para impedir el
retiro, conforme con lo establecido en el Articulo 29° de la LEY.

Todo el equipo, plantel y herramientas deberan encontrarse en perfecto estado
para el uso no dando lugar a actualizaciones del Plan de Trabajos, la falta de
mantenimiento, reparacion o rotura de maquina y elementos.

La aprobacion por parte de la Inspeccion de la nébmina de equipo mencionado
no implica responsabilidad alguna para ella en el caso de que deba ser aumentada,
modificada o cambiada totalmente o en forma parcial, antes de la iniciacién de los

trabajos o durante la ejecucion de las obras.

Art. 66.- REPLANTEO DE LA OBRA:

El replanteo de la obra se efectuara en la forma y condiciones que en cada

caso establezcan las Clausulas Particulares y en el lapso establecido por el Contratista
en el Plan de Trabajos Garantizados en la OFERTA. El Contratista queda obligado a
suministrar, a su exclusivo cargo, el personal, aparatos, enseres y todos los elementos

gque a solo juicio de la Inspeccion, requieren las operaciones de replanteo.

Art. 67.- ALINEACION Y NIVELES:

El Contratista queda obligado a solicitar a la Municipalidad la alineacion y

niveles requeridos para la obra cuando asi corresponda.

Art. 68.- EXTRACCIONES, DEMOLICIONES Y YACIMIENTOS:

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones

y/o demoliciones y/o excavaciones segun indiquen los planos y la documentacion
pertinente, los gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista deberd dar a los materiales provenientes de las demoliciones y
excavaciones el destino que le asigne la Inspeccion de conformidad con lo establecido en
el Articulo 35° de la LEY.
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El Contratista debera contar con la previa conformidad de la Autoridad
Competente, para hacer uso de yacimientos 0 canteras que requiera la provision de

materiales necesarios en la obra.

Art. 69.- MATERIALES, PROVISION, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS:

Todo lo relacionado con la provision, aprobacion, ensayos y pruebas de los

materiales requeridos por la obra, se regird en cada caso, por lo dispuesto en las

Especificaciones Técnicas de los pliegos de la Licitacion.

Art. 70.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS:

Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la

Inspeccion podra ordenar las demoliciones o desmontajes, para constatar la sospecha. Si
los defectos fuesen probados, todos los gastos, incluyendo la reconstruccion a que de
lugar la verificacion, estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, se haré cargo de
esos gastos la Municipalidad.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el
Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a
contar desde la fecha, de su notificacibn por medio de telegrama colacionado,
transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la Municipalidad o por

terceros, a costa del Contratista, deduciéndose su importe del Fondo

de Reparo.

Art. 71.- OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN:

El Contratista ejecutard los trabajos de tal suerte que resulten enteros,

completos, adecuados a su fin en la forma que se infiere de toda la documentacion que
integra el Contrato. Aunque en los planos no figuren, o en las especificaciones no se
mencionen todos los detalles para realizar la obra conforme con su finalidad, el
Contratista queda obligado a cuidar y atender esa finalidad, sin que por ello tenga

derecho a reclamar adicional alguno.

Art. 72.- UNION DE OBRA NUEVA CON EXISTENTES:

Cuando la obra a ejecutar debiera ser unida o afectara en cualquier forma a

obras existentes, los trabajos requeridos se consideran incluidos en el Presupuesto de
la OFERTA que integra la documentacién contractual.

El Contratista estara obligado en estos casos a realizar:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de
todos los desperfectos que, como consecuencia de los trabajos licitados, se
produzcan en las partes existentes;

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos
necesarios para unir la obra licitada con las existentes.

Todo el material provisto o trabajo realizado en virtud de esta Clausula
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sera de calidad, tipo, forma, método y demas requisitos, equivalente y analogo a los
similares previstos o existentes, segun corresponda a juicio de la Inspeccion.

El Contratista para la ejecucion de estos trabajos, deberd atender a las
medidas y precauciones establecidas en el Articulo 49° de estas Clausulas

Generales.

Art. 73.- LIMPIEZA DE LA OBRA:

Durante la ejecucion de las obras el Contratista debera mantener limpio y

despejado de residuos, el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendra al término de la
jornada.

Los materiales empleados en la obra deberdn mantenerse ordenados, evitando
por todos los medios, acumulaciones que entorpezcan el trdnsito de personas y
vehiculos o dificulten la viabilidad de los trabajos. Antes del pedido de recepcion
provisional, la obra deberd encontrarse en estado de limpieza acorde con la habilitacion
de la misma.

El incumplimiento de lo establecido en la presente Clausula hara pasible al

Contratista de las sanciones que en cada caso establezcan las Clausulas Particulares.

Art. 74.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

Las Clausulas Particulares estableceran en cada caso, las sanciones que le

corresponderan al Contratista por incumplimiento del plazo de ejecucion de la obra.
Para la aplicacién de las sanciones que correspondan, deberd considerarse el
Plan de Trabajos Actualizado, a que hace referencia el Articulo 55° de estas Clausulas

Generales.

Art. 75.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS:

El Contratista debera facilitar la marcha simultanea de los trabajos por él

ejecutados y de los que la Municipalidad decida realizar directamente o por intermedio
de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la
Inspeccion respecto a la orden de ejecucion de esos trabajos. Cuando el Contratista
considere que existe interferencia de otros contratistas que perturban los trabajos
contractuales, deberad ponerlo en conocimiento de la Inspeccién dentro del plazo
establecido en estas Clausulas Generales. Las ampliaciones de plazo a que den lugar
estas interferencias, no seran consideradas para la Actualizacion del Plan de Trabajos.

En el caso de existir union de obras ejecutadas por distintos Contratistas, la
Inspeccién coordinara las tareas debiendo aquellos atender a las instrucciones y érdenes
que ésta les imparta.

Cuando el Contratista por razones de CONTRATO, deba ingresar a obras ya
terminadas por otros contratistas, debera atender a lo establecido en el Articulo 72° de

estas Clausulas Generales.

CAPITULO XI
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DE LOS ADICIONALES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES E IMPREVISTOS

Art. 76.- AUMENTOS Y REDUCCIONES DE LA OBRA:

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de

Items contratados o creacion de nuevos Items que no excedan o disminuyan en conjunto
al veinte por ciento (20%) del monto del CONTRATO, seran obligatorias para el

Contratista en la forma que establecen los articulos 32°y 33° de la LEY.

Art. 77.- CONTRATACIONES PARALELAS:

La Municipalidad podra ejecutar por su cuenta, o contratar con terceros al
margen del CONTRATO, cualquier trabajo que no haya convenido expresamente con el
Contratista, sin que éste tenga derecho a reclamo alguno en tal sentido.

Cuando en la Obra intervengan dos o mas CONTRATISTAS, éstos deberan

atender a lo establecido en el Articulo 75° de estas Clausulas Generales.

Art. 78.- AUTORIZACION PREVIA:

El Contratista no podra realizar trabajo alguno, de los comprendidos en el

presente capitulo, sin la previa conformidad y autorizacion de la Municipalidad. Las
reducciones o ampliaciones de obra daran lugar a la actualizacién del Plan de Trabajos,
y el incumplimiento de esta obligacion, en la forma y término establecido en el Articulo
55° de estas Clausulas Generales, impedira al Contratista el reclamo que le corresponda

para la modificacion del Plazo de Ejecucion de Obra.

Art. 79.- MATERIALES DE DISTINTA CALIDAD:

En caso de fuerza mayor, debidamente justificada, la Municipalidad podra

autorizar el empleo de materiales de distinta calidad, hecho que dara motivo al reajuste
de los Items que correspondan.

Sin la previa autorizacién de la Inspeccion, los trabajos que se ejecuten y sean
de mayor valor que los estipulados, ya sea en lo referente a su calidad, naturaleza o
procedencia, seran liquidados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los

materiales especificados contractualmente.

Art. 80.- TRABAJOS EJECUTADOS SIN ORDEN PREVIA:

Los trabajos que no respondan a la documentacion Contractual, aunque fueran

de mayor calidad o ejecutados con materiales de valor superior podran ser rechazados
por la Inspeccion, y en este caso el Contratista demolera y construira de acuerdo con el
contrato las obras cuestionadas, estando a su exclusivo cargo los gastos provocados por
esas causas. Los derechos para el empleo en obra de los articulos, elementos y

dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios del CONTRATO.

Art.81.- AMPLIACION DEL PLAZO POR FACTORES CLIMATICOS
DESFAVORABLES:

Solamente seran considerados dias no laborables por factores climéticos

desfavorables aquellos en que las condiciones climéticas que afecten las tareas de las
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obras puedan ser consideradas extraordinarias, y no puedan ser sustituidas por otras.

En tal sentido, se consideraran hechos extraordinarios aquellos fenédmenos
imprevisibles y de caracteristicas poco comunes para el lugar y la época del en que se
producen.

Queda establecido en consecuencia que los hechos naturales como lluvias,
neblinas vientos, tormentas de mar, nevada, etc., si bien constituyen el caso tipico de
fendmenos meteoroldgicos, sélo seran considerados como extraordinarios cuando quede
demostrado que la cantidad o la magnitud de los mismos lo sean, o provoquen la
paralizacion de los trabajos.

Cuando el Contratista considere que se ha producido tal circunstancia, debera
comunicarlo por Nota de Pedido a la Inspeccién dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas de producido el hecho. Vencido este plazo no se dara lugar a ninguna reclamacion.

La Inspeccién resolvera el pedido dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas
subsiguientes a la fecha de recepcion del pedido. Vencido dicho plazo sin ninguna
comunicacion, el Contratista debera garantizar la operatividad de los accesos.

En caso que los factores climéticos, aun sin ser considerados extraordinarios,
impidan el normal desarrollo de los trabajos durante un periodo prolongado, se
considerard, a pedido del Contratista, la aplicacion de una Veda Invernal por el tiempo
que duren las condiciones que la motivaron. El otorgamiento de la Veda sera convalidado
por la Municipalidad a criterio de la Inspeccién, lo mismo que el levantamiento de aquélla.

En caso de que el Contratista no lo solicite pero la Inspeccién considere que
los trabajos no se pueden realizar con la calidad necesaria a causa de factores climéaticos
adversos se podra establecer de Oficio el periodo de Veda Invernal.

La ampliacién de plazo por factores climéaticos adversos no otorgaré derecho a
reconocimiento alguno (lucro cesante, gastos improductivos, etc.) mas alld de la

postergacion de la fecha de finalizacion de la Obra.

CAPITULO XlI
DE LAS NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

Art. 82.- INTERPRETACION DE DOCUMENTACION:

El Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y

especificaciones que integran la documentacion contractual para la realizacién de la
obra, y respondera por los defectos y consecuencias que puedan observarse o
producirse en la obra.

Cualquier deficiencia o error de proyecto, contradiccién especificada o falta de
detalle constructivo, que se compruebe en el curso de la obra, debera comunicarla el
Contratista a la Inspeccion antes de iniciarse el trabajo pertinente.

El incumplimiento de la presente Clausula, tendr& como consecuencia para el
Contratista la obligacién de demoler y reconstruir, a su exclusivo cargo, los trabajos
ejecutados, cualquiera sea el estado de la obra al comprobarse la deficiencia, incluyendo
el término del Plazo de Garantia. La obligacion establecida en el parrafo antecedente, no
dard motivo de actualizaciéon del plan de trabajos por estar originada en un

incumplimiento por parte del Contratista.
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Art. 83.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES:

Las reclamaciones que el Contratista formule deberan ser interpuestas ante la

Inspeccion dentro del término que para cada obra establezcan las Clausulas
Particulares, contando a partir de la fecha de producido el hecho o causa que las motiva.
El Contratista queda obligado a formular sus reclamaciones debidamente fundadas, con
determinacion de costos, tiempo, etc. Si no lo hiciera dentro de aquél término, perdera

todo derecho de reclamacion.

Art. 84.- SOLUCION DE DIVERGENCIAS:

Si en la interpretacion del CONTRATO, surgieran divergencias entre la

Inspeccion y el Contratista, éstas seran resueltas por la Municipalidad, cuyas decisiones
seran definitivas y constituiran obligacion para el Contratista.

El Contratista no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, alegando
gue existen divergencias pendientes bajo pena de aplicacion de la multa establecida en

las Clausulas Particulares.

CAPITULO Xl
DEL PRECIO, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LOS TRABAJOS

Art. 85.- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES:

Los precios estipulados en el CONTRATO, seran invariables, salvo las

redeterminaciones de precios a que se refieren los articulos 94° y 95° de estas Clausulas
Generales.

Todos los gastos que demande el cumplimiento del CONTRATO se
consideraran incluidos y prorrateados entre los distintos Items que integran el
Presupuesto de la OFERTA.

Los derechos para el empleo en obra de los articulos, elementos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios del CONTRATO.

El Contratista sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por

uso indebido de patentes.

Art. 86.- NORMAS DE MEDICION:

Para la medicion y liquidacion de los trabajos, ampliaciones, obras

incompletas y terminadas, etc. se tendrd en cuenta la unidad de medida estipulada en el
Presupuesto de la OFERTA del Contratista.

En los casos no previstos, como ser Items globales y otros, la Inspeccion
resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

Las Clausulas Particulares determinaran la forma de medicién de los acopios

gue se realicen en obra cuando correspondan.

Art. 87.- CERTIFICADOS:

A los efectos que corresponda se entiende por Certificado todo crédito

documentado que expida la Municipalidad al Contratista con motivo del CONTRATO de
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Obras Publicas.

Art. 88.- EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES:

Todos los certificados son provisionales, una vez emitidos no podran ser

modificados en su monto ni en la liquidacion de los trabajos a que se refieren. De existir
errores y omisiones en su confeccidn, seran tenidos en cuenta en la certificacion
siguiente, cualquiera sea su naturaleza.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al CONTRATO, seran medidos o
estimados en su avance por periodos mensuales salvo especificaciones en contrario de
las Clausulas Particulares en presencia de la Inspeccion y del Contratista 0 su
Representante Técnico. La Inspeccion consignara de inmediato sus resultados para la
correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado de la
obra se ajustaran a lo establecido en las Clausulas Particulares. Dentro del término
establecido en Articulo 42° de la LEY se emitira el Certificado de Obra Mensual, y una
vez suscrito por el Contratista, se le entregara una copia simple.

Se entendera por emisién del Certificado, cuando éste ha sido aprobado por
la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad.

Cumplidos los tramites de practica, el Contratista tendra derecho a solicitar una
copia autenticada del Certificado. En caso de disconformidad o ausencia por parte del
Contratista, se extendera de oficio el Certificado con los resultados obtenidos por la

Inspeccidn, sin perjuicio de las reservas que el Contratista formule al efectuar el cobro.

Art. 89.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS:

El pago de los certificados debera hacerse dentro del término establecido

en las Clausulas Particulares. De no existir plazo fijado, el pago debera efectuarse

dentro de los treinta (30) DIAS de su emision.

Art. 90.- FONDO DE REPARO:

Del importe de cada Certificado se deducira el porcentaje que se establezca

en las Clausulas Particulares de la Contratacion para constituir el Fondo de Reparo. Ese
porcentaje serd retenido por la Municipalidad y devuelto al Contratista una vez
cumplidas las formalidades establecidas para la Recepcion Definitiva en el Articulo 96°
de estas Clausulas Generales.

El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podra ser sustituido por
el Contratista por una o mas de las formas establecidas en el Articulo 18° de estas
Clausulas Generales. Si el depdésito lo efectuase el Contratista con anticipacion a la
confeccion del Certificado al cual corresponde, la Municipalidad no lo deducira del monto
de este documento, dejando constancia en él, acerca del momento y forma en que la

obligacion ha quedado satisfecha.

Art. 91.- INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO:

Si la Municipalidad incurriera en mora, el Contratista tendra derecho a reclamar

intereses calculados conforme al promedio de tasas de interés pasivas mensuales para
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operaciones en pesos que publica del Banco Central de la Republica Argentina y de
acuerdo al Comunicado 14.290 del 5 de agosto de 1991.

Si el retraso fue causado por el Contratista, debido a reclamaciones sobre
mediciones u otras causas con motivo de la ejecuciéon de la obra, y ellas resultasen
infundadas, o se interrumpiese la emision o el trdmite de los certificados u otros

documentos por actos del mismo, no tendra derecho al pago de intereses.

Art.92.- ANTICIPO FINANCIERO:

Cuando la indole de la obra licitada y razones de conveniencia a los intereses de
la Municipalidad asi lo justifiquen, la Municipalidad podra autorizar un anticipo de fondos
al Contratista. El otorgamiento de dicho anticipo sera concedido previa presentacion de
una pdliza de caucion en garantia por el total anticipado, a entera satisfaccion de la
Municipalidad, y se ajustara en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 46° de
la Ley de Obras Publicas. El uso de esta opcion debera solicitarse dentro de los CINCO
(5) dias posteriores a la fecha de adjudicacion y se percibird dentro de los DIEZ (10) dias
corridos desde la fecha de iniciacion de los trabajos. Con posterioridad a este adelanto se
procederd a descontar en cada uno de los certificados un porcentaje igual y tal que
permita la cancelacion del adelantado en un plazo igual al de ejecucion de la obra. En tal
supuesto se congelaran las variaciones de precios en porcentajes equivalentes al del

anticipo.

Art.93.- PAGO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.:

Las alteraciones del monto del Contrato, ya se trate de modificaciones,

ampliaciones, suspensiones, que hayan sido debidamente justificadas por la
Municipalidad y se encuentren consideradas en el Plan de Trabajos Actualizado, se

liquidardn de la manera siguiente:

a) Cuando en el Presupuesto de la OFERTA figure precio unitario para

el item

1.- Los aumentos o reducciones de obra que no superen en conjunto el veinte
por ciento (20%) del monto contractual, se liquidaran o suprimiran al precio unitario que
resulte del Presupuesto de la OFERTA.

2.- Las ampliaciones parciales que superen el porcentaje, en la forma indicada
precedentemente requerirdn para su liquidacion la fijacion de nuevos precios.

Para la fijacién de nuevos precios se tendrdn como principales referencias: a)
El precio unitario del Presupuesto de la OFERTA, correspondiente al item considerado, y
b) la documentacion pertinente elaborada por la Direccién de Registro y Control de
Gestion del Ministerio.

3.- Las reducciones de obra que superen el veinte por ciento (20%) del monto
del item, y en el caso de supresion total del item se descontaran conforme con el precio
unitario del presupuesto de la OFERTA. En estos casos se indemnizaré al Contratista por
gastos generales incurridos, calculados de la manera siguiente: se considerara que del
valor del item en el Presupuesto de la OFERTA, el cuarenta por ciento (40%) representa

el valor de la mano de obra, sobre el monto de este porcentaje se tomara el diecisiete por
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ciento (17%) y la suma que resulte serd la Unica indemnizacién que recibira el
Contratista.

b) Cuando en el Presupuesto de la OFERTA, el item figure como

global, o para los casos que se trate de nuevos items.

1.- Se efectuard un computo especial para determinar las cantidades vy
elementos involucrados en la modificaciébn, ampliacion, reduccion de la obra,
independiente de cualquier otro cOmputo que integre la documentacion contractual.

2.- Para cada uno de los items del cdmputo especial se fijara nuevo precio,
teniendo como referencia la documentacién pertinente elaborada por la Direccion de
Registro y Control de Gestion del Ministerio.

3.- El cébmputo y los precios obtenidos en las formas indicadas
precedentemente deberan ser aprobadas por la Municipalidad. En todos los casos en
gue la determinacion de los precios pueda dar lugar a desinteligencias entre la
Municipalidad y el Contratista de no llegarse a un acuerdo, el Contratista queda obligado
a la ejecucion de los trabajos, sin perjuicio de los derechos que le puedan corresponder.
En los casos que se mencionan en el parrafo precedente, se llevara cuenta minuciosa de
las inversiones realizadas cuyos detalles con aprobacién o reparos de la Inspeccidn,
serviran como elementos ilustrativos para fijar el precio en instancia administrativa o
judicial. A este Ultimo efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto
de gastos generales y beneficios que establezcan las Clausulas Particulares que integran
la documentacién contractual. Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, en todos
los casos, la Municipalidad podra disponer que los trabajos de que se trate se lleven a

cabo por su cuenta o mediante contratacion de terceros.

CAPITULO XIV
DE LA REDETERMINACION DE PRECIOS

Art. 94.- REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO:

De acuerdo a lo establecido en la Ley | — N° 240 (antes Ley 4882, Decretos y

demas disposiciones reglamentarias y concordantes, la Municipalidad procedera a la
Redeterminacion de Precios de Contrato en mas o menos que pueda sufrir el costo de la
obra, reconociendo su importe al Contratista en caso de verificarse aumentos de costos y
formulando el correspondiente cargo de disminuciones.

Las mencionadas redeterminaciones de precios de contrato seran efectuadas
de acuerdo a la metodologia establecida en el Decreto Reglamentario de la | Ley | — N°
240 (antes Ley 4882) y en base a la documentacion pertinente elaborada por la Direccién
de Registro y Control de Gestién del Ministerio y con la aplicacion del sistema que para

cada caso se fija en la Clausulas Particulares.

Art. 95.- CERTIFICADOS DE PAGOS:

El Contratista presentara dentro de los plazos establecidos en las Clausulas

Particulares la correspondiente solicitud de redeterminacion de precios de contrato
conjuntamente con el certificado de redeterminacion.

El Certificado de Redeterminacion de Precio y el pago de las variaciones,
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debera seguir el trdmite de pago comun del Certificado de Obra que lo origind con los

mismos plazos e intereses establecidos en el Capitulo XllI de estas Clausulas Generales.

CAPITULO XV
DE LAS SANCIONES

Art. 96.- APLICACION DE LAS MULTAS:

Las sanciones por incumplimiento de plazos o por infracciones a las Clausulas
de la Documentacion Contractual seran establecidas en las Clausulas Particulares
correspondientes a cada obra, y aplicadas por el Municipio, quedando el Contratista
constituido en mora por el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados (Articulo
N° 886 del Cddigo Civil y Comercial) y obligado al pago de la multa que corresponda,
sin necesidad de requerimientos o interposicion alguna, debiéndosele descontar el
importe respectivo de los certificados a emitir, 0 en su defecto, afectando a las garantias
constituidas.

La aplicacién de las multas sera dispuesta por la Municipalidad.

De conformidad con el Articulo 36° de la LEY cuando la totalidad de las
multas aplicadas alcance el quince por ciento (15%) del monto del CONTRATO
actualizado, la Municipalidad podra rescindirlo por culpa del Contratista.

Este limite de las sanciones no libera al Contratista de sus responsabilidades
por los dafios o perjuicios emergentes de las causas originadas por las demoras o

infracciones sancionadas.

CAPITULO XVI

DE LA RECEPCION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS

Art. 97.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES:

Las obras podran recibirse parcial o totalmente, en un todo de conformidad con

lo que en cada caso establezcan las Clausulas Particulares de la documentacién
contractual.

El Contratista queda obligado a solicitar por escrito todo tipo de Recepcion.

Art. 98.- ACTAS DE RECEPCION:

Todo tipo de Recepcion dara origen a un Acta de Recepcion, la cual debera ser
labrada en presencia del Inspector de Obra y del o su Representante Técnico. En dicha
Acta se fijara la fecha de efectiva Recepcion y todas las observaciones que
correspondan a juicio de cada una de las partes.

Las Actas deberan ser firmadas por quienes participan del Acto de Recepcion.

Cuando la Municipalidad considere cumplidas las condiciones sin que aquélla
haya sido solicitada por escrito por el Contratista, invitar4 a éste a la Recepcion. En caso
de que el Contratista no respondiera a la invitacién, se lo citara mediante telegrama
colacionado para el cumplimiento de la formalidad, con mencién de fecha y hora en que

se realizara el acto.
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Si se mantiene el incumplimiento, la Municipalidad ejecutard de oficio esa
diligencia, dejando constancia de citaciones y ausencias del Contratista, conforme con lo
establecido en el Articulo N° 51 de la LEY.

Las actas se labraran "ad-referendum” de la autoridad competente, quien las

aprobard en ultima instancia.

Art. 99.- RECEPCION PROVISIONAL:

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion cuando se encuentre
terminada con arreglo al CONTRATO y si hubieran cumplido satisfactoriamente las
pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas que integran la documentacién
contractual.

Antes del Acto de Recepcién Provisional deberan haberse cumplido todas las

formalidades inherentes a la medicion, liquidacion y certificacion de la obra que la motiva.

Art.100.- PLAZO DE GARANTIA:

Hasta el vencimiento del plazo de garantia establecido en las Clausulas
Particulares, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y las
reparaciones requeridas, provenientes de la deficiente ejecucion de los trabajos o de la
mala calidad de los materiales o elementos empleados en obra.

La responsabilidad del Contratista incluye la conservacion y mantenimiento
hasta la recepcion definitiva de las obras que fueron parcial o totalmente recibidas en
forma provisional.

Se exceptuan de la presente obligacion, los defectos, fallas o vicios resultantes

del uso indebido de las construcciones o instalaciones.

Art.101.- PLANOS CONFORME A OBRA:

El Contratista queda obligado a presentar a la Inspeccion, los planos conforme a
obra dentro del plazo establecido en las Clausulas Particulares cuyo vencimiento se
cumplira con anterioridad a la finalizacion del plazo de garantia de la obra.

Estos planos seran dibujados en sistema AUTOCAD con las medidas en
sistema métrico decimal y las leyendas en castellano.

Aprobados los planos, el Contratista entregard a la Municipalidad UN (1) original
y DOS (2) copias, ademas de los archivos CAD correspondientes.

La Inspeccion podra exigir memoria técnica de los planos presentados y la
ampliacion de los mismos mediante planos de detalle que orienten la mejor interpretacion

de la obra.

Art.102.- RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el plazo de garantia a que hace referencia el Articulo N° 100 de
estas Clausulas Generales, tendra lugar la recepcion definitiva previa comprobacion del
buen estado de la obra, y verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones
especiales, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la Inspeccion estime necesarias,
pudiendo ordenar la repeticion total o parcial de las establecidas para la Recepcion

Provisional.
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El acta labrada durante el Acto de Recepcion Definitiva debera registrar todos
los asuntos pendientes en las Ordenes Administrativas y técnicas de la obra.

La Recepcion definitiva de las obras no anulard el derecho del Estado de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la demolicién de
aquellas partes de la Obra en las cuales se descubrieran deficiencias o fraudes.

Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina los
articulos 1271, 1272, 1273, 1274, 1275 y 1277, y concordantes del Cddigo Civil y

Comercial.

Art.103.- DEVOLUCION DE GARANTIA:
La Garantia del CONTRATO vy el Fondo de Reparo, les seran devueltos al

Contratista, luego de aprobada la Recepcién Provisional y la Recepcién Definitiva,
respectivamente.

De los fondos de esas fianzas se deducirdn en caso de corresponder las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta
del Contratista, recibiendo éste el saldo que resulte de las deducciones.

En el caso de recepciones parciales el Contratista tendrd derecho a que se

libere y devuelva la parte proporcional de la garantia que corresponde.

Art.104.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION:

Queda expresamente establecido que la Recepcion Provisional o Definitiva de

las obras sin reservas, no exime al Contratista del pago de las multas que pudieren
corresponder por incumplimiento del plazo de ejecucion de los trabajos, o por el
resarcimiento de los dafios y perjuicios que le sean imputables.

Posterior a la Recepcion Definitiva el Contratista se responsabilizara de las

obras de acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes.

CAPITULO XVII
DE LA TRANSFERENCIA Y RESCISION DEL CONTRATO

Art.105.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:

El Contratista de una obra, si el Municipio lo acepta y con previo dictamen de la

Municipalidad, podra hacer transferencia del CONTRATO, atendiendo a los requisitos y

en un todo de conformidad con el articulo N° 38° de la LEY.

Art.106.- RESCISION: NOTIFICACIONES RECIPROCAS:

El CONTRATO podré rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a

las disposiciones contenidas en los articulos 56° al 62°, ambos inclusive, de la LEY.

Las causas de rescision del CONTRATO, que a criterio de La Municipalidad, se
le comunicaran a éste por nota bajo recibo o mediante telegrama colacionado.

Asimismo el Contratista tendra derecho a rescindir el CONTRATO en los

casos previstos por el articulo 60° de la LEY.
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Art.107.- TOMA DE POSESION DE LA OBRA, INVENTARIO:

Producida la rescisién, la Municipalidad tendra derecho a tomar posesion

inmediata de la obra en el estado en que se encuentre a cuyo efecto se hard inventario y
materiales con la presencia de un representante por cada parte, evitando la paralizacion
de los trabajos e interrupciones dilatorias. Podra también ordenar la prosecucion de las
obras en las condiciones que estime mas conveniente, respondiendo el Contratista por
los perjuicios que sufra la Municipalidad, cuando la culpa de la rescision sea de aquél.

Si el Contratista previamente citado al efecto, no concurriera 0 no se
encontrara presente en el Acto de Inventario, la Municipalidad estar4 de todas maneras
habilitada para realizar el inventario, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia,

una copia de aquél.

Art.108.- AVALUO:
El avallo se realizara conforme lo establece la LEY y sus Decretos

Reglamentarios.

Art.109.-. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS:

La Municipalidad practicard asimismo la liquidacion de todos los trabajos

ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al CONTRATO y determinara las
cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales, y todo elemento que sea de
recibo o indispensable para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por la Municipalidad, seran
retirados de la obra por el Contratista a su exclusivo cargo, dentro del término que
aquella sefiale bajo notificacion escrita 0 mediante telegrama colacionado.

Si el Contratista no diera cumplimiento a lo anterior en el plazo sefialado,
la Municipalidad hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres,
corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo, serdn demolidos por el Contratista a su
cargo, en el plazo que le indique la Municipalidad. Si no lo hiciera, la Municipalidad los
demolera con cargo al Contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo,
tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de
avalud, constituiran un crédito a favor del Contratista, previa deducciéon de los gastos
efectuados a cuenta.

Ese crédito, cuando la rescision fuera causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder
por el excedente de costos de éstos y de los perjuicios que se originen por la rescision
del CONTRATO, o de la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista.

Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y
perjuicios que la rescision erogue a la Municipalidad, el Contratista debera abonar el

saldo que por ese concepto resulte.
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3° SECCION

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- OBJETO DEL PLIEGO:
El presente Pliego tiene por finalidad complementar el Pliego de CLAUSULAS

GENERALES, para adaptarlo a las particularidades de la obra que se licita.

Art. 2.- OBJETO DE LA LICITACION:

La presente Licitacion Publica tiene por objeto la ejecucién de todos los trabajos, la

provision de todos los materiales y equipos necesarios, para cumplimentar, en un todo de
acuerdo a las Secciones 4° "Memoria Descriptiva”, 5° "Especificaciones Técnicas" y 6°
“Férmula de Propuesta, Analisis de Costos,..” de este Pliego de Licitacion, la obra “Acceso a
B° Tierra Joven lera. Etapa - Pavimentaciéon”.

Esta obra comprende la pavimentacion de la pavimentacion de la calzada que
actualmente sirve de acceso al Barrio Tierra Joven, desde la interseccion de la Avenida 10 de
Junio hasta la calle Faro Isla Leones,

El Contratista proveera todos los equipos, materiales, el personal técnico y
especializado administrativo, y el que requiere toda la mano de obra, para llevar a cabo las
obras hasta su completa terminacién, asi como también la provision, transporte y colocacién en
obra de todos los materiales con el empleo a su costo de todos los equipos, planteles,
herramientas o implementos que requieran las obras, realizar el transporte de todo el material y
elementos para la construccién; asi como el cumplimiento de cualquier otra provision, trabajo o
servicio indicado en estos Pliegos, 0 que sin estar expresamente establecido en ellos, sean
necesarios para efectuar las obras correctamente de acuerdo con su fin y conforme con las
reglas del arte de la construccion para el tipo de obra civil de que se trata.

La obra se licitard, adjudicara, contratara y ejecutara bajo el régimen de la Ley | — N°
11 (antes Ley 533), texto ordenado mediante Decreto N° 992/79, su Decreto Reglamentario N°
42/80, y sus modificaciones, en todo aquello que no fuere contemplado por este Pliego de

Bases y Condiciones.

Art. 3.- PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial de la presente obra es de Pesos SIETE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UNO CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 7.766.501,46) con IVA incluido, cuyos valores basicos corresponden al mes de
AGOSTO de 2020.
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Art. 4.- SISTEMA DE CONTRATACION:
Las obras licitadas se contrataran por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA.

Dentro de los precios unitarios se entendera que se encuentran incluidos todos los
gastos que demande el proyecto ejecutivo, estudios, calculos, confeccién de planos, derechos,
etc., la direccién de la obra, instalaciones provisorias y otros que correspondan.

Los Oferentes deberan obligatoriamente efectuar su cotizacion para cada uno de los
items del Presupuesto Oficial.

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente a la

OFERTA técnica y econdbmicamente mas conveniente a los intereses municipales.

Art. 5.- LUGAR DE PRESENTACION Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

La presentacion y apertura de las propuestas se efectuara en la Secretaria de Obras

Pudblicas de la Municipalidad de Rada Tilly, sita en calle Fragata 25 de Mayo 588, el dia 9 de
OCTUBRE de 2020, a las 12,00 horas.

Art. 6.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
El plazo de ejecucion de la obra sera de SESENTA (60) DIAS corridos contados a

partir de la fecha establecida para la iniciacion de los trabajos, plazo dentro del cual la obra
debera quedar totalmente terminada y en condiciones de ser efectuada la recepcion provisoria.
De no ser asi el Contratista habré incurrido en mora, siempre que no se pruebe que la demora

se debio6 a causas justificadas a juicio de la Municipalidad.

Art. 7.- EFORMA DE COTIZAR:

La presentacién de la cotizacion se hard llenando la Férmula de Propuesta y las
Planillas de Cotizacion, de Incidencias de Costos y de Analisis de Precios que se hallan
contenidas en la Seccion 6° de este Pliego, o mediante planillas confeccionadas por el
proponente, idénticas a aquellas, sin exclusibn ni agregado de ninguna naturaleza,
consignando los precios de cada uno de los items indicados en la misma, el no cumplimiento de
este requisito podra dar lugar al rechazo de la oferta.

Los valores bésicos corresponden al mes anterior al mes de la apertura.

Los proponentes tendrén en cuenta en su cotizacion todos los gastos emanados de
la obra y no especificados en la planilla de propuesta.

En caso de cotizarse una oferta alternativa, deberd necesariamente cotizarse la
oferta basica y por separado la alternativa, con los mas amplios antecedentes que permitan
definir sus ventajas.

Revistiendo la Municipalidad caracter de sujeto EXENTO frente al I.V.A., los precios

deberan incluir dicho impuesto, sin discriminar.

Art. 8.- ANALISIS DE PRECIOS:

Los oferentes deberan presentar conjuntamente con la oferta un andlisis de precios

de todos y cada uno de los items del Presupuesto Oficial donde se consignaran todos los
elementos que componen el precio ofertado, incluyendo un detalle de las incidencias de costos

generales, beneficios, impuestos, etc., todo ello ajustado al modelo tipo incluido en la Seccién
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8° del presente Pliego y cuyos valores basicos corresponden al mes anterior al mes de la

apertura.

Art. 9.- CAPACIDAD TECNICA FINANCIERA:

Los proponentes deberadn presentar el Certificado de Habilitacion expedido por el

Registro de Constructores de la Provincia del Chubut, Seccién Ingenieria, si el saldo de la
Contratacién Anual de la empresa es inferior a la cifra que resulte de dividir el presupuesto
oficial por el plazo de ejecucion expresado en afios la propuesta se rechazaré en el mismo Acto
de Apertura de Licitacion.

En caso de empresas que se presenten transitoriamente unidas se sumaran los
saldos de contratacion de cada una y, en tal caso, en el sobre exterior deberan adjuntarse los
certificados extendidos por el Registro Provincial a cada una de dichas Empresas.

La Capacidad de Ejecucion Anual serd superior a Pesos cuarenta y seis millones
guinientos noventa y nueve mil ocho con setenta y seis centavos ($.46.599.008,76),
actualizada a la fecha de apertura por la Direccién de Registro y Control de Gestion de la
Provincia del Chubut.

Para la contratacién correspondiente de la obra el adjudicatario debera tener una

capacidad libre de contratacion anual superior a la que se desprenda de su oferta

Art. 10.- VALOR DEL PLIEGO:

El Pliego de Bases y Condiciones podra ser consultado y descargado desde la pagina

oficial de la Municipalidad de Rada Tilly www.radatilly.com.ar, sin costo alguno. Las consultas

se realizaran Unicamente a través del correo de la Secretaria de Obras Publicas

obras publicas@radatilly.gob.ar hasta el dia martes 6 de octubre de 2020, inclusive.

CAPITULO II
DE LOS COMPLEMENTOS DE LAS CLAUSULAS GENERALES

Art. 11.- ARTICULOS SIN MENCION EN EL PRESENTE CAPITULO:
Todos los articulos del Pliego de CLAUSULAS GENERALES (2° Seccién) que no se

mencionen en la presente Seccion mantendran el concepto y la vigencia establecida en el

presente pliego.

Art. 12.- COMPLEMENTOS DE LA DOCUMENTACION:

Los articulos de la presente Seccién enunciaran a continuacion de su titulo la

anotacion (C.G. Art.) para indicar que cada uno de ellos es complementario del articulo que

lleva el nimero que se indica en las Clausulas Generales.

Art. 13.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS: (C.G. Art. 13°)

El presente Pliego y demas documentos podran ser consultados y adquiridos en la

forma que se indique en los avisos correspondientes. La consulta sera en todos los casos sin

cargo alguno.
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Si el proponente tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacién de los planos y
pliegos de la Licitacion durante la preparacion de la propuesta, deberé solicitar por escrito su
aclaracién a la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad hasta el dia martes 6 de
octubre de 2020, inclusive, Unicamente a través del correo de la Secretaria de Obras Publicas

obras publicas@radatilly.gob.ar.

La Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de Rada Tilly podra efectuar
aclaraciones de oficio hasta UN (1) dia antes de la fecha de apertura del presente Pedido, las
gue serdn publicadas en la pagina oficial de la Municipalidad de Rada Tilly.

No obstante, la no recepcién en la forma antedicha no da derecho a reclamo alguno,
debiendo inexcusablemente las empresas interesadas que hayan descargado el pliego,
adoptar todos los recaudos y previsiones para notificarse de esas aclaraciones.

La no consulta hasta dicha fecha implica el conocimiento y aceptacion de las

aclaraciones expedidas.

Art. 14.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

Las ofertas deberan ser presentadas segun lo indicado en el articulo 16° de la

Clausulas Generales, y con el Pliego adquirido debidamente firmado por el Oferente, debiendo
acompafar, en su caso, los documentos e instrumentos que acrediten su personeria para tal
acto. Dicha firma importard el sometimiento liso y llano a la totalidad de las clausulas obrantes
en los Pliegos.

Las ofertas se admitiran hasta la hora sefalada para la apertura del acto licitatorio.
Certificada en dicha hora las ofertas presentadas serdn numeradas por el funcionario actuante.
Luego se procedera a la apertura de las mismas de acuerdo a la numeracion correlativa
asignada. Las ofertas recibidas con posterioridad a la hora de recepcion y apertura anunciadas,

seran devueltas en el acto sin abrir.

Art. 15.- SELLADO Y GARANTIA DE LAS OFERTAS: (C.G. Art. 18°)

La documentacion de la presentacion debera ir sellada en todas sus fojas con los

valores fiscales en vigencia a la fecha del Acto de Apertura de la Licitacion.
En concepto de Garantia de Oferta el proponente debera afianzar el equivalente al uno por
ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial cuya suma asciende a Pesos setenta y siete

mil seiscientos sesentay cinco ($ 77.665,00).

Art. 16.- PLAN DE TRABAJOS Y CERTIFICACIONES (C.G. Art. 21°)
El PLAN DE TRABAJOS Y CERTIFICACIONES para la PROPUESTA del

OFERENTE, debera incluir la totalidad de los items que componen la obra, indicando con

barras por item indicativas del proceso de ejecucién e indicaciéon de fecha de inicio y
finalizacion.

Se debera sefalar sobre las barras el porcentaje mensual que corresponde a cada
tarea considerando los montos de su OFERTA, completandose con las certificaciones
mensuales que se deriven del Plan de Trabajo y de las formas de pago establecidas en las

presentes clausulas.

Art. 17.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: (C.G. Art. 26°)
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Las ofertas deberan ser mantenidas por un plazo de TREINTA (30) dias habiles
contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Vencido dicho término, se
considerar4d automaticamente prorrogada por QUINCE (15) dias méas, de no mediar
manifestacion en contrario de la firma proponente, circunstancia que debera ser comunicada al

Municipio con cuarenta y ocho (48) horas de antelacién al vencimiento del plazo establecido.

Art. 18.- MEJORA DE LA OFERTA:

Dejase establecido que en los casos en que se formulen ofertas complementadas
luego de indicado el precio total cotizado, con ofrecimientos de rebajas o0 aumentos
porcentuales sobre dicho precio, sera condicion inexcusable para la validez de tales ofertas,
gque las mismas vengan acompafiadas en el sobre Oferta, de los respectivos analisis de precios
justificativos de los nuevos valores, es decir con andlisis ajustados de conformidad con el

porcentual propuesto.

Art. 19.- AMPLIACION DE INFORMACION:

La Municipalidad podra requerir la ampliacion de la informacion suministrada por el
Proponente, o cualquier otra que necesite para el mejor estudio de la propuesta dentro del
plazo que se sefala al efecto.

Vencido el mismo sin que el Proponente cumpla el requerimiento, se considerara
como una retraccién tacita del Proponente, y en consecuencia facultard a la Municipalidad a

disponer la pérdida del Depdésito de Garantia de la Propuesta.

Art. 20.- ADJUDICACION DE LA LICITACION: (C.G. Art. 30°)

En el acto de apertura de la licitacion se verificara el cumplimiento de lo establecido

en el Articulo 16° de las Clausulas Generales sobre omisiones y causas de rechazo en el
mismo acto.

Designada la Comision de Preadjudicacion se abocara ésta de inmediato a analizar la
documentacion presentada con el objeto de emitir un informe que sera elevado para su
consideracion, la adjudicacion recaerd sobre la propuesta que se considere como la mas
ventajosa y conveniente entre todas las que se ajustan a los pliegos de la Licitacion.

La Municipalidad se reserva el derecho de optar por la oferta mas ventajosa o bien
desestimar la totalidad de las ofertas presentadas, sin que ello otorgue derecho alguno a los
proponentes.

Para la evaluacién de la conveniencia de las Ofertas, se pondra especial atencién a
la experiencia del Oferente en la ejecucién de obras similares a la licitada y en la zona, como a
la calidad comprobada de los equipos ofrecidos y su procedencia, garantizando la existencia de

repuestos, y al plazo de obra propuesto.

Art. 21.- EQUIPAMIENTO MINIMO:
El punto 18.5) NOMINA DE EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES del

Articulo 16° de las Clausulas Generales debera contener, como minimo, el siguiente

listado de equipos, considerados como imprescindibles para la ejecucion de la obra:

Equipo Cantidad
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1) Motoniveladora - 120 HP 1 (una)
2) Camion volcador - 6 m3 2 (dos)
3) Terminadora de asfalto - ancho minimo 3,5m 1 (una)
4) Rodillo vibrante autopropulsado 1 (uno)
5) Rodillo neumético autopropulsado 1 (uno)
6) Cargadora frontal - 70 HP 1 (uno)
7) Planta asféltica segun corresponda 1 (una)

En lo que respecta a la Planta asfaltica de no ser de propiedad del oferente, debera
presentarse documentacion que acredite la provision del material para la ejecucion de la obra
en calidad, tiempo y cantidad para su correcta ejecucion en el plazo establecido, debiendo la
Planta asfaltica cumplir con las normativas vigentes.

Tolerancia: Respecto de la capacidad y potencia de los equipos detallada en el
cuadro precedente, y para los casos en que no se indiquen expresamente minimos 0 Maximos,
se admite una tolerancia de hasta un 20% en menos o en mas en las dimensiones o

magnitudes especificadas.

Art. 22.- INSPECCION DE EQUIPOS:

La empresa debera incluir en su propuesta, una ndmina del equipo con el cual se

compromete a ejecutar la obra. Dicha ndémina incluird, el tipo de equipo, marca, modelo,
potencia y demas caracteristicas que sean para su evaluacion. También debera indicar si el
equipo es de su propiedad o de terceros.

La Municipalidad tendr& especialmente en cuenta a efectos de evaluar la oferta mas
conveniente, los resultados de la Inspeccién de Instalaciones y Equipos, y su estado, citados
por los Oferentes en las correspondientes ndminas y si dichos equipos son de su propiedad o
en alquiler. A este efecto los Oferentes indicaran a solicitud de la Municipalidad y en un plazo
no mayor a cinco (5) dias corridos el lugar y horario en el que pondra a disposicion dichos
equipos para su inspeccion.

Si los equipos y/o instalaciones se encontraran fuera del ejido de Comodoro
Rivadavia o Rada Tilly, el Oferente dispondra, con gastos a su exclusiva costa, el traslado de la

Comision de Adjudicacion a efectos de realizar la correspondiente Inspeccion.

Art. 23.- FIRMA Y SELLADO DEL CONTRATO: (C.G. Art. 31°y 32°)

Efectuada la notificacion de la adjudicacion, el adjudicatario debera concurrir a

suscribir el contrato e integrar la Garantia del mismo que sera del cinco por ciento (5%) del
total adjudicado dentro de un plazo de diez (10) dias desde aquella.

En caso de no comparecencia, salvo caso de fuerza mayor justificada, se dejara sin
efecto la adjudicacion y el adjudicatario perderd el depésito de garantia de la OFERTA, sin
perjuicio de las sanciones que determine el Registro de Constructores de la Provincia del
Chubut.

El Contratista es exclusivamente responsable del sellado del contrato, debiendo en
consecuencia abonar el importe que corresponda y respondera por cualquier diferencia que el

fisco determinase.
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El Contratista se hard cargo ademas de todos los impuestos creados y/o a

crearse que graven las actividades del Contratista en relacién con el citado CONTRATO.

Art. 24.- REPRESENTANTE TECNICO: (C.G. Art. 37°)

Para los fines de la Direccion de Obra y la Representacion Técnica del Contratista,

éste propondr4 a la Municipalidad un profesional con titulo de Ingeniero Civil o en
Construcciones con una antigiiedad de tres (3) afilos como minimo en el ejercicio de su
profesion e inscripto en el Colegio Profesional de Ingenieria, Arquitectura y Agrimensura de
la Provincia del Chubut.

Todas las instrucciones que dicho Representante Técnico reciba del Inspector de
Obra, seran consideradas como impartidas al Contratista

En la faz constructiva el Representante Técnico se hara directa y solidariamente
responsable con aquél de la correcta y normal ejecucién de los trabajos y sus resultados.

Se deja expresamente establecido que la ausencia en la obra del Representante
Técnico no podra superar periodos mayores de SIETE (7) DIAS, debiendo hacerse presente
toda vez que sea requerido expresamente por la Inspeccion

La Inspecciéon podra ordenar la paralizacion de los trabajos por la ausencia del
Representante Técnico de la Empresa, no siendo esta situacion causa de ampliacion del plazo
de ejecucion de los trabajos.

El incumplimiento de lo precedentemente establecido hard pasible al Contratista de
una multa consecuente de aplicar las férmulas establecidas en las presentes Clausulas

particulares.

Art. 25.- COMODIDADES PARA LA INSPECCION: (C.G. Art. 40°)

No se exigiran.

Art. 26.- ORDENES DE SERVICIO- PEDIDOS DE EMPRESA-ACTAS: (C.G. Art.41°)

La negativa del Contratista o de su Representante Técnico a firmar Ordenes de

Servicio o Actas, hard pasible al primero de una multa diaria, resultante de aplicar las
férmulas detalladas en las presentes Clausulas Particulares.

Los presentes libros seran entregados a la Inspeccion por el contratista dentro
de los CINCO (5) dias de firmado el Contrato. Caso contrario sera pasible de la aplicacion de la

multa correspondiente.

Art. 27.- JORNALES MINIMOS: (C.G.Art. 42°)

El Contratista debera cumplir con las obligaciones referentes a pagos de jornales,

regidos por las Convenciones Colectivas de Trabajo u otro Decreto o LEY que rija la materia.
El Contratista se hara cargo de las infracciones que en tal sentido incurran los

subcontratistas que se desempefien en la Obra.

Art. 28.- SEGUROS: (C.G. Art. 45°)
El Contratista debera asegurar a su personal por accidentes de trabajo con cobertura
completa, que ampare los riesgos de muerte, incapacidad total o temporaria y gastos

farmacéuticos y médicos, en un todo de acuerdo a la Ley 24557 de Riesgos de Trabajo.
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Art.29.- LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO — PROTOCOLO COVID-19:
(C.G. Art. 46°)

El Contratista debera dotar a todo el personal que trabaje para la obra de:

a) Mamelucos,

b) Guantes industriales,

c) Botines de seguridad,

d) Casco protector de material plastico o aluminio, correspondiendo colores diferentes a las

distintas categorias (obrero, capataz, etc.),

Ademads de los enunciados precedentemente se debera proveer de todo otro elemento
de seguridad que las normas de Seguridad e Higiene indiquen para cada tipo de tarea.

Todos los elementos deberan sustituirse cuando se encuentren en malas condiciones
0 su uso los torne ineficaces.

En el marco del actual escenario de pandemia del COVID- 19 la Contratista debera
respetar el PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PRACTICAS PARA LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION establecido por la Unién Obrera de la Construccién de la Republica
Argentina — UOCRA y la Camara Argentina de la Construccion (CAMARCO). Sin perjuicio de
ello la Contratista y su responsable de Seguridad e Higiene podra confeccionar, implementar y
dar estricto cumplimiento a Protocolos que superen en especificidad al presente Protocolo de
Higiene y Salud en el Trabajo, en el marco y la evolucibn de la Emergencia Pandemia
COVID-19, de conformidad con las especificidades que requiera su tipologia de obras, tareas
prestadas por los trabajadores y atendiendo el cumplimiento prioritario de las normativas de

alcance provincial y local.

Art. 30.- INICIACION DE LOS TRABAJOS: (C.G. Art. 54°)
En el término de diez (10) DIAS a contar de la fecha de la firma del CONTRATO, la

Municipalidad comunicara al Contratista la fecha en que se dard inicio al plazo de ejecucion de

la obra.

En la fecha indicada la Municipalidad y el Contratista se constituirdn en el lugar de la
obra y labraran el Acta de Inicio de Obra.

La no iniciacion de los trabajos en la fecha fijada, hara pasible al Contratista de una
multa por cada dia de atraso equivalente al monto que resulte de aplicar las formulas
establecidas en el Articulo 44° de esta Seccion.

Se deja expresamente aclarado que transcurridos los treinta (30) DIAS de
incumplimiento, la Municipalidad rescindira el contrato en total conformidad con el Articulo 58°
de la LEY.

Art. 31- PLAN DE TRABAJOS: (C.G. Art.55°)

Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA

Se graficara la curva de inversiones sobre el mismo Plan de Trabajos, como
referencia para aquélla se ubicara una columna de porcentaje en el margen derecho de la

[amina.
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Actualizacién del Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA

El Contratista presentara una vez conocida la fecha de inicio de la obra, dentro de
los cinco (5) DIAS contados a partir de la fecha de la orden de iniciacion de los trabajos, el Plan
de Trabajos y Curva de Inversiones definitivos en tres (3) copias firmadas por el Representante
Técnico.

Si mediasen observaciones en el Plan de Trabajos se hara por Unica vez otro
corregido con un plazo de presentaciéon establecido una vez efectuadas las observaciones por
parte de la Municipalidad.

Actualizacién del Plan de Trabajos aprobado:

Durante el transcurso de la Obra la Inspeccién, en caso de corresponder, podra
solicitar al Contratista la presentacién actualizada del Plan de Trabajos estableciendo plazo
para ello.

El incumplimiento de estos plazos por parte del Contratista lo hara pasible de una
multa cuyo monto surgira de aplicar las formulas establecidas en las presentes Clausulas

Particulares por cada dia de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento.

Art. 32.- LETREROS: (C.G. Art. 57°)

No se exigiran.

Art. 33.- PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLES: (C.G. Art. 64°)

En los casos en los que el Contratista presente planos o memorias relacionadas con

detalles complementarios de la obra, la Inspeccion tendra un plazo de seis DIAS (6) para
formular las observaciones, vencido el cual la documentacioén se dara por aprobada si no ha
recibido observaciones por parte de la Inspeccion.

La Inspeccion, conforme con lo establecido en las Clausulas Generales, podra fijar
plazos mayores para los casos que a su criterio asi lo requieran. Las presentaciones deberan
ser formularlas por el Contratista mediante PEDIDO DE EMPRESA, en el cual deberan quedar

asentadas las fechas de entrega y de recepcion.

Art. 34.- LIMPIEZA DE LA OBRA: (C.G. Art. 73°)

La Inspeccién podra fijar plazos perentorios para que el Contratista proceda a efectuar

limpiezas parciales o totales en la obra o en el obrador. El incumplimiento de estas 6rdenes
hara pasible al segundo de una multa resultante de aplicar las férmulas del las presentes
Clausulas Particulares por cada dia de atraso contado a partir de la fecha del vencimiento de la
intimacion.

La limpieza de la obra incluye el correcto mantenimiento en condiciones de transito del
acceso a la obra.

Debera tenerse especialmente en cuenta que la limpieza final de la obra incluye el
retiro y demolicién del obrador y cualquier otra construccidn provisional o complementaria para

la ejecucion de la obra.

Art. 35.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: (C.G. Art. 74°)

El incumplimiento por parte del Contratista del plazo de ejecucion de la obra, le hara

pasible de una multa equivalente al monto que resulte de aplicar las férmulas consideradas en
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las presentes Clausulas Particulares, por dia de atraso contado a partir de la fecha de
vencimiento del mencionado plazo, indicado en el Ultimo Plan de Trabajos Actualizado
aprobado.

Cuando se detecte que El Contratista haya incurrido en una disminuciéon en un
porcentaje mayor en un 5% respecto de la prevision mensual y acumulada, sin causas
justificadas para ello, La Inspeccién procedera por intermedio de la correspondiente Orden de
Servicio a intimar para que aquella arbitre los medios necesarios para incrementar el ritmo de
ejecucion de los trabajos de manera tal que éste se ubique dentro de las previsiones
contractuales, de mantenerse esta disminucién y sin que el Contratista haya demostrado
voluntad para revertir la situacion serd pasible de la multa por cada dia desde el que opero la
primera caida de la curva de inversiones hasta el momento en que medien que el Contratista
procedié a implementar los mecanismos necesarios y suficientes para revertir la situacion, es
potestad de la Municipalidad proceder al calculo del monto de la multa y mantenerla en
suspenso su aplicacion hasta tanto el Contratista haya demostrado su predisposicion vy
recuperado el ritmo de los trabajos de manera tal de lograr su finalizacion dentro del plazo
contractual. Si la aplicacién de esta sancidn supera el 15% del monto de contrato dara lugar a
las causales previstas en el Articulo N° 35 de la Ley.

Correspondera aplicar la multa que se fija en el Articulo 45° de la presente Seccién.

Art.36.- AMPLIACION DEL PLAZO POR FACTORES CLIMATICOS DESFAVORABLES:
(C.G. Art. 83°)

La Municipalidad podra otorgar ampliaciones del plazo de ejecucion por factores
climaticos desfavorables en todos aquellos casos en que las condiciones climaticas
imposibiliten la ejecucion de tareas en la obra que se realicen en ese momento y no puedan
ser sustituidas por otras.

Cuando el Contratista considere que se han producido tales circunstancias, debera
comunicarlo por PEDIDO DE EMPRESA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido
el hecho. El PEDIDO DE EMPRESA debera estar acompafiado del parte meteorolégico o
certificacién de la autoridad policial mas cercana a la ubicaciéon de la obra para poder ser
considerada por la Inspeccion como causal para la ampliacion de plazo.

Vencido este plazo para la presentacion por parte del Contratista, la Inspeccién no
podra dar curso o aceptacion a dicho reclamo, el que serd rechazado por extemporaneo
Mediante Orden de Servicio.

La Inspeccién debera resolver todo PEDIDO DE EMPRESA que se origine a
consecuencia de los factores climaticos dentro de las setenta y dos horas (72hs.) de ser
puesto en conocimiento del hecho por parte del Contratista.

La Municipalidad mediante el instrumento legal correspondiente podra imponer
VEDA INVERNAL toda vez que las condiciones climaticas asi lo determinen y ampliar los
plazos de ejecucion a consecuencia de dicho motivo.

Los Oferentes y el Contratista aceptan y prestan su conformidad para no efectuar
reclamaciones por mayores gastos a consecuencia de las ampliaciones de plazos que resulten
de las vedas invernales que se impongan dentro del periodo comprendido por los meses de

Mayo a Septiembre inclusive y por factores climaticos (fuertes vientos, lluvias, heladas).
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Art. 37- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES: (C.G. Art. 839)

Las reclamaciones que el Contratista formule y sean de indole distinta a la

considerada en el articulo anterior deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) DIAS de

haberse producido el hecho que las motiva.

Art. 38.- SOLUCION DE DIVERGENCIAS: (C.G. Art. 53°)

Cuando el Contratista suspenda los trabajos, aun parcialmente, alegando la

existencia de divergencias pendientes, se haré pasible de una multa equivalente al monto que
resulta de la aplicacion de las formulas detalladas en estas Clausulas Particulares por cada dia
de suspension contado a partir de la fecha de la Orden de Servicio que obliga a la reiniciacion

de los trabajos.

Art. 39.- NORMAS DE MEDICION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS:

Las obra se medira una vez finalizada la misma en presencia del representante de la

Contratista y la Municipalidad, de acuerdo a las unidades de medicién que se establecen en
cada item de la planilla de cotizacion; confeccionandose una Foja de Medicion donde se
certificaran los trabajos ejecutados en cada item que compone la oferta, con estos valores, la
Contratista realizara el correspondiente certificado de obra y lo presentard para su aprobacion y
pago.

El pago del Certificado se efectuara dentro de los treinta dias de la presentacion y

conformidad de la factura.

Art. 40.- EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES: (C.G. Art. 88°)

La obra se medira una vez finalizada la misma en presencia del representante de la

Contratista y la Municipalidad, de acuerdo a las unidades de medicién que se establecen en
cada item de la planilla de cotizacion; confeccionandose una Foja de Medicion donde se
certificaran los trabajos ejecutados en cada item que compone la oferta, con estos valores, la
Contratista realizara el correspondiente certificado de obra y lo presentard para su aprobacion y
pago.

El pago del Certificado se efectuara dentro de los treinta dias de la presentacion y
conformidad de la factura.

Si la Administracion incurriera en mora, el Contratista tendr4 derecho a percibir

intereses.

Art. 41.- FEONDO DE REPARO: (C.G. Art. 90°)
Del importe de cada Certificado de Obra se deducira el CINCO POR CIENTO (5%)

que sera retenido por el Municipalidad en concepto de Fondo de Reparo.

El reintegro se efectuara al Contratista en un todo de conformidad con el Articulo 90°
de las Clausulas Generales.

El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podr4 ser sustituido por el
Contratista por una o0 mas de las formas establecidas en el Articulo 18° de las Clausulas

Generales.
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La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o no la sustitucion de dichos
fondos no generando al Contratista interés alguno por el lapso que medie entre la presentacion
de dichos instrumentos y la fecha de pago.

El Contratista deberd presentar ante el Municipalidad el respectivo pedido de
sustitucion de los Fondos de Reparo una vez aprobado el correspondiente Certificado de Obra,
la cual informara si se procede al efecto.

Los Fondos de Reparo que no fuesen sustituidos por la Municipalidad no generaran

ningun tipo de actualizacién al momento de su devolucién a favor del Contratista.

Art. 42.- ANTICIPO FINANCIERO: (C.G. Art. 92°)

La Municipalidad podra autorizar un anticipo de fondos al Contratista. El otorgamiento

de dicho anticipo sera concedido previa presentacion de una poéliza de caucion en garantia por
el total anticipado, a entera satisfaccion de la Municipalidad, y se ajustard en un todo de
acuerdo a lo establecido en el articulo 46° de la Ley de Obras Publicas.

El uso de esta opcion debera solicitarse dentro de los CINCO (5) dias posteriores a la
fecha de adjudicacion y se percibira dentro de los DIEZ (10) dias corridos desde la fecha de
iniciacion de los trabajos.

Con posterioridad a este adelanto se proceder4 a descontar en cada uno de los
certificados un porcentaje igual y tal que permita la cancelacion del adelantado en un plazo
igual al de ejecucion de la obra.

En tal supuesto se congelaran las variaciones de precios en porcentajes equivalentes

al del anticipo.

Art. 43.- PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.: (C.G. Art. 93°)

En caso de desinteligencias entre la Municipalidad y el Contratista, para la

determinacion de precios debera atenerse a la documentacion pertinente que tenga vigencia
en la Direccion de Registros y Control de Gestidén del Ministerio de Hacienda de la Provincia del
Chubut, considerando un DIEZ POR CIENTO (10%) y un QUINCE POR CIENTO (15%) en

concepto de Beneficio y Gastos Generales (Directos mas Indirectos) respectivamente.

Art. 44.- APLICACION DE MULTAS: (C.G. Art. 96°)

El monto de las multas a aplicar por incumplimiento de las disposiciones del presente

Pliego se calculara en base a las formulas que se indican a continuacion y considerando que:
M = monto de la multa en pesos
C = monto del CONTRATO
P = plazo de ejecucion en dias
En cada caso el monto se determinara con las férmulas siguientes:

= Articulo 24° (C.P) M = 0.25 C/P por cada dia de ausencia (Representante Técnico)

= Articulo 28° (C.P) M =0.20 C/P por cada dia de demora (Seguros)

= Articulo 30° (C.P) M = 0.30 C/P por cada dia de demora (Inicio de los Trabajos)

= Articulo 31° (C.P) M =0.15 C/P por cada dia de demora ( Plan de Trabajos)

= Articulo 32° (C.P) M = 0.20 C/P por cada dia de atraso (Letreros)

= Articulo 33° (C.P) M = 0.15 C/P por cada dia de demora (Planos Definitivos y de

Detalles)
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= Articulo 34° (C.P) M = 0.05 C/P por cada dia de demora (Limpieza de Obra)

= Articulo 35° (C.P) M = 0,50 C/P por cada dia de caida de la curva de inversion

= Articulo 48° (C.P) M = 0.15 C/P por cada dia de demora (Planos conforme a obra)
= Articulo 49° (C.P) M =0.10 C/P por cada dia de demora (Toma de fotos)

El monto resultante de la aplicacion de multas serd actualizado mediante la siguiente
férmula:
M= la(Mvb) donde: M= Monto de la multa actualizada.
lo la = Indec Costo Construccion Nivel General mes de
aplicacion.
lo = Indec Costo Construccion Nivel General mes bésico.
Mvb = Monto de la multa a valores basicos

de contrato.

Art. 45.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES: (C.G. Art. 979)

La recepcion de la obra se realizard en forma total no aceptandose recepciones

parciales de la misma.

Art. 46.- REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO: (C.G. Art. 94°)

Todo lo relacionado con la Redeterminacion de Precios de Contrato se regiré por lo

establecido en los articulos 94° y 95° de las Clausulas Generales de estos Pliegos de la

Licitacion.

Art. 47.- PLAZO DE GARANTIA: (C.G.Art.100°)
El plazo de garantia se fija en TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS corridos a

partir de la fecha de Recepcion Provisional. Transcurrido el cual y previa verificacion del

cumplimiento de las observaciones efectuadas se realizara la Recepcion Definitiva de la obra.

Art. 48.- PLANOS CONFORME A OBRA: (C.G. Art. 101°)

Se debera presentar la siguiente documentacion técnica:

1. Plano Conforme a Obra Pavimentacion, indicando ubicacion definitiva de

bocas de registros existentes.

Este plano seré preparado en sistema CAD (AUTOCAD 14 como minimo), con los
detalles, memorias, calculos y diagramas necesarios para su correcta interpretaciéon. Una vez
aprobado el plano, EL CONTRATISTA entregara a la Municipalidad dos copias, ademas de las
copias de los archivos CAD correspondientes en formato digital.

CAPITULO Il
CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

Art. 49.- TOMA DE FOTOS:

No se exigiran para la presente obra.
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Art. 50.- ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS:

Los documentos que componen los pliegos y que se detallan en el indice general,

constituyen una unidad indivisible, por ello, todo trabajo material citado en un documento y que
no figure en otro, debe ser ejecutado o previsto por el contratista, quien ejecutara los trabajos
completos y adecuados a su fin, en la forma en que se infiere de los planos, demas
documentacion y del destino de la obra.
Se deja constancia que la sola presentacién de la propuesta obliga al proponente a conocer y
aceptar todos los documentos de la licitacion.
1. El contrato suscripto con motivo de la adjudicacion.
2. Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias del Pliego General y
Particular de Condiciones y Especificaciones Técnicas, que la Municipalidad hubiera
hecho conocer a los interesados, antes de la fecha de la apertura, sea a
requerimientos de estos o de su oficio.
Pliego Particular de Condiciones.
Pliego General de Condiciones.

Planos de detalles, planos generales, presupuesto oficial.

3

4

5

6. Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos si los hubiera.

7. Especificaciones Técnicas Generales y sus Anexos si los hubiera.

8. Memoria descriptiva.

9. Ladocumentacién presentada para la Licitacién por el adjudicatario.

10. Resolucion de adjudicacion.

11. Actas de replanteo de la Obra.

12. Las 6rdenes de Servicio emitidas por el comitente

13. Todo plano o documento que la Municipalidad entregue al Contratista durante la
ejecucion de los Servicios.

14. Actas de recepcion de los Servicios.

15. Los pedidos de Empresa.

16. El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones correspondientes a la ejecucion de la
obra aprobados por la Municipalidad.

17. Normas IRAM vy el pliego de Vialidad Nacional (Especificaciones Técnicas

Generales. 1994).

Art. 51.- TRABAJOS SIN ORDEN DE LA INSPECCION:

El Contratista no podra, bajo ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste

estrictamente al CONTRATO vy si lo hiciera aquél no le sera abonado.

Art. 52.- PEDIDOS DE INSPECCION:

El Contratista se abstendra de rellenar o tapar los trabajos, antes que éstos hayan

sido revisados por la Inspeccion, debiendo avisar con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion como minimo para que este control pueda realizarse sin ocasionar demoras o
pérdidas de materiales.

En caso de no hacerlo la Inspeccion har4 demoler o destapar lo que fuera necesario
para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del

Contratista exclusivamente.
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Art. 53.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de planos y pliegos para la

realizacion de la obra y respondera por vicios o deficiencias que puedan observarse durante la
ejecucion y conservacion de la misma hasta su Recepcion Definitiva, debiendo solucionarlos en
un plazo no mayor de 48 horas sin necesidad de que medie intimacion alguna.

Con posterioridad a la recepcion mencionada el Contratista sera responsable por el
incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 1.646 del
Cadigo Civil.

El contralor de la obra por parte del Municipalidad no disminuira en ningun caso la
responsabilidad del Contratista, el que debera revisar y estudiar el proyecto y los célculos
antes de la construccion y ejecutar la obra haciéndose responsable de toda omision, accidente,
contratiempo, utilizaciébn de materiales y enseres, marcas, nombres y otros elementos, asi

como variacion en los planos, especificaciones o trabajos.

Art.54.- INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN LOS
CERTIFICADOS DE OBRA O DE REDETERMINACION DE PRECIOS:

En caso de que el Municipalidad hubiere extendido Certificado de Obra o de

Redeterminacién de Precios por importes superiores a los que realmente correspondieren ya
sea por error en las mediciones de los trabajos o por otras circunstancias analogas, tendra
derecho a deducir al Contratista el valor actualizado de las sumas abonadas en exceso desde
la fecha del o los pagos indebidamente efectuados, estas sumas se actualizardn de acuerdo a

las Leyes o Decretos en vigencia.

Art. 55.- ACONDICIONAMIENTO DE _CAMARAS DE INSPECCION:

En los casos en que la zona a pavimentar existan cdmaras de inspeccion de la red

cloacal, camara de valvulas de la red de distribucion de agua u otras instalaciones en las que
sea necesario modificar su cota para adaptarla a la cota del proyecto, los trabajos necesarios
para adaptar dichas instalaciones seran efectuados por el Contratista como parte de la Obra,
considerandose que el costo de estos trabajos esta incluido dentro del monto de obra cotizado.
El Contratista debera arbitrar los medios para lograr una perfecta identificacion con el
pavimento a construir no debiendo modificar el galibo del mismo. Debiendo indicarse la

ubicacion definitiva en el Plano Conforme a Obra.
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1. OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

Esta Licitacibn comprende los trabajos de pavimentacion de la calzada que

actualmente sirve de acceso al Barrio Tierra Joven, desde la interseccion de la Avenida 10

de Junio hasta la calle Faro Isla Leones.

2. DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra incluye la pavimentacién con capa de rodamiento de carpeta asfaltica en

caliente, de 5cm de espesor, sobre bases granulares de aporte, entre cordones cuneta

existente y cunetas de hormigon (a construir).

Pavimentacion.

Tareas a realizar:

El trabajo a ejecutar consiste en excavar el suelo existente hasta la cota indicada en
las especificaciones técnicas (espesor promedio de 0,20m) por debajo de la cuneta de
hormigon existente entre veredas o entre badenes de hormigon en bocacalles. El paso
siguiente es perfilar el fondo de la zona excavada, escarificar en una profundidad de 0,05m
humedeciéndola en 2 puntos mas que la humedad éptima y compactar con lo que se
asegura una subrasante uniforme en toda la superficie. Posteriormente se extiende y
compacta el suelo seleccionado segun las especificaciones indicadas hasta lograr el
espesor adecuado (base granular de espesor 0,15m), con lo que queda construida la base
del pavimento. Una vez finalizada la ejecucion de la base, sobre la superficie de la misma
se efectuard un riego con material asfaltico a fin de evitar que se alteren sus condiciones
de humedad.

Se realizara terraplenado en los sectores en que la necesidad de respetar un buen
galibo central asi lo exija.

El suelo excedente de la excavacion serd retirado por el Contratista y depositado en
el lugar indicado por la Inspeccién de obra, dentro del radio urbano de Rada Tilly.

El Contratista adecuara las tapas de camaras de inspeccién existentes al nivel
definitivo de pavimento, tareas incluidas en el monto de la obra.

Una vez cumplido estos pasos, se estara en condiciones de ejecutar la capa asfaltica
en caliente, de 0.05 m de espesor, segun lo indicado en los planos de proyecto.

En los casos en que la zona a pavimentar existan camaras de inspeccion de la red
cloacal, cAmara de valvulas de la red de distribucion de agua u otras instalaciones, de ser
necesario se deberan ejecutar los trabajos para modificar su cota para adaptarla a la cota

del proyecto.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

En vista que la obra se desarrollara en una zona urbana, el Contratista debera
prestar especial atencion a todo lo que se refiera a la seguridad de vecinos, peatones, etc.;
debiendo observar durante todo el desarrollo de la obra, que la misma se mantenga en
perfectas condiciones de higiene, seguridad y ocasionando los menores inconvenientes

posibles a todos los usuarios del sector afectado.
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El Oferente debe considerar que la descripcion de las tareas, mas arriba
explicitada, es meramente un listado sintético de caracter general y no pretende ser una
lista exhaustiva de los trabajos a realizar.

El Oferente deberé estudiar toda la documentacion, analizar los planos, realizar sus
propios cémputos y luego generar su lista de materiales, equipos, herramientas, mano de
obra, enseres, tareas, impuestos, tasas, amortizaciones, fletes y acarreos, transporte de
sobrantes, combustibles y lubricantes, repuestos y reparaciones, elementos para
inspeccion, gastos, etc. que le permitiran finalizar la obra de acuerdo a su fin.

De igual manera, el Oferente debera realizar averiguaciones respecto a los suelos

locales, proveedores, estado de las redes subterraneas, posibles canteras, transito usual.
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PARTE | - ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO |- MATERIALES

Art. 1.- MATERIALES EN GENERAL:

a) Muestras: El Contratista presentard a la Inspeccién, sin cargo alguno, muestras
de todos los materiales a emplearse, en las cantidades necesarias para ser sometidas a los
ensayos y analisis normales.

Antes de iniciarse las obras, se depositaran en la Inspeccién, las muestras
selladas con etiquetas que indiquen la procedencia, nombre de la fabrica, marca de fébrica,
tipo de fabricacion, nombre y ubicacién de la cantera, etc., las que ademas estaran firmadas
por el Contratista.

b) Partidas: Las partidas de los distintos materiales destinados a la ejecucion de
las obras, llenaréan satisfactoriamente las condiciones de calidad exigidas.

Para verificarlo, la Inspeccién tomara muestras de las obras, depdsito o
cantera, cuantas veces sea necesario y podré realizar los analisis y ensayos pertinentes.

Si los ensayos no concordaron con los de las muestras respectivas 0 no
conformaran las exigencias de este Pliego, se ordenara el retiro o correccion, a juicio de la
Inspeccion, de los materiales cuando estuviesen depositados en obra.

En el caso de que se hubieran utilizado, podra ordenar la reconstruccion de la
parte afectada, sin pago adicional.

La aceptacion de una muestra por parte de la Inspeccion no obliga a la
Municipalidad a aceptar los resultados que en obra se obtengan con el uso de los
materiales.

c) Ensayos: Para los ensayos de los materiales especificados en este Capitulo se
aplicaran las normas de ensayos de la Direccion Nacional de Vialidad.

d) Depésitos: Al depositar materiales a utilizarse en la obra, se cuidard de no
producir entorpecimientos al transito, al escurrimiento de las aguas superficiales o de dar
lugar a cualquier inconveniente. Todo dafio causado por estos depdsitos voluntarios o

accidentales, debera ser reparado por el Contratista.

Art. 2. - MATERIALES DEFECTUOSOS:

Todos aquellos materiales que no conformen a los requerimientos de estas

especificaciones, serdn considerados defectuosos y, en consecuencia, seran rechazados.
Salvo permisos especiales de la Inspeccion, se exigira su retiro inmediato de la obra. Todo
material rechazado, cuyos defectos hayan sido corregidos, no podra ser utilizado hasta
que la Inspeccién entregue la aprobacion escrita correspondiente.

Si el Contratista dejara de cumplir cualquiera de las condiciones que se establecen
en el presente articulo, la Inspeccion podra ordenar el retiro de los materiales defectuosos,
deduciendo el valor del costo de esa operacion de los Certificados que se abonen al

Contratista, o del depdsito de Garantia.

Art. 3.- CEMENTO:
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e TIPO : Segun FICHA TECNICA.
e MARCA : Reconocida y aprobada por IRAM 50000/2000.
o ALMACENAMIENTO : En silos a granel segun CIRSOC 201Y ANEXOS.
e CARGA : por pesadas y circulacion en tuberias.

Art. 4.- PRODUCTOS ASFALTICOS:

Los productos derivados del petréleo a utilizarse en esta obra deberan cumplir con
las siguientes especificaciones:
4.1) CEMENTOS ASFALTICOS:

Los cementos asfalticos serdn homogéneos, libres de agua y no formaran

espuma al ser calentados al 170° C. Cumpliran con las exigencias establecidas en la Norma
IRAM 6604-CEMENTOS ASFALTICOS (C. A)
4.2) ASEALTOS DILUIDOS DE ENDURECIMIENTO RAPIDO:

Estos estaran libres de agua y cumplirdn con las exigencias establecidas en la
Norma IRAM 6608.
4.3) ASFALTOS DILUIDOS DE ENDURECIMIENTO MEDIO:

Estos estaran libres de agua y cumpliran con las exigencias establecidas en la Norma IRAM
6610.

4.4) ASFALTOS DILUIDOS DE ENDURECIMIENTO LENTO:

Estos estaran libres de agua y cumpliran con las exigencias establecidas en la
Norma IRAM 6612.

4.5) EMULSIONES ANIONICAS

Los distintos tipos de emulsiones asfélticas se presentaran con aspecto
homogéneo. Dentro de los 90 dias de su entrega, por simple agitacion, debera obtenerse
una mezcla uniforme, sin mostrar separacion de asfalto.

Los distintos tipos de emulsiones cumplirdn con los requisitos establecidos en la
Norma IRAM 6602.
4.6) EMULSIONES CATIONICAS DE ROTURA RAPIDA

La emulsion sera homogénea y después de un mezclado completo no

mostrard separacion de asfalto base dentro de los 90 dias posteriores a su entrega en el
obrador, salvo el caso de que dicha separacion se haya producido por congelamiento.

Debera cumplir con las siguientes exigencias:

REQUISITO METODO DE TIPO
ENSAYO

RRC-1 RRC-2

Viscosidad Saybot IRAM 6544 30-80
Furol

az25°C 100-150

ab0°C

Residuo asfaltico por

Determinacién de agua IRAM 6026 65% 68%
Asentamiento (5 dias) IRAM 6602 -5 -4
Residuo s/ tamiz N° 20 (*) IRAM 6602 -0,10% -0,10%
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Recubrimiento y Resistencia
al agua (**) Armour Ind.
Chemical Co.
Bulletin G 22-R1
pag.19 Ao 1962 80% 80%
Carga del glébulo ASTM D-244-| Positiva Positiva
66
Destilacion: ASTM D-244-67
Aceite destilado (en vol.) -3% -3%
Sobre el residuo de la
Destilacion:
Penetracion (25°C, 100g. 5s.){IRAM 6577 100-200 100-200
Ductibilidad (25°C, 5cm./min.){IRAM 6580 +80 +80
Peso especifico (25°C) IRAM 6587 +1 +1
Solubilidad en CL 4 C IRAM 6585 95% 95%
Oliensis IRAM 6594 Neg. Neg.
Temperatura de aplicacion | = ---------- 25-30°C 50-60°C

Observaciones:

(*) Se utilizarad agua destilada en lugar de solucion de Oleato de Sodio.
(**)El ensayo consiste en lo siguiente: Se pesan 200g. del agregado a utilizar en el ensayo,
con la granulometria indicada mas abajo, y se colocan en un recipiente adecuado. Se
agregan 10ml de agua y se mezcla con una espatula hasta que el agregado quede
humedecido uniformemente. Se agregan 16g de emulsidbn catidnica, previamente
homogeneizada, e inmediatamente se mezcla con la espétula durante un (1) minuto. (Si
antes del minuto se produce la rotura de la emulsion debera suspenderse el mezclado).
Luego se extiende el agregado recubierto sobre una superficie no absorbente y se deja
curar a temperatura ambiente durante 30 minutos.
Después de transcurrido dicho lapso se coloca el agregado recubierto en una bandeja y se
lava con agua hasta que ésta salga limpia. A continuacion se cubre el agregado con agua y
se determina visualmente el porcentaje de la superficie del agregado que permanece
recubierto con asfalto. Se mantiene bajo agua el agregado durante 30 minutos y ser repite la
observacion. Se informe el porcentaje de superficie recubierta con asfalto obtenida en la
segunda observacion.

Granulometria del agregado (aberturas cuadradas)

Pasa Tamiz IRAM 9,5 mm. (3/8”) = 100%

Pasa Tamiz IRAM 6,3 mm. (1/4") = 0%

Art. 5.- AGREGADOS PARA MEZCLAS ASFALTICAS:

Entiéndase por “pedregullo” al producto de la trituracion de rocas, tosca dura, ripio

o canto rodado. Cuando el pedregullo provenga de la trituracion de ripio, las particulas que
se trituren deberan estar retenidas por la criba de aberturas cuadradas de 38mm (1 1/27),
salvo disposicion contraria en las especificaciones correspondientes. Para la imprimacion

reforzada se usara arena natural o de trituracion.
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Las mezclas bituminosas se prepararan con grava natural y triturada; para la parte
fina podra contener un cierto porcentaje de arena natural. El agregado pétreo estard
formado por particulas duras y sanas y su contenido de terrones, particulas blandas o
laminares, arcilla, polvo, sales, materias organicas y cualquier otra sustancia extrafia, no
excederd el limite maximo especificado.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion sobre la cual no pueden
efectuarse los respectivos ensayos, se aceptara solo cuando la roca originaria cumpla las
exigencias especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad,
durabilidad, absorcion, dureza y resistencia al desgaste. La determinacién del contenido de
arcilla en las arenas se efectuard por medio del ensayo descripto en la norma de ensayo
VNE.10-82 “Equivalente de arena’. Cuando los agregados deban colocarse inmediata-
mente o0 pocas horas después de una aplicacién de cemento asféltico o de asfalto diluido, la
superficie de los mismos debera hallarse perfectamente seca. Esa exigencia también rige
para los agregados en el momento de ser cubiertos por una aplicaciéon de dichos materiales
asfélticos. La humedad maxima de los agregados para mezclas sera la siguiente, segun el

tipo de material a emplear en la misma:

TIPO DE MATERIAL HUMEDAD % EN PESO
- Cemento asfaltico 0,5

- Asfalto diluido 2

- Emulsiones asfalticas 5

Los agregados pétreos cumpliran ademds, los requisitos establecidos en las
especificaciones técnicas particulares. En obra se tomaran muestras para constatar si
corresponden a los materiales aprobados.

La ubicacion de yacimientos sera responsabilidad del Contratista.

Si el material que se extrae de los mismos no cumple con las presentes
especificaciones, se deberd cambiar de yacimiento o realizar las modificaciones necesarias
sin tener el Contratista derecho a modificaciones de precio.

Las muestras de agregados pétreos para su andlisis granulométrico deberan ser
tomadas en duplicado, una por cada 50 m3 6 20 m3, segun se trate respectivamente de
agregados gruesos o finos. Las muestras las tomard la Inspeccion en presencia del
Contratista 0 su Representante autorizado. Los ensayos granulométricos se efectuaran en el
laboratorio de la obra dentro de las 24hs de solicitado por el Contratista, para lo cual este
debera suministrar el equipo para los ensayos especificados. Todo material que no
corresponde a las especificaciones sera rechazado y retirado de la Obra. Los gastos que
represente la extraccion de las muestras, envase y transporte, desde la Obra al Laboratorio,
sera por cuenta del Contratista.

El acopio de materiales en Obra se efectuara contemplando:

a) Que los materiales no puedan sufrir en modo alguno dafio o transformacion
perjudicial de sus caracteristicas y cualidades.

b) Que la organizacién y marcha de la obra resulte lo mas eficiente posible.

¢) Que los sitios destinados para el acopio sean aptos para tal fin y no perturben al

transito.
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La Inspeccién deberd conocer las decisiones que el Contratista tome a este
respecto para poder plantear oportunamente los reparos que estime prudente formular.
No se autorizara el comienzo de los trabajos cuando a juicio de la Inspeccion, los

materiales acopiados en obra no estan en cantidad suficiente.

Art. 6.- RELLENO MINERAL (FILLER):

Este material se utilizara como relleno en mezclas asfélticas finas o gruesas,

preparadas y distribuidas en caliente.
El relleno mineral estara constituido por alguno de los siguientes materiales:
»  Cemento Pértland.
Cemento de albaiiileria.
Cemento puzolanico.
Calcéreo molido (polvo calizo).
Cal hidratada.

YV V. V V V

Cal hidraulica hidratada.
> Cenizas volcéanicas.

Podran usarse materiales de otra naturaleza que sean aprobados por la Inspeccion,
previa ejecucién de los ensayos y experiencias que ésta estime conveniente. El relleno
mineral debera cumplir con los siguientes requisitos de granulometria, determinada por el
método ASTM D-546:

Pasa Tamiz N° 100 (minimo)................... 85%
Pasa TamizN° 40 ... 100%
Pasa Tamiz N° 200 (minimo).................. 65%

En cuanto a su composicion, requisitos fisicos y quimicos y ensayos de control de
calidad se seguird lo especificado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES, Edicién 1994, Seccion LI, de la Direccion Nacional de Vialidad. El relleno
propuesto por el Contratista debera ser mezclado junto a los agregados pétreos y finos con
el material bituminoso ligante y ensayado de acuerdo con el procedimiento descripto en la
Norma de Ensayo V.N.E.32-67 “Pérdida de estabilidad Marshall por efecto del agua”. El
indice de estabilidad residual no seré inferior a 75 (setenta y cinco).

Art. 7.- MEJORADOR DE ADHERENCIA:

En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el mejorador de
adherencia debera responder a las condiciones siguientes:

7.1) El mejorador de adherencia (aditivo) debera ser comercialmente puro, es
decir, sin el agregado de aceite, solventes pesados u otros diluyentes.

7.2) Serda homogéneo y estara libre de agua. En el caso de aditivos liquidos no se
separara fase sélida por estacionamiento, permitiéndose sélo la formacién de un ligero
sedimento.

7.3) Disuelto en el ligante asféltico en las condiciones indicadas en “Métodos de
Ensayos”, debera responder a las siguientes exigencias, cuando se lo ensaye de acuerdo a
las técnicas alli especificadas:

7.3.a) Ensayo TWIT: Con una concentracion del aditivo igual al 0,4% en

peso en asfalto diluido E.R.1, debera obtenerse un recubrimiento no menor del 70%.
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7.3.b) Inmersién Tray Test: La concentracion del aditivo necesario para
obtener 100% de recubrimiento no sera mayor del 0,5% en peso en asfalto diluido E.R.1.

7.3.c) Ensayo de desprendimiento: Con una concentracion del aditivo

igual al 0,5% en peso en C.A. 150-200 el desprendimiento no debera ser mayor del 2%.

7.4) Por calentamiento del ligante asfaltico conteniendo al aditivo durante 3 horas
a 145-150°C, no debera observarse una pérdida significativa de eficacia.

7.5) La Municipalidad se reserva el derecho de interpretar el resultado de los
ensayos y fundamentar la aceptacion o rechazo del aditivo en base a los mismos o a
resultados de ensayos no previstos en esta norma, especialmente frente a cada caso

practico en relacion con el agregado asféltico a utilizar en Obra.

Art. 8.- MATERIALES PARA HORMIGONES:
AGREGADOS FINOS:

= USO : Hormigones y morteros cementicios
= DENSIDAD : Normal
= PROCEDENCIA : Silicia, se deber& prever el lavado para disminuir el contenido de

sales y/o pelicula de arcilla adherida. ElI Contratista podra
incorporar un porcentaje de triturado para mejorar el resultado,
no dando lugar a cambio de precio.

* GRANULOMETRIA : Segun CIRSOC 201 y Anexos

AGREGADO GRUESO:

= USO : Hormigones y morteros cementicios
= DENSIDAD : Normal
= PROCEDENCIA . Silicia, se deber& prever el lavado para disminuir el contenido

sales y/o pelicula de arcilla adherida. EI Contratista podra
incorporar un porcentaje de triturado para mejorar el resultado,
no dando lugar a cambio de precio.

= GRANULOMETRIA : Segun CIRSOC 201 y Anexos, tamafio maximo 1 %2".

AGUA:
= USOS : Hormigon, lavado de aridos, humedad de base y subrasante,
curado del hormigon.
= DENSIDAD : Normal
ADITIVOS:
= USOS : Incorporar aire al hormigon de calzada.
: Aumento de la trabajabilidad del hormigén.
Se usard durante y en toda la Obra.
= EXIGENCIA : Normas CIRSOC y anexos. En el caso del incorporador de aire

se usaran correctores. Las proporciones seran las especificadas

por el fabricante.
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= |INCORPORACION : Mediante un recipiente de plastico transparente con valvula y

Marcas exteriores, montado sobre camién mixer, no menor de
50I.

ACEROS:

Uso Hierro redondo liso ¢ 20/18mm, en juntas transversales e Hierro
redondo de ¢ 8mm, para la junta longitudinal, nervado.
Las longitudes y las separaciones se especificaran en el plano
respectivo.

Barras nuevas de marca aprobada, libres de éxido, polvo,

Fisuras o torceduras — CIRSOC 201.

MATERIAL DE SELLADO DE JUNTA:

Mezcla asféltica elastoplastica:

= US . Sellado en juntas transversales, longitudinales y contra
estructuras existentes.
= COMPONENTES . Cemento asfaltico tipo asfasol “G”, penetracién 40-50 o

mezclas plasticas de aplicacion en frio o en caliente cuyos

componentes principales sea el asfalto y el caucho.
= EXIGENCIA : Cumplirdn las normas IRAM 6604 y las normas ASTM N°: D
1850-74, D1851-67, D 1190/91 y 74/64.

Art. 9.- DESMONTE:
= APLICACION :  Excavacion en suelos varios, para la construccion de calzada; y
saneamiento si hubiera.

= DIMENSIONES : Se desmontara y retirara de la obra el suelo natural en una

capa de espesor variable segin sea el terreno natural y el

paquete estructural previsto.

Art.10.- PROTECCION:

El Contratista debera proteger del efecto de la erosidn, socavaciones, derrumbes,

ingreso de agua; el fondo de las excavaciones. Deberd asegurar el correcto desagtie del

agua de lluvia, todo el tiempo.

Art.11.- EQUIPO:

El equipo sera el necesario y adecuado, aprobando la Inspeccion el equipo minimo.
El Contratista debera considerar que se trata de una obra vial urbana, con servicios de
escasa tapada; por lo tanto se debera utilizar equipo con el menor peso posible por eje; con
mayor numero de pasadas. Sin embargo las roturas que se produzcan en bienes de
terceros, serdn consideradas como riesgo empresario y como tales solventadas por el

Contratista.
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Art. 12.- SUBRASANTES:
APLICACION

Art.

EXIGENCIAS

EQUIPO

Perfilado y compactacion del suelo natural, llevado a cota apta
para recibir base granular, encaballetado, y humedecimiento
en 10cm.

Densidades de acuerdo al tipo de suelo.

Humedad + 2 puntos sobre la 6ptima verificada

inmediatamente antes de colocar base.

: Adecuado a los suelos locales, que logre los porcentajes
exigidos, pero sin comprometer la estabilidad de las

fundaciones, rellenos y obras.

13.- BASE GRANULAR:

APLICACION
COMPONENTES

PREPARACION

EJECUCION

HUMECTACION

FRACCIONES

Base estabilizada, de 15cm de espesor.
Mezcla intima y uniforme de agregados pétreos graduados,
suelo y agua; que no tienda a la segregacion y sea trabajable.
Se podra ejecutar el reciclado del terreno natural, y en el caso
de ser necesario se ajustara la curva con zaranda fija o con el
agregado de arena o finos varios.
El método que utilice el Contratista deberd satisfacer los
requisitos referidos a composicion y caracteristicas de las
mezclas; compactacion; espesor; perfilado de la superficie;
pero sin comprometer la estabilidad de las fundaciones,
rellenos y obras de terceros.

Podra ser ejecutada en obra, mediante camién regador; dandole

dos puntos mas que el 6ptimo.

No sera necesario el corte, acopio y mezcla por fracciones, salvo

gue el Contratista no logre la granulometria adecuada.
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PARTE | - ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO Il - RECOMENDACIONES RESPECTO A LA EJECUCION

Art. 1.- LIMPIEZA DEL TERRENO:

La limpieza del terreno consistira en la remocion de arbustos, raices y todo otro
objeto, de modo de dejar el terreno limpio y libre, en una superficie apta para iniciar los
trabajos. Los productos de la limpieza deberan ser retirados de la obra cuidando de no
causar perjuicios a los propietarios adyacentes.

Estas tareas no recibirdn pago discriminado por lo tanto su costo deberd incluirse

en los demas item de la obra.

Art. 2.- MOVIMIENTO DE TIERRA- REMOCION DE OBSTACULOS:

Representa el movimiento de tierra y su transporte necesarios para la realizacion

de cada item, y los trabajos manuales 0 mecanicos necesarios para la exacta ubicacion de
instalaciones subterraneas de servicios publicos o privados.

El Contratista debera proveer y transportar el suelo necesario para la ejecucion de
todos los items. Los excedentes de suelo o los no aptos para su utilizacion, seran
depositados en el lugar que indique la Inspeccion, quedando a cargo del Contratista la
carga, transporte y descarga hasta la distancia maxima especificada en las Especificaciones
Técnicas Particulares, de pavimentos existentes, alcantarillas, cafios de hormigon,
sumideros y otras obras u obstaculos que entorpezcan la ejecucién de los trabajos

proyectados. Los materiales extraidos seran de propiedad de la Municipalidad.

Art. 3.- PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE:

Una vez liberada la traza con el retiro de cualquier obstaculo que interfiera con las

obras a ejecutar, se efectuara el movimiento de suelos necesarios de acuerdo a las cotas de
subrasante, previstas en el proyecto; comenzando desde Aguas Arriba en cada tramo.

La subrasante se perfilard y compactar4d adecuadamente, exigiéndose para su
recepcion las densidades minimas de acuerdo al tipo de suelo, exigidas en el Plano se
Compactacion Especial, segun normas de Vialidad Nacional que se adjunta en la
documentacion gréfica.

El Contratista debera proveer unidades del tipo de rodillos neumaticos, pata de
cabra, planchas vibrantes y cualquier otro equipo que permita efectuar las operaciones en
forma satisfactoria, adecudndose a las caracteristicas de los suelos locales. El equipo de
compactacion no debera comprometer la estabilidad de las fundaciones, rellenos y
estructuras de obras ubicadas sobre veredas y en terrenos cercanos. El Contratista debera
reparar todos los dafios originados a terceros por estos trabajos. De no hacerlo asi los
ejecutara la Municipalidad descontando esos importes en futuros certificados o garantias de
la obra.

El equipo minimo debera contar con la aprobacion de la Inspeccion, la que podra
ordenar el cambio de los mismos si constatara que no resultan eficientes.

Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las

cotas previstas en el proyecto, la Inspeccion estimara que el suelo natural no constituye un
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soporte adecuado para la estructura del pavimento, podra disponer por Orden de Servicio el
saneamiento de la zona afectada, continudndose el desmonte y colocdndose un espesor
adicional de suelo seleccionado que se liquidara por item separado.

La aptitud de la subrasante se determinara mediante la realizacion de los ensayos
fisicos estipulados en las Especificaciones Técnicas Particulares de este Pliego.

Ellos se realizardn sobre muestras tomadas como minimo cada 25m sobre el eje y
a los lados alternados de la traza. La Inspeccion podra exigir la extraccion de muestras
adicionales en todos los casos en que se infiera una variacion en las constantes fisicas de la
subrasante.

Inmediatamente antes de construirse la sub-base o la estructura que corresponda
sobre la subrasante, debera verificarse su contenido de humedad. Este debera corresponder
al porcentaje 6ptimo de humedad determinado en el Ensayo Proctor o ligeramente superior
(2 puntos). De no cumplir el material con esos requisitos, la subrasante se escarificard y
volvera a compactarse con un contenido de humedad superior en 2 puntos al 6ptimo del
Ensayo Proctor. Inmediatamente antes de construir otra estructura, la subrasante debera

tener este tenor de humedad en todo su espesor.

Art. 4.- DESMONTES:

Este trabajo consistira en toda excavacion necesaria para la construccion del
camino, sin tener en cuenta la naturaleza del material. Incluird asimismo la conformacion y
conservacion de taludes, banquinas y demas superficies formadas con los productos de la
excavacion o dejados al descubierto por la misma.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la
medida de lo posible en la formacion de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar
de la Obra, indicados en los planos o por la Inspeccién. Todos los productos de la
excavacion que no sean utilizados, seran dispuestos en forma conveniente en lugares
aprobados por la Inspeccion.

Los depdsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a
perjuicios en propiedades vecinas.

Se conduciran los trabajos de excavacién de forma de obtener una seccion
transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Inspeccion.

No se deber4, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo
de la cota de rasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desague, indicadas
en los planos. La Inspeccién podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente
excavados, estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su cuenta, sin recibir
pago. Durante los trabajos de excavacion, la calzada y demas partes de la Obra en
construccion, deberan tener asegurado su correcto desagtie en todo tiempo.

Si a juicio de la Inspeccion, el material de la cota rasante proyectada en los
desmontes, no fuera apto para subrasante, la excavacion se profundizara en todo el ancho
de la calzada hasta 0,30mts como minimo, por debajo de la cota de rasante proyectada y se
rellenara con suelo apto, segun las especificaciones del “Suelo Seleccionado Adicional”
pagandose por item separado.

Durante la ejecucion se protegerd la Obra de los efectos de la erosion,

socavaciones derrumbes, etc., por medio de cunetas o0 zanjas provisorias. Los productos de
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los deslizamientos y derrumbes, deberan removerse y acondicionarse convenientemente en
la forma indicada por la Inspeccion.

El Contratista notificara a la Inspeccion con anticipacion suficiente el comienzo de
todo trabajo de excavacién, con el objeto de que el personal de la Inspeccion realice las
mediciones previas necesarias, de manera que sea posible determinar posteriormente el
volumen excavado. Todos los desmontes se excavaran de formas regulares y seran
conformadas y perfiladas cuidadosamente para permitir la exacta medicion del material.

El volumen excavado se computard por el método de la media de las areas.

Se levantaran perfiles transversales que conformados por la Inspeccion y el
Contratista, serviran de base para la medicion final.

El volumen excavado, con densidad natural, medido en la forma indicada, se
pagard por metro cubico a los precios unitarios de contrato establecido para el Item
“Excavaciones”.

Se pagaran solamente los volumenes no utilizados para revestimientos de taludes,
formacion de terraplenes, banquinas, recubrimiento de suelo seleccionado, base o sub-

bases, los que se pagaran de acuerdo con lo establecido en los items correspondientes.

Art. 5°- TERRAPLENES:

Este trabajo consistird en la limpieza del terreno en las areas donde se construiran

los terraplenes y en la formacién de los mismos utilizando los materiales aptos provenientes
de los diversos tipos de excavacion, en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con
lo indicado en los planos y con lo ordenado por la Inspeccion.

Se seleccionara asimismo, el material para el recubrimiento de taludes,
reservandose a tal efecto, los mejores suelos. El Contratista no estara obligado a efectuar
dicha seleccion cuando, a juicio de la Inspeccién, no se pueda realizar sin recurrir a doble
movimiento de suelos.

El suelo empleado en la construccion de los terraplenes, no debera contener ramas,
troncos, matas, hierbas, raices y otros materiales organicos.

Se admitira en los terraplenes, el empleo de rocas de tamafio no mayor del 50% del
espesor de la capa a construir. No se permitira el empleo de rocas en trozos mayores de
0,05 m en su mayor dimension en los 0,30m superiores del terraplén.

METODO CONSTRUCTIVO: La superficie de asiento de los terraplenes de altura

no mayor de 2m, debera someterse a compactacién especial. A tal fin, en la capa de suelo
de la base de asiento comprendida entre los 20cm de profundidad, se determinard la
densidad (A) del suelo natural y la densidad maxima (B) obtenida en el ensayo de
compactacion segun B.V.2.2. y B.V.2.3. — Con estos datos se calculara el porcentaje de
compactacion natural de esa capa de suelo con respecto al ensayo: A /B x 100.

Los 20cm superiores de la base de asiento, deberan ser compactados hasta
obtener una densidad (C) superior a la densidad natural asi determinada. Esa densidad (C)
estimada en porcentaje con respecto a la del ensayo de compactacion (B) sera igual o
mayor que A /B x 100 + 5.

Este apartado quedara anulado cuando en los 0,40m de profundidad a partir del
terreno natural sobre el cual se construira el terraplén, el material se presenta en capas de

distintas caracteristicas. En ese caso, la compactacion de la base de asiento ser regird por
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lo especificado en los apartados B.V.2.1. al B.V.2.3 de la Seccion B.V. “Compactacion
especial” (Pliego Vialidad Nacional, edicion 1994).

Cuando deba construirse un terraplén cualquiera sea su altura, sobre una ladera o
talud de inclinacion mayor de 1:3, las superficies originales deberdn ser aradas
profundamente o cortadas en forma escalonada para proporcionar superficies de asiento
horizontales.

La construccion del terraplén se efectuara distribuyendo el material en capas
horizontales de espesor suelto uniforme y no mayor de 0,30m. Las capas cubriran el ancho
total que les corresponda en el terraplén terminado y deberan uniformarse con niveladoras,
topadoras, o cualquier otra maquina apropiada. Cada capa se compactara como se indican
enB.V.

No se permitird incorporar al terraplén, suelo con humedad igual o mayor que el
limite plastico. La Inspeccién podréa exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo
con humedad excesiva y se lo reemplace con material apto. Esta sustitucion sera por cuenta
exclusiva del Contratista y por consiguiente el volumen sustituido no serd medido ni pagado.
Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, se lo desmenuzara antes de
incorporarlo en el terraplén.

Cuando se produzca el caso previsto en B.V.1.3., cada capa de suelo suelto de
0,30m de espesor maximo, sera compactada de modo uniforme e intenso por medio de un
tractor oruga de mas de cinco (5) toneladas de peso. En dichos casos, no se permitira
emplear excavadoras con palas de traccion a cable o cucharas a mandibulas, para la
colocacion del material sobre el terraplén ni el uso del Decauville para el transporte del
mismo.

Dicho elementos de trabajo se autorizardn sélo donde el Contratista opte por
emplear equipos de compactacion en numero suficiente a juicio de la Inspeccion.

La compactacion de terraplenes en la parte adyacente a los estribos de puentes,
muros de alcantarillas de cafio, muros de sostenimiento, gargantas estrechas y demas
lugares donde no puede actuar eficazmente el rodillo, serd ejecutada en capas del espesor
especificado y cada una de ellas compactada con pisén de mano o mecéanico. Estos deberan
tener una superficie de apisonado no mayor de 200cm?, si fuera necesario, el suelo sera
humedecido a fin de asegurar la compactacion o la densidad especificada.

Cuando los terraplenes deban construirse a través de bafiados o zonas cubiertas de
agua, el material se colocara en una sola capa hasta la elevacién minima a la cual puede
hacerse trabajar el equipo, por encima de dicha elevacion, el terraplén se construira por
capas del espesor especificado en cada caso.

El Contratista debera construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada
en los planos, en la dimensién suficiente para compensar los asentamientos y para obtener
la rasante definitiva a la cota proyectada.

Una vez terminada la construccién de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos,
debera conformarselos y perfilarselos de acuerdo con las secciones transversales indicadas
en los planos.

Los terraplenes y los desmontes deberdn construirse hasta las cotas indicadas en
los planos o las indicadas en su reemplazo por la Inspeccion, admitiéndose como tolerancia
una diferencia en exceso o en defecto, con respecto a las cotas mencionadas, hasta

1,5cm, en los casos en que la pavimentacion del camino esté incluida en el mismo contrato.
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Si el contrato soOlo se prevé la construccion de obras basicas, dicha tolerancia se
elevard a 5cm en exceso o en defecto. Toda diferencia de cota que sobrepase esas
tolerancias, debe ser corregida convenientemente.

MEDICION: Los terraplenes que cumplan con la densidad especificada en la Seccion
B.V.2. se mediran en metros cubicos de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el
método de la media de las areas. A este fin, cada 30m 6 a menos distancia, si la Inspeccién
lo considera necesario, se trazara un perfil transversal del terreno después de compactado y
antes de comenzar la construccion del terraplén.
Terminado éste, o0 durante la construccion, si asi lo dispone la Inspeccion, se levantaran
perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron, antes de comenzar el
trabajo. No se reconocera el esponjamiento en el calculo de los volimenes.

FORMA DE PAGO: El volumen de los terraplenes medidos en la forma especificada,

se pagard al precio unitario de contrato estipulado para el Item “Terraplenes”, dicho precio
serd compensacion total por las operaciones necesarias para la limpieza del terreno, la
construccion y conservacion de los terraplenes y rellenos en la forma especificada,
incluyendo los trabajos de compactacion de la base de asiento del terraplén, excavacion,
carga y descarga, transporte del suelo dentro de la “distancia comun de transporte”,
conformacion, perfilado y compactacion especial y el costo total del agua regada.

No se pagara ningun exceso de volumen de terraplén sobre el tedricamente

calculado, aunque esté dentro de las tolerancias dadas.

Art. 6.- SANEAMIENTO CON SUELO SELECCIONADO:

En la Planilla de Cotizacion se indicara si este item se utilizara en los tramos o

cuadras en que la Inspeccion considere imprescindible su utilizacion, lo autorizara
unicamente mediante Orden de Servicio, detallando claramente los limites de la zona en
gue es valida dicha autorizacion y el volumen a sanear. El suelo seleccionado a colocar

debera responder a las siguientes caracteristicas:

FICHA TECNICA SUELO SELECCIONADO
CARACTERISTICA MINIMO MAXIMO
Limite Liquido 35
Indice Plasticidad 10
Valor soporte b/mas 12

desfavorable

Hinchamiento (del C.B.R.) 1%

Sales 1,50%
Sulfatos 0,50%
DENSIDAD: Ver Plano Compactacion Especial

Deberé colocarse en capas menores de 20cm y compactarse a una densidad mayor del 95%
de la maxima obtenida en el Ensayo Proctor Modificado T-180 con el contenido de humedad
Optima. El trabajo comprendera la provision, transporte, colocacion y compactacion del suelo
seleccionado.

Medicion: Por m3 colocado y compactado
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Yacimiento: Responsabilidad del Contratista

Art. 7.- BASE GRANULAR:

Este trabajo consiste en la construccion de una base estabilizada, constituida por

la mezcla intima y uniforme de agregados pétreos graduados, suelo y agua.

Los agregados locales seran preparados en el Yacimiento. Todo agregado local
debera ser aprobado antes de retirarlo de su acopio en Yacimiento. El material o mezcla
para la ejecucion de las bases y sub-bases, se extenderdn en capas de espesor uniforme
mediante equipos distribuidores o motoniveladoras. Una vez distribuida la mezcla, la
Inspeccidn extraera muestras de la misma para verificar si cumple con la granulometria
especificada.

Al ser distribuida la mezcla mediante distribuidores, ésta debera contener un grado
de humedad igual al 6ptimo con una tolerancia en més de dos (2) puntos. El material sera
distribuido en forma tal que tenga el ancho, espesor y perfil transversal necesario para que
al completarse el proceso de compactacién, se obtengan las dimensiones especificadas.

Los lugares de emplazamiento de los acopios deberdn prepararse
convenientemente, limpiandolos, extrayendo todos los arboles, troncos, malezas y residuos.

Presentaran una base firmemente compactada de perfil relativamente uniforme y
con desagles adecuados. Los acopios terminados deberan tener una forma regular y
relativamente achatadas. Si se prevé segregacion de los agregados, los mismos se
depositaran en capas uniformes de altura inferior a 2,60m.

La descarga de material en los acopios se realizard sobre la base asi preparada.
No se permitira la descarga de materiales fuera de la base antes descripta.

No se permitird el empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales
extrafios, cualquiera sea la clase de éstos. A tal efecto, la capa de 15cm inferiores de las
pilas de acopio 0 un espesor mayor, hasta la altura que el material de acopio se presente
sucio o con mezcla de residuos, no serd utilizado en ningln caso en la construccion.

Las ruedas de los camiones no podran llevar residuos o suciedad sobre la
plataforma de acopio.

Si el Contratista no lograra encontrar una Cantera o Yacimiento del cual se
extraiga un material que cumple con las especificaciones, debera obtener los diferentes
agregados mezclados con el suelo en proporciones tales de modo de obtener un producto

final sin tendencia a segregacion y trabajable con las técnicas constructivas corrientes.
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Exigencias:
TAMIZ
IRAM ASTM Sub-base Base
51mm 2" 100 100
38mm 1" 90 - 100 100
25mm 1" -- 70 -100
19mm S7% -- 60 a 90
9,5mm 3/8” 45a 70 45a 75
4,8mm Ne 4 -- 35a60
2,0mm N° 10 30 ab5 25a50
420mic. N° 40 -- 15a 30
74mic. N° 200 2a?20 3al0

Para la ejecucion de bases el estabilizado granular debera ubicarse dentro de los
limites de la Curva A.

Para sub-bases, el Contratista podra ajustarse a cualquiera de ellas. Una vez
elegida la granulometria s6lo se permitira una variaciéon en mas o en menos del 5% para
cada tamiz.

Cuya fraccion que pasa el tamiz N° 40 cumplir4 con las siguientes exigencias y/o

condiciones:

FICHA TECNICA

CARACTERISTICA MINIMO MAXIMO
Desgaste los Angeles 50%
Densidad s/Ensayo Proctor Modificado T-|100% del Ensayo Proctor
180 p/humedad 6ptima +-2%
Limite Liquido 25
Indice Plasticidad 6
Relacion de Finos: 0,47 0,68
Pasa Tamiz 40 + I.P. 45
Sales 1,50%
Sulfatos 0,30%
DENSIDAD: Ver Plano Especial

Compactacion

Antes de que se permita depositar los materiales para la base o sub-base, la
superficie a recubrir deberd contar con la aprobacion escrita de la Inspeccion, la cual
verificara previamente si se hallan terminadas, de acuerdo con los planos y especificaciones
del proyecto, todas las partes constitutivas de las obras bésicas que se construyen en
cumplimiento del mismo contrato, incluyendo las cunetas y desaglies.

En cuanto al método constructivo se aceptard toda alternativa que permita cumplir
con los requisitos referentes a composicion y caracteristicas de las mezclas, compactacion,
seccion transversal, perfilado de la superficie y demas.

LIBRADO AL TRANSITO: Se permitira la circulacién sobre todo tipo de base o sub-

base, excepto las de suelo cemento y de suelo-cal.
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El Contratista estara obligado a reparar por su cuenta todos los perjuicios que se

produzcan durante el periodo en que la obra se encuentre abierta al transito.

Art. 8.- BASE O SUB-BASE DE SUELO CEMENTO:
DESCRIPCION:

Consiste en la ejecucion de todas las operaciones necesarias para obtener una

mezcla intima y homogénea de determinados suelos y cemento portland que, compactada
con una adecuada incorporacion de agua, obtenga los espesores, perfil transversal y
longitudinal establecido en los planos y documentacién de la obra cumpliendo en un todo
con esta especificacion.

MATERIALES:

a) Suelo: El suelo a emplearse deberé ser extraido de los yacimientos ubicados
por el Contratista, corriendo éste con todos los gastos de explotacion.

Sera de calidad vial uniforme, sin mezcla con otros suelos de distinto tipo, no
contendra pastos, raices y otros residuos extrafios apreciables al examen visual directo.

Cuando se emplee el suelo existente, el mismo serd escarificado en el ancho y
profundidad indicados en la documentacién de la obra.

b) Cemento: Se empleard cemento portland normal o compuesto que cumpla
con las especificaciones de estos pliegos.

c¢) Agua: El agua utilizada para la ejecucion de la base o sub-base no contendra
sales, aceites, acidos, materias organicas, 0 cualquier otra sustancia perjudicial para el
cemento portland; las aguas potables podran ser utlizadas en todos los casos. De
considerarlo necesario, la Inspeccion dispondra el analisis del agua.

EQUIPOS:

El equipo a utilizarse deberd estar aprobado por la Inspeccion, debiendo el
Contratista mantenerlo en perfectas condiciones hasta la finalizacion de los trabajos. Si
durante la construccion se observasen deficiencias o mal funcionamiento, el Contratista
debera reemplazarlo por otro en buenas condiciones.

El equipo a utilizarse sera indicado por el Pliego Particular o en su defecto debera
guedar establecido al presentarse la propuesta y el mismo sera el minimo necesario para
ejecutar las obras dentro del plazo contractual.

Queda completamente prohibido el retiro de los elementos necesarios que
componen el mismo mientras duren los trabajos, salvo aquellos deteriorados que deban ser
reemplazados.

Podra utilizarse cualquier otro equipo siempre que el mismo sea compatible con el
tipo o volumen de obra, pero debera ser previamente aprobado por la Inspeccién; la cantidad
de elementos sera la minima necesaria para realizar la Obra dentro de lo establecido, fijando
la Inspeccién, en funcién al equipo disponible en obra, la longitud maxima de tramo a
ejecutar por dia de labor.

El porcentaje adecuado de cemento a incorporar al suelo se verificara mediante
ensayos de Laboratorio, segun las normas de algunos de los siguientes organismos:

- ASTM = 558; d-559; D560

- AASSHTO =T-134; T-135; T-136

- IRAM =10.522; 10.523; 10.524; 10.514

- Vialidad Nacional = E 19-66; E 20-66; E 21-66; E 22-66
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Los porcentajes tentativos para la dosificacion de la mezcla de suelo cemento, son

las siguientes:

Suelo Grupo REQUERIMIENTO USUAL % en peso estimado en peso estimado
AASHTO DE CEMENTO para el ensayo ///  para los Ensayos
o Humedad - densidad  de durabilidad
% en Volumen % en peso

Al-a 5-7 3-5 5 3-4-5-7
A1-b 7-9 5-8 6 4-6-8
A2 7 - 10 5-9 7 5-7-09
A3 8 - 12 7-11 9 7-9-11
A4 8 - 12 7 - 12 10 8 - 10-12
A5 8 - 12 8 - 13 10 8 - 10-12
A6 10 - 14 9 - 15 12 10- 12-14
A7 10 - 14 10 - 16 . 13 . . 11- 13-15

No obstante puede determinarse previamente el contenido de cemento con mayor
exactitud para realizar los ensayos de durabilidad, haciendo uso de las tablas que figuran en
la Norma IRAM 10:523 “Determinacion previa del contenido de cemento para las mezclas de
suelo-cemento”.

La cantidad de cemento a incorporar a la mezcla debera ser la adecuada para
obtener un suelo-cemento estable y durable, para lo cual debe cumplir con los siguientes
requisitos:

1) Pérdida de peso admisible en los ensayos de durabilidad, de humedecimiento y

secado y congelacion y deshielo.
1.a) Suelos: A 1-a; Al-b; A2-4;A2-5A3
Pérdida admisible: 14%
1.b) Suelos =A2-6;A2-7;A4;A5
Pérdida admisible: 10%
1.c) Suelos=A6;A7-5 A7-6
Pérdida admisible: 7%

2) La resistencia a la compresion debe aumentar con el contenido de cemento y la

edad del suelo cemento.

3) El méximo volumen a lo largo de los ensayos no debe superar el 2% del

volumen de moldeo.

4) El méximo contenido de humedad no debe superar el volumen de vacios en el

momento del modelo.
RECOMENDACIONES:

a) Aplicacion _del agua: Tan pronto como se hayan terminado los trabajos

descriptos, se procedera a determinar el contenido de humedad de la mezcla mediante la
toma de muestras para calcular la cantidad de agua a regar, para llevar la mezcla al

contenido 6ptimo de humedad basandose en el ensayo de compactacion standard.
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La aplicacion del agua se efectuara en la cantidad establecida y en riegos parciales
paralelos. El agua de cada riego seré incorporada a la mezcla de suelo cemento, a fin de
que se distribuya uniformemente y de evitar que se acumule en la superficie. Después que
se haya aplicado el ultimo riego, la operacion de la mezcla se continuara hasta obtener en
todo el ancho y espesor una mezcla completa y uniforme del suelo-cemento y agua. Se
debera tener especial cuidado a fin de asegurar una distribucion satisfactoria de la humedad
a lo largo de los bordes de la seccion. Cuando se termine el riego de agua y la mezcla
subsiguiente, el porcentaje de humedad de la masa de suelo-cemento y en los terrones de
suelo no pulverizado, determinado sobre su peso seco, no variard en mas de 10% con
respecto al porcentaje establecido para el contenido 6ptimo especificado para las mezclas
integradas por suelos tipo A-1, A-2 y A-3 de la clasificacion de Highway Research Board de
E.E.U.U. Método de indice de grupo, que contengan menos del 30% del material retenido en
el Tamiz N° 4. Para suelos A-4 o con cualquier suelo que contenga 30% mas de material
retenido sobre el tamiz N° 4, el porcentaje de humedad en la mezcla de suelo cemento no
deber& ser inferior al contenido de humedad 6ptima especificada ni superior en un 20% al
mismo contenido de humedad.

La humedad 6ptima mencionada en el parrafo que antecede no es la establecida en
los ensayos previos si no que serd la que corresponda al suelo cemento humedo en el
momento de la compactacion y se la determinaréa en obra por el ensayo humedad - densidad
ASTM designaciéon D-558-44 6 AASHO, T-134-45, IRAM 10.522 6 V.N.-E.19-66, efectuados
sobre muestras representativas de las mezclas de suelo-cemento extraidos de la Obra al
finalizar las operaciones de mezcla.

b) Curado: Para evitar la rapida evaporacion del agua contenida en la masa de
suelo cemento que termina de compactarse, se cubrird la superficie con emulsién
bituminosa. Para que el riego bituminoso sea eficaz no debe penetrar en la masa del suelo-
cemento a cuyo fin se tomara la siguiente precaucion en el momento de distribuir el material
bituminoso: la humedad superficial debe estar comprendida entre la optima y la
correspondiente a superficie saturada. Deberd mantenerse la humedad como minimo siete
(7) dias, en el caso en que se opte por no curar con material bituminoso.

El costo del riego de curado estara incluido en el precio del Item “Construccion de
suelo-cemento”.

LIMITACIONES EN LA CONSTRUCCION:

Las operaciones descritas deberan efectuarse en forma continua y terminarse en el

dia. Una vez distribuido el cemento, aquellas no podran interrumpirse por mas de dos (2)
horas.

Si la mezcla de suelo-cemento no estuviese compactada y fuera humedecida por
lluvia en forma tal que se excediera el contenido de humedad fijada, esa zona sera
reconstruida de acuerdo a estas especificaciones.

La zona escarificada y pulverizada no debera exceder en ningn momento a la
necesaria para la construccion de la base o sub-base, cuya ejecucion puede completarse en
dos dias de trabajo, salvo permiso por escrito de la Inspeccién. En invierno o en dias
excesivamente frios no se distribuird el cemento, s6lo se permitira cuando la temperatura

sea como minimo de 5°C y con tendencia a aumentar.
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Hasta que la mezcla haya endurecido suficientemente, no serd librada al transito,
excepto para aquellos equipos necesarios para la construccion, los que estaran provistos de
rodados neumaticos.

CONTROLES Y TOLERANCIAS:

a) Espesor: Terminada la compactacién y perfilado final se determinaran los

espesores efectuandose perforaciones una por cada 30 metros lineales, de base o sub-base
construida, sacandose las mismas alternativamente en el centro, borde derecho, centro
borde izquierdo y asi sucesivamente. Los espesores obtenidos no diferirdn mas del 10% con
los espesores previstos en las especificaciones. Localizadas las zonas de espesores
defectuosos, el Contratista las reconstruird al espesor previsto a su exclusiva cuenta.

b) Densidad: La densidad sera determinada por la Inspeccion no debiendo ser la
misma inferior al 100% de la correspondiente al contenido 6ptimo de humedad en el Ensayo
Proctor T-134.

c) La Inspeccion procedera a la extraccion de muestras de mezcla de la base de
suelo-cemento y sus componentes por separado, para la determinacién del porcentaje de
cemento utilizado, segun técnica normalizada por la ASTM en la designacion D-806-47
(ASTM Standard 3° parte pagina.1803.1955). Las muestras se sacaran para cada tipo de
suelo a efectos de su posterior contralor de la base ejecutada.

CONSERVACION:

El Contratista deberd conservar a su exclusiva cuenta la base construida a

satisfaccion de la Inspeccion, la que hara determinaciones para verificar la densidad, forma y
lisura especificada. Realizada la verificacion, satisfactoria, la Inspeccién ordenara por escrito
la ejecucion de la etapa constructiva siguiente.

Esta conservacion consistird en el mantenimiento de la base en condiciones
Optimas hasta la ejecucién de la etapa sucesiva o la finalizacién del plazo contractual.

El precio unitario contractual comprende la provision de todos los materiales
especificados, el agua, los equipos, herramientas y mano de obra necesarias para completar

el trabajo y la conservacion estipulada en estas especificaciones.

Art. 9.- SANEAMIENTO CON PIEDRA BOLA:

Cuando a juicio de la Inspeccidn sea necesario incorporar una estructura granular

gue resulte un soporte adecuado para la estructura, por Orden de Servicio establecera el
volumen de piedra bola a colocar. Este material estara compuesto por material rechazado
por la criba de 2" y debera colocarse y compactarse por capas menores de 30cm en una
clasificacién de tamafios que permita su mayor trabazon.

La compactacion se realizara hasta que a juicio de la Inspeccion no se produzcan
asentamientos bajo el paso de los equipos pesados. Esta estructura solo se construira en
aquellos casos en que el terreno natural presente valor soporte muy bajo, especialmente en
zonas de rellenos sin compactaciéon o anegados.

El volumen previsto en el Presupuesto Oficial es so6lo estimativo dada la
imposibilidad practica de determinar los lugares en que sera necesaria su aplicacion.

Se medird y certificara por metro cubico suelto; sobre camidn, incluyéndose la
remocion y retiro hasta el lugar de depésito del material a sanear y la provisién, incluido el

transporte, colocacion, riego y compactacion del material de saneamiento.
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La ubicacién del yacimiento de material de saneamiento sera responsabilidad del
Contratista.
Art. 10.- SERVICIOS:

El Contratista deberd mantener el funcionamiento de los servicios a los vecinos

durante la ejecucion de los trabajos, mediante la instalacién de conexiones provisorias.

Art. 11.- CAPAS ELABORADAS CON MEZCLAS ASFALTICAS:
11.A.) DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en la construccion de bases o carpetas asfalticas de un

espesor indicado en los planos y demas documentacion, formadas por una mezcla asfaltica
preparada y colocada en caliente, dispuesta sobre una sub-base convenientemente
preparada.
Las exigencias granulométricas para los agregados gruesos y finos seran las
minimas compatibles para lograr las caracteristicas de estabilidad, flexibilidad e
impermeabilidad que deben poseer las mezclas bituminosas.
11.B.) MATERIALES:

11.B.a) Adgregados: Estardn formados por piedra sana triturada,
clasificada o natural, gravas naturales o trituradas, arenas siliceas naturales. La aceptacion
de otros materiales es facultativa de la Municipalidad en base a sus caracteristicas técnicas
y experiencia practica anterior. El agregado total respondera a las exigencias
granulométricas fijadas en las Especificaciones Técnicas Particulares de este Pliego. En los
silos calientes, antes de entrar en el mezclador, los agregados no presentaran terrones o
agregaciones de cualquier naturaleza.

En todos los casos la relacion en volumen:
PASA TAMIZ N° 200

Pasa Tamiz N° 200+ Betlin Asfaltico

sera igual o menor que la “concentracion critica” de la fracciébn que pasa el
tamiz N°200, incluyendo el Filler comercial agregado.

11.B.b) Material Asfaltico: EI material bituminoso a emplear en la mezcla

serd: Cemento asfaltico (70-100) con un Indice de Penetracion a 25°C de 0,98.
11.C.) COMPOSICION DE LA MEZCLA:

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacion

de la mezcla bituminosa, el Contratista debera solicitar con la debida anticipacion, la
aprobacién de la “Férmula para la mezcla de obra”. En el Laboratorio fijado por la
Inspeccion, siguiendo la técnica del Método Marshall, se prepararan 5 pastones de ensayo
por separado que permitan moldear cada uno, 2 probetas con la compactacion para el
transito anticipado.

En cada probeta se determinard: Vacios de la mezcla compactada, Vacios
del agregado mineral (VAM), Relacién betun-vacios, Fluencia y Estabilidad Marshall.

El Contratista 0 su Representante Técnico tienen derecho a presenciar
estos ensayos. Si los valores medios logrados cumplen con las condiciones establecidas en
las especificaciones complementarias, sera adoptada, y el Contratista estara obligado a
suministrar en Obra la mezcla que cumpla con las mismas. No podra iniciarse el acopio de
materiales hasta tanto la Formula de obra no sea aprobada. No dara derecho a ampliacion

del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligacién del
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Contratista. En la misma se consignard la granulometria de cada uno de los agregados
pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla, el filler mineral, el mejorador de
adherencia si se requiere, y el ligante bituminoso. Consignard ademas el resultado de los
ensayos realizados, los que incluirdn: Desgaste los Angeles, Clasificacion Mineraldgica,
Adherencia, Absorcién, Peso Especifico Seco y Peso Especifico de los Agregados
Saturados. El Contratista adjuntara las muestras necesarias de los materiales a utilizar, a
efectos de que la Inspeccion verifique los resultados de los ensayos.

Una vez aprobada la Férmula por la Inspeccion, acto que no garantizard la
calidad del producto terminado por ser responsabilidad del Contratista la eleccion de los
materiales y la composicion de la mezcla, este ultimo debera someter a consideracion de la
Inspeccidn los limites de variacion admisibles de los distintos agregados que formaran parte
de la mezcla. La faja de variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la
aceptacion de materiales a acopiar. Cualquier material que no cumpla esta condicién debera
ser rechazado, realizdndose a tal efecto ensayos de granulometria por cada 200m3 de
material acopiado.

11.D.) EQUIPO:

Todos los elementos que componen el equipo para la ejecucién de estos
trabajos, deberan ser aprobados por la Inspeccién y deberan encontrarse en perfectas
condiciones de funcionamiento y ser conservados en esas condiciones hasta la finalizacion
del trabajo. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de alguna unidad, el
Contratista debera reemplazarla de inmediato por otro en condiciones satisfactorias. El
namero de los elementos del equipo sera el minimo necesario para realizar los trabajos
dentro del plazo constructivo fijado y estara formado por:

11.D.a).Barredora mecanica:

Ser& del tipo de cepillo giratorio o de otro tipo que efectie un trabajo
similar teniendo sus elementos cambiables para su facil reposicion; la rigidez de la cerda
sera tal que permita un barrido eficaz sin remover el material de la sub-base o base.

11.D.b).Soplador mecanico:

Montado sobre chasis equipado con llantas neumaticas. Deberan efectuar
un enérgico soplado, impeliendo el polvo desde el centro hacia los bordes de la calzada sin
causar deterioros en la superficie a barrer.

11.D.c).Planta mezcladora fija:

Que permita una produccion eficiente y uniforme de la mezcla asfaltica
compuesta por: predosificador del material inerte, grueso y fino, secador, cribas de
clasificaciéon, silos de almacenaje, dispositivos para el agregado del filler y mezclador.
Dispondra de los elementos de control para verificar las cantidades de materiales
incorporados, el secado y temperaturas de los materiales y mezcla. La capacidad de los
silos de almacenaje de los agregados calientes guardara armonia con el régimen de
produccién.

11.D.d).Transporte de la mezcla bituminosa:

Se efectuara en camiones volcadores con cajas metélicas herméticas de
descarga trasera, los que iran tapados perfectamente con una lona asegurada a la caja a fin
de evitar la pérdida de la temperatura de la mezcla. La pérdida de la temperatura desde la
carga hasta el momento de descarga no podrd ser superior a 20°C. Para evitar la

adherencia de la mezcla asfaltica se podra untar la caja de los camiones con una solucion
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de agua jabonosa o aceite lubricante liviano, no permitiéndose hacerlo con nafta, kerosene u
otro producto.

11.D.e).Distribuidor de materiales asfalticos:

Se har& con un distribuidor montado sobre camion con rodado neumatico
que aplicara el material bituminoso a presion con uniformidad, u otro medio mecénico de
mejor aptitud. Este distribuidor estara constituido de tanque de distribucion calibrado que
permita medir las cantidades distribuidas, tendra una tabla de calibracién, la que sera
aprobada por la Inspeccion, barras de distribucion maoviles provistas de picos inclinados y
valvulas de cierre rapido.

Debe ademds poseer tacOmetro con tabla de distribucibn, manémetro
para control de la presion, chapas marginales en los extremos de la barra de distribucion,
etc.

11.D.f).Distribuidora de mezcla asfaltica- terminadora:

Serd un equipo autopropulsado, provisto de tolva receptora-
descargadora, enrasador de facil regularizacion y un dispositivo ajustable para distintos
espesores transversales. Ademas ir4 provisto de planta de compactacion.

11.D.g).Transporte de materiales y arrastre de equipo:

Todos los vehiculos usados para esos fines deberan estar provistos de
rodados neumaticos.

11.D.h).Aplanadoras:

Para el cilindrado de las mezclas bituminosas, se utilizard aplanadoras de
dos o tres ruedas con un peso de 5 a 7t que transmita una presion comprendida entre 25y
45kg por centimetro de ancho de llanta trasera. En el caso de rodillos alineados o tipo
tandem transmitirdn la misma presién y sus ruedas tendrédn un ancho no menor de 0,70m. ni
mayor de 1,20m. Dispondra de instalacion para el mojado de las ruedas y proteccion contra
el viento. En caso de utilizarse equipos compactadores vibradores, los mismos deberan
previamente ser aceptados por la Inspeccion.

11.D.i) Rodillos neuméaticos multiples:

Seran de dos ejes con 5 ruedas en el posterior y no menos de 4 en el
delantero, dispuestos en forma que abarquen el ancho total cubierto por el rodillo. La presién
transmitida por cada rueda serd como minimo de 35kg./cm de ancho de llanta o banda de
rodamiento, debiendo estar disefiados en forma tal que cada una de las ruedas en todo
momento transmita a la base la misma presion.

11.D.j) Elementos varios:

Durante la construccion de la base se dispondra en obra de pala,
rastrillos, cepillos de piazaba de mango largo, regadores de mano, pisones metdlicos de

mano, etc.
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11.E.) PREPARACION DE LA MEZCLA:

Para la elaboracion de la mezcla bituminosa, podra ser usada planta central o

plantas ambulo-operantes. En este pliego se resumen las operaciones constructivas para el
primer tipo de planta; en el caso que el Contratista desee emplear el segundo tipo, cumplira
con la aprobacion de la Inspeccion, dejandose establecido en esa ocasién las etapas
constructivas que difieran de las detalladas en este articulo.

11.E. a)- Cemento asféltico:

Debera ser calentado en la planta por sistema indirecto utilizando
serpentinas o dobles paredes adecuadas, a una temperatura tal que permita un mezclado
facil y homogéneo y que en ningun caso sera superior a los 170°C.-

11.E. b) Preparacion de los agregados minerales:

Los agregados gruesos y finos seran calentados y secados en la planta de
manera tal que en el momento de llegar al mezclador, su contenido de humedad sea igual o
inferior al 0,5% y la temperatura en ningln caso excedera de 170°C. La capacidad de los
silos sera tal que el tiempo de estacionamiento en los mismos permita el equilibrio térmico
entre la superficie y el interior de las particulas asi como la eliminacion del vapor de agua.
Los distintos agregados deberdn ser predosificados antes de introducirse en el secador.
Inmediatamente después de ser calentados seran tamizados y depositados en los silos
separandolos por cribas y tamices de acuerdo a la granulometria finalmente adoptada.-

11.E. c) Produccion de la mezcla:

La Inspeccion de obra aprobara la produccién horaria de la mezcla cuando
se emplee plantas continuas por volumen, compatibles con el equipo, materiales, humedad
de éstos y condiciones climaticas. Cuando se emplee plantas intermitentes por peso,
aprobard la forma de agregar los materiales en la mezcladora y distintos tiempos de mezcla.
En ambos casos, la Inspeccién podra exigir modificaciones en la planta que mejoren la
calidad del material final, como asimismo exigir el reemplazo de todos los mecanismos y
elementos deficientes o de mal funcionamiento.

11.E. d) Ubicacion de la Planta :

La ubicacion de la planta asfaltica, tanto en el caso de las fijas como de las ambulo-
operantes, deberéa contar con la aprobacion de la Municipalidad, respetando dicha ubicacion

las normativas vigentes en ese momento sobre impacto ambiental.

11.F.) PROCESO CONSTRUCTIVO:

11.F. a) Acondicionamiento final de la base:

Comprendera todos los trabajos que deban efectuarse para que
la base a recubrir y banquinas se encuentren en condiciones para la construccion de la capa
de material asfaltico. Estas superficies no pavimentadas recibiran un riego de imprimacion
antes de proceder a la distribucién de la mezcla asfaltica.

Los procedimientos y materiales a usar deberdn ser
aprobados por la Inspeccion. La superficie a recubrir deberd estar seca, libre de polvo y
materiales extrafas, sin depresiones ni desprendimientos del material de imprimacion y con
el perfil transversal de acuerdo al proyecto. Con la debida anticipacion el Contratista debera
solicitar a la Inspeccion la aprobacion, la que debera ser dada por escrito para cada tramo
aceptado, no eximiendo al Contratista esta aprobacion de efectuar los arreglos de las

deficiencias que se notaren en el momento de ejecutar la base.
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11.F. b) Aplicacion del riego ligante:

Cuando la capa asfaltica se construya sobre un pavimento existente, se
efectuard un riego de liga con un asfalto diluido o emulsion asfaltica a razén de 0,2 a 0,4
litro/m2. Antes de aplicar el riego, la superficie deberd dejarse libre de toda materia extrafia.
No se continuaran los trabajos hasta que por secado se elimine el solvente o vehiculo
acuoso Y la pelicula tenga la consistencia y adhesividad al tacto. Tampoco se debera dejar
pasar demasiado tiempo que pueda motivar excesivo endurecimiento o la incorporacion de
materias extranas.

11.F. c) Distribucion de la mezcla:

La distribucion se hard empleando un distribuidor de las caracteristicas
minimas especificadas. Si la distribucién se efectuase en medio ancho de la calzada no se
permitira avanzar en una franja, mas de una jornada de trabajo.

11.F.d) Cilindrado:

La mezcla bituminosa distribuida ser4d completa y uniformemente
compactada por cilindrado. Se empleara primeramente aplanadora mecanica y se dara
comienzo al cilindrado, transcurriendo el tiempo necesario para que la mezcla permita esta
operacién sin que se produzcan desplazamientos, fisuras u ondulaciones delante de la
aplanadora. El cilindrado sera longitudinal, comenzado desde los bordes hacia el centro en
las zonas de bombeo, y desde el borde inferior al superior en las zonas de peralte. Se
avanzard en cada viaje sucesivo en medio ancho de rueda trasera.

Para impedir que la mezcla bituminosa adhiera a las ruedas de la
aplanadora, las mismas podrdn humedecerse con agua; no se permite humedecer las
ruedas con aceite. Viajes sucesivos de la aplanadora deberan terminar en pasadas distintas,
aproximadamente a un metro de la pasada anterior y no se cilindrara una franja de 15 cm en
correspondencia con el borde a continuacién del cual debe distribuirse mas mezcla
bituminosa. El cilindrado continuard o sera repetido hasta que todas las marcas de la
aplanadora desaparezcan. Como medida de precaucién, se evitara dejar las aplanadoras
mecanicas estacionadas sobre la base a fin de evitar manchas de lubricantes o combustibles
gue ablanden o disuelvan el material bituminoso ligante.

El cilindrado mecanico serd completado con pasadas de rodillo
neuméatico mudltiple, cuidando de hacerlo cuando dicho rodillo no levante las particulas
pétreas de la base construida.

11.F. e) Juntas:

Las juntas longitudinales y transversales se haran de manera cuidadosa.
Se exigirdn juntas bien unidas y cerradas. Las juntas entre pavimentos nuevos y viejos o
entre zonas extendidas en dos dias distintos, se ejecutaran cuidadosamente con el objeto de
asegurar una completa union entre la nueva superficie y la antigua. Para ello los bordes
serdn cortados perpendicularmente antes de agregar mezcla para completar la capa,
usandose ese procedimiento en el caso de trabajarse en fajas paralelas. Antes de colocar
mezcla, todas las superficies de contacto de las juntas, cordones, camaras sanitarias, etc.,
seran pintadas con una capa fina y uniforme de cemento asféltico caliente o disuelto en
nafta. En caso de tener que ejecutarse trabajos de rellenado de juntas, los mismos seran
efectuados por obreros competentes, capaces de hacerlo correctamente.

11.F. f) Habilitado al Transito:
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Una vez completadas la totalidad de las operaciones constructivas
descriptas y después de transcurrido un periodo que fijara la Inspeccion, la capa asfaltica
sera habilitada al transito. Durante las dos primeras semanas posteriores, el mismo sera
dirigido en forma tal que cubra progresivamente el ancho total de la calzada y no afecten la
seguridad de los que circulan por el camino. Si durante los primeros dias de transito se
notaran desprendimientos del agregado pétreo, dicho transito debera suspenderse y
reemplazarlo por pasadas de aplanadora y rodillos neuméticos, utilizdndose a tal fin las
horas de mayor temperatura de dia.

11.F. g) Desvio de transito durante la construccion:

Durante el tiempo que dure la construccion, el transito sera desviado
hacia calles o caminos adyacentes a la calzada en construccion. Los desvios que se utilicen
seran acondicionados a fin de permitir un transito seguro y sin inconveniente.

Serda obligacion del Contratista poner las sefiales necesarias para guiar el
transito, tanto en el caso de emplearse desvios como cuando se utilice la mitad de la
calzada para circulaciébn de los vehiculos. Las sefiales serdn bien visibles de dia y en
especial de noche, indicandose la velocidad maxima segura.

11.F. h) Periodo constructivo:

Las bases o carpetas de material asfaltico aqui especificadas, podran
construirse solamente cuando la temperatura ambiente sea mayor de 10°C y la accién del
viento no provoque un enfriamiento prematuro de la superficie pavimentada. Todo trabajo en
otras circunstancias deberd ser aprobado por la Inspeccion si considera factible las
condiciones de operacién de acuerdo a los equipos de que se dispone.

11.F. i) Conservacion

La conservacion de las secciones de base o carpeta asféltica terminada y
librada al transito, consistira en el mantenimiento en perfectas condiciones y la reparacion
inmediata de cualquier falla o deterioro que se produjera. Al efecto, el Contratista dispondra
en Obra de los elementos y equipos que permitan efectuar una conservacion efectiva del
trabajo ejecutado.

Si el deterioro fuera superficial, sera cuidadosamente reparado,
repitiéndose las operaciones integras del proceso constructivo y si los deterioros afectaran

la base o sub-rasante, debera el Contratista proceder previamente a su reparacion.

Art. 12.- APROBACION - CONTROLES
ACEPTACION CON Y SIN PENALIDADES:

La recepcion de la carpeta se har4 por calidad de mezcla y eficiencia
constructiva en tramos de 300m o lo ejecutado en un dia de trabajo.

Los controles, condiciones de aceptacion, tolerancias y penalidades, siempre que
no se contradigan con lo especificado en este pliego, seran las fijadas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, Edicién 1994, de la Direccion Nacional
de Vialidad.

12.a) CALIDAD DE MEZCLA: La calidad de mezcla quedara determinada por el

ensayo de la granulometria, realizados en la planta, de los inertes con y sin filler, y ensayos

efectuados sobre probetas moldeadas en obra.
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12.a.1) Granulometria de la mezcla: Se tomardn muestras de los silos,

efectudndose la granulometria por separado y, sobre la base de los porcentajes establecidos
en la mezcla de obra, se calcularan las fracciones.

En plantas continuas por volumen, se adoptaran los porcentajes
logrados en el control de la misma. Se haran como minimo dos determinaciones por dia de
trabajo. La Inspeccion controlard por lo menos dos veces por dia las posibles variaciones en
el filler por medio del ensayo de asentamiento en kerosene seco, corrigiendo la cantidad de
filer para mantener constante la concentracién critica Cs aprobada. Los resultados
cumpliran con las tolerancias fijadas.

12.a.2) Ensayos sobre probetas: En obra se moldearan probetas de

acuerdo al Método Marshall para transito anticipado en un nimero de seis por dia 6 dos por
cada 1.000m2 de carpeta construida, sobre las que se efectuardn las siguientes
determinaciones:

- porcentaje de vacios.

- porcentajes de vacios del agregado total, ocupado por asfalto.

- estabilidad.

- fluencia.

- porcentaje de asfalto.

La Inspeccién indicarda un nimero de ensayos a realizar por dia. Los
resultados logrados por tramos cumplirdn con los valores determinados en la “formula de
obra”, y con las tolerancias fijadas en EL PLIEGO.

12.b.) EFICIENCIA CONSTRUCTIVA: La eficiencia constructiva quedara fijada por

determinacion de espesores, compactacion, lisura y perfil transversal sobre el pavimento

construido.

12.b.1. Espesores y compactaciéon de la capa terminada:

Estas determinaciones se harén sobre testigos extraidos del pavimento construido en un
namero minimo de 3 por cada 1.500m2 a ambos bordes y centro. Los testigos de borde se
ubicaran una distancia minima de 30cm del mismo. El espesor y compactacion por tramos
seran los promedios logrados en los tres testigos midiéndose la compactacion por el peso
especifico y el espesor por el pro- medio de cuatro determinaciones al milimetro sobre cada
testigo. Los resultados logrados por tramo, cumplirdn con los valores y las tolerancias fijados
en las Especificaciones, citadas en este articulo.

Se llevard un control diario de la relacion toneladas de mezcla por
area cubierta para tener un primer indice de orientacion de los espesores y si la Inspeccion
lo considera oportuno reducir el nimero de testigos a extraer.

La aplicacion de multas sélo se hara en la forma primero indicada. Si
se presentaran faltas de espesor y compactacion simultaneamente que dieran lugar a la
aplicacion de descuentos, queda establecido que ambos se efectuaran independientemente,
acumulandose.

12.b. 2)- Lisura y perfil transversal:

Lisura: La determinarq la Inspeccion utilizando una regla de 5m
aplicada sobre la calzada en forma paralela al eje. Apoyada la regla contra la calzada, no se
deberan acusar diferencias entre la regla y la superficie del pavimento mayores de 5mm. La
regla se colocard sucesivamente sobre todo el ancho del pavimento, a no mas de 0,5m

debiendo superponerse por lo menos 1/3 de su longitud en los avances sucesivos. En
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curvas verticales se empleard una regla de 3m, la que sera utilizada en la forma descripta
anteriormente; en este caso no se deberan acusar diferencias entre la regla y la calzada
mayores de 4mm. Cualquier irregularidad que aparezca antes de la terminacion de la
compactacion con la aplanadora, cuando la mezcla esta aun caliente, serd subsanada
aflojando la mezcla de la superficie, agregando o sacando material, segun sea necesario,
prosiguiendo luego con la compactacion.

Cualquier irregularidad posterior a la terminacion de la compactacion
debe ser subsanada rapidamente y agregarse una capa de material nuevo para formar una
superficie lisa y suave y perfectamente adherida a la inferior.

Las reglas a utilizar serédn de cualquier material, siempre que cumplan la
condicion basica de ser indeformables y faciles de transportar y limpiar, debiendo ser
aprobadas por la Inspeccidn.

Perfil transversal: Lo determinard la Inspeccion utilizando un galibo, el

que sera colocado sistematicamente cada 50m longitudinales, perpendicularmente al eje.
Apoyado el gdlibo sobre la calzada, no se deberan acusar diferencias entre el galibo y la
superficie del pavimento, mayores de 5mm, ni pendientes producida por esas luces mayores

del cinco por mil.

Art. 13.- MAYOR ESPESOR - SOBREANCHO:

En ningun caso se pagara sobreprecio por mayor espesor ni por ancho superior a

los especificados.

Art. 14.- INCORPORACION DE ADITIVOS:

La cantidad exacta de aditivo a utilizar en Obra serad determinada en cada caso

mediante ensayos en Laboratorio realizados con muestras representativas del agregado
pétreo a emplear efectivamente en obra y el ligante asfaltico previsto para la misma (tipo y
procedencia). Para la incorporacion del aditivo al ligante asféltico en obra, debera seguirse el
siguiente procedimiento:

1. Cargar el camion distribuidor con la cantidad de material asfaltico deseada y
llevarlo a la temperatura de aplicacion.

2. Pesar la cantidad de aditivo a incorporar de acuerdo al dosaje adoptado y con
la bomba de circulacion en marcha, agregarlo al material asfaltico en forma
gradual de modo de completar su incorporacién en el tiempo necesario para
gue haya recirculado un volumen igual al total de material asféaltico cargado en
el distribuidor.

3. Continuar el mezclado durante el tiempo necesario para que haya recirculado
un volumen igual al doble de la carga del distribuidor.

4. Durante el tiempo total de mezclado, el material asféltico debera ser
mantenido a la temperatura de aplicacion.

5. El aditivo sera incorporado sin agregado de ningun diluyente y a temperatura
ambiente. Antes de extraer de su envase la cantidad a incorporar, debera
mezclarse el contenido del mismo mediante rotacion u otro procedimiento
adecuado que el Contratista podra proponer y que serd aprobado por la

Inspeccién siempre que cumpla con todo lo anteriormente especificado.
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La Inspeccion controlara en cada oportunidad, las condiciones en que se realiza
este mezclado, extrayendo al mismo tiempo muestras de aditivo para su posterior ensayo.

El costo del producto estara incluido en el precio del item.

Art. 15.- RIEGO DE IMPRIMACION:

Previo a la construccién de una capa de material asfaltico, se aplicara sobre la
sub-rasante natural trabajada, base o sub-base, una imprimacién consistente en un riego
ligante con asfalto diluido de endurecimiento medio o con un emulsion de rotura media.

Antes de aplicar el riego, la superficie debera estar perfectamente seca, limpia, sin
depresiones y no deberan observarse desprendimientos de material. El material bituminoso
se aplicara en una proporciéon uniforme, entre 0,8 y 1,0 litro/m2 dependiendo de la
naturaleza de la base de asiento y de las condiciones del tiempo. Se debera colocar papel
de construccién al comienzo y al final de cada tramo de imprimacion construida.

En todas las &reas donde la imprimacién asfaltica no ha sido Completamente
absorbida por la base 24hs después del regado, se debe distribuir arena suficiente con un
distribuidor mecanico para secar el exceso de asfalto y prevenir su posterior levantamiento
bajo el transito. Toda arena suelta sobre la base debe ser barrida antes de que se apliquen
riegos asfalticos adicionales sobre la superficie imprimada. La temperatura del aire a la
sombra para los asfalticos adicionales sobre la superficie imprimada. La temperatura del aire
a la sombra para la ejecucioén de una imprimacion debe estar por encima de 10° C y no debe
soplar viento.

Se medird y certificara: en metros cuadrados de producto efectivamente

colocado.

Art. 16.- RIEGO DE LIGA:

Entre capas de mezclas asfélticas, o sobre bases granulares imprimadas con
mucha anterioridad, se ejecutara un riego de liga con asfalto diluido de endurecimiento
rapido o emulsién de rotura rapida a razon de 0,2 a 0,4 1/mz2.

El trabajo debe organizarse de manera tal que no se apliquen el riego de liga a
una superficie mayor que la que vaya a cubrirse con el trabajo del dia. Debe evitarse el paso
sobre el riego de liga de cualquier transito no esencial para la obra, y en caso de que el riego
sea deteriorado, el Contratista efectuara un nuevo riego a su exclusivo costo.

En los lugares que no pueden ser alcanzados por la barra de riego del distribuidor
asféltico autopropulsado (excluyente), serd necesario aplicar el riego de liga con una
manguera conectada al mismo. Cuando se realiza esta operacion, deben tomarse las
precauciones necesarias para que la aplicacién de asfalto no sea excesiva.

Para construir la capa asféltica superior, debera esperarse la eliminacién del
solvente, presentando la pelicula una consistencia adecuada y adhesividad al tacto.

Inmediatamente antes de aplicar el riego de Liga, la superficie debera hallarse
completamente seca, limpia y desprovista de material flojo o suelto, si es necesario, esos
materiales se eliminardn mediante barrido y soplado.

Los riegos de Liga se ejecutaran con suficiente anticipacién para que no se
interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidara que la superficie regada
permanezca en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la mezcla asfaltica. No

son convenientes demoras mayores de 24hs.
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Todas las areas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones,
badenes u otras estructuras deberan pintarse con el material bituminoso para riego de liga.
Se medird y certificar4d: en metros cuadrados de producto efectivamente

colocado.
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50 SECCION

PARTE |l - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO |

Art. 1.- TRABAJOS A REALIZAR:

A continuacion, se indican las distintas etapas que compondran la ejecucion de la
obra:

a) Desmonte del suelo necesario para permitir la construccion del pavimento.

b) Transporte del suelo excedente al lugar indicado por la Inspeccion, dentro del
radio urbano de Rada Tilly.

c¢) Escarificacién y compactacion de la subrasante.

d)Construccion de la base compactada hasta lograr el valor exigido en las
especificaciones técnicas particulares.

e)Perfilado de la superficie de la base.

f) Riego asféltico de sellado.

g)Riego de liga.

h) Ejecucién de carpeta asfaltica de 0.05m de espesor.

i) Limpieza de obra.

Art. 2.- MOVIMIENTO DE SUELOS, EXCAVACION Y DESMONTE:

El trabajo a ejecutar consiste en excavar el suelo existente hasta 0,25 m en las

calles y tramos descriptos en la 4° Seccion — Memoria Descriptiva, debajo de la cuneta de
hormigon existente entre veredas de calle. El contratista debera transportar todo el producto
sobrante de la excavacion, disponiéndolo en los lugares indicados por la Inspeccion, dentro
del ejido de la Municipalidad de Rada Tilly. El transporte de dicho material estara incluido en
el item “Excavacién con transporte”

Se conducirdn los trabajos de excavacion, de forma de obtener una seccién
transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Inspeccion.

El material extraido es de propiedad de la Municipalidad.

Se medira y certificara por metro cubico (m3) de material desmontado, segun

estas especificaciones.

Art. 3.- PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE

Las condiciones de calidad y granulometria son las establecidas en las

Especificaciones Técnicas Generales de esta documentacién. El trabajo se realizara sobre el
ancho de calzada especificado en los planos (entre caras exteriores de las cunetas). La
subrasante se escarificard en un espesor minimo de 10cm.

Se medird y certificard por metro cuadrado (m?2) de subrasante trabajada,
compactada Yy perfilada, segun estas especificaciones.

No se certificardn anchos mayores a los que figuran en estas normas.
Art. 4.- BASES DE MATERIAL GRANULAR
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Las condiciones de calidad vy granulometria son las establecidas en las
Especificaciones Técnicas Generales de esta documentacion. El Yacimiento a emplear
sera responsabilidad del Contratista. Los anchos seran los que figuran en los planos para la
calzada (entre caras exteriores de las cunetas. El espesor total sera de 0,20m.

La base de material granular se medira y certificard por metro ctbico (m3) de
material colocado y compactado. Para ello se tendran en cuenta los anchos y espesores
fijados en estas especificaciones. No se reconocerd ningdn pago por exceso, en el espesor
0 ancho establecidos en los planos, o indicados por la Inspeccion.

Si se constataran defectos constructivos en la base, debera escarificarse en todo
el espesor de la capa defectuosa y agregar la cantidad necesaria de material de igual
composicion que la empleada al construirla. Todos los trabajos y materiales necesarios para
corregir en la forma especifica los defectos, seran provistos por el Contratista en el plazo
gue indique la Inspeccion y no recibira pago adicional alguno.

DESCUENTOS - El Contratista tiene la Opcion de Rehacer el tramo:

Si la Densidad resulta = 97 % se certificara un 70 % del volumen real colocado.

Si la Densidad resulta = 96 % se certificar4 un 50 % del volumen real colocado.

Si la Densidad resulta < 96 % se rechazara la cancha preparada.

Art. 5.- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE:

Capa de rodamiento ejecutada con concreto asféaltico, de 0,05 m de espesor.

En los planos respectivos, se indican las medidas correspondientes a las
dimensiones geométricas del pavimento, como asi también sus cotas en la totalidad de la
obra.

5.A.) CALIDAD DE LA MEZCLA :

Condiciones de calidad de la mezcla determinada por Ensayo Marshall (60°C, 75

golpes por cara).

Estabilidad minima...........ccccooooeiiiiiiiiiieeee 500 Kg.
Estabilidad maxima..............eeevveiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnns 900 Kg.
Fluencia Maxima ............eeeeeeimeiiis s 4,5mm
Fluencia minima..... ..o 2,0mm
VACTOS. ..ttt 2a5%
Vacios del agregado mineral ocupado por betun......... 70 a 85%

Para el célculo de vacios se utilizara el peso especifico de los

agregados saturados con superficie seca.

* Relacion de filler-betan: Menor que la Conc. Critica

* Relacion Estabilidad-Fluencia:
Minima.........cccocviiieeene e, 1500 Kg./cm.
MAXIMAa......cccoiieeeiiiiiiee e, 3800 Kg./cm

No se admitird tendencia hacia el valor minimo de fluencia acompafado de
tendencia hacia el valor maximo de estabilidad. Preferentemente mezclas con méaxima
fluencia y valores minimos de estabilidad.

* Pérdida de Estabilidad Marshall debido al efecto del agua sobre mezclas

asfélticas (NORMA DE ENSAYO VN-E32-67):
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- Estabilidad minima remanente del 80%
- Hinchamiento menor del 2%.
- Indice de compactabilidad de la mezcla entre 6 y 9.
* Aditivo: Se utilizard un aditivo tensioactivo compatible con el cemento asfaltico.
Mejorador de adherencia en una proporcion minima de 0,7% con relacién al

cemento asfaltico.

5.B) - AGREGADOS

5.B.1) Composicién
- Agregado pétreo fino natural.

- Agregado pétreo fino triturado.

- Agregado pétreo grueso zarandeado.

- Agregado pétreo grueso triturado.

5.B. 2) Exigencias:

a) El porcentaje de material triturado respecto del total ser& como minimo
45 (cuarenta y cinco) %.

b) Para verificar la calidad y limpieza de los agregados pétreos se
procederd a ensayar muestras segun las normas de ensayo VNE-66 y 67.

c¢) El tamafio minimo de la roca a triturar sera de 1 1/2".

5.B.3) Granulometria de los agregados:

La mezcla de los materiales inertes y Filler respondera a las siguientes

granulometrias:

Pasa Tamiz 3/4" ......cccccociiiiiiiiiiiinnn, 100 %
Pasa Tamiz 1/2" ......cccooveiiiiiiiiieeiiinnn. 70 - 90"
Pasa Tamiz N° 8.........ccccciiiiiiiiininnnnn, 40 - 55"
Pasa Tamiz N° 200.........cccccceeeieeeereeeees 4 - 10"

La curva representativa de la granulometria deberd ser sensiblemente
paralela a esos limites, continda, sin inflexiones gruesas y ligeramente céncava hacia arriba.

5.B.4) Agregados Gruesos: Material retenido en el Tamiz N° 4. Sera

roca o grava triturada y grava lavada.

Exigencias p/ agregados finos: Los agregados finos deberan cumplir

ademas las siguientes exigencias:
a) Porcentaje de desgaste medido en el Ensayo de los Angeles:
Menor de 35% (treinta y cinco por ciento).
b) Calidad de las rocas: Material deficiente segun Especificaciones de
Vialidad Nacional) menor de 4% (cuatro por ciento).

5.B.5) Agregados Finos: La fraccion fina, material que pasa el Tamiz N°

4 estara constituida por una mezcla de arena natural y de trituracion, estando esta ultima en
una proporcion minima del 70 (setenta) %.

Los agregados pétreos (naturales o triturados) deberdn, como el
agregado grueso, estar compuesto de particulas de roca sana y fresca, duras, resistentes y
estarqd exento de cantidades perjudiciales de terrones, particulas blandas o laminares,

arcillas, sales, restos vegetales, materia organica y toda otra sustancia perjudicial. Si para
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obtener estas exigencias se requiere lavarla, el Contratista debera hacerlo sin derecho a
reclamo alguno.

La arena de trituracion debera provenir de rocas que cumplan lo exigido
al agregado grueso.

Exigencias p/ agregados finos: Los agregados finos deberan cumplir

ademds las siguientes exigencias:
a) Para el material que pase el Tamiz N° 200 (74 []), la relacio
seca, via hUmeda debera ser:
* Si pasa mas del 5% del material por el Tamiz N° 200, la relacién via
seca, via himeda, deberé ser mayor o igual a 50.
* La fraccion que pasa el Tamiz N° 40 tendra un indice de
plasticidad menor a 4.
* La fraccion que pasa el Tamiz N° 200 tendra un indice de
plasticidad menor a 10.
b) Equivalente de arena: Mayor o igual a cincuenta y cinco (55).
c) Indice de Lajosidad: (Material ensayado segin Norma VNE38-
86).Serd menor de 30.
d) Ensayo de Durabilidad por ataque de sulfato de sodio ( Norma IRAM
1525) Limite maximo de pérdida de peso: Doce por ciento (12%).
e) OTROS:
1) Eiller: Se incorporara a la mezcla uno de los materiales que se
indican en las Especificaciones Técnicas Generales.

2)  Mejorador de Adherencia: De uso obligatorio.

Art. 6.- BASE ASFALTICA:
6. A) CALIDAD DE LA MEZCLA:

La mezcla ensayada seguin método Marshall a 60° C, 50 golpes por cara, con

material que pasa el tamiz 3/4 debera cumplir:

*Estabilidad minima.........cccooooiiiiiiiii 400Kg
*FIUENCIA MAXIMA. ...eeeiiiiieiiiiie e 5mm
*Porcentaje de asfalto..........ccccceiiii s Mayor o igual a 4,0 %
BV Z= (0 [0 1T 4a7%
* Vacios del agregado mineral ocupado por betun........... 65 a 75%
*Relacion Estabilidad-Fluencia: Minimo...............c......... 1200

a. Indice de compactabilidad........................... Mayor o igual a 5
* Estabilidad Marshall pemanente................ccccoeeeee. Mayor de 75 %

6- B) AGREGADOS

6- B. 1) Composicién

Agregado pétreo fino natural.
Agregado pétreo grueso zarandeado.

Agregados de Trituracion.

6- B. 2) Exigencias:
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a) Para verificar la calidad y limpieza de los agregados pétreos se procedera a
ensayar muestras segun las normas de ensayo VNE-66 Y67.
b) El tamafio minimo de la roca a triturar seré de 1 1/2".

6- B. 3) Granulometria de los agreqados:

La mezcla de los materiales inertes respondera a las siguientes granulometrias:

Pasa Tamiz 1 1/4" ... 100 %
Pasa Tamiz 1" .......ooovvvviiiiiiiiiiiiiieiieeeieeeeee, 90 - 100 %
Pasa Tamiz 3/4" ... 80-95 %
Pasa Tamiz N° 8........cccceiiiiiins . 30- 45 %
Pasa Tamiz N° 200..........cccceiiierreiieeiiinnnnn. 2-6 %

La curva representativa de la granulometria deberd ser sensiblemente paralela a
esos limites, continda, sin inflexiones gruesas y ligeramente cdncava hacia arriba.

6-B. 4) Agregados Gruesos: Material retenido en el Tamiz N° 4. Sera roca o

grava lavada, con un minimo de triturado del 30%.

a) Desgaste Los Angeles: IDEM CARPETA

b) Calidad de las rocas: Material deficiente (Segun Especificaciones de Vialidad
Nacional) menor de 6% (seis por ciento).

6- B. 5) Agregados Finos:

Rige lo especificado para carpeta asfaltica excepto que lleva material triturado
con un minimo del 20%.

Los agregados finos deberan cumplir ademas las siguientes exigencias:

a) Relacion via seca - via humeda: IDEM CARPETA

b) Equivalente de arena: Mayor o igual a cincuenta (50).

c) indice de Lajosidad: IDEM CARPETA.

d) Ensayo de Durabilidad: IDEM CARPETA

Art. 7.- CONDICIONES DE RECEPCION

7a) CALIDAD DE LA MEZCLA:

Tanto para bases asfalticas como para carpetas rigen las limitaciones vy
tolerancias que figuran en el “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
de la D. N. V. Edicion 1994. Concretos asfalticos. Mezcla Elaborada. (art. DVIII-5)

7b) CAPA TERMINADA:

Espesor y densidad se controlaran con las limitaciones y tolerancias que figuran

en el capitulo referido a la capa terminada (art. DVIII') del mismo PLIEGO.-
7c) MEDICION y PAGO DE CONCRETOS ASFALTICOS:

Se medird y certificara en metros cuadrados (m?) de carpeta ejecutada.

Art. 8. - UBICACION DE SOBRANTES

Todos los materiales, producto de demolicion o de excavacion que no sean

empleados en la obra, seran retirados por el Contratista a los lugares que indique la
Inspeccién en un radio de 6Km desde donde los extrajeron.
Los depositos de materiales tendran forma ordenada, distribuyéndose en capas

menores de 50cm y compactandose con el paso de algin equipo pesado de compactacion.
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En ripio superficial de las calles a pavimentar se podra acopiar sin compactacion
separado del resto de los materiales para posibilitar su futura utilizacion, en calles aledafias,
previa autorizacion de la Inspeccién.

El Contratista acondicionard y mantendra los caminos de accesos a los lugares de
depdsito y colocara sefales de aviso de maniobra de camiones para el resto del transito.

Las cajas de los camiones llevaran cobertores y los caminos de tierra se regaran
para evitar el levantamiento de polvo.

El Contratista arbitrara todas las medidas necesarias para no ocasionar dafios ni

molestias a terceros.

Art. 9. - LABORATORIO DE OBRA

El Contratista suministrara los elementos para la realizacién de los ensayos de

control de construccién de bases, y obras de asfalto segun lo especificado en el Pliego.
También se haréa cargo de proveer todos los materiales e insumos (agua destilada,
solvente, elementos quimicos, etc.) y accesorios necesarios para efectuar los ensayos.
El Contratista sera el unico responsable por el atraso de los trabajos debido a la
no realizacion de ensayos por falta de materiales o mal funcionamiento de equipos de

control, no reconociéndosele por ello ampliacion del plazo contractual.

Art. 10.- ADECUACION CALLES TRANSVERSALES

El Contratista debera adecuar los niveles del terreno natural en sectores de las

calles adyacentes y/o transversales a las que se pavimentan en esta obra, a fin de asegurar
la correcta evacuacion de las aguas superficiales.

Para ello ejecutara el desmonte y/o terraplenado y posterior enripiado de esos
tramos adyacentes a las bocacalles a fin de un mejoramiento integral de las calles que
seguiran siendo de tierra y que lindan con la obra. El espesor de enripiado sera de 5cm, y
las caracteristicas del material seran similares a las de la base granular, s6lo que
aceptandose una compactacion de al menos el 92%. Respecto al terraplenado rige--n las
mismas especificaciones que para el item Terraplén.

La Inspeccion indicara durante la obra los sectores especificos a ser adecuados.

No se debera considerar medicién y/o pago alguno por esta tarea; cuyos costos
deberan ser considerados por el Oferente en su oferta, prorrateados en el resto de los items

de obra.

Art. 11.- ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES

El Contratista se obliga a respetar y hacer respetar las Normas contenidas en las

Secciones | y Il del Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales (D.N.V.), en
vigencia, que contiene las normas a ser observadas en la construccion de obras viales.

La sola presentacion de la oferta serd interpretada como una declaracion de
conocimiento y acatamiento de las referidas Normas.

Todas las érdenes de servicio generadas por efectos del no cumplimiento de la
presente especificacion, por parte de la Contratista, deberan ser comunicadas por el
Inspector de la Obra a la Secretaria de Obras Publicas, para estudiar el alcance de las

mismas.
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CAPITULO I

DOCUMENTACION ANEXA

e PLANO N° 1: “PLANIMETRIA GENERAL”
e PLANO N° 2: “PLANO PERFIL TIPO”
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MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LICITACION PUBLICA N° 01/2020

6° SECCION

FORMULA DE PROPUESTA, PLANILLAS DE COTIZACION
Y PRESUPUESTO OFICIAL

1.- FORMULA DE PROPUESTA:

Sefior Intendente
Municipalidad de Rada Tilly
S / D

Quienes abajo firmamos, con domicilio legal en la
.............................................................................................. N° ....... de la ciudad de
.......................................................................... , después de estudiar detenidamente todos y
cada uno de los documentos integrantes del Pliego y Planos de la Licitacién Pablica N°
01/2020 para la obra “Acceso a B° Tierra Joven 1 era. Etapa - Pavimentacion” y de
recoger en el lugar de los hechos, toda la informacion necesaria, para la correcta
determinacion de los precios, no quedando duda alguna acerca de la interpretacion de los
referidos documentos.

Proponemos realizar las obras que se especifican en el Pliego de la presente
Licitacion, incluyendo todo lo requerido de acuerdo al verdadero objeto y significado de la
misma.

En estas condiciones, nos comprometemos a realizar los trabajos en el plazo de
SESENTA (60) dias corridos a contar de la fecha del contrato.

La validez de la oferta se mantiene por el término de treinta (30) dias corridos.

En la planilla que se acompafia mencionamos todas las referencias comerciales,
bancarias y técnicas que avalan nuestra capacidad para la ejecucion de las obras.

El monto de Ila presente propuesta I|V.A. incluido es de PESOS
........................................................................................... $ i), valores
correspondientes al mes anterior al mes de la apertura de la presente Licitacion Publica.

Se acompana Garantia por la suma de PESOS
...................................................................................... $............eeeeeeee..) @ la orden de la
Municipalidad de Rada Tilly (el Proponente consignara en su caso la modalidad de Garantia

que ofrezca).

LUQAr: .o Fecha: ......ccccociiiiiii

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente
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2.- PLANILLA DE_COTIZACION:

El Proponente debera realizar el Presupuesto de la Oferta respetando en su
redaccién los items y unidades de medida del Presupuesto Oficial incluido en esta Seccion

y colocando su propio cOmputo y los precios unitarios y totales que correspondan.

Para el caso de que en su computo el Oferente detectase la ausencia de algun item
0 tarea necesaria para la correcta ejecucién de las obras, y ya que éstas deberan
ejecutarse de acuerdo a su fin, las incluird dentro de su Presupuesto Oferta a continuacion

del dltimo detallado por la Reparticién en cada agrupamiento de tareas.

Si el oferente detectase que de su propio cOmputo, surge la inexistencia de un item
enunciado en el Presupuesto Oficial, lo eliminara del mismo, incluyendo en el Presupuesto

Oferta solamente los items que surjan de su propio cémputo métrico.

Los andlisis de precios deberan realizarse para todos los items del Presupuesto

conforme el modelo detallado en esta Seccion.

Los valores globales deberan ser detallados en montos y/o porcentajes para las
incidencias de mano de obra y con los materiales mas significativos que los representen,

para la posterior redeterminacion de precios respectivamente.

El Oferente debera detallar todo gasto u otra incidencia considerada para la

determinaciéon de su Oferta.

Las tasas, sellados, impuestos que deba afrontar el Oferente con excepcion del

|.V.A. deberan ser considerados en los Gastos Generales Indirectos.
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MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LICITACION PUBLICA N° 01/2020
Rada Tilly, ............. de .o, de 2020
L@ Tt A 1 =
APERTURA DE LAS COTIZACIONES: ..o
H O R A o e
LUG A R e

Sirvase cotizar precios, en sobre cerrado, sin membrete, con la Unica

inscripcion “LICITACION PUBLICA N° 01/2020”, por los trabajos que a continuacion se

detallan:
ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad $ unitario Importe Subtotal
1 MOVIMIENTO DE SUELOS
01.01 Excavacion hasta nivel de . m3 610,00
subrasante. Transporte de material
01.02 Escarificacién y Compactacién m2 2.440,00
subrasante
01.03 | Construccién de base granular m3 488,00
2 Riegos
02.01 | Riego de imprimacion m?2 2.440,00
02.02 | Riego de liga m?2 2.440,00
2 Carpeta asfaltica
03.01 | Carpeta asfaltica espesor 5cm m?2 2.440,00
TOTAL OBRA

Valores a AGOSTO/2020
Los precios corresponden a item terminado
incluyendo IVA

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente
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LICITACION PUBLICA N° 01/2020

3.- PLANILLA DE INCIDENCIAS DE COSTOS:

ITEM DESCRIPCION

TOTAL

1 MOVIMIENTO DE SUELOS

Excavacion hasta nivel de subrasante.

01.01 Transporte de material
01.02 Escarificacion y Compactacidn subrasante
01.03 Construccion de base granular
2 Riegos
02.01 Riego de imprimacion

02.02 Riego de liga

2 Carpeta asfaltica

03.01 Carpeta asfaltica espesor 5cm

Referencias:
A: Mano de Obra.

B: Materiales.

C: Amortizacion Equipos, Repuestos y Combustibles.

D: Gastos Generales e Indirectos.
E: Impuestos.

F: Beneficio.

NOTA: El oferente realizara su Andlisis de Costos, a fin de llenar la presente Planilla con las

incidencias por item. Se debera adjuntar el detalle del analisis de costo de cada Item.

4.- PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS:

ltem.
Designacion del Iltem
Unidad

A) MANO DE OBRA

Oficial Esp . .......... hs........ $/hs =
Oficial  .......... hs........ $/hs =
1/2 Oficial .......... hs........ $/hs =
Ayudante  ......... hs........ $/hs =
SUBTOTAL A e,
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C) EQUIPOS

SUBTOTAL A+BHC e P

D) GASTOS GENERALES INDIRECTOS........ % =

SUBTOTAL A+B+CHD......iiiiiiiii e K
E) GASTOS GENERALES DIRECTOS ......... % =

SUBTOTAL A+B+CHDHE......c i B
F) BENEFICIO % =

SUBTOTAL A+B+CHDHE+F......ciiiiiiiiiiiie e TR
G) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % =

A CONSUMIDOR FINAL

PRECIO FINAL A+B+CHD+E+F+G.....cceiiiiiiiiiiie e, ST
PRECIO ADOPTADO...........ccoeeennnn. LT

COSTO UNITARIO DEL ITEM
1. Discriminar todos los materiales intervinientes.
Consumo de materiales en la unidad.
Precio de cada material.
Equipos intervinientes y rendimientos.

Tiempo en horas por cada unidad.

S

Costo horario del equipo.

ACLARACION:

Se detallard en planilla separada los siguientes elementos intervinientes en los
analisis de precios:
e Mano de Obra: Jornal horario, Cargas sociales, Asistencia.
e Gastos Generales Indirectos: discriminar en porcentuales todos los gastos
que a juicio del Oferente conforman este gasto.

e Gastos Generales Directos: Idem anterior.
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Las tasas, sellados, impuestos que deba afrontar el Oferente con excepcion del I.V.A.

deberan ser considerados en los Gastos Generales Indirectos.

5.- NOMINA DE EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 16° de las Clausulas Generales, el
Oferente con caracter de obligacion debera presentar la nomina de equipos y
especificaciones de materiales definiendo cada uno de los elementos que integran cada

uno de los items del presupuesto oferta confeccionada con el encabezamiento siguiente:

NOMINA DE EQUIPOS

El Oferente deberd presentar una némina del equipo que quedard afectado a la Obra

Licitada con caracter de exclusivo, redactada con el encabezamiento siguiente:

MAQUINAS CARACT. ESTADO PROPIEDAD/ALQUILER/COMPRA  COSTO ACT.
1.
2.
3.

Firma

Sello aclaratorio

NOTA IMPORTANTE: El Oferente y posterior Contratista debera tener perfectamente en

cuenta al realizar su oferta que el equipo que declare para la ejecucion de la obra no podra
ser retirado de la misma sin la autorizacion de la Inspeccion de la Obra y que para el caso
del célculo por Amortizacion de Equipo en la redeterminacion de precios solo
corresponderd sobre aquellos que han ingresado efectivamente a la obra con la
correspondiente certificacién de la Inspeccion y durante el periodo en que de acuerdo al
Plan de Trabajos e Inversiones vigente debian incorporarse a obra y con los rendimientos
declarados en los correspondientes andlisis de precios. Los vehiculos que el Contratista
utilice como movilidad del personal obrero técnico o de conduccién asi como también para
el transporte de materiales entre distintas localidades de la provincia y/o la regién y que no
permanezcan en forma permanente en la obra no generaran ningun tipo de reconocimiento
de Amortizaciéon de Equipo en la redeterminacién de precios, considerandose a estos como

gastos indirectos de obra declarados por la Oferente y/o Contratista.
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NOMINA DE ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

N° ORDEN ELEMENTO ITEM FABRICANTE MARCA MODELO OBSERV.

Firma Sello Aclaratorio

El proponente debera presentar la nomina de especificaciones con indicacién de
los fabricantes, procedencia, marca, modelo, caracteristicas, etc. que definan
perfectamente todos los materiales, equipos y elementos que quedaran incorporados a la
obra.

Con tal objeto el proponente no podra definirlos con expresiones como las
siguientes: "o similar", "conforme a pliego", "a criterio de la Reparticion", etc.

En todos los casos el proponente acompafiard folletos, ilustraciones o fotos, etc.
gue permitan la correcta definicion de las especificaciones pertinentes.

Queda expresamente establecido que la mencionada némina tendra caracter de
Declaracion Jurada y su presentacion incompleta sera razén de rechazo de la oferta al solo

juicio de la Comision de Preadjudicacion.
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6.- ANTECEDENTES:

OBRAS VIALES EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

UBICACION

DESCRIPCION

COMITENTE

PARTICIPACION

IMPORTE
BASICO

IMPORTE
FINAL

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

OBSERVACIONES

Importe Basico: Corresponde al importe basico de la obra contratada.

Importe Final: Corresponde al importe basico mas ampliaciones que surgieran

durante la ejecucion de la obra.
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PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial asciende a la suma Pesos

a Agosto/2020. Los valores indicados en el Presupuesto Oficial son con [.V.A.

incluido.
ITEM DESCRIPCION U";da Cantidad $ unitario Importe Subtotal Incidencia
1 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 3.242.043,92 42%
01.01 $’r(:2‘s’zg':;2 Zzs:arttﬁallde subrasante. m3 610,00 | $ 1.325,72 $ 808.687,24
01.02 Escarificaciéon y Compactacion subrasante m2 2.440,00 | $ 296,89 $724.417,67
01.03 Construccién de base granular m3 488,00 | $ 3.501,92 $1.708.939,01
2 Riegos $ 853.835,38 11%
02.01 Riego de imprimacién m2 2.440,00 | $ 229,64 $560.325,22
02.02 Riego de liga m2 2.440,00 | $ 120,29 $293.510,16
3 Carpeta asfaltica $3.670.622,17 a47%
03.01 Carpeta asfaltica espesor 5cm m2 2.440,00 | $ 1.504,35 $3.670.622,17
TOTAL OBRA ‘ $ 7.766.501,46 100%

Valores a AGOSTO/2020
Los precios corresponden a item terminado incluyendo IVA
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7° SECCION

FORMULARIOS PARA LA DOCUMENTACION
QUE INTEGRA LA PROPUESTA:

Art. 1.- OBJETO DEL PLIEGO:

La presente Seccién del Pliego tiene por objeto orientar a los proponentes
sobre la redaccion de la documentacion que debe presentar para intervenir en la
licitacion y a la vez, uniformar todas las presentaciones para facilitar el andlisis por
parte de la Comision de Preadjudicacion.

Toda la documentacion, cuyos modelos integran el presente Pliego, debe
estar redactada en castellano, a maquina, en papel con membrete de la empresa
Proponente, en original y con el nimero de copias que en cada caso se indica. Todo
ello de conformidad con el Articulo 16° de las Clausulas Generales y el Articulo 14° de

las Clausulas Particulares.

Art. 2.- MODELOS DE FORMULAS:

Los numeros indicados a continuacion corresponden a los establecidos en el

Articulo 16° de la 2° Seccidén (Clausulas Generales).

SOBRE PRESENTACION:

4) DOMICILIO REAL Y LEGAL (Original)

Rada Tilly, ..c..ooovvveeiiiii e, de 2020
Sefior

Intendente Municipal de Rada Tilly
Su Despacho

Quienes suscriben declaran para todos los efectos de la Licitacién

Publica N° 01/2020 los siguientes domicilios:

o] 4 To] [0 I I=To - |

DOMICIIO REAIL ... e

Firma

Sello aclaratorio
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6) CONSTANCIA INSCRIPCION A.F.L.P. (Original)

Rada Tilly,......ooveeiii e, de 2020

Sefor

Intendente Municipal de Rada Tilly
Su Despacho.

Para los fines de la Licitacion Publica N° 01/2020 y conforme lo
solicitado en el Articulo 16° de las Clausulas Generales y el Articulo 14° de las
Clausulas Particulares, ponemos en su conocimiento que el nimero de inscripcion es

el siguiente:

C.U.LT. N°

Firma

Sello Aclaratorio

8) DECLARACION JURADA JUSTICIA (Original)

Rada Tilly, .....cooovveeii e de 2020

Sefor

Intendente Municipal de Rada Tilly
Su Despacho

Quienes suscriben declaran bajo juramento para todos los efectos
juridicos de la Licitacion Publica N° 01/2020 que se someten a los Tribunales de
Justicia Ordinaria de la Provincia del Chubut con asiento en la ciudad de Comodoro

Rivadavia, fijando como domicilio legal el siguiente:

Calle v N°........... , Ciudad

Firma

Sello aclaratorio
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9) DECLARACION JURADA DE NO ADEUDAR APORTES (Ley 17.250)
(Original)

Rada Tilly, ..... de .o de 2020

Sefor Intendente

Municipalidad de Rada Tilly
Su Despacho

Declaramos bajo juramento haber ingresado los aportes previsionales
que correspondia tributar por los sueldos abonados a nuestro personal de (a) de 2020,
y cuyo vencimiento operé el dia 15 de (b) de 2020, adjuntando fotocopia autenticada
por Escribano Publico que asi lo Justifica.
N° Inscripcion D.N.R.P.

Firma

Sello aclaratorio

(a) Ultimo mes de acuerdo a la fecha de apertura de la Licitacion

(b) Mes siguiente al indicado en (a)

10) CONSTANCIA INSCRIPCION INGRESOS BRUTOS (Original)

Rada Tilly, .....ooeeeieeei e de 2020

Sefior

Intendente Municipal de Rada Tilly
Su Despacho.

Para los fines de la Licitacibn Publica N° 01/2020 y conforme lo
solicitado en el Articulo 16° de las Clausulas Generales y el Articulo 14° de las
Clausulas Particulares, ponemos en su conocimiento que el nimero de inscripcion es

el siguiente:

INGRESOS BRUTOS N°
Convenio Multilateral SI - NO

Firma

Sello aclaratorio
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11) DECLARACION JURADA LIBRE DEUDA (Original)

Rada Tilly, .....oooovvieeei e, de 2020

Sefior

Intendente Municipal de Rada Tilly
Su Despacho.

Quienes suscriben declaran bajo juramento para los fines de la

Licitacion Publica N° 01/2020 no tener deuda con el Fisco de la Provincia del Chubut ni

con el Municipio de Rada Tilly.

Firma

Sello aclaratorio

12) DECLARACION JURADA NO SUSPENSION DE TRABAJOS (Original)

Rada Tilly, .....oooeveeeii e de 2020

Sefor

Intendente Municipal de Rada Tilly
Su Despacho.

Quienes suscriben declaran bajo juramento, para los fines de la
Licitacion Publica N° 01/2020, que no suspendera en ningun caso los trabajos, aun en
el caso de falta de pago o mora por parte de la Municipalidad de hasta treinta (30) dias,
comprometiéndose el oferente a mantener al dia el pago de su personal, no
pudiéndose por ello aducir culpa, por parte de la Municipalidad, por falta de pago

durante el plazo establecido precedentemente.

Firma

Sello aclaratorio
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13) DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA (Original)

Rada Tilly,........cccoevvvvvnnnn.n. de 2020

Sefior
Intendente Municipal de Rada Tilly
S Lo, D

Declaro bajo juramento conocer la configuracion, naturaleza del
terreno, edificios existentes y condiciones en que se realizard la obra de la Licitacion
Publica N° 01/2020, asumiendo la responsabilidad inherente a la actividad comercial en

lo que respecta a la determinacion de los costos que surgen de mi propuesta.

Firma

Sello Aclaratorio

15) REPRESENTANTE TECNICO (Original)

Rada Tilly, ......cccccviiiiiieenninnns de 2020
Sefior

Intendente Municipal de Rada Tilly
Su Despacho.

Hacemos saber a Usted que para los fines de la presente Licitacion
Padblica N° 01/2020 hemos designado como Representante Técnico al Sr.
....................... , con domicilio en ................ Matricula Profesional N° ...... del C.P.l.LA.A.
de la Provincia del Chubut.

Adjuntamos a la presente los antecedentes profesionales del

Representante Técnico designado y Certificado de Habilitacion Profesional.

Firma

Sello Aclaratorio
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16) REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES

Rada Tilly, .... d€ ..., de 2020

Sefior Intendente Municipal

Municipalidad de Rada Tilly
Su Despacho.

Como informacion complementaria hacemos conocer a Ud. las referencias
siguientes:

Bancarias
.................................................................................................... (contacto)
.................................................................................................... (contacto)
Comerciales:
..................................................................................................... (contacto)
..................................................................................................... (contacto)

Firma

Sello aclaratorio

17) SOBRE OFERTA

Conforme a lo establecido en el articulo 16° de las Clausulas Generales,

del presente Pliego.
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