
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO 

DE BASES Y CONDICIONES 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA  

Nº 05/2022 

 

Obra:  

OBRA: “PAVIMENTACIÓN URBANA  
AÑO 2022 AV.COMODORO URTUBEY – 

PRIMERA ETAPA” 

 

 

  

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaría de Obras Públicas 
Municipalidad de Rada Tilly 

Provincia del Chubut 



 MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                                                LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022 

 

  
ÍNDICE GENERAL 

 
 

 
                          

CANTIDAD DE  
                         

FOLIOS 
 
 
1º SECCIÓN - AVISO DE LICITACIÓN  .................................................            1 
 
 
2º SECCIÓN - PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES ........................          37 
 
 
3º SECCIÓN - PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES ..................           16 
 
 
4º SECCIÓN – MEMORIA DESCRIPTIVA ...............................................          4 
 
 
5º SECCIÓN – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ..................................         68 

 Especificaciones Técnicas Generales .......... 66 

         y Especificaciones Técnicas Particulares 

 Planos de Obra .............................................. 2 

 

6º SECCIÓN –  FÓRMULA DE PROPUESTA, PLANILLA DE COTIZACIÓN, 
  PLANILLA DE INCIDENCIA DE COSTOS, PLANILLA DE  
            ANÁLISIS DE COSTOS, PRESUPUESTO OFICIAL ....................       8 
 
 
 
7º SECCIÓN -  FORMULARIOS PARA LA DOCUMENTACIÓN  
           QUE INTEGRA LA PROPUESTA ..................................................      6    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obra: PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022  
AV. COMODORO URTUBEY – PRIMERA ETAPA”   

 
Índice 

  
   



 Municipalidad de Rada Tilly 
 Secretaría De Obras Públicas                                      Licitación Pública Nº 05/2022 
 

 

1º SECCIÓN 
 

AVISO DE LICITACIÓN 
 
 
 

Llamase a Licitación Pública Nº 05/2022, para la Obra: “PAVIMENTACIÓN 

URBANA AÑO 2022 AV. COMODORO URTUBEY - PRIMERA ETAPA”,  la cual 

comprende la pavimentación de la avenida Comodoro Urtubey en el tramo comprendido 

entre las avenidas Fragata Presidente Sarmiento y Francisco de Gurruchaga, trabajos 

autorizados por la Ordenanza 2640/22, promulgada por la Resolución 269/21. 

La apertura se efectuará el día 23 de Noviembre de 2022 a las 12,00 horas, 

en dependencias de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Rada Tilly, 

sita en Fragata 25 de Mayo 588, ciudad de Rada Tilly. 

Los valores de la Oferta corresponderán al mes de Octubre de 2022. 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos noventa millones 

trescientos noventa y un mil cuatrocientos ochenta y dos con cincuenta y cuatro 

centavos ($ 90.391.482,54). 

El plazo de ejecución de la obra es 180 (ciento ochenta) días corridos. 

La Capacidad Técnico-Financiera – Sección Ingeniería es de Pesos ciento 

ochenta millones setecientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y cinco con 

ocho centavos ($180.782.965,08).  

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado con la siguiente inscripción: 

Municipalidad de Rada Tilly - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022   

Obra PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022 AV. COMODORO URTUBEY – 

PRIMERA ETAPA   

LUGAR DE APERTURA: Secretaría de Obras Públicas Municipalidad de 

Rada Tilly 

FECHA DE APERTURA: 23 de Noviembre de 2022 a las 12,00 horas. 

Los sobres serán abiertos en presencia de los funcionarios designados a tal fin y 

de las personas interesadas que concurran al acto. 

Las propuestas estarán acompañadas de la garantía correspondiente al uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Oficial por un importe de Pesos novecientos tres mil 

novecientos quince ($ 903.915,00).  

  El Pliego estará disponible en forma gratuita, para su consulta y/o descarga en la 

página web oficial de la Municipalidad de Rada Tilly: www.radatilly.gob.ar, a partir del día 

26 de Octubre de 2022. Aquellos interesados que no puedan obtener los pliegos para 

consulta y/o descarga por medios electrónicos, podrán hacerlo gratuitamente en formato 

digital, en la Secretaría de Obras Públicas, sita en calle Fragata 25 de Mayo 588, ciudad 

de Rada Tilly, en el horario de 9 a 13 horas, de lunes a viernes, hasta dos (2) días antes 

de la fecha de apertura. 
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2º SECCIÓN 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES 
 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
 
Art. 1.- OBJETO DEL PLIEGO: 

La presente Licitación se ajustará a las bases y condiciones de ejecución 

contenidas en este Pliego, el cual se completará en cada caso con las Cláusulas 

Particulares, Secciones Complementarias y las Especificaciones Técnicas que 

correspondan a los trabajos que se consideren. 

 Serán de aplicación para la fiscalización de las obras, el presente Pliego, la Ley I 

Nº 11 (antes Ley Nº 533) de la Provincia del Chubut, Texto Ordenado mediante Decreto 

Nº 992/78, Decreto Reglamentario y sus modificatorias vigentes y Leyes y/o Decretos de 

Adhesión a las Leyes y Decretos que en materia de Obra Pública haya emitido el 

Gobierno Nacional. 

Este Pliego será de aplicación para licitar, formalizar contratos, ejecutar, liquidar y 

recibir las obras detalladas en las cláusulas particulares, con planos, planillas, 

especificaciones y condiciones técnicas que forman parte del presente pliego 

conformando un único cuerpo de disposiciones a ser observadas por las partes 

contratantes hasta lograr la resolución total del contrato. 

Es objeto del presente pliego el de establecer en forma clara y precisa las 

obligaciones que contraen y los derechos que adquiere cada una de las partes. 

 

Art. 2.- DENOMINACIONES Y TERMINOLOGÍA: 

  Para los efectos de la aplicación del presente pliego y todo otro documento 

contractual relacionado con la obra se emplearán las siguientes denominaciones:  

MUNICIPALIDAD por la Municipalidad de Rada Tilly;  

PROPONENTE u OFERENTE por la persona física o jurídica que presenta una 

propuesta en la presente Licitación; 

OFERTA por la propuesta presentada por el OFERENTE; 

ADJUDICATARIO por el OFERENTE al que se le ha comunicado la adjudicación de la 

obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO; 

CONTRATO por el instrumento legal escrito, firmado por la MUNICIPALIDAD y el 

ADJUDICATARIO y que, complementado con la documentación pertinente, rige las 

relaciones entre la MUNICIPALIDAD y el CONTRATISTA; 

CONTRATISTA por el ADJUDICATARIO luego de haber firmado el CONTRATO y sus 

complementos; 

INSPECCIÓN por el personal técnico competente encargado del control y vigilancia de 

los trabajos y designado por la MUNICIPALIDAD; 

REPRESENTANTE TÉCNICO por la persona técnicamente capacitada para la dirección 
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de la obra, propuesto por el CONTRATISTA y aprobado por la MUNICIPALIDAD; 

   DÍAS salvo indicación en contrario, se entenderán por DÍAS corridos contados 

correlativamente, incluso los feriados cualquiera sea su naturaleza; 

 Cuando se indican DIAS HABILES, deberá entenderse como tales aquellos en los que la 

Administración Pública Municipal desarrolla actividades oficiales normales; en caso de 

referirse a DIAS LABORALES, corresponderá interpretarlos como de actividad de DÍAS 

de semana y medio día los sábados, exceptuando domingos y feriados nacionales. 

 PRECIOS OFICIALES por los incluidos en el presupuesto oficial; 

 PRECIOS DE CONTRATO por los presentados por el OFERENTE y que componen el 

presupuesto de la OFERTA; 

Cuando se aluda indeterminadamente a la LEY, debe entenderse que se trata 

de la Ley I Nº11 (antes Ley Provincial de Obras Públicas Nº 533) y sus modificatorias 

vigentes. 

Todo término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo 

tiene el significado dado por el uso y las costumbres. 

 

Art.3.- NORMAS SUPLETORIAS: 

Los casos no previstos en el presente pliego se resolverán por aplicación de la 

LEY y para los casos que ella guardara silencio se aplicarán los principios generales del 

Derecho Administrativo. 

 

Art. 4.- DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:  

El presente Pliego y demás documentos de la Licitación podrán ser consultados 

y adquiridos en los lugares que se indiquen en los respectivos avisos del llamado a 

Licitación. 

La consulta será en todos los casos sin cargo alguno y la adquisición conforme a 

los precios que fije la Municipalidad. 

  

CAPITULO II 

DE LOS PROPONENTES 

 

Art. 5.- CAPACIDAD DE LOS PROPONENTES:   

Los proponentes deberán tener capacidad civil para obligarse y estar inscriptos 

en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut. 

 

Art. 6.- CONTRATOS DE SOCIEDAD: 

En el caso en el que dos o más empresas se presenten asociadas, éstas 

deberán acompañar el acuerdo consorcial y las constancias de las autorizaciones 

pertinentes otorgadas por los organismos directivos de aquéllas. En dicho acuerdo las 

empresas deberán indefectiblemente responsabilizarse en forma solidaria por las 

obligaciones asumidas, hasta el vencimiento del plazo de garantía, todo ello sin prejuicio 

de las demás responsabilidades que como ejecutoras de la obra puedan derivarse por 
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vicios en ella. Producida la adjudicación las empresas asociadas tendrán un plazo de 

NOVENTA (90) DÍAS para proceder a cumplimentar los recaudos que exige la Ley de 

Sociedades, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se suspenderá el 

pago de los Certificados de Obra.    

 

 Art. 7.- CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA: 

La capacidad técnica y financiera deberá ser suficiente para cubrir los 

requerimientos de la obra licitada y será determinada en cada caso por el Registro 

Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia del Chubut, ante quien 

deberá el Proponente solicitar el certificado correspondiente, con la constancia 

actualizada que certifique que la empresa se halla inscripta, con indicación del saldo libre 

de Capacidad de Contratación Anual y el de Capacidad Técnica en la especialidad. 

En caso de oferentes que se presentan mancomunadamente y/o solidariamente 

unidas a la licitación, se adjuntará la declaración expresa de la parte proporcional con 

que concurren cada una de ellas, agregando un único certificado de Capacidad de 

Contratación en que se detallen las capacidades individuales y la sumatoria de ambas 

deberá ser igual o mayor a la capacidad necesaria requerida por la Licitación extendido 

por el Registro.  

 

Art. 8.- DOMICILIO: 

Los proponentes deberán fijar domicilio real y legal siendo requisito 

indispensable que este último se fije en la Provincia del Chubut. Se deberá informar 

también un domicilio electrónico. 

 

Art. 9.- TRIBUNALES DE JUSTICIA: 

Los proponentes para todos los efectos jurídicos de la Licitación deberán 

someterse a los Tribunales de Justicia de la Provincia del Chubut con asiento en la 

ciudad de Comodoro Rivadavia.   

 

Art. 10.- LIBRE DEUDA:  

Los proponentes no podrán ser deudores del Fisco Provincial o Municipal.  

 

Art. 11.- DE LOS OFERENTES:   

No podrán presentarse como oferentes en la Licitación convocada: 

a) Los que se hallen procesados o cumpliendo pena infamante.  

b) Los que se encuentren en estado de interdicción Judicial. 

c) Los deudores del fisco Municipal o Provincial.  

d) Las empresas que tengan rescisión de contratos con otras Comunas, 

que no hallan sido resueltas de común acuerdo de las partes.  

e) Los que tuvieran pleitos o reclamos judiciales pendientes con la 

Municipalidad de Rada Tilly. 
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CAPITULO III 

DE LAS PROPUESTAS 

 

Art. 12.- INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES: 

La presentación de las propuestas implica que los Proponentes han estudiado 

cuidadosamente los documentos de la Licitación y obtenidos los informes de carácter 

local, como ser la mano de obra que puedan conseguir en la zona y la provisión de los 

materiales requeridos, de los servicios de agua, gas, electricidad y cloacas, como así 

también cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de los precios y 

asimismo que se han informado con respecto a la configuración y naturaleza del terreno 

y del subsuelo. 

Todas las aclaraciones que el Oferente considere necesarias a fin de salvar 

cualquier posible omisión que impida la normal realización de los trabajos serán 

solicitadas por escrito, quedando expresamente aclarado que el Proponente se 

compromete a entregar los trabajos completos, enteros y adecuados a su fin. 

Para el caso de que en su cómputo el Oferente detectase la ausencia de algún 

ítem o tarea necesaria para la correcta ejecución de las obras, y ya que éstas deberán 

ejecutarse de acuerdo a su fin, las incluirá dentro de su Presupuesto Oferta a 

continuación del último detallado por la Municipalidad en cada agrupamiento de tareas. Si 

el Oferente detectase que de su propio cómputo, surge la inexistencia de un ítem 

enunciado en el Presupuesto Oficial, lo eliminará del mismo, incluyendo en el 

Presupuesto Oferta solamente los ítems que surjan de su propio cómputo métrico. 

 

Art. 13.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS: 

La Municipalidad hará aclaraciones de oficio y evacuará las consultas que por 

escrito formulen los interesados. En las Cláusulas Particulares se indicará, en cada caso, 

hasta cuantos DÍAS antes de la fecha del acto de apertura se realizarán las mencionadas 

aclaraciones. Las aclaraciones y respuestas se llevarán a conocimiento de todos los 

adquirentes de los documentos de la presente Licitación.   

 

 Art. 14.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Las propuestas se presentarán en el lugar o en los lugares que en cada caso 

indique el Aviso de la Licitación -1º Sección – de este Pliego de Bases y Condiciones.  

 

Art. 15.- FORMA DE COTIZAR:   

Los oferentes deberán cotizar en moneda de curso legal y en las planillas de 

presupuesto que forman parte del presente pliego y de acuerdo al detalle de las mismas. 

La cotización deberá ser por ítem indicando precios unitarios y totales. Dicha cotización 

deberá efectuarse con I.V.A. incluido, siendo el carácter de la Municipalidad SUJETO 

EXENTO.  
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Art. 16.- FORMA DE LA PROPUESTA: 

Toda la documentación que integra la propuesta deberá ser redactada en letra 

manuscrita legible, escrita a máquina o procesador de texto de computadora, sin 

enmiendas, raspaduras, entrelíneas o errores, que no estén debidamente salvados. 

No se tomarán en cuenta las propuestas que presenten correcciones, 

raspaduras o interlíneas que no hubieran sido debidamente salvadas al pie de las 

mismas, con la firma del proponente.  

Los Proponentes serán exclusivos responsables de los errores que se 

cometiesen en la redacción de sus Propuestas. 

 

SOBRE PRESENTACIÓN 

 

Perfectamente cerrado, llevará como única inscripción exterior la siguiente: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº .................................................................  

OBRA: ............................................................................................... 

ACTO DE APERTURA: DÍA..........MES.....................HORA.............. 

 DOMICILIO ....................................................................................... 

 

Los espacios punteados deberán llenarse con las  indicaciones del aviso de la 

Licitación -1º Sección – de este Pliego de Bases y Condiciones.  

El SOBRE PRESENTACIÓN contendrá en su interior la documentación que se 

detalla a continuación: 

 

1. PLIEGOS DE LA LICITACIÓN, firmado en todas sus fojas, por el OFERENTE y 

su REPRESENTANTE TÉCNICO, que significará el pleno conocimiento y la total 

aceptación de todas las cláusulas contenidas en el mismo, acompañados de la 

documentación que resulte como consecuencia del Artículo Nº 13 de estas 

Cláusulas Generales. 

2. CONSTANCIA DE GARANTÍA, conforme con lo establecido en el Artículo Nº 18 

de estas Cláusulas Generales. 

3. DOMICILIO REAL Y LEGAL, a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, 

los OFERENTES deberán fijar sus domicilios real y legal, siendo requisito 

indispensable que este último se fije en la ciudad de Comodoro Rivadavia y/o 

Rada Tilly, donde serán válidas todas las notificaciones que se practiquen. 

4. DOCUMENTACIÓN DEL OFERENTE, deberá adjuntarse la documentación 

siguiente, en fotocopia legalizada por escribano público y Colegio de Escribanos 

si correspondiera: 

a) Para las Sociedades Anónimas: el Estatuto social, el Acta de la Asamblea 

Ordinaria que designa autoridades, el Acta de distribución de cargos y copia 

autenticada del acta de Directorio que autoriza la presentación de la Sociedad en 

la Licitación.  
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b) Para las Sociedades de Responsabilidad Limitada: el CONTRATO Social 

inscripto. 

c) Para el caso de Empresas Asociadas: el acuerdo consorcial y las 

constancias de las autorizaciones pertinentes otorgadas por los organismos 

directivos de aquellas. 

d)  Para el caso de Empresas Unipersonales: copia de la primera y segunda 

hoja del Documento Nacional de Identidad y último domicilio, constancia de 

Habilitación Municipal de la jurisdicción que corresponda. 

 

Asimismo, las sociedades cuya duración sea superior a los dos años deberán 

presentar balances económicos y financieros y estado patrimonial de los dos 

últimos ejercicios, certificados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá 

estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Las 

sociedades con una duración inferior a los dos años deberán presentar estado 

patrimonial. Se indicará también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su 

pasivo a la fecha de la licitación. 

 

5. CONSTANCIA DE INSCRIPCION en la AFIP o fotocopia debidamente 

autenticada de la misma. 

6. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICA FINANCIERA, expedido por el 

Registro Provincial de Constructores de la Provincia del Chubut, vigente a la 

fecha de apertura de esta Licitación. 

7. DECLARACIÓN JURADA y expresa de que para cualquier gestión judicial que se 

suscite con motivo de este llamado a Licitación, su posterior trámite y 

adjudicación se aceptan los Tribunales Ordinarios que correspondan al domicilio 

legal de la Municipalidad de Rada Tilly, con renuncia expresa a cualquier otro 

fuero o jurisdicción. 

8. DECLARACION JURADA que no se adeuda a la fecha de apertura suma alguna 

en concepto de aportes o contribuciones, siendo el oferente responsable de la 

exactitud de dicha declaración (Ley 17.250).  

9. INGRESOS BRUTOS. Constancia y número de inscripción. 

10. DECLARACION JURADA, de no ser deudor del Fisco de la Provincia ni de la 

Municipalidad de Rada Tilly. 

11. DECLARACION JURADA de que el proponente no suspenderá en ningún caso 

los trabajos, aún en el caso de falta de pago o mora por parte de la Municipalidad 

de hasta treinta (30) días, comprometiéndose el oferente a mantener al día el 

pago de su personal, no pudiéndose por ello aducir culpa, por parte de la 

Municipalidad, por falta de pago durante el plazo establecido precedentemente. 

12. DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE 

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA, de acuerdo con lo indicado en las Cláusulas 

Particulares. 
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13. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES CON LA 

PROVINCIA, conforme lo dispuesto por la Dirección General de Rentas 

(Resolución Nº 239/88). 

14. REPRESENTANTE TÉCNICO, su designación, datos personales y antecedentes, 

conformidad firmada por el profesional nominado y Certificado de Habilitación 

Profesional (Declaración Jurada artículo 6º Ley X – Nº 2 (antes Ley 532). 

15. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES o nómina de los 

establecimientos que puedan proporcionarlos.  

16. SOBRE OFERTA, perfectamente cerrado, con la única inscripción exterior: 

OFERTA. 

 

La falta de cumplimiento de lo dispuesto en los puntos 2, 6, y 16 será causa de 

rechazo de la propuesta en el mismo Acto de Apertura, no dándose apertura al SOBRE 

OFERTA, el que será devuelto sin más trámite al oferente si se encontrara presente en el 

momento; si esto último no ocurriese, quedará agregado al expediente correspondiente a 

la Licitación, sin abrir.  

Toda documentación o requisito faltante y no consignada como causal de 

rechazo podrá ser suplido durante el Acto de Apertura o deberán suplirse dentro de los 

SEIS (6) DIAS hábiles a contar desde la fecha de recepción de la correspondiente 

notificación. La documentación que no se solicite expresamente y que el proponente 

desee incluir a fin de ampliar o ilustrar su oferta, se agregará a la misma. El Municipio se 

reserva el derecho de verificación de todos los datos y constancias suministradas por el 

oferente. 

 

SOBRE OFERTA 

El proponente confeccionará y presentará su OFERTA por duplicado, 

encuadernada, foliada y con el sellado de ley provincial vigente, si correspondiere. 

Los valores de la oferta serán los correspondientes al mes anterior de la fecha 

de apertura de la Licitación. 

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá sobre los demás el 

señalado como “ORIGINAL”. 

La totalidad de la documentación presentada en el SOBRE OFERTA deberá 

estar firmada por el Oferente y su Representante Técnico con sello aclaratorio. 

 Las cantidades deberán consignarse en todos los casos en números y letras, y 

cuando exista discrepancia entre ambas se considerará válida la indicada en letras. 

El SOBRE OFERTA deberá estar perfectamente cerrado, con la única 

inscripción exterior: OFERTA, conteniendo en su interior la documentación siguiente: 

16.1) OFERTA en papel con membrete del oferente, redactado en texto idéntico 

al de la fórmula que para cada caso se indica en la Sección 6º de este Pliego de Bases y 

condiciones. 

16.2) PRESUPUESTO en un todo similar al de la Planilla de Cotización que en 

cada caso se indica en la Sección 6º de este Pliego de Bases y condiciones.  
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16.3) ANÁLISIS DE PRECIOS, para todos y cada uno de los ítems de la planilla 

a la que se alude en el punto anterior y según lo especificado en la Sección 6º de este 

Pliego de Bases y condiciones.  

16.4) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES, adaptado al Plazo de Ejecución 

de la Obra que fije el Oferente, en un todo de acuerdo a lo indicado en las Cláusulas 

Particulares de este Pliego. 

16.5) NÓMINA DE EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, 

Nómina de Equipos a afectar a la obra en forma exclusiva, debiendo tenerse en 

consideración lo establecido en el Artículo 21º -Equipamiento Mínimo- de las Cláusulas 

Particulares, indicando características, rendimientos, capacidad, estado de uso, etc., 

haciendo mención de cuales son de propiedad del Proponente, tomará en alquiler o ha 

comprometido en compra y AUTORIZACIÓN para inspeccionar el equipo propuesto, 

nómina de especificaciones de materiales, elementos y artefactos que quedarán 

incorporados a la obra con mención de fabricantes, marcas, modelos y características 

para cada uno de los ítems del presupuesto OFERTA.  

16.6) ANTECEDENTES, Declaración jurada con la nómina de las obras 

realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo información 

completa sobre plazos de iniciación y finalización de las obras, debiendo acreditarse 

mediante las respectivas Recepciones Finales, o Provisorias. Para las que se hallen en 

ejecución, deberá presentarse una certificación del comitente indicando estado de 

avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA. El oferente deberá acreditar tener 

experiencia como contratista principal en la construcción de una obra esencialmente vial 

(Obra de Repavimentación ó Pavimentación) de similares características técnicas y 

económicas a la obra que se licita. 

En caso de que al abrir el SOBRE OFERTA (16) se verificara la omisión de uno 

o más de sus componentes 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 y 16.6, la Oferta será rechazada 

en el mismo Acto de Apertura por la autoridad competente.  

 

Art. 17.- ACEPTACIÓN DE VARIANTES: 

Además de la OFERTA conforme con los pliegos de la licitación, los 

concurrentes podrán proponer VARIANTES dentro del sobre OFERTA, quedando estas 

variantes sujetas a lo establecido en el Artículo 17º de la LEY. 

 

Art. 18.- SELLADO Y GARANTÍA DE LAS OFERTAS: 

En concepto de garantía para afirmar el cumplimiento de todas las obligaciones 

establecidas por los pliegos de la presente Licitación el Proponente deberá afianzar el 

UNO POR CIENTO (1%) del Monto del Presupuesto Oficial de la obra, en una o más de 

las formas siguientes: 

a)  Constancia de depósito en dinero en efectivo hecho a la orden de la 

Municipalidad de Rada Tilly en la Cuenta Nº 201130-5 del Banco del Chubut 

S.A. Sucursal Rada Tilly. 
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b)  Mediante Fianza Bancaria extendida por cualquier Institución Bancaria de la 

Ciudad de Comodoro Rivadavia o Rada Tilly. 

c)  Mediante Pólizas de Seguro de Caución a favor de la Municipalidad de 

Rada Tilly emitidas por Compañías de Seguro que constituyen técnica y 

económicamente operaciones de seguros aprobados por la Superintendencia 

de Seguros estableciéndose que la empresa aseguradora renuncia 

expresamente al beneficio de excusión y división de acuerdo al Art. 1584 y 

concordantes Código Civil y Comercial con relación a los bienes del 

Contratista, sin restricciones ni salvedades. 
 

En los casos b) y c) deberá constar expresamente que el garante se constituye 

en fiador liso y llano y principal pagador sin beneficios de división y excusión, debiendo 

sellarse la garantía por el equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de su valor. 

 

Art. 19.- CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN: 

La sola presentación de una OFERTA sin observaciones a los pliegos de la 

Licitación, implica que el OFERENTE acepta todas y cada una de las obligaciones que 

surgen de la documentación completa de la Licitación. 

 

Art. 20.- MODIFICACIONES AL PRECIO COTIZADO: 

Las variaciones sobre el precio cotizado ofrecidas por notas separadas, sean 

que signifiquen descuentos o aumentos, con o sin expresión de causas o motivos, no 

serán tenidas en cuenta en la OFERTA. 

 

Art. 21.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES: 

Deberá presentarse, tanto para la OFERTA BASICA como para las alternativas 

o variantes. Estará referido a la totalidad de las tareas a efectuar, en función del plazo 

de ejecución, y previsto racional y armónicamente en función del desarrollo de la obra. Si 

no cumpliera estas condiciones básicas la Municipalidad podrá rechazar la OFERTA a su 

exclusivo juicio. 

 

Art. 22.- ANALISIS DE COSTOS: 

Los oferentes deberán completar las planillas de incidencias que forman parte 

del presente pliego, referidas al análisis de costos. Dichas planillas deberán contemplar 

el análisis de costos por cada ítem cotizado.  
 

CAPITULO IV 

 

DEL ACTO DE APERTURA 
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Art. 23.- APERTURA DE LA LICITACION:  

La apertura y lectura de las propuestas se realizará en el lugar fecha y hora 

indicadas en el Aviso de Licitación -1º Sección -, en presencia de los funcionarios 

competentes, y de las personas interesadas que concurran al acto. 

Si por causas de fuerza mayor, fundadas en motivos imprevisibles o si ese día 

fuese declarado feriado o asueto administrativo, se hiciera imposible la realización del 

acto de apertura, la misma se postergará al día hábil siguiente a la misma hora y en el 

mismo lugar. 

 

Art. 24.- ACTO DE APERTURA: 

Antes de proceder a la apertura de las propuestas, los interesados podrán 

pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura, no se 

aceptarán nuevas propuestas ni interrupciones de ninguna naturaleza.  

En el acto de apertura, solo se admitirán las propuestas presentadas hasta la 

hora establecida, no permitiéndose modificaciones a las presentadas o pedidos de 

explicación que interrumpan el acto. 

La documentación será presentada en un solo bulto o paquete, dentro del cual 

se encontrará indefectiblemente otro sobre cerrado conteniendo el sobre de la OFERTA 

propiamente dicha en la forma prescrita por el artículo 16º de esta Sección. 

Se abrirán todos los sobres, dejando constancia de su contenido en el acta de 

estilo que será firmada por los funcionarios, pudiendo testificarla los asistentes que 

deseen hacerlo, quienes estén facultados para hacerlo podrán asentar en el Acta las 

observaciones que a su criterio sean procedentes. 

El acto se cerrará con la lectura del Acta mencionada. 

Si bien en dicha acta quedará constancia de todas las propuestas presentadas 

la Comisión de Preadjudicación sólo tomará en consideración las que se ajusten al pliego 

en todos sus aspectos. 

    

  Art. 25.- VISTA DE LAS OFERTAS E IMPUGNACIONES: 

Finalizado el Acto de Apertura de las ofertas, la Municipalidad fijará el día y la 

hora para que los Proponentes tomen vista de las OFERTAS presentadas. Los Oferentes 

tendrán un término de (3) tres días hábiles contados a partir de aquella fecha para 

efectuar las impugnaciones ante el organismo licitante.  

En el caso de que alguno de los Oferentes desee formular impugnaciones, 

deberá constituir, por cada una de las OFERTAS que desee impugnar, un depósito de 

garantía equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial y en algunas de 

las formas establecidas en el Artículo 18º de las presentes cláusulas. 

Las impugnaciones presentadas en tiempo y forma, serán tratadas por la 

Comisión de Preadjudicación, la que deberá expedirse en un plazo no mayor de VEINTE 

(20) DÍAS corridos contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para 

presentarlas. Esta Comisión podrá, a su exclusivo criterio, desarrollar de oficio o a 

petición de los impugnantes todos aquellos actos de instrucción necesarios para producir 
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su dictamen. 

Las impugnaciones serán resueltas por el Departamento Ejecutivo Municipal, 

ante el cual deberá presentarse toda nueva alegación que los oferentes deseen formular.     

 

CAPITULO V 

DE LA FORMALIZACIÓN DE LA LICITACION Y DEL CONTRATO 

 

 Art. 26.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: 

Los oferentes están obligados a mantener sus ofertas durante el plazo que en 

cada caso establezcan las Cláusulas Particulares. En su defecto, perderán el Depósito 

de Garantía a que se refiere el Artículo 18º de estas Cláusulas Generales. 

Transcurrido el plazo de mantenimiento de las OFERTAS la Municipalidad podrá 

solicitar a los Oferentes ampliaciones de dicho plazo hasta tanto se produzca la 

adjudicación.  

 

Art. 27.- RETIRO DE OFERTAS: 

Si antes de resolverse la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de 

las ofertas, alguna presentación fuera retirada, o si el adjudicatario, invitado a firmar el 

contrato no se presentase en forma y tiempo, perderá el Depósito de Garantía a que se 

refiere el Artículo 18º de estas Cláusulas Generales, y la Municipalidad informará de esta 

situación al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas a sus efectos. 

 

 Art. 28- OFERTAS IGUALMENTE VENTAJOSAS: 

Atendiendo al artículo 19º de la LEY, si entre las propuestas presentadas y  

admisibles hubiera dos o más igualmente ventajosas y más convenientes que las 

restantes, la Municipalidad llamará a Mejora de Ofertas en propuesta cerrada entre éstas 

exclusivamente, señalándose para tal efecto, día, hora y lugar de apertura. 

En caso de nueva paridad la Municipalidad decidirá sobre la base de los 

elementos de la Oferta y a los antecedentes de las Empresas. 

 

Art. 29.- RECHAZO DE LAS OFERTAS: 

El Municipio se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas sin que de ello 

surja derecho alguno en favor de las firmas oferentes cuyas propuestas se rechazan, 

todo ello de conformidad con el Artículo 21º de la LEY. 

Esta facultad de la Municipalidad es excluyente y exclusiva, y la sola 

presentación a esta licitación, implica su más expresa aceptación y renuncia a todo 

derecho que los oferentes presumieran en tal sentido. 

En la misma forma la Municipalidad conserva la facultad de rechazar las 

Ofertas en las cuales se compruebe lo establecido en el artículo 23º de la LEY y de 

sancionar a los Oferentes y a sus Representantes Técnicos, en la forma allí establecida. 
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Art. 30.- ADJUDICACION DE LA LICITACION: 

El Municipio se reserva el derecho de adjudicar todos, alguno o ninguno de los 

ítems objeto de la presente Licitación. 

La adjudicación, previo dictamen de la Comisión de Preadjudicación creada a 

tal efecto, recaerá sobre la propuesta más ventajosa y conveniente entre todas las que 

se ajusten a los Pliegos de la Licitación, calificada de acuerdo con los criterios 

establecidos en el presente Pliego. 

Para todos los efectos que correspondan, se considerará como fecha de 

adjudicación, la fecha de notificación fehaciente mediante la cual se notificará al 

Adjudicatario. 

 

Art. 31.- GARANTÍA DE CONTRATO:  

Como condición para la firma del contrato, el adjudicatario deberá afianzar el 

mismo con la suma equivalente al CINCO (5) POR CIENTO del total del contrato. La 

garantía de contrato debe ser integrada en alguna de las formas que se establece para la 

garantía de la propuesta, artículo 18º de este pliego. Si el Adjudicatario no diera 

cumplimiento dentro del plazo establecido a la integración de la fianza del contrato, 

provocará la pérdida de la garantía de la propuesta y la nulidad de la adjudicación, con 

cargo al mismo de la eventual diferencia que se generara por la contratación de un 

tercero. 

 

Art. 32.- FIRMA DE CONTRATO:  

Una vez cumplidas las comunicaciones indicadas en el artículo 30º y dentro del 

plazo establecido en las Cláusulas Particulares, - contado éste a partir de la fecha de la 

Adjudicación - se procederá a la firma del CONTRATO de Obras Públicas, el que deberá 

ser suscrito por la Municipalidad y por el Adjudicatario. 

En el caso del Impuesto a los Ingresos Brutos, si estuviere inscripto en otra 

jurisdicción de la provincia y no estuviere comprendido dentro del Convenio Multilateral, 

deberá inscribirse en el Acuerdo Interjurisdiccional Ley XXIV Nº 27, Anexo A, al cual este 

Municipio se halla adherido a través de la Ordenanza Municipal Nº 1944/09. Dicha 

inscripción deberá ser presentada antes de la firma del Acta de Inicio de Obra. 

 

Art. 33.- INCREMENTO DE LA GARANTÍA DE CONTRATO: 

El monto de Garantía de Contrato deberá ser incrementado en los siguientes 

casos: 

a)  Conforme a los incrementos de Obra que se produzcan (Cuadros Modificatorios). 

b)  Trimestralmente, conforme con un índice de variación el que se obtendrá relacionando 

los valores acumulados de las redeterminaciones de precios realmente abonadas y el 

monto de obra a valores básicos certificados. Cuando ocurra lo anteriormente 

expresado, la actualización de la fianza deberá concretarse dentro de los treinta (30) 

DÍAS corridos  contados desde la notificación de los incrementos producidos, en 

algunas de las formas ya adoptadas, conforme al artículo 16° de esta Sección. 
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La fianza servirá de garantía de fiel cumplimiento del Contrato.  

En los casos que el Adjudicatario opte por fianzas bancarias o de seguro, 

queda obligado a remitir a la Institución que avale el cumplimiento del Contrato, la 

notificación con el siguiente texto: 

“En cumplimiento del Artículo 31º de las Cláusulas Generales solicito remitir, 

por este mismo medio, comunicación a la Municipalidad de Rada Tilly, Provincia del 

Chubut, rectificando fianza a mi favor para la Obra (nombre de la obra con mención de la 

obra, beneficiaria, pliego que cubre, monto y vencimiento)” 

En igual forma, el Adjudicatario queda obligado a entregar ante la 

Municipalidad, fotocopia de la notificación que se indica precedentemente. 

Queda expresamente establecido que el Acto de la firma del Contrato, se 

cumplirá con posterioridad a la recepción, por parte de la Municipalidad de la 

comunicación de la Institución Bancaria o de Seguros en contestación a la mencionada 

notificación, razón por la cual, el Adjudicatario queda obligado al cumplimiento de lo 

precedentemente establecido, con la urgencia que requiere el plazo fijado en las 

Cláusulas Particulares como término que media entre la Adjudicación y la firma del 

Contrato. 

En casos en que se opte por seguros de caución en la Póliza respectiva 

deberá establecerse que la empresa aseguradora renuncia expresamente al beneficio de 

excusión con relación a los bienes del Contratista. 

 

 Art. 34.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA: 

Regirán la interpretación del contrato los siguientes documentos: 

a) El contrato suscripto con motivo de la adjudicación. 

b) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias del Pliego 

General y Particular de Condiciones y Especificaciones Técnicas, que la 

Municipalidad hubiera hecho conocer a los interesados, antes de la fecha 

de la apertura, sea a requerimientos de estos o de su oficio. 

c) Pliego Particular de Condiciones. 

d) Pliego General de Condiciones.  

e) Planos de detalles, planos generales, presupuesto oficial. 

f) Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, si los hubiera. 

g) Especificaciones Técnicas Generales y sus Anexos, si los hubiera. 

h) Memoria descriptiva. 

i) La documentación presentada para la Licitación por el adjudicatario. 

j) Resolución de adjudicación. 

k) Actas de replanteo de la Obra. 

l) Las órdenes de Servicio emitidas por el comitente  

m) Todo plano o documento que la Municipalidad entregue al Contratista 

durante la ejecución de los Servicios. 

n) Actas de recepción de los Servicios. 

o) Los pedidos de Empresa. 

 
Obra: PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022  

AV. COMODORO URTUBEY – PRIMERA ETAPA”   
 

Cláusulas Generales 
2º SECCIÓN – PÁGINA - 13 - 

 
 



 MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                  LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022 

 
p) El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones correspondientes a la 

ejecución de la obra aprobados por la Municipalidad. 

 

Cuando existiese contradicción entre algunos de los documentos que integran 

la documentación contractual, la cuestión se dilucidará de acuerdo al orden precedente, 

salvo error demostrable. 

 

CAPITULO VI 

DE LA INSPECCIÓN Y LA REPRESENTACIÓN TECNICA 

 

Art. 35.- INSPECCIÓN DE OBRA: 

La Municipalidad encomendará la Inspección de Obra a un Profesional que 

será por lo menos, de igual categoría que la exigida en las Cláusulas Particulares al 

Contratista para su Representante Técnico. 

La Inspección tendrá completo y libre acceso, desde el comienzo y hasta la 

recepción definitiva de la obra, a toda la información técnica y a los lugares donde se 

realicen tareas relacionadas con la obra por el Contratista o por Subcontratistas 

aceptados por la Municipalidad.  

 

Art. 36.- INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN:  

La supervisión de los trabajos corresponderá exclusivamente a la 

Municipalidad y se hará efectiva por medio de la Inspección, a la que el Contratista 

facilitará ampliamente la vigilancia y el contralor de los trabajos. 

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y ordenes impartidas 

por la Inspección. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que 

perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del 

lugar de los trabajos 

   

Art. 37.- REPRESENTANTE TÉCNICO: 

El título profesional del Representante Técnico deberá cumplimentar lo que 

establezcan las Cláusulas Particulares. El Representante Técnico podrá ser aprobado o 

rechazado por la Inspección, debiendo en el último caso el Adjudicatario proponer otro 

profesional. Éste no podrá ser sustituido durante el transcurso de la obra sin la 

conformidad previa de la Inspección. 

Toda notificación hecha al Representante Técnico tendrá el mismo valor que si 

se la hubiera hecho al Contratista. 

 

Art. 38.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS: 

El Contratista y su Representante Técnico serán los responsables de la 

correcta interpretación de los planos y especificaciones para la obra, en un todo de 

conformidad con el artículo 31º de la LEY. 
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 Art. 39.- DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARÁ EN OBRA: 

El Contratista conservará en obra una copia ordenada de todos los 

documentos que integran el Contrato con el fin de facilitar el correcto contralor, 

inspección y vigilancia de los trabajos. 

 

Art. 40.- COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN: 

El Contratista deberá suministrar por su cuenta y dentro de los TREINTA (30) 

días de la firma del Contrato las comodidades especificadas en las Cláusulas 

Particulares para el desarrollo de las tareas de la Inspección. 

Las oficinas de la Inspección deberán estar dotadas del correcto alumbrado 

que las circunstancias posibiliten (eléctrico, a gas envasado, etc.) como así también de 

servicios sanitarios con provisión de agua potable. 

Estas oficinas deberán estar mantenidas en perfecto estado de higiene por 

parte del Contratista, quien proporcionará a la Inspección en perfecto estado de 

conservación, los instrumentos, mobiliarios, útiles, etc., necesarios para realizar las 

tareas de verificación, replanteo, mediciones, relevamientos y todas cuanta requiera la 

ejecución, liquidación, y certificación de los trabajos. Asimismo el Contratista adoptará 

los medios necesarios para que las tareas de la Inspección se puedan realizar sin 

riesgos o peligros.  

 

Art. 41.- ORDENES DE SERVICIO - PEDIDOS DE EMPRESA – ACTAS: 

Para el desenvolvimiento de la obra el Contratista deberá proveer a la 

Inspección de Obras DOS (2) REGISTROS, de TRES (3) hojas móviles por folio, cada 

registro encuadernado, que se destinarán al asiento de las ORDENES DE SERVICIO y 

de los PEDIDOS DE EMPRESA que se originen durante la ejecución de la obra. 

Estos registros serán foliados, rubricados y sellados por la Municipalidad. 

Independientemente de estos registros, podrán labrarse ACTAS, para dejar 

constancia de la marcha de la Obra en relación con el Contrato de la misma y de los 

convenios especiales que se concierten entre la Municipalidad y el Contratista. 

El original de estas Actas deberá incorporarse a los antecedentes de la obra, 

dejándose constancia de la existencia de la misma en el libro de Órdenes de Servicios 

y/o de Pedidos de Empresa. 

Todas las actuaciones de los Registros y Actas deberán ser firmadas por la 

Inspección de Obra y el Contratista o su Representante Técnico, debiendo salvarse las 

enmiendas, raspaduras, entrelíneas y errores que pudieran cometerse en su redacción. 

La Inspección retendrá los originales y la primera copia de los Pedidos de 

Empresa. 

La negativa del Contratista a firmar las Órdenes de Servicio, le hará pasible de 

una multa cuyo monto, al igual que la multa que le corresponda por incumplimiento de la 

orden impartida, se establecerá, para cada caso en las Cláusulas Particulares. La 

Inspección está obligada a recibir todos los pedidos del Contratista, dejando constancia 

de la fecha de recepción, y tiene la responsabilidad de dar conocimiento a la autoridad 
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competente, cuando la finalidad del pedido así lo requiera. 

Se considera que toda ORDEN DE SERVICIO estará comprendida dentro de 

las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni 

encomienda de trabajos adicionales, salvo que en ella se hiciera manifestación explícita 

de lo contrario. 

Cuando el Contratista considere que una ORDEN DE SERVICIO excede los 

términos del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar la 

reclamación, dentro del término de QUINCE (15) días, fundamentando clara y 

detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo sin que el Contratista presente el reclamo 

correspondiente quedará obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder efectuar 

ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

La observación del Contratista, opuesta a cualquier ORDEN DE SERVICIO, no 

lo exime de la obligación de cumplirla si ella fuera reiterada.  

Además de la multa que le corresponda, de acuerdo con las Cláusulas 

Particulares por incumplimiento, el Contratista se hará cargo de los gastos que demande 

la ejecución, por cuenta de la Municipalidad o de terceros de los trabajos que salven la 

orden que no fue cumplida. 

Los importes de las multas o de los trabajos se deducirán de los créditos que 

tenga o adquiera el Contratista o, en su defecto, del DEPÓSITO DE GARANTÍA del 

CONTRATO o del FONDO DE REPARO. 

CAPITULO VII 

DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA 

 

Art. 42.- JORNALES MÍNIMOS:    

El Contratista deberá abonar a los obreros que emplea en obra, salarios no 

inferiores a los mínimos en vigor para los gremios a los cuales pertenecen, debiendo 

entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. 

Igual formalidad deben cumplir los Subcontratistas que fueron aceptados por la 

Municipalidad. La violación de la obligación expresada precedentemente, hará al 

Contratista único responsable de su incumplimiento. 

 

Art. 43.- PAGO DEL PERSONAL: 

La Municipalidad exigirá del Contratista como requerimiento indispensable, 

previo para la emisión de los Certificados de Obra, un Certificado expedido por las 

autoridades competentes en el cual consta que no adeuda a su personal empleado en 

Obra suma alguna en concepto de salarios, beneficios sociales, beneficios previsionales, 

etc. Dicho certificado no podrá tener una antigüedad mayor de treinta (30) DÍAS a la 

fecha de certificación. Por el incumplimiento de esta obligación, la Municipalidad no dará 

curso a la emisión de los certificados sin que asista derecho al Contratista a reclamo 

alguno por actualización e intereses, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 58º inciso 

d) de la LEY. 
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Art. 44.- COMPETENCIA DEL PERSONAL: 

El Contratista solo empleará operarios competentes en sus respectivas 

especialidades y en suficiente número como para que la ejecución de los trabajos, sea 

regular y progrese en la medida necesaria para el exacto cumplimiento del Contrato.  

Para el debido contralor de la obligación mencionada precedentemente, el 

CONTRATISTA entregara diariamente a la INSPECCIÓN partes indicativos del personal 

ocupado en los trabajos de acuerdo con las instrucciones que se le formulen. 

El Contratista está obligado a hacer retirar de la obra a cualquier operario que 

a juicio de la Inspección fuera incompetente, trabajara insatisfactoriamente o resultara 

indisciplinado. 

   

Art. 45.- SEGUROS: 

Con el fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo y riesgo civil contra 

terceros, el Contratista deberá contratar los seguros que a continuación se detallan. 

Estos seguros deberán tomarse con una empresa autorizada a operar por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación.  

 

a) Seguro Obrero: incluirá a todos los empleados y obreros afectados a la ejecución 

de la obra, desde su iniciación y hasta la Recepción Provisional. 

En lo que se refiere a la denuncia de los accidentes de trabajo, rigen las 

disposiciones siguientes: 

1. En los casos de accidentes de trabajo de consecuencias graves o fatales 

ocurridos al personal del Contratista, éste deberá formalmente 

comunicarlo a la Inspección dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de 

ocurrido el accidente, con el relato de las circunstancias en que se produjo 

el hecho; 

2. La comunicación de los demás accidentes ocurridos en la obra la 

efectuará el Contratista en el LIBRO DE PEDIDOS, acompañando copias 

de las denuncias respectivas efectuadas a la Compañía Aseguradora. 

b) Seguro de Obra: El Contratista deberá asegurar cada una de las obras 

contratadas contra todo riesgo, incluyendo específicamente incendios. 

El monto será progresivo y cubrirá en todo momento el monto acumulado 

certificado y con vigencia hasta la Recepción Definitiva. Si la Municipalidad 

hubiera entregado al Contratista equipos o materiales para la obra, estarán éstos 

asegurados por el Contratista desde el momento de su entrega, aun cuando no se 

hayan incorporado a la obra. 

c) Seguro de Transporte: El Contratista deberá constituir un seguro que cubra el 

valor de los materiales y equipamiento que se incorporen a la obra, por los 

riesgos derivados del transporte desde su partida hasta su entrega al pie de 

aquélla. 

d) Seguro Contra Daños a Terceros: El Contratista deberá constituir seguro por un 

monto adecuado para prevenir el riesgo derivado de la obra con relación a daños 
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a terceros o a sus bienes, incluido el personal de la Inspección. Para determinar 

el valor de este seguro la Municipalidad entregará al Contratista la nómina del 

personal de la Inspección, pertenecientes a la Municipalidad o a organismos o 

empresas privadas que actúen en carácter de Inspección o asistentes de la 

misma. Estas pólizas serán individuales. 

 

Las pólizas establecerán indemnizaciones en la misma proporción que 

determina la Ley Nacional Nº 9688, considerando para ello como jornal la vigésima 

quinta parte del sueldo correspondiente. El seguro estará vigente hasta la Recepción 

Provisional. 

Los originales de las pólizas mencionadas más arriba serán entregados a la 

Municipalidad dentro de los VEINTE (20) días de firmado el Contrato, con los recibos 

de pago a la Compañía Aseguradora. 

Todas las indemnizaciones serán entregadas en efectivo a su beneficiario o 

heredero según corresponda. 

Si los seguros ya detallados quedaran sin efecto, no sean contratados, 

renovados, o en el caso que los montos no cubrieran lo especificado, se considerará 

al Contratista incurso en grave incumplimiento y serán de aplicación las sanciones 

previstas al efecto en las Cláusulas Particulares. De ocurrir un siniestro en tales 

circunstancias, el Contratista deberá responder por la totalidad del costo de 

reparación o de reconstrucción. 

 

Art. 46.- LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

 El Contratista deberá cumplimentar las exigencias de la Ley 19.587 relativa a 

higiene y seguridad en el trabajo y su decreto reglamentario Nº 351/79, concordantes y 

modificatorias. 

CAPITULO VIII 

DE LAS SUBCONTRATACIONES 

    

Art. 47.- SUBCONTRATISTAS: 

El Contratista, para subcontratar con terceras personas, deberá obtener 

conformidad previa de la Municipalidad. 

Art. 48.- RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATISTAS: 

Ninguna subcontratación autorizada por la Municipalidad eximirá al Contratista 

del cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las 

obras subcontratadas, le corresponde como si las hubiera efectuado directamente. 

                                                    

CAPITULO IX  

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Art. 49.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES: 

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones y 
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reglamentaciones municipales que tengan vigencia. 

Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los 

perjuicios o intereses si cometieren infracciones en tal sentido. 

 

Art. 50.- IMPUESTOS Y TASAS: 

Queda expresamente establecido que el Contratista no tendrá ningún tipo de 

eximición de impuestos, derechos y tasas, que surjan de la construcción de las Obras 

que se licitan, ya sea a nivel Nacional, Provincial o Municipal. 

El Contratista deberá realizar a su costa todos los pagos que surjan por 

Derechos de Construcción exigibles, como así los que correspondan por conexiones 

definitivas de servicios de energía, agua corriente, cloacales, gas natural o envasado, 

sean estos prestados por organismos oficiales, cooperativas o empresas privadas.  

Los gastos de toda naturaleza que ellos demanden se considerarán 

prorrateados en los precios cotizados. 

 

Art. 51.- TRANSFERENCIA DE FONDOS:  

Los pagos de las sumas a percibir derivadas de la ejecución en las obras 

contratadas, se efectuarán sin excepciones en la tesorería pertinente. Las comisiones 

bancarias que se originen por la transferencia de fondos provenientes de la ejecución de 

la obra, serán por cuenta de quienes la soliciten. 

 

Art. 52.- DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS: 

El Contratista deberá tomar a su debido tiempo, todas las medidas y 

precauciones para evitar daños a personas que de él dependan, o de la Municipalidad 

inspeccionando las obras o a terceros, así provinieran esos daños de maniobras en el 

obrador, acción de los elementos o de causas eventuales. 

Las mismas seguridades guardará para las propiedades o cosas de la obra, 

del Contratista, de la Municipalidad o de terceros. El Contratista será exclusivo 

responsable de los daños, cualesquiera sean las causas que los motiven. 

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por 

cuenta exclusiva del Contratista salvo los casos previstos por la LEY. 

La Municipalidad podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al 

Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones 

que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente 

resueltos por la autoridad competente y hayan sido satisfechas las reclamaciones o 

indemnizaciones a que hubiere lugar por derecho. 

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños de cualquier 

naturaleza, el Contratista los comunicará a la Inspección conforme a lo expresado en el 

Artículo 45º de estas Cláusulas Generales. 

El resarcimiento de los prejuicios que se produjeran correrá por exclusiva 

cuenta del Contratista. 
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Art. 53.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: 

Si en la interpretación del Contrato, en su faz técnica, surgieran divergencias, 

éstas serán resueltas por la Municipalidad, cuyas decisiones serán definitivas respecto a 

la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y de todos 

y cada uno de los trabajos que la obra comprenda. Las diferencias de interpretación 

serán resueltas por la Inspección en primer término. Si el Contratista no estuviera 

conforme con lo resuelto por aquélla, podrá apelar a instancias superiores. 

Mientras se sustancia el reclamo del Contratista, éste deberá cumplir 

inmediatamente las órdenes impartidas por la Inspección, no pudiendo suspender los 

trabajos cuestionados, ni aun parcialmente, bajo pena de la aplicación de las multas 

establecidas en las Cláusulas Particulares. 

En todos los casos en los que el Contratista haya hecho uso del recurso de 

apelación por vía administrativa, y sus reclamaciones fueran infundadas, cargará con los 

gastos de sueldos, viáticos, jornales, ensayos, análisis y los correspondientes a todos los 

trámites que el estudio de su reclamación hubiese originado hasta su resolución. 

El Contratista tendrá derecho a ser indemnizado por los perjuicios y gastos que 

se le hubiesen causado, según comprobantes fehacientes, si dichos reclamos resultaran 

fundados. 

 

CAPITULO X 

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

      

Art. 54.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Las obras deberán iniciarse dentro del plazo, que para cada caso establecerán 

las Cláusulas Particulares, contando a partir de la fecha de la firma del Contrato. 

Si el Contratista no comenzara las obras dentro del plazo establecido, se hará 

pasible de las multas que para cada caso se establecieran en la Cláusulas Particulares. 

El plazo para el cumplimiento del contrato correrá a partir de la fecha de la 

iniciación de los trabajos, o de la del acta de replanteo, según se determine en las 

Cláusulas Particulares del Pliego. 

 

Art. 55.- PLAN DE TRABAJOS: 

           

A) Plan de Trabajos Garantizado de la Oferta 

El plan presentado por el Contratista juntamente con su OFERTA, deberá ser 

ajustado a la fecha de iniciación de los trabajos y a los meses calendario del año, 

debiendo ser sometido ese ajuste a la aprobación por parte de la Inspección, dentro del 

plazo, que para cada caso se fije en las Cláusulas Particulares. 

Una vez aprobado por la Inspección se denominará PLAN DE TRABAJOS 

GARANTIZADO DE LA OFERTA. 

Los hechos o causas que motiven atrasos justificables en la ejecución de la 

obra, deberán ser sometidos a consideración a la Inspección, mediante pedido del 
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Contratista y dentro del término establecido en el Artículo 78º de estas Cláusulas 

Generales para reclamaciones. 

Para los fines de esa presentación, se tomarán en consideración especialmente 

los hechos y causas siguientes: 

a) Realización de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor 

tiempo de ejecución de la obra, debidamente autorizados por la 

Municipalidad;  

b) Modificaciones del proyecto de la obra que motiven suspensiones de las 

tareas, con reconocimiento de esa demora por parte de la Municipalidad; 

c) Demora comprobada en la entrega de los planos complementarios por parte 

de la Municipalidad; 

d) Casos fortuitos o de fuerza mayor; 

Las presentaciones efectuadas fuera de término no serán tomadas en 

consideración y el Contratista perderá su derecho a reclamo. Los atrasos justificados por 

la Municipalidad darán lugar al Plan de Trabajos Actualizado. 

 

B) Plan de Trabajos Actualizado 

Este nuevo plan solamente podrá diferir del anterior en aquellas partes cuya 

ejecución hubiera sido afectada directa o indirectamente por la influencia de las causas o 

hechos justificados por la Municipalidad. 

El PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO debe ser expresamente aprobado 

por la Municipalidad. 

Una vez aprobado el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO, sustituirá al 

anterior en todos sus efectos, en particular forma, servirá para justificar orgánicamente 

los pedidos de prórroga del plazo contractual de ejecución de la obra. 

Encontrándose aprobado el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO si se 

produjeran nuevos hechos o causas justificables de atraso, se deberá realizar una nueva 

actualización. Cuando el pedido de modificación formulado por el Contratista fuese 

rechazado por la Municipalidad, aquél deberá introducir modificaciones en el ritmo de la 

obra que le permitan mantenerse en el lapso establecido por el PLAN DE TRABAJOS 

ACTUALIZADO que tenga vigencia. 

Cuando se detecte que el Contratista haya incurrido en una disminución en 

un porcentaje mayor a un 5% respecto de la previsión mensual y acumulada, sin que 

medien causas justificadas para ello, la Inspección procederá por intermedio de la 

correspondiente Orden de Servicio a intimar para que aquella arbitre los medios 

necesarios para incrementar el ritmo de ejecución de los trabajos de manera tal que éste 

se ubique dentro de las previsiones contractuales, y en el plazo que la Inspección 

determine. De mantenerse esta disminución sin que el Contratista haya demostrado 

voluntad para revertir la situación será pasible de la multa que para este caso se 

establezcan en las Cláusulas Particulares. 
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 Art. 56.- OBRADOR: 

El Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás 

construcciones que se requieren para la realización de la obra y resguardo del material a 

emplear en ella. 

Todos los locales provisionales deberán ser conservados por el Contratista en 

perfecto estado de higiene. El Contratista tendrá a su cargo exclusivo la iluminación y 

calefacción del obrador, la provisión de agua potable y la evacuación de los líquidos 

residuales y cloacales. 

El obrador podrá ser emplazado por el Contratista en terreno fiscal, conforme 

con las instrucciones que en tal sentido le imparta la Inspección. Cuando la construcción 

del obrador afecte terrenos fiscales, una vez terminada la obra los mismos deberán 

quedar en el mismo estado en que fueron facilitados. 

 

Art. 57.- LETREROS: 

El Contratista está obligado a colocar los carteles que se indiquen para cada 

caso, en las Cláusulas Particulares conforme con el plano que determine sus medidas, 

tipos de letras, leyendas, etc. 

Queda prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de 

propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para el Contratista y 

Subcontratistas, previo permiso acordado por la Municipalidad.     

 

Art. 58.- VIGILANCIA: 

El Contratista será único responsable de la vigilancia continua de la obra, para 

prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras, instalaciones y otros bienes 

propios o ajenos. La adopción de esta medida no eximirá al Contratista de las 

consecuencias de los hechos que se prevean. 

 

Art. 59.- EDIFICIOS EXISTENTES: 

El Contratista deberá proveer y tomar todas las acciones necesarias con el fin 

de no alterar el normal funcionamiento del o de los edificios existentes, según lo 

establecido en las Cláusulas Particulares en cada caso. 

   

Art. 60.- AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y USO EN EL OBRADOR: 

El gasto que demande la instalación o transporte de agua para la construcción 

y uso del obrador estará a cargo del Contratista, quien arbitrará todos los medios para 

cubrir un correcto suministro. 

 

Art. 61.- ENERGÍA ELÉCTRICA: 

 A los efectos del alumbrado de la obra y el empleo de energía eléctrica para 

otros usos, el Contratista deberá gestionar ante quien corresponda la conexión de la red 

y la instalación del medidor correspondiente. 

Todo ello cuando la obra se encuentre ubicada en el radio atendido por ese 
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servicio. 

El gasto que demande la instalación y el consumo hasta la recepción 

provisional estará a cargo del Contratista. 

   

Art. 62.- ALUMBRADO DE LA OBRA: 

Cuando la obra se encuentre ubicada fuera del radio urbano atendido por 

servicio de energía eléctrica el Contratista arbitrará los medios necesarios para que la 

obra se encuentre óptimamente alumbrada. 

La responsabilidad del Contratista frente a un accidente por falta de iluminación 

o de cerramiento es la del locador de la obra, en los términos del Código Civil, y cubrirá 

los hechos y actos de su personal y de sus SUBCONTRATISTAS. 

   

Art. 63.- ESTUDIOS Y CÁLCULOS QUE REQUIERE LA OBRA: 

El Contratista queda obligado a revisar, antes de la iniciación de cada uno de 

los trabajos, los estudios y cálculos de la documentación de los pliegos del concurso, sin 

que el tiempo que demande esa tarea pueda ser motivo de actualización del Plan de 

Trabajos. 

Cumplida esa tarea, remitirá a la Inspección, para su aprobación las 

observaciones que correspondan ser atendidas, no dando derecho a costos adicionales. 

Para cada caso, las Cláusulas Particulares, especificaran los plazos dentro de 

los cuales el Contratista deberá efectuar las entregas y los que tendrá la Inspección para 

formular observaciones o devolverlas aprobadas. 

En los casos que la documentación merezca observaciones, el Contratista 

queda obligado a ponerlo en conocimiento de la Inspección mediante pedido del 

Contratista. 

Independientemente de lo establecido en el presente Artículo, las Cláusulas 

Particulares en cada caso indicarán el tiempo que tiene el Contratista para presentar la 

revisión total de la documentación de los Pliegos de la Licitación. 

   

Art. 64.- PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLE: 

Antes de iniciar cualquier trabajo, que no se encuentre debidamente 

proyectado o especificado, el Contratista deberá presentar a la Inspección la 

documentación correspondiente para la correcta interpretación de las tareas a cumplir, 

sin dar lugar a costos adicionales.  

 Las Cláusulas Particulares, en cada caso establecerán el término dentro del 

cual la Inspección podrá formular las observaciones que considere de interés. Vencido 

este plazo, el Contratista quedará autorizado para ejecutar los trabajos y la 

documentación se dará por aprobada. 

 Si a criterio del Contratista, expresado en el momento de la recepción de la 

documentación, se requiere mayor plazo para el estudio de la documentación, y ese 

mayor plazo significase o se tradujese, en forma directa o indirecta en suspensión de 

trabajos, la demora en que incurra podrá ser considerada para la actualización del Plan 
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de Trabajos. 

Las Cláusulas Particulares establecerán en cada caso la documentación 

técnica a presentar por el Contratista. 

Los planos de esta documentación serán preparados en sistema CAD 

(AUTOCAD 14), con los detalles, memorias, cálculos y diagramas necesarios para su 

correcta interpretación. Una vez aprobado el plano, entregará a la Municipalidad seis 

copias, además de las copias de los archivos CAD correspondientes.  

   

Art. 65.- EQUIPO MÍNIMO: 

La Inspección aprobará el equipo mínimo que el Contratista deberá mantener 

permanentemente en obra, para permitir la correcta ejecución de los trabajos y su 

terminación en el plazo establecido contractualmente. 

El Contratista no podrá retirar de la obra ninguna de las máquinas o elementos 

indicados en la nómina aprobada sin previa autorización por parte de la Inspección. 

La Inspección podrá recabar el auxilio de la fuerza pública para impedir el 

retiro, conforme con lo establecido en el Artículo 29º de la LEY.  

Todo el equipo, plantel y herramientas deberán encontrarse en perfecto estado 

para el uso no dando lugar a actualizaciones del Plan de Trabajos, la falta de 

mantenimiento, reparación o rotura de máquina y elementos.          

La aprobación por parte de la Inspección de la nómina de equipo mencionado 

no implica responsabilidad alguna para ella en el caso de que deba ser aumentada, 

modificada o cambiada totalmente o en forma parcial, antes de la iniciación de los 

trabajos o durante la ejecución de las obras. 

 

Art. 66.- REPLANTEO DE LA OBRA: 

El replanteo de la obra se efectuará en la forma y condiciones que en cada 

caso establezcan las Cláusulas Particulares y en el lapso establecido por el Contratista 

en el Plan de Trabajos Garantizados en la OFERTA. El Contratista queda obligado a 

suministrar, a su exclusivo cargo, el personal, aparatos, enseres y todos los elementos 

que a solo juicio de la Inspección, requieren las operaciones de replanteo. 

 

Art. 67.- ALINEACIÓN Y NIVELES: 

El Contratista queda obligado a solicitar a la Municipalidad la alineación y 

niveles requeridos para la obra cuando así corresponda. 

 

Art. 68.- EXTRACCIONES, DEMOLICIONES Y YACIMIENTOS: 

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones 

y/o demoliciones y/o excavaciones según indiquen los planos y la documentación 

pertinente, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista. 

El Contratista deberá dar a los materiales provenientes de las demoliciones y 

excavaciones el destino que le asigne la Inspección de conformidad con lo establecido en 

el Artículo 35º de la LEY.  
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El Contratista deberá contar con la previa conformidad de la Autoridad 

Competente, para hacer uso de yacimientos o canteras que requiera la provisión de 

materiales necesarios en la obra. 

 

Art. 69.- MATERIALES, PROVISIÓN, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS: 

Todo lo relacionado con la provisión, aprobación, ensayos y pruebas de los 

materiales requeridos por la obra, se regirá en cada caso, por lo dispuesto en las 

Especificaciones Técnicas de los pliegos de la Licitación. 

    

Art. 70.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS: 

Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la 

Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes, para constatar la sospecha. Si 

los defectos fuesen probados, todos los gastos, incluyendo la reconstrucción a que de 

lugar la verificación, estarán a cargo del Contratista. En caso contrario, se hará cargo de 

esos gastos la Municipalidad. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el 

Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a 

contar desde la fecha, de su notificación por medio de telegrama colacionado, 

transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Municipalidad o por 

terceros, a costa del Contratista, deduciéndose su importe del Fondo de Reparo. 

 

Art. 71.- OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN:  

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, 

completos, adecuados a su fin en la forma que se infiere de toda la documentación que 

integra el Contrato. Aunque en los planos no figuren, o en las especificaciones no se 

mencionen todos los detalles para realizar la obra conforme con su finalidad, el 

Contratista queda obligado a cuidar y atender esa finalidad, sin que por ello tenga 

derecho a reclamar adicional alguno. 

 

Art. 72.- UNIÓN DE OBRA NUEVA CON EXISTENTES: 

Cuando la obra a ejecutar debiera ser unida o afectara en cualquier forma a 

obras existentes, los trabajos requeridos se consideran incluidos en el Presupuesto de la 

OFERTA que integra la documentación contractual. 

   El Contratista estará obligado en estos casos a realizar: 

 a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos 

los desperfectos que, como consecuencia de los trabajos licitados, se produzcan en 

las partes existentes; 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos 

necesarios para unir la obra licitada con las existentes.  

Todo el material provisto o trabajo realizado en virtud de esta Cláusula será 

de calidad, tipo, forma, método y demás requisitos, equivalente y análogo a los 

similares previstos o existentes, según corresponda a juicio de la Inspección. 
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El Contratista para la ejecución de estos trabajos, deberá atender a las 

medidas y precauciones establecidas en el Artículo 49º de estas Cláusulas Generales. 

 

Art. 73.- LIMPIEZA DE LA OBRA: 

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá mantener limpio y 

despejado de residuos, el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendrá al término de la 

jornada. 

Los materiales empleados en la obra deberán mantenerse ordenados, evitando 

por todos los medios, acumulaciones que entorpezcan el tránsito de personas y 

vehículos o dificulten la viabilidad de los trabajos. Antes del pedido de recepción 

provisional, la obra deberá encontrarse en estado de limpieza acorde con la habilitación 

de la misma. 

El incumplimiento de lo establecido en la presente Cláusula hará pasible al 

Contratista de las sanciones que en cada caso establezcan las Cláusulas Particulares. 

   

Art. 74.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

Las Cláusulas Particulares establecerán en cada caso, las sanciones que le 

corresponderán al Contratista por incumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 

Para la aplicación de las sanciones que correspondan, deberá considerarse el 

Plan de Trabajos Actualizado, a que hace referencia el Artículo 55º de estas Cláusulas 

Generales. 

 

Art. 75.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS: 

El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea de los trabajos por él 

ejecutados y de los que la Municipalidad decida realizar directamente o por intermedio de 

otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la 

Inspección respecto a la orden de ejecución de esos trabajos. Cuando el Contratista 

considere que existe interferencia de otros contratistas que perturban los trabajos 

contractuales, deberá ponerlo en conocimiento de la Inspección dentro del plazo 

establecido en estas Cláusulas Generales. Las ampliaciones de plazo a que den lugar 

estas interferencias, no serán consideradas para la Actualización del Plan de Trabajos. 

En el caso de existir unión de obras ejecutadas por distintos Contratistas, la 

Inspección coordinará las tareas debiendo aquellos atender a las instrucciones y órdenes 

que ésta les imparta. 

Cuando el Contratista por razones de CONTRATO, deba ingresar a obras ya 

terminadas por otros contratistas, deberá atender a lo establecido en el Artículo 72º de 

estas Cláusulas Generales. 

 

CAPITULO XI 

 

DE LOS ADICIONALES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES E IMPREVISTOS 
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Art. 76.- AUMENTOS Y REDUCCIONES DE LA OBRA: 

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de 

Items contratados o creación de nuevos Items que no excedan o disminuyan en conjunto 

al veinte por ciento (20%) del monto del CONTRATO, serán obligatorias para el 

Contratista en la forma que establecen los artículos 32º y 33º de la LEY. 

Art. 77.- CONTRATACIONES PARALELAS: 

La Municipalidad podrá ejecutar por su cuenta, o contratar con terceros al 

margen del CONTRATO, cualquier trabajo que no haya convenido expresamente con el 

Contratista, sin que éste tenga derecho a reclamo alguno en tal sentido. 

Cuando en la Obra intervengan dos o más CONTRATISTAS, éstos deberán 

atender a lo establecido en el Artículo 75º de estas Cláusulas Generales. 

 

Art. 78.- AUTORIZACIÓN PREVIA: 

El Contratista no podrá realizar trabajo alguno, de los comprendidos en el 

presente capítulo, sin la previa conformidad y autorización de la Municipalidad. Las 

reducciones o ampliaciones de obra darán lugar a la actualización del Plan de Trabajos, y 

el incumplimiento de esta obligación, en la forma y término establecido en el Artículo 55º 

de estas Cláusulas Generales, impedirá al Contratista el reclamo que le corresponda 

para la modificación del Plazo de Ejecución de Obra. 

 

Art. 79.- MATERIALES DE DISTINTA CALIDAD: 

En caso de fuerza mayor, debidamente justificada, la Municipalidad podrá 

autorizar el empleo de materiales de distinta calidad, hecho que dará motivo al reajuste 

de los Items que correspondan. 

Sin la previa autorización de la Inspección, los trabajos que se ejecuten y sean 

de mayor valor que los estipulados, ya sea en lo referente a su calidad, naturaleza o 

procedencia, serán liquidados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los 

materiales especificados contractualmente. 

 

Art. 80.- TRABAJOS EJECUTADOS SIN ORDEN PREVIA: 

Los trabajos que no respondan a la documentación Contractual, aunque fueran 

de mayor calidad o ejecutados con materiales de valor superior podrán ser rechazados 

por la Inspección, y en este caso el Contratista demolerá y construirá de acuerdo con el 

contrato las obras cuestionadas, estando a su exclusivo cargo los gastos provocados por 

esas causas. Los derechos para el empleo en obra de los artículos, elementos y 

dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios del CONTRATO. 

 

Art.81.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR FACTORES CLIMATICOS 

DESFAVORABLES: 

Solamente serán considerados días no laborables por factores climáticos 

desfavorables aquellos en que las condiciones climáticas que afecten las tareas de las 

obras puedan ser consideradas extraordinarias, y no puedan ser sustituidas por otras. 
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En tal sentido, se considerarán hechos extraordinarios aquellos fenómenos 

imprevisibles y de características poco comunes para el lugar y la época del en que se 

producen. 

Queda establecido en consecuencia que los hechos naturales como lluvias, 

neblinas vientos, tormentas de mar, nevada, etc., si bien constituyen el caso típico de 

fenómenos meteorológicos, sólo serán considerados como extraordinarios cuando quede 

demostrado que la cantidad o la magnitud de los mismos lo sean, o provoquen la 

paralización de los trabajos. 

Cuando el Contratista considere que se ha producido tal circunstancia, deberá 

comunicarlo por Nota de Pedido a la Inspección dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) 

horas de producido el hecho. Vencido este plazo no se dará lugar a ninguna reclamación. 

La Inspección resolverá el pedido dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas 

subsiguientes a la fecha de recepción del pedido. Vencido dicho plazo sin ninguna 

comunicación, el Contratista deberá garantizar la operatividad de los accesos. 

En caso que los factores climáticos, aún sin ser considerados extraordinarios, 

impidan el normal desarrollo de los trabajos durante un período prolongado, se 

considerará, a pedido del Contratista, la aplicación de una Veda Invernal por el tiempo 

que duren las condiciones que la motivaron. El otorgamiento de la Veda será convalidado 

por la Municipalidad a criterio de la Inspección, lo mismo que el levantamiento de aquélla. 

En caso de que el Contratista no lo solicite pero la Inspección considere que 

los trabajos no se pueden realizar con la calidad necesaria a causa de factores climáticos 

adversos se podrá establecer de Oficio el período de Veda Invernal. 

La ampliación de plazo por factores climáticos adversos no otorgará derecho a 

reconocimiento alguno (lucro cesante, gastos improductivos, etc.) más allá de la 

postergación de la fecha de finalización de la Obra. 

 

CAPITULO XII 

DE LAS NORMAS DE INTERPRETACIÓN TECNICA 

    

Art. 82.- INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 

El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y 

especificaciones que integran la documentación contractual para la realización de la 

obra, y responderá por los defectos y consecuencias que puedan observarse o 

producirse en la obra. 

Cualquier deficiencia o error de proyecto, contradicción especificada o falta de 

detalle constructivo, que se compruebe en el curso de la obra, deberá comunicarla el 

Contratista a la Inspección antes de iniciarse el trabajo pertinente. 

El incumplimiento de la presente Cláusula, tendrá como consecuencia para el 

Contratista la obligación de demoler y reconstruir, a su exclusivo cargo, los trabajos 

ejecutados, cualquiera sea el estado de la obra al comprobarse la deficiencia, incluyendo 

el término del Plazo de Garantía. La obligación establecida en el párrafo antecedente, no 

dará motivo de actualización del plan de trabajos por estar originada en un 
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incumplimiento por parte del Contratista. 

 

Art. 83.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES: 

Las reclamaciones que el Contratista formule deberán ser interpuestas ante la 

Inspección dentro del término que para cada obra establezcan las Cláusulas Particulares, 

contando a partir de la fecha de producido el hecho o causa que las motiva. El 

Contratista queda obligado a formular sus reclamaciones debidamente fundadas, con 

determinación de costos, tiempo, etc. Si no lo hiciera dentro de aquél término, perderá 

todo derecho de reclamación. 

Art. 84.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS:  

Si en la interpretación del CONTRATO, surgieran divergencias entre la 

Inspección y el Contratista, éstas serán resueltas por la Municipalidad, cuyas decisiones 

serán definitivas y constituirán obligación para el Contratista. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente, alegando 

que existen divergencias pendientes bajo pena de aplicación de la multa establecida en 

las Cláusulas Particulares. 

 

CAPITULO XIII 

DEL PRECIO, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS 

 

Art. 85.- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES: 

Los precios estipulados en el CONTRATO, serán invariables, salvo las 

redeterminaciones de precios a que se refieren los artículos 94º y 95º de estas Cláusulas 

Generales.  

Todos los gastos que demande el cumplimiento del CONTRATO se 

consideraran incluidos y prorrateados entre los distintos Items que integran el 

Presupuesto de la OFERTA.  

Los derechos para el empleo en obra de los artículos, elementos y dispositivos 

patentados, se considerarán incluidos en los precios del CONTRATO. 

El Contratista será único responsable por los reclamos que se promuevan por 

uso indebido de patentes.  

 

Art. 86.- NORMAS DE MEDICIÓN: 

 Para la medición y liquidación de los trabajos, ampliaciones, obras 

incompletas y terminadas, etc. se tendrá en cuenta la unidad de medida estipulada en el 

Presupuesto de la OFERTA del Contratista. 

En los casos no previstos, como ser Items globales y otros, la Inspección 

resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 

Las Cláusulas Particulares determinarán la forma de medición de los acopios 

que se realicen en obra cuando correspondan. 
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Art. 87.- CERTIFICADOS: 

A los efectos que corresponda se entiende por Certificado todo crédito 

documentado que expida la Municipalidad al Contratista con motivo del CONTRATO de 

Obras Públicas. 

 

Art. 88.- EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES: 

Todos los certificados son provisionales, una vez emitidos no podrán ser 

modificados en su monto ni en la liquidación de los trabajos a que se refieren. De existir 

errores y omisiones en su confección, serán tenidos en cuenta en la certificación 

siguiente, cualquiera sea su naturaleza. 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al CONTRATO, serán medidos o 

estimados en su avance por periodos mensuales salvo especificaciones en contrario de 

las Cláusulas Particulares en presencia de la Inspección y del Contratista o su 

Representante Técnico. La Inspección consignará de inmediato sus resultados para la 

correspondiente certificación. 

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado de la 

obra se ajustarán a lo establecido en las Cláusulas Particulares. Dentro del término 

establecido en Artículo 42º de la LEY se emitirá el Certificado de Obra Mensual, y una 

vez suscrito por el Contratista, se le entregará una copia simple. 

Se entenderá por emisión del Certificado, cuando éste ha sido aprobado por la 

Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad. 

Cumplidos los trámites de práctica, el Contratista tendrá derecho a solicitar una 

copia autenticada del Certificado. En caso de disconformidad o ausencia por parte del 

Contratista, se extenderá de oficio el Certificado con los resultados obtenidos por la 

Inspección, sin perjuicio de las reservas que el Contratista formule al efectuar el cobro. 

 

Art. 89.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS: 

El pago de los certificados deberá hacerse dentro del término establecido en 

las Cláusulas Particulares. De no existir plazo fijado, el pago deberá efectuarse dentro de 

los treinta (30) DÍAS de su emisión. 

 

Art. 90.- FONDO DE REPARO: 

Del importe de cada Certificado se deducirá el porcentaje que se establezca 

en las Cláusulas Particulares de la Contratación para constituir el Fondo de Reparo. Ese 

porcentaje será retenido por la Municipalidad y devuelto al Contratista una vez cumplidas 

las formalidades establecidas para la Recepción Definitiva en el Artículo 96º de estas 

Cláusulas Generales. 

El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podrá ser sustituido por 

el Contratista por una o más de las formas establecidas en el Artículo 18º de estas 

Cláusulas Generales. Si el depósito lo efectuase el Contratista con anticipación a la 

confección del Certificado al cual corresponde, la Municipalidad no lo deducirá del monto 
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de este documento, dejando constancia en él, acerca del momento y forma en que la 

obligación ha quedado satisfecha. 

 

Art. 91.- INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO: 

Si la Municipalidad incurriera en mora, el Contratista tendrá derecho a reclamar 

intereses calculados conforme al promedio de tasas de interés pasivas mensuales para 

operaciones en pesos que publica del Banco Central de la República Argentina y de 

acuerdo al Comunicado 14.290 del 5 de agosto de 1991. 

Si el retraso fue causado por el Contratista, debido a reclamaciones sobre 

mediciones u otras causas con motivo de la ejecución de la obra, y ellas resultasen 

infundadas, o se interrumpiese la emisión o el trámite de los certificados u otros 

documentos por actos del mismo, no tendrá derecho al pago de intereses.  

 

 

 

Art.92.- ANTICIPO FINANCIERO: 

Cuando la índole de la obra licitada y razones de conveniencia a los intereses de 

la Municipalidad así lo justifiquen, la Municipalidad podrá autorizar un anticipo de fondos 

al Contratista. El otorgamiento de dicho anticipo será concedido previa presentación de 

una póliza de caución en garantía por el total anticipado, a entera satisfacción de la 

Municipalidad, y se ajustará en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 46º de 

la Ley de Obras Públicas. El uso de esta opción deberá solicitarse dentro de los CINCO 

(5) días posteriores a la fecha de adjudicación y se percibirá dentro de los DIEZ (10) días 

corridos desde la fecha de iniciación de los trabajos. Con posterioridad a este adelanto se 

procederá a descontar en cada uno de los certificados un porcentaje igual y tal que 

permita la cancelación del adelantado en un plazo igual al de ejecución de la obra. En tal 

supuesto se congelarán las variaciones de precios en porcentajes equivalentes al del 

anticipo. 

 

Art.93.- PAGO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.: 

Las alteraciones del monto del Contrato, ya se trate de modificaciones, 

ampliaciones, suspensiones, que hayan sido debidamente justificadas por la 

Municipalidad y se encuentren consideradas en el Plan de Trabajos Actualizado, se 

liquidarán de la manera siguiente: 

 

a) Cuando en el Presupuesto de la OFERTA figure precio unitario para el 

ítem 

1.- Los aumentos o reducciones de obra que no superen en conjunto el veinte 

por ciento (20%) del monto contractual, se liquidarán o suprimirán al precio unitario que 

resulte del Presupuesto de la OFERTA. 

2.- Las ampliaciones parciales que superen el porcentaje, en la forma indicada 

precedentemente requerirán para su liquidación la fijación de nuevos precios. 
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Para la fijación de nuevos precios se tendrán como principales referencias: a) 

El precio unitario del Presupuesto de la OFERTA, correspondiente al ítem considerado, y 

b) la documentación pertinente elaborada por la Dirección de Registro y Control de 

Gestión del Ministerio. 

3.- Las reducciones de obra que superen el veinte por ciento (20%) del monto 

del ítem, y en el caso de supresión total del ítem se descontarán conforme con el precio 

unitario del presupuesto de la OFERTA. En estos casos se indemnizará al Contratista por 

gastos generales incurridos, calculados de la manera siguiente: se considerará que del 

valor del ítem en el Presupuesto de la OFERTA, el cuarenta por ciento (40%) representa 

el valor de la mano de obra, sobre el monto de este porcentaje se tomará el diecisiete por 

ciento (17%) y la suma que resulte será la única indemnización que recibirá el 

Contratista. 

b) Cuando en el Presupuesto de la OFERTA, el ítem figure como global, o 

para los casos que se trate de nuevos ítems.  

1.- Se efectuará un cómputo especial para determinar las cantidades y 

elementos involucrados en la modificación, ampliación, reducción de la obra, 

independiente de cualquier otro cómputo que integre la documentación contractual. 

2.- Para cada uno de los ítems del cómputo especial se fijará nuevo precio, 

teniendo como referencia la documentación pertinente elaborada por la Dirección de 

Registro y Control de Gestión del Ministerio. 

3.- El cómputo y los precios obtenidos en las formas indicadas 

precedentemente deberán ser aprobadas por la Municipalidad. En todos los casos en 

que la determinación de los precios pueda dar lugar a desinteligencias entre la 

Municipalidad y el Contratista de no llegarse a un acuerdo, el Contratista queda obligado 

a la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de los derechos que le puedan corresponder. 

En los casos que se mencionan en el párrafo precedente, se llevará cuenta minuciosa de 

las inversiones realizadas cuyos detalles con aprobación o reparos de la Inspección, 

servirán como elementos ilustrativos para fijar el precio en instancia administrativa o 

judicial. A este último efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto 

de gastos generales y beneficios que establezcan las Cláusulas Particulares que integran 

la documentación contractual. Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, en todos 

los casos, la Municipalidad podrá disponer que los trabajos de que se trate se lleven a 

cabo por su cuenta o mediante contratación de terceros. 

 

CAPITULO XIV 

DE LA REDETERMINACION DE PRECIOS 

  

 Art. 94.- REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley I – Nº 240 (antes Ley 4882, Decretos y 

demás disposiciones reglamentarias y concordantes, la Municipalidad procederá a la 

Redeterminación de Precios de Contrato en más o menos que pueda sufrir el costo de la 

obra, reconociendo su importe al Contratista en caso de verificarse aumentos de costos y 
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formulando el correspondiente cargo de disminuciones. 

Las mencionadas redeterminaciones de precios de contrato serán efectuadas 

de acuerdo a la metodología establecida en el Decreto Reglamentario de la l Ley I – Nº 

240 (antes Ley 4882) y en base a la documentación pertinente elaborada por la Dirección 

de Registro y Control de Gestión del Ministerio y con la aplicación del sistema que para 

cada caso se fija en la Cláusulas Particulares. 

            

Art. 95.- CERTIFICADOS DE PAGOS: 

El Contratista presentará dentro de los plazos establecidos en las Cláusulas 

Particulares la correspondiente solicitud de redeterminación de precios de contrato 

conjuntamente con el certificado de redeterminación. 

El Certificado de Redeterminación de Precio y el pago de las variaciones, 

deberá seguir el trámite de pago común del Certificado de Obra que lo originó con los 

mismos plazos e intereses establecidos en el Capítulo XIII de estas Cláusulas Generales. 

 

 

CAPITULO XV 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 96.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS: 

Las sanciones por incumplimiento de plazos o por infracciones a las Cláusulas 

de la Documentación Contractual serán establecidas en las Cláusulas Particulares 

correspondientes a cada obra, y aplicadas por el Municipio, quedando el Contratista 

constituido en mora por el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados (Artículo 

Nº 886 del Código Civil y Comercial) y obligado al pago de la multa que corresponda, sin 

necesidad de requerimientos o interposición alguna, debiéndosele descontar el importe 

respectivo de los certificados a emitir, o en su defecto, afectando a las garantías 

constituidas. 

La aplicación de las multas será dispuesta por la Municipalidad.  

De conformidad con el Artículo 36º de la LEY cuando la totalidad de las multas 

aplicadas alcance el quince por ciento (15%) del monto del CONTRATO actualizado, la 

Municipalidad podrá rescindirlo por culpa del Contratista. 

Este límite de las sanciones no libera al Contratista de sus responsabilidades 

por los daños o perjuicios emergentes de las causas originadas por las demoras o 

infracciones sancionadas. 

 

CAPITULO XVI 

  

DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

        

Art. 97.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES: 

Las obras podrán recibirse parcial o totalmente, en un todo de conformidad con 
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lo que en cada caso establezcan las Cláusulas Particulares de la documentación 

contractual.                                                  

El Contratista queda obligado a solicitar por escrito todo tipo de Recepción. 

 

Art. 98.- ACTAS DE RECEPCIÓN: 

Todo tipo de Recepción dará origen a un Acta de Recepción, la cual deberá ser 

labrada en presencia del Inspector de Obra y del o su Representante Técnico. En dicha 

Acta se fijará la fecha de efectiva Recepción y todas las observaciones que 

correspondan a juicio de cada una de las partes. 

Las Actas deberán ser firmadas por quienes participan del Acto de Recepción. 

Cuando la Municipalidad considere cumplidas las condiciones sin que aquélla 

haya sido solicitada por escrito por el Contratista, invitará a éste a la Recepción. En caso 

de que el Contratista no respondiera a la invitación, se lo citara mediante telegrama 

colacionado para el cumplimiento de la formalidad, con mención de fecha y hora en que 

se realizará el acto. 

Si se mantiene el incumplimiento, la Municipalidad ejecutará de oficio esa 

diligencia, dejando constancia de citaciones y ausencias del Contratista, conforme con lo 

establecido en el Artículo Nº 51 de la LEY.  

Las actas se labrarán "ad-referendum" de la autoridad competente, quien las 

aprobará en última instancia.  

    

 Art. 99.- RECEPCION PROVISIONAL: 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre 

terminada con arreglo al CONTRATO y si hubieran cumplido satisfactoriamente las 

pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas que integran la documentación 

contractual. 

Antes del Acto de Recepción Provisional deberán haberse cumplido todas las 

formalidades inherentes a la medición, liquidación y certificación de la obra que la motiva. 

 

Art.100.- PLAZO DE GARANTÍA: 

Hasta el vencimiento del plazo de garantía establecido en las Cláusulas 

Particulares, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y las 

reparaciones requeridas, provenientes de la deficiente ejecución de los trabajos o de la 

mala calidad de los materiales o elementos empleados en obra. 

La responsabilidad del Contratista incluye la conservación y mantenimiento 

hasta la recepción definitiva de las obras que fueron parcial o totalmente recibidas en 

forma provisional. 

Se exceptúan de la presente obligación, los defectos, fallas o vicios resultantes 

del uso indebido de las construcciones o instalaciones. 

                                       

Art.101.- PLANOS CONFORME A OBRA: 

El Contratista queda obligado a presentar a la Inspección, los planos conforme a 
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obra dentro del plazo establecido en las Cláusulas Particulares cuyo vencimiento se 

cumplirá con anterioridad a la finalización del plazo de garantía de la obra. 

Estos planos serán dibujados en sistema AUTOCAD con las medidas en 

sistema métrico decimal y las leyendas en castellano. 

Aprobados los planos, el Contratista entregará a la Municipalidad UN (1) original 

y DOS (2) copias, además de los archivos CAD correspondientes. 

La Inspección podrá exigir memoria técnica de los planos presentados y la 

ampliación de los mismos mediante planos de detalle que orienten la mejor interpretación 

de la obra. 

 

Art.102.- RECEPCION DEFINITIVA: 

Transcurrido el plazo de garantía a que hace referencia el Artículo Nº 100 de 

estas Cláusulas Generales, tendrá lugar la recepción definitiva previa comprobación del 

buen estado de la obra, y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones 

especiales, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la Inspección estime necesarias, 

pudiendo ordenar la repetición total o parcial de las establecidas para la Recepción 

Provisional. 

El acta labrada durante el Acto de Recepción Definitiva deberá registrar todos 

los asuntos pendientes en las Ordenes Administrativas y técnicas de la obra. 

La Recepción definitiva de las obras no anulará el derecho del Estado de exigir 

el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la demolición de 

aquellas partes de la Obra en las cuales se descubrieran deficiencias o fraudes. 

Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina los 

artículos 1271, 1272, 1273, 1274, 1275 y 1277, y concordantes del Código Civil y 

Comercial. 

 

Art.103.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA: 

La Garantía del CONTRATO y el Fondo de Reparo, les serán devueltos al 

Contratista, luego de aprobada la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva, 

respectivamente. 

De los fondos de esas fianzas se deducirán en caso de corresponder las 

indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del 

Contratista, recibiendo éste el saldo que resulte de las deducciones. 

En el caso de recepciones parciales el Contratista tendrá derecho a que se 

libere y devuelva la parte proporcional de la garantía que corresponde. 

 

Art.104.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCIÓN: 

Queda expresamente establecido que la Recepción Provisional o Definitiva de 

las obras sin reservas, no exime al Contratista del pago de las multas que pudieren 

corresponder por incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos, o por el 

resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean imputables. 

Posterior a la Recepción Definitiva el Contratista se responsabilizará de las 
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obras de acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes.  

 

CAPITULO XVII 

DE LA TRANSFERENCIA Y RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

Art.105.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: 

El Contratista de una obra, si el Municipio lo acepta y con previo dictamen de la 

Municipalidad, podrá hacer transferencia del CONTRATO, atendiendo a los requisitos y 

en un todo de conformidad con el artículo Nº 38º de la LEY. 

 

 

Art.106.- RESCISIÓN: NOTIFICACIONES RECIPROCAS: 

El CONTRATO podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las 

disposiciones contenidas en los artículos 56º al 62º, ambos inclusive, de la LEY. 

Las causas de rescisión del CONTRATO, que a criterio de La Municipalidad, se 

le comunicarán a éste por nota bajo recibo o mediante telegrama colacionado.  

Asimismo, el Contratista tendrá derecho a rescindir el CONTRATO en los 

casos previstos por el artículo 60° de la LEY. 

 

Art.107.- TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA, INVENTARIO: 

Producida la rescisión, la Municipalidad tendrá derecho a tomar posesión 

inmediata de la obra en el estado en que se encuentre a cuyo efecto se hará inventario y 

materiales con la presencia de un representante por cada parte, evitando la paralización 

de los trabajos e interrupciones dilatorias. Podrá también ordenar la prosecución de las 

obras en las condiciones que estime más conveniente, respondiendo el Contratista por 

los perjuicios que sufra la Municipalidad, cuando la culpa de la rescisión sea de aquél. 

Si el Contratista previamente citado al efecto, no concurriera o no se 

encontrara presente en el Acto de Inventario, la Municipalidad estará de todas maneras 

habilitada para realizar el inventario, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, 

una copia de aquél. 

 

Art.108.- AVALUO: 

El avalúo se realizará conforme lo establece la LEY y sus Decretos 

Reglamentarios. 

 

Art.109.-. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS: 

La Municipalidad practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos 

ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al CONTRATO y determinará las 

cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales, y todo elemento que sea de 

recibo o indispensable para la obra. 

Los materiales y enseres no aceptados por la Municipalidad, serán                     

retirados de la obra por el Contratista a su exclusivo cargo, dentro del término que 
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aquella señale bajo notificación escrita o mediante telegrama colacionado. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a lo anterior en el plazo señalado, la 

Municipalidad hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, 

corriendo todos los gastos a cargo de aquél.             

Los trabajos que no fueran de recibo, serán demolidos por el Contratista a su 

cargo, en el plazo que le indique la Municipalidad. Si no lo hiciera, la Municipalidad los 

demolerá con cargo al Contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, 

tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de 

avaluó, constituirán un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los gastos 

efectuados a cuenta. 

Ese crédito, cuando la rescisión fuera causada por el Contratista, quedará 

pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder 

por el excedente de costos de éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión 

del CONTRATO, o de la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. 

Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y 

perjuicios que la rescisión erogue a la Municipalidad, el Contratista deberá abonar el 

saldo que por ese concepto resulte.          
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3º SECCIÓN 

 
PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES 

 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Art. 1.-  OBJETO DEL PLIEGO: 

El presente Pliego tiene por finalidad complementar el Pliego de CLÁUSULAS 

GENERALES, para adaptarlo a las particularidades de la obra que se licita. 

 

Art. 2.- OBJETO DE LA LICITACIÓN: 

La presente Licitación Pública tiene por objeto la ejecución de todos los 

trabajos, la provisión de todos los materiales y equipos necesarios, para cumplimentar, 

en un todo de acuerdo a las Secciones 4º "Memoria Descriptiva", 5º "Especificaciones 

Técnicas" y 6º “Fórmula de Propuesta, Análisis de Costos” de este Pliego de Licitación, la 

obra “PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022 Av. COMODORO URTUBEY – PRIMERA 

ETAPA”. 

Esta obra comprende la pavimentación de la avenida Comodoro Urtubey en el 

tramo comprendido entre las avenidas Fragata Presidente Sarmiento y Francisco de 

Gurruchaga. 

El Contratista proveerá todos los equipos, materiales, el personal técnico y 

especializado administrativo, y el que requiere toda la mano de obra, para llevar a cabo 

las obras hasta su completa terminación, así como también la provisión, transporte y 

colocación en obra de todos los materiales con el empleo a su costo de todos los 

equipos, planteles, herramientas o implementos que requieran las obras, realizar el 

transporte de todo el material y elementos para la construcción; así como el cumplimiento 

de cualquier otra provisión, trabajo o servicio indicado en estos Pliegos, o que sin estar 

expresamente establecido en ellos, sean necesarios para efectuar las obras 

correctamente de acuerdo   con su fin y conforme con las reglas del arte de la 

construcción para el tipo de obra civil de  que se trata. 

La obra se licitará, adjudicará, contratará y ejecutará bajo el régimen de la Ley 

I – Nº 11 (antes Ley 533), texto ordenado mediante Decreto Nº 992/79, su Decreto 

Reglamentario Nº 42/80, y sus modificaciones, en todo aquello que no fuere contemplado 

por este Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Art. 3.-  PRESUPUESTO OFICIAL: 

El Presupuesto Oficial de la presente obra es de Pesos NOVENTA MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($.90.391.482,54) con IVA incluido, cuyos valores 

básicos corresponden al mes de OCTUBRE DE 2022. 
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Art. 4.-   SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

Las obras licitadas se contratarán por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA. 

Dentro de los precios unitarios se entenderá que se encuentran incluidos todos 

los gastos que demande el proyecto ejecutivo, estudios, cálculos, confección de planos, 

derechos, etc., la dirección de la obra, instalaciones provisorias y otros que 

correspondan. 

Los Oferentes deberán obligatoriamente efectuar su cotización para cada uno 

de los ítems del Presupuesto Oficial. 

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente a la 

OFERTA técnica y económicamente más conveniente a los intereses municipales. 

 

Art. 5.- LUGAR DE PRESENTACIÓN Y FECHA DE APERTURA DE LAS 

PROPUESTAS: 

La presentación y apertura de las propuestas se efectuará en la Secretaría de 

Obras Públicas de la Municipalidad de Rada Tilly, sita en calle Fragata 25 de Mayo 588, 

el día 23 de Noviembre de 2022, a las 12,00 horas. 

 

Art. 6.-   PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS 

corridos contados a partir de la fecha establecida para la iniciación de los trabajos, plazo 

dentro del cual la obra deberá quedar totalmente terminada y en condiciones de ser 

efectuada la recepción provisoria. De no ser así el Contratista habrá incurrido en mora, 

siempre que no se pruebe que la demora se debió a causas justificadas a juicio de la 

Municipalidad. 

 

Art. 7.-   FORMA DE COTIZAR: 

La presentación de la cotización se hará llenando la Fórmula de Propuesta y 

las Planillas de Cotización, de Incidencias de Costos y de Análisis de Precios que se 

hallan contenidas en la Sección 6º de este Pliego, o mediante planillas confeccionadas 

por el proponente, idénticas a aquellas, sin exclusión ni agregado de ninguna naturaleza, 

consignando los precios de cada uno de los ítems indicados en la misma, el no 

cumplimiento de este requisito podrá dar lugar al rechazo de la oferta.  

Los valores básicos corresponden al mes anterior al mes de la apertura.  

Los proponentes tendrán en cuenta en su cotización todos los gastos 

emanados de la obra y no especificados en la planilla de propuesta. 

En caso de cotizarse una oferta alternativa, deberá necesariamente cotizarse 

la oferta básica y por separado la alternativa, con los más amplios antecedentes que 

permitan definir sus ventajas. 

Revistiendo la Municipalidad carácter de sujeto EXENTO frente al I.V.A., los 

precios deberán incluir dicho impuesto, sin discriminar.  
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Art. 8.-    ANALISIS DE PRECIOS: 

Los oferentes deberán presentar conjuntamente con la oferta un análisis de 

precios de todos y cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial donde se consignarán 

todos los elementos que componen el precio ofertado, incluyendo un detalle de las 

incidencias de costos generales, beneficios, impuestos, etc., todo ello ajustado al modelo 

tipo incluido en la Sección 8º del presente Pliego y cuyos valores básicos corresponden 

al mes anterior al mes de la apertura.  

 

Art. 9.-  CAPACIDAD TÉCNICA FINANCIERA:  

Los proponentes deberán presentar el Certificado de Habilitación expedido por 

el Registro de Constructores de la Provincia del Chubut, Sección Ingeniería, si el saldo 

de la Contratación Anual de la empresa es inferior a la cifra que resulte de dividir el 

presupuesto oficial por el plazo de ejecución expresado en años la propuesta se 

rechazará en el mismo Acto de Apertura de Licitación. 

En caso de empresas que se presenten transitoriamente unidas se sumarán 

los saldos de contratación de cada una y, en tal caso, en el sobre exterior deberán 

adjuntarse los certificados extendidos por el Registro Provincial a cada una de dichas 

Empresas. 

La Capacidad de Ejecución Anual será superior a Pesos ciento ochenta 

millones setecientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y cinco con ocho 

centavos ($180.782.965,08), actualizada a la fecha de apertura por la Dirección de 

Registro y Control de Gestión de la Provincia del Chubut. 

Para la contratación correspondiente de la obra el adjudicatario deberá tener 

una capacidad libre de contratación anual superior a la que se desprenda de su oferta 

 

Art. 10.- VALOR DEL PLIEGO: 

El Pliego estará disponible en forma gratuita, para su consulta y/o descarga en 

la página web oficial de la Municipalidad de Rada Tilly: www.radatilly.gob.ar, a partir del 

día 26 de octubre de 2022. Aquellos interesados que no puedan obtener los pliegos para 

consulta y/o descarga por medios electrónicos, podrán hacerlo gratuitamente en formato 

digital, en la Secretaría de Obras Publicas, sita en calle Fragata 25 de Mayo 588, ciudad 

de Rada Tilly, en el horario de 9 a 13 horas, de lunes a viernes, hasta dos (2) días antes 

de la fecha de apertura. 
 

 

CAPITULO II 

DE LOS COMPLEMENTOS DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 

 

 

Art. 11.- ARTÍCULOS SIN MENCIÓN EN EL PRESENTE CAPÍTULO: 

Todos los artículos del Pliego de CLÁUSULAS GENERALES (2º Sección) que 

no se mencionen en la presente Sección mantendrán el concepto y la vigencia 

establecida en el presente pliego. 
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Art. 12.-  COMPLEMENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Los artículos de la presente Sección enunciarán a continuación de su título la 

anotación (C.G. Art.) para indicar que cada uno de ellos es complementario del artículo 

que lleva el número que se indica en las Cláusulas Generales. 

 

Art. 13.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS: (C.G. Art. 

13º) 

El presente Pliego y demás documentos podrán ser consultados y adquiridos 

en la forma que se indique en los avisos correspondientes. La consulta será en todos los 

casos sin cargo alguno.  

Si el proponente tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los 

planos y pliegos de la Licitación durante la preparación de la propuesta, deberá solicitar 

por escrito su aclaración a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad hasta dos 

(2) días antes de la fecha de la apertura, únicamente a través del correo de la Secretaría 

de Obras Públicas obras_publicas@radatilly.gob.ar.  
La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Rada Tilly podrá 

efectuar aclaraciones de oficio hasta UN (1) día antes de la fecha de apertura del 

presente Pedido, las que serán publicadas en la página oficial de la Municipalidad de 

Rada Tilly. 

No obstante, la no recepción en la forma antedicha no da derecho a reclamo 

alguno, debiendo inexcusablemente las empresas interesadas que hayan descargado el 

pliego, adoptar todos los recaudos y previsiones para notificarse de esas aclaraciones. 

La no consulta hasta dicha fecha implica el conocimiento y aceptación de las 

aclaraciones expedidas.  

 

Art. 14.-  PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 

Las ofertas deberán ser presentadas según lo indicado en el artículo 16º de la 

Cláusulas Generales, y con el Pliego adquirido debidamente firmado por el Oferente, 

debiendo acompañar, en su caso, los documentos e instrumentos que acrediten su 

personería para tal acto. Dicha firma importará el sometimiento liso y llano a la totalidad 

de las cláusulas obrantes en los Pliegos. 

Las ofertas se admitirán hasta la hora señalada para la apertura del acto 

licitatorio. Certificada en dicha hora las ofertas presentadas serán numeradas por el 

funcionario actuante. Luego se procederá a la apertura de las mismas de acuerdo a la 

numeración correlativa asignada. Las ofertas recibidas con posterioridad a la hora de 

recepción y apertura anunciadas, serán devueltas en el acto sin abrir. 

 

Art. 15.- SELLADO Y GARANTÍA DE LAS OFERTAS: (C.G. Art. 18º) 

La documentación de la presentación deberá ir sellada en todas sus fojas con 

los valores fiscales en vigencia a la fecha del Acto de Apertura de la Licitación. 

En concepto de Garantía de Oferta el proponente deberá afianzar el 

equivalente al uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial cuya suma 

asciende a Pesos novecientos tres mil novecientos quince ($ 903.915,00). 
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Art. 16.-  PLAN DE TRABAJOS Y CERTIFICACIONES (C.G. Art. 21º) 

El PLAN DE TRABAJOS Y CERTIFICACIONES para la PROPUESTA del 

OFERENTE, deberá incluir la totalidad de los ítems que componen la obra, indicando con 

barras por ítem indicativas del proceso de ejecución e indicación de fecha de inicio y 

finalización. 

Se deberá señalar sobre las barras el porcentaje mensual que corresponde a 

cada tarea considerando los montos de su OFERTA, completándose con las 

certificaciones mensuales que se deriven del Plan de Trabajo y de las formas de pago 
establecidas en las presentes cláusulas. 

 

Art. 17.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: (C.G. Art. 26º) 

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo de TREINTA (30) días 

hábiles contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Vencido dicho 

término, se considerará automáticamente prorrogada por QUINCE (15) días más, de no 

mediar manifestación en contrario de la firma proponente, circunstancia que deberá ser 

comunicada al Municipio con cuarenta y ocho (48) horas de antelación al vencimiento del 

plazo establecido. 

 

Art. 18.-  MEJORA DE LA OFERTA: 

Dejase establecido que en los casos en que se formulen ofertas 

complementadas luego de indicado el precio total cotizado, con ofrecimientos de rebajas 

o aumentos porcentuales sobre dicho precio, será condición inexcusable para la validez 

de tales ofertas, que las mismas vengan acompañadas en el sobre Oferta, de los 

respectivos análisis de precios justificativos de los nuevos valores, es decir con análisis 

ajustados de conformidad con el porcentual propuesto. 

 

Art. 19.- AMPLIACION DE INFORMACIÓN: 

La Municipalidad podrá requerir la ampliación de la información suministrada 

por el Proponente, o cualquier otra que necesite para el mejor estudio de la propuesta 

dentro del plazo que se señala al efecto.  

Vencido el mismo sin que el Proponente cumpla el requerimiento, se 

considerará como una retracción tácita del Proponente, y en consecuencia facultará a la 

Municipalidad a disponer la pérdida del Depósito de Garantía de la Propuesta. 

 

Art. 20.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN: (C.G. Art. 30º) 

En el acto de apertura de la licitación se verificará el cumplimiento de lo 

establecido en el Artículo 16º de las Cláusulas Generales sobre omisiones y causas de 

rechazo en el mismo acto. 

Designada la Comisión de Preadjudicación se abocará ésta de inmediato a 

analizar la documentación presentada con el objeto de emitir un informe que será 

elevado para su consideración, la adjudicación recaerá sobre la propuesta que se 

considere como la más ventajosa y conveniente entre todas las que se ajustan a los 

pliegos de la Licitación. 
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La Municipalidad se reserva el derecho de optar por la oferta más ventajosa o 

bien desestimar la totalidad de las ofertas presentadas, sin que ello otorgue derecho 

alguno a los proponentes. 

Para la evaluación de la conveniencia de las Ofertas, se pondrá especial 

atención a la experiencia del Oferente en la ejecución de obras similares a la licitada y en 

la zona, como a la calidad comprobada de los equipos ofrecidos y su procedencia, 

garantizando la existencia de repuestos, y al plazo de obra propuesto. 

 

Art. 21.-  EQUIPAMIENTO MÍNIMO: 

El punto 18.5) NÓMINA DE EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES DE 

MATERIALES del Artículo 16º de las Cláusulas Generales deberá contener, 

como mínimo, el siguiente listado de equipos, considerados como 

imprescindibles para la ejecución de la obra: 

 

             Equipo                                          Cantidad 

1)  Motoniveladora - 120 HP    1 (una)                            

2)  Camión volcador - 6 m3               2 (dos)                      

3) Terminadora de asfalto - ancho mínimo 3,5m 1 (una) 

4)  Rodillo vibrante autopropulsado   1 (uno) 

5)  Rodillo neumático autopropulsado       1 (uno)   

6)  Cargadora frontal - 70 HP                                         1 (uno)   

7) Planta asfáltica según corresponda                           1 (una) 

8) Vibrador de inmersión                                                1 (una) 

 

En lo que respecta a la Planta asfáltica de no ser de propiedad del oferente, 

deberá presentarse documentación que acredite la provisión del material para la 

ejecución de la obra en calidad, tiempo y cantidad para su correcta ejecución en el plazo 

establecido, debiendo la Planta asfáltica cumplir con las normativas vigentes. 

Tolerancia: Respecto de la capacidad y potencia de los equipos detallada en el 

cuadro precedente, y para los casos en que no se indiquen expresamente mínimos o 

máximos, se admite una tolerancia de hasta un 20% en menos o en más en las 

dimensiones o magnitudes especificadas. 

 

Art. 22.-  INSPECCIÓN DE EQUIPOS: 

La empresa deberá incluir en su propuesta, una nómina del equipo con el cual 

se compromete a ejecutar la obra. Dicha nómina incluirá, el tipo de equipo, marca, 

modelo, potencia y demás características que sean para su evaluación. También deberá 

indicar si el equipo es de su propiedad o de terceros. 

La Municipalidad tendrá especialmente en cuenta a efectos de evaluar la oferta 

más conveniente, los resultados de la Inspección de Instalaciones y Equipos, y su 

estado, citados por los Oferentes en las correspondientes nóminas y si dichos equipos 

son de su propiedad o en alquiler. A este efecto los Oferentes indicarán a solicitud de la 
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Municipalidad y en un plazo no mayor a cinco (5) días corridos el lugar y horario en el que 

pondrá a disposición dichos equipos para su inspección. 

Si los equipos y/o instalaciones se encontraran fuera del ejido de Comodoro 

Rivadavia o Rada Tilly, el Oferente dispondrá, con gastos a su exclusiva costa, el 

traslado de la Comisión de Adjudicación a efectos de realizar la correspondiente 

Inspección. 

 

Art. 23.- FIRMA Y SELLADO DEL CONTRATO: (C.G. Art. 31º y 32°) 

Efectuada la notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá concurrir a 

suscribir el contrato e integrar la Garantía del mismo que será del cinco por ciento (5%) 

del total adjudicado dentro de un plazo de diez (10) días desde aquella. 

En caso de no comparecencia, salvo caso de fuerza mayor justificada, se 

dejará sin efecto la adjudicación y el adjudicatario perderá el depósito de garantía de la 

OFERTA, sin perjuicio de las sanciones que determine el Registro de Constructores de 

la Provincia del Chubut. 

El Contratista es exclusivamente responsable del sellado del contrato, 

debiendo en consecuencia abonar el importe que corresponda y responderá por 

cualquier diferencia que el fisco determinase.  

El Contratista se hará cargo además de todos los impuestos creados y/o a 

crearse que graven las actividades del Contratista en relación con el citado CONTRATO.  

 

Art. 24.- REPRESENTANTE TÉCNICO: (C.G. Art. 37º) 

Para los fines de la Dirección de Obra y la Representación Técnica del 

Contratista, éste propondrá a la Municipalidad un profesional con título de Ingeniero Civil 

o en Construcciones con una antigüedad de tres (3) años como mínimo en el ejercicio de 

su profesión e inscripto en el Colegio Profesional de Ingeniería, Arquitectura y 

Agrimensura de la Provincia del Chubut. 

Todas las instrucciones que dicho Representante Técnico reciba del Inspector 

de Obra, serán consideradas como impartidas al Contratista  

En la faz constructiva el Representante Técnico se hará directa y 

solidariamente responsable con aquél de la correcta y normal ejecución de los trabajos y 

sus resultados. 

Se deja expresamente establecido que la ausencia en la obra del 

Representante Técnico no podrá superar periodos mayores de SIETE (7) DÍAS, 

debiendo hacerse presente toda vez que sea requerido expresamente por la Inspección 

La Inspección podrá ordenar la paralización de los trabajos por la ausencia del 

Representante Técnico de la Empresa, no siendo esta situación causa de ampliación del 

plazo de ejecución de los trabajos. 

El incumplimiento de lo precedentemente establecido hará pasible al 

Contratista de una multa consecuente de aplicar las fórmulas establecidas en las 

presentes Cláusulas particulares.        

 

           

 
Obra: PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022  

AV. COMODORO URTUBEY – PRIMERA ETAPA”   
 

Cláusulas Particulares 
3º SECCIÓN – PÁGINA - 7 - 

  



 MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS               LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022 
 
Art. 25.- COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN: (C.G. Art. 40º) 

 No se exigirán. 

 

 

Art. 26.- ORDENES DE SERVICIO- PEDIDOS DE EMPRESA-ACTAS: (C.G. Art.41º) 

La negativa del Contratista o de su Representante Técnico a firmar Órdenes de 

Servicio o Actas, hará pasible al primero de una multa  diaria, resultante de aplicar las 

fórmulas detalladas en las presentes Cláusulas Particulares. 

 Los presentes libros serán entregados a la Inspección por el contratista 

dentro de los CINCO (5) días de firmado el Contrato. Caso contrario será pasible de la 

aplicación de la multa correspondiente. 

 

Art. 27.- JORNALES MÍNIMOS: (C.G.Art. 42º) 

El Contratista deberá cumplir con las obligaciones referentes a pagos de 

jornales, regidos por las Convenciones Colectivas de Trabajo u otro Decreto o LEY que 

rija la materia. 

El Contratista se hará cargo de las infracciones que en tal sentido incurran los 

subcontratistas que se desempeñen en la Obra. 

 

Art. 28.- SEGUROS: (C.G. Art. 45º) 

El Contratista deberá asegurar a su personal por accidentes de trabajo con 

cobertura completa, que ampare los riesgos de muerte, incapacidad total o temporaria y 

gastos farmacéuticos y médicos, en un todo de acuerdo a la Ley 24557 de Riesgos de 

Trabajo. 

 

Art.29.- LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:  

(C.G. Art. 46º) 

El Contratista deberá dotar a todo el personal que trabaje para la obra de: 

a) Mamelucos,  

b) Guantes industriales,  

c) Botines de seguridad, 

d) Casco protector de material plástico o aluminio, correspondiendo colores diferentes a 

las distintas categorías (obrero, capataz, etc.), 

 

Además de los enunciados precedentemente se deberá proveer de todo otro 

elemento de seguridad que las normas de Seguridad e Higiene indiquen para cada tipo 

de tarea. 

Todos los elementos deberán sustituirse cuando se encuentren en malas 

condiciones o su uso los torne ineficaces. 

 

Art. 30.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: (C.G. Art. 54º) 
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En el término de diez (10) DÍAS a contar de la fecha de la firma del 

CONTRATO, la Municipalidad comunicará al Contratista la fecha en que se dará inicio al 

plazo de ejecución de la obra. 

En la fecha indicada la Municipalidad y el Contratista se constituirán en el lugar 

de la obra y labrarán el Acta de Inicio de Obra. 

La no iniciación de los trabajos en la fecha fijada, hará pasible al Contratista de 

una multa por cada día de atraso equivalente al monto que resulte de aplicar las 

fórmulas establecidas en el Artículo 44º de esta Sección. 

Se deja expresamente aclarado que transcurridos los treinta (30) DÍAS de 

incumplimiento, la Municipalidad rescindirá el contrato en total conformidad con el 

Artículo 58º de la LEY. 

 

Art. 31- PLAN DE TRABAJOS: (C.G. Art.55º) 

 

Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA 

Se graficará la curva de inversiones sobre el mismo Plan de Trabajos, como 

referencia para aquélla se ubicará una columna de porcentaje en el margen derecho de 

la lámina. 

Actualización del Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA 

El Contratista presentará una vez conocida la fecha de inicio de la obra, dentro 

de los cinco (5) DÍAS contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los 

trabajos, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivos en tres (3) copias 

firmadas por el Representante Técnico. 

Si mediasen observaciones en el Plan de Trabajos se hará por única vez otro 

corregido con un plazo de presentación establecido una vez efectuadas las 

observaciones por parte de la Municipalidad. 

Actualización del Plan de Trabajos aprobado: 

Durante el transcurso de la Obra la Inspección, en caso de corresponder, 

podrá solicitar al Contratista la presentación actualizada del Plan de Trabajos 

estableciendo plazo para ello. 

El incumplimiento de estos plazos por parte del Contratista lo hará pasible de 

una multa cuyo monto surgirá de aplicar las fórmulas establecidas en las presentes 

Cláusulas Particulares por cada día de atraso contado a partir de la fecha de 

vencimiento. 

 

Art. 32.- LETREROS: (C.G. Art. 57º) 

No se exigirán. 

 

Art. 33.- PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLES: (C.G. Art. 64º) 

En los casos en los que el Contratista presente planos o memorias relacionadas 

con detalles complementarios de la obra, la Inspección tendrá un plazo de seis DÍAS (6) 

para formular las observaciones, vencido el cual la documentación se dará por aprobada 

si no ha recibido observaciones por parte de la Inspección. 
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La Inspección, conforme con lo establecido en las Cláusulas Generales, podrá 

fijar plazos mayores para los casos que a su criterio así lo requieran. Las presentaciones 

deberán ser formularlas por el Contratista mediante PEDIDO DE EMPRESA, en el cual 

deberán quedar asentadas las fechas de entrega y de recepción. 

 

Art. 34.- LIMPIEZA DE LA OBRA: (C.G. Art. 73º) 

La Inspección podrá fijar plazos perentorios para que el Contratista proceda a 

efectuar limpiezas parciales o totales en la obra o en el obrador. El incumplimiento de 

estas órdenes hará pasible al segundo de una multa resultante de aplicar las fórmulas 

de las presentes Cláusulas Particulares por cada día de atraso contado a partir de la 

fecha del vencimiento de la intimación. 

La limpieza de la obra incluye el correcto mantenimiento en condiciones de 

tránsito del acceso a la obra. 

Deberá tenerse especialmente en cuenta que la limpieza final de la obra incluye 

el retiro y demolición del obrador y cualquier otra construcción provisional o 

complementaria para la ejecución de la obra. 

 

Art. 35.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: (C.G. Art. 74º) 

El incumplimiento por parte del Contratista del plazo de ejecución de la obra, le 

hará pasible de una multa equivalente al monto que resulte de aplicar las fórmulas 

consideradas en las presentes Cláusulas Particulares, por día de atraso contado a partir 

de la fecha de vencimiento del mencionado plazo, indicado en el último Plan de Trabajos 

Actualizado aprobado. 

Cuando se detecte que El Contratista haya incurrido en una disminución en un 

porcentaje mayor en un 5% respecto de la previsión mensual y acumulada, sin causas 

justificadas para ello, La Inspección procederá por intermedio de la correspondiente 

Orden de Servicio a intimar para que aquella arbitre los medios necesarios para 

incrementar el ritmo de ejecución de los trabajos de manera tal que éste se ubique dentro 

de las previsiones contractuales, de mantenerse esta disminución y sin que el Contratista 

haya demostrado voluntad para revertir la situación será pasible de la  multa por cada día 

desde el que operó la primera caída de la curva de inversiones hasta el momento en que 

medien que el Contratista procedió a implementar los mecanismos necesarios y 

suficientes para revertir la situación, es potestad de la Municipalidad proceder al cálculo 

del monto de la multa y mantenerla en suspenso su aplicación hasta tanto el Contratista 

haya demostrado su predisposición y recuperado el ritmo de los trabajos de manera tal 

de lograr su finalización dentro del plazo contractual. Si la aplicación de esta sanción 

supera el 15% del monto de contrato dará lugar a las causales previstas en el Artículo Nº 

35 de la Ley. 

Corresponderá aplicar la multa que se fija en el Artículo 45º de la presente 

Sección. 
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Art.36.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR FACTORES CLIMÁTICOS 

DESFAVORABLES:  

(C.G. Art. 83º) 

La Municipalidad podrá otorgar ampliaciones del plazo de ejecución por 

factores climáticos desfavorables en todos aquellos casos en que las condiciones 

climáticas imposibiliten la ejecución de tareas en la obra que se realicen en ese 

momento y no puedan ser sustituidas por otras. 

Cuando el Contratista considere que se han producido tales circunstancias, 

deberá comunicarlo por PEDIDO DE EMPRESA dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas de producido el hecho. El PEDIDO DE EMPRESA deberá estar acompañado del 
parte meteorológico o certificación de la autoridad policial más cercana a la ubicación de 

la obra para poder ser considerada por la Inspección como causal para la ampliación de 

plazo. 

Vencido este plazo para la presentación por parte del Contratista, la 

Inspección no podrá dar curso o aceptación a dicho reclamo, el que será rechazado por 

extemporáneo Mediante Orden de Servicio. 

La Inspección deberá resolver todo PEDIDO DE EMPRESA que se origine a 

consecuencia de los factores climáticos dentro de las setenta y dos horas (72hs.) de ser 

puesto en conocimiento del hecho por parte del Contratista. 

La Municipalidad mediante el instrumento legal correspondiente podrá imponer 

VEDA INVERNAL toda vez que las condiciones climáticas así lo determinen y ampliar los 

plazos de ejecución a consecuencia de dicho motivo. 

Los Oferentes y el Contratista aceptan y prestan su conformidad para no 

efectuar reclamaciones por mayores gastos a consecuencia de las ampliaciones de 

plazos que resulten de las vedas invernales que se impongan dentro del periodo 

comprendido por los meses de Mayo a Septiembre inclusive y por factores climáticos 

(fuertes vientos, lluvias, heladas). 

 

Art. 37-  PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES: (C.G. Art. 83º) 

Las reclamaciones que el Contratista formule y sean de índole distinta a la 

considerada en el artículo anterior deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) DÍAS 

de haberse producido el hecho que las motiva. 

 

Art. 38.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: (C.G. Art. 53º) 

Cuando el Contratista suspenda los trabajos, aun parcialmente, alegando la 

existencia de divergencias pendientes, se hará pasible de una multa equivalente al 

monto que resulta de la aplicación de las fórmulas detalladas en estas Cláusulas 

Particulares por cada día de suspensión contado a partir de la fecha de la Orden de 

Servicio que obliga a la reiniciación de los trabajos. 

 

Art. 39.-  NORMAS DE MEDICION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS:  

La obra se medirá una vez finalizada la misma en presencia del representante 

de la Contratista y la Municipalidad, de acuerdo a las unidades de medición que se 
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establecen en cada ítem de la planilla de cotización; confeccionándose una Foja de 

Medición donde se certificarán los trabajos ejecutados en cada ítem que compone la 

oferta, con estos valores, la Contratista realizará el correspondiente certificado de obra y 

lo presentará para su aprobación y pago. 

El pago del Certificado se efectuará dentro de los treinta días de la 

presentación y conformidad de la factura. 

 

 

Art. 40.- EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES: (C.G. Art. 88º) 

La obra se medirá una vez finalizada la misma en presencia del representante 

de la Contratista y la Municipalidad, de acuerdo a las unidades de medición que se 

establecen en cada ítem de la planilla de cotización; confeccionándose una Foja de 

Medición donde se certificarán los trabajos ejecutados en cada ítem que compone la 

oferta, con estos valores, la Contratista realizará el correspondiente certificado de obra y 

lo presentará para su aprobación y pago. 

El pago del Certificado se efectuará dentro de los treinta días de la 

presentación y conformidad de la factura. 

Si la Administración incurriera en mora, el Contratista tendrá derecho a percibir 

intereses. 

 

Art. 41.- FONDO DE REPARO: (C.G. Art. 90º) 

Del importe de cada Certificado de Obra se deducirá el CINCO POR CIENTO 

(5%) que será retenido por el Municipalidad  en concepto de Fondo de Reparo. 

El reintegro se efectuará al Contratista en un todo de conformidad con el 

Artículo 90º de las Cláusulas Generales. 

El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podrá ser sustituido por 

el Contratista por una o más de las formas establecidas en el Artículo 18º de las 

Cláusulas Generales. 

La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o no la sustitución de 

dichos fondos no generando al Contratista interés alguno por el lapso que medie entre la 

presentación de dichos instrumentos y la fecha de pago. 

El Contratista deberá presentar ante el Municipalidad el respectivo pedido de 

sustitución de los Fondos de Reparo una vez aprobado el correspondiente Certificado de 

Obra, la cual informará si se procede al efecto. 

Los Fondos de Reparo que no fuesen sustituidos por la Municipalidad no 

generarán ningún tipo de actualización al momento de su devolución a favor del 

Contratista. 

 

Art. 42.-  ANTICIPO FINANCIERO: (C.G. Art. 92º) 

La Municipalidad podrá autorizar un anticipo de fondos al Contratista. El 

otorgamiento de dicho anticipo será concedido previa presentación de una póliza de 

caución en garantía por el total anticipado, a entera satisfacción de la Municipalidad, y se 
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ajustará en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 46º de la Ley de Obras 

Públicas. 

El uso de esta opción deberá solicitarse dentro de los CINCO (5) días 

posteriores a la fecha de adjudicación y se percibirá dentro de los DIEZ (10) días corridos 

desde la fecha de iniciación de los trabajos. 

Con posterioridad a este adelanto se procederá a descontar en cada uno de los 

certificados un porcentaje igual y tal que permita la cancelación del adelantado en un 

plazo igual al de ejecución de la obra. 

En tal supuesto se congelarán las variaciones de precios en porcentajes 

equivalentes al del anticipo. 

 

Art. 43.- PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.: (C.G. Art. 93º) 

En caso de desinteligencias entre la Municipalidad y el Contratista, para la 

determinación de precios deberá atenerse a la documentación pertinente que tenga 

vigencia en la Dirección de Registros y Control de Gestión del Ministerio de Hacienda de 

la Provincia del Chubut, considerando un DIEZ POR CIENTO (10%) y un QUINCE POR 

CIENTO (15%) en concepto de Beneficio y Gastos Generales (Directos más Indirectos) 

respectivamente. 

 

Art. 44.- APLICACIÓN DE MULTAS: (C.G. Art. 96º) 

El monto de las multas a aplicar por incumplimiento de las disposiciones del 

presente Pliego se calculará en base a las fórmulas que se indican a continuación y 

considerando que: 

   M = monto de la multa en pesos 

   C = monto del CONTRATO 

   P = plazo de ejecución en días 

 

En cada caso el monto se determinará con las fórmulas siguientes: 

 

 Artículo 24º (C.P) M = 0.25  C/P por cada día de ausencia   (Representante 

Técnico) 

 Artículo 28º (C.P) M = 0.20  C/P por cada día de demora (Seguros) 

 Artículo 30º (C.P) M = 0.30  C/P por cada día de demora (Inicio de los 

Trabajos) 

 Artículo 31º (C.P) M = 0.15  C/P por cada día de demora ( Plan de Trabajos) 

 Artículo 32º (C.P) M = 0.20  C/P por cada día de atraso (Letreros) 

 Artículo 33º (C.P) M = 0.15  C/P por cada día de demora (Planos Definitivos y 

de Detalles) 

 Artículo 34º (C.P)        M = 0.05  C/P por cada día de demora (Limpieza de Obra) 

 Artículo 35º (C.P)  M = 0,50  C/P por cada día de caída de la curva de 

inversión 

 Artículo 48º (C.P)  M = 0.15  C/P por cada día de demora (Planos conforme a 

obra) 
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 Artículo 49º (C.P) M = 0.10  C/P por cada día de demora (Toma de fotos) 

 

El monto resultante de la aplicación de multas será actualizado mediante la 

siguiente fórmula: 

 M =   Ia ( Mvb)     donde:  M = Monto de la multa actualizada. 

                  Io                     Ia = Indec Costo Construcción Nivel General mes de 

aplicación.     

                                          Io = Indec Costo Construcción Nivel General mes 

básico. 

                                           Mvb = Monto de la multa a valores básicos        

                                                      de contrato.     

 

 Art. 45.-  RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES: (C.G. Art. 97º) 

La recepción de la obra se realizará en forma total no aceptándose 

recepciones parciales de la misma. 

 

Art. 46.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATO: (C.G. Art. 94º) 

Todo lo relacionado con la Redeterminación de Precios de Contrato se regirá 

por lo establecido en los artículos 94º y 95º de las Cláusulas Generales de estos Pliegos 

de la Licitación. 

 

Art. 47.- PLAZO DE GARANTÍA: (C.G.Art.100º) 

El plazo de garantía se fija en TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS corridos 

a partir de la fecha de Recepción Provisional. Transcurrido el cual y previa verificación 

del cumplimiento de las observaciones efectuadas se realizará la Recepción Definitiva de 

la obra. 

 

Art. 48.- PLANOS CONFORME A OBRA: (C.G. Art. 101º) 

Se deberá presentar la siguiente documentación técnica: 

1. Plano Conforme a Obra Pavimentación, indicando ubicación definitiva 

de bocas de registros existentes. 

 

Este plano será preparado en sistema CAD (AUTOCAD 14 como mínimo), con 

los detalles, memorias, cálculos y diagramas necesarios para su correcta interpretación. 

Una vez aprobado el plano, EL CONTRATISTA entregará a la Municipalidad dos copias, 

además de las copias de los archivos CAD correspondientes en formato digital.  

 

CAPITULO III 

CLÁUSULAS COMPLEMENTARIAS  

 

Art. 49.- TOMA DE FOTOS: 

 No se exigirán para la presente obra. 
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Art. 50.- ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: 

 Los documentos que componen los pliegos y que se detallan en el índice 

general, constituyen una unidad indivisible, por ello, todo trabajo material citado en un 

documento y que no figure en otro, debe ser ejecutado o previsto por el contratista, 

quien ejecutará los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma en que se 

infiere de los planos, demás documentación y del destino de la obra. 

Se deja constancia que la sola presentación de la propuesta obliga al proponente a 

conocer y aceptar todos los documentos de la licitación. 

1. El contrato suscripto con motivo de la adjudicación. 

2. Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias del Pliego General 

y Particular de Condiciones y Especificaciones Técnicas, que la Municipalidad 

hubiera hecho conocer a los interesados, antes de la fecha de la apertura, sea 

a requerimientos de estos o de su oficio. 

3. Pliego Particular de Condiciones. 

4. Pliego General de Condiciones.  

5. Planos de detalles, planos generales, presupuesto oficial. 

6. Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos si los hubiera. 

7. Especificaciones Técnicas Generales y sus Anexos si los hubiera. 

8. Memoria descriptiva. 

9. La documentación presentada para la Licitación por el adjudicatario. 

10. Resolución de adjudicación. 

11. Actas de replanteo de la Obra. 

12. Las órdenes de Servicio emitidas por el comitente  

13. Todo plano o documento que la Municipalidad entregue al Contratista durante 

la ejecución de los Servicios. 

14. Actas de recepción de los Servicios. 

15. Los pedidos de Empresa. 

16. El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones correspondientes a la ejecución 

de la obra aprobados por la Municipalidad. 

17. Normas IRAM y el pliego de Vialidad Nacional (Especificaciones Técnicas 

Generales. 1994). 

 

Art. 51.- TRABAJOS SIN ORDEN DE LA INSPECCIÓN: 

El Contratista no podrá, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se 

ajuste estrictamente al CONTRATO y si lo hiciera aquél no le será abonado. 

 

Art. 52.- PEDIDOS DE INSPECCIÓN: 

El Contratista se abstendrá de rellenar o tapar los trabajos, antes que éstos 

hayan sido revisados por la Inspección, debiendo avisar con cuarenta y ocho (48) horas 

de anticipación como mínimo para que este control pueda realizarse sin ocasionar 

demoras o pérdidas de materiales. 
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En caso de no hacerlo la Inspección hará demoler o destapar lo que fuera 

necesario para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine serán 

por cuenta del Contratista exclusivamente. 

 

Art. 53.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de planos y pliegos 

para la realización de la obra y responderá por vicios o deficiencias que puedan 

observarse durante la ejecución y conservación de la misma hasta su Recepción 

Definitiva, debiendo solucionarlos en un plazo no mayor de 48 horas sin necesidad de 

que medie intimación alguna. 

Con posterioridad a la recepción mencionada el Contratista será responsable 

por el incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

1.646 del Código Civil. 

El contralor de la obra por parte del Municipalidad no disminuirá en ningún 

caso la responsabilidad del Contratista, el que deberá revisar y estudiar el proyecto y los 

cálculos antes de la construcción y ejecutar la obra haciéndose responsable de toda 

omisión, accidente, contratiempo, utilización de materiales y enseres, marcas, nombres y 

otros elementos, así como variación en los planos, especificaciones o trabajos. 

 

Art.54.- INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN LOS 

CERTIFICADOS DE OBRA O DE REDETERMINACION DE PRECIOS: 

En caso de que el Municipalidad hubiere extendido Certificado de Obra o de 

Redeterminación de Precios por importes superiores a los que realmente 

correspondieren ya sea por error en las mediciones de los trabajos o por otras 

circunstancias análogas, tendrá derecho a deducir al Contratista el valor actualizado de 

las sumas abonadas en exceso desde la fecha del o los pagos indebidamente 

efectuados, estas sumas se actualizarán de acuerdo a las Leyes o Decretos en vigencia.  

 

Art. 55.- ACONDICIONAMIENTO DE CAMARAS DE INSPECCION: 

En los casos en que las zonas a pavimentar existan cámaras de inspección de 

la red cloacal, cámara de válvulas de la red de distribución de agua u otras instalaciones 

en las que sea necesario modificar su cota para adaptarla a la cota del proyecto, los 

trabajos necesarios para adaptar dichas instalaciones serán efectuados por el Contratista 

como parte de la Obra, considerándose que el costo de estos trabajos está incluido 

dentro del monto de obra cotizado.  

El Contratista deberá arbitrar los medios para lograr una perfecta identificación 

con el pavimento a construir no debiendo modificar el gálibo del mismo. Debiendo 

indicarse la ubicación definitiva en el Plano Conforme a Obra. 
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4º SECCIÓN 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
OBRA: “PAVIMENTACION URBANA AÑO 2022 Av. COMODORO URTUBEY – 

PRIMERA ETAPA” 
 

 

1. LOCALIZACIÓN 

2. OBJETO 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

3.1. Demoliciones 

3.2. Movimiento de Suelos 

3.3. Pavimentación  

3.4. Hormigón – Solados 

3.5. Riego y Forestación 

3.6. Iluminación 

3.7. Equipamiento Urbano  

3.8. Señalización vial   

4. CONSIDERACIONES GENERALES     
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1. LOCALIZACIÓN 

La ejecución de la obra “PAVIMENTACION URBANA AÑO 2022 Av. 
COMODORO URTUBEY – PRIMERA ETAPA” comprenderá la pavimentación de la 

Avenida Comodoro Urtubey en el tramo comprendido entre las Avenidas Fragata 

Presidente Sarmiento y la Av. Francisco de Gurruchaga.  

 

2. OBJETO 

El objeto de la presente obra es mejorar las condiciones de transitabilidad de esta 

avenida, que es la conexión más importante entre el acceso de tránsito liviano y el 

acceso de tránsito pesado a la ciudad y los barrios ubicados en los sectores del área 

Suroeste del ejido municipal, logrando una adecuada y segura superficie de circulación 

automotriz, seguridad en el tránsito peatonal y obtener una mejora sustancial en la 

calidad de vida de nuestros habitantes, mejora de las condiciones ambientales 

eliminando y/o minimizando los inconvenientes que origina en la actualidad esta 

carencia. 

Significa además una importante disminución de la erogación anual por 

mantenimiento de dicha calzada debido a la acumulación de lodos y por el riego diario 

de calles, que debe realizarse para minimizar la acción del polvo en suspensión debido 

no solo al tránsito vehicular sino además por la acción de los intensos y constantes 

vientos característicos de nuestra región.  

La ejecución de veredas, bicisendas en el bulevard central, provisto además de 

equipamiento urbano, riego y forestación permitirá mejorar las condiciones de 

circulación de ciclistas y peatones. 

 

3. DESCRIPCION DE LA OBRA 

3.1. Demoliciones 
Comprende la demolición de 19.91 m3 entre cordones cuneta y badenes y veredas 

existentes, que deberán adecuarse al nuevo proyecto. 

 

3.2. Movimiento de suelos 

Se incluyen en este ítem las excavaciones, escarificación y compactación de la 

subrasante y ejecución de la base granular con suelo seleccionado.  

El trabajo a ejecutar consiste en excavar el suelo existente hasta la cota indicada 

en las especificaciones técnicas (espesor promedio de 0,25m) por debajo de la 

cuneta de hormigón existente entre veredas y boulevard o entre badenes de 

hormigón en bocacalles. El paso siguiente es perfilar el fondo de la zona excavada, 

escarificar en una profundidad de 0,05m humedeciéndola en 2 puntos más que la 

humedad óptima y compactar con lo que se asegura una subrasante uniforme en 

toda la superficie. Posteriormente se extiende y compacta el suelo seleccionado 

según las especificaciones indicadas hasta lograr el espesor adecuado (base 

granular de espesor 0,20m), con lo que queda construida la base del pavimento. 
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Se realizará terraplenado en los sectores en que la necesidad de respetar un buen 

gálibo central así lo exija. 

El suelo excedente de la excavación será retirado por el Contratista y depositado 

en el lugar indicado por la Inspección de obra, dentro del radio urbano de Rada 

Tilly. 

 

3.3. Pavimentación 

Una vez finalizada la ejecución de la base granular, sobre la superficie de la misma 

se efectuará un riego con material asfáltico a fin de evitar que se alteren sus 

condiciones de humedad. Se realizará posteriormente el riego de liga y la carpeta 

asfáltica en caliente, de 0.05 m de espesor, según lo indicado en los planos de 

proyecto. Se ejecutarán 6.756,83 m2 de carpeta asfáltica. 

Deberán adecuarse, dentro de las tareas incluidas en este ítem, las tapas de 

cámaras de inspección existentes al nivel definitivo de pavimento. 

 

3.4. Hormigón  

3.4.1. Cordones cuneta 

Se ejecutarán 1.809,47 metros lineales de cordones cuneta nuevos, en los 

lugares indicados en los planos de proyecto, con cunetas de 0,50m y 0.30m de 

ancho según indicación en planos.  

Se incluye la construcción de los cordones cuneta de las rotondas y bulevares 

indicados en los planos de proyecto. 

 

3.4.2. Badenes de hormigón 

Para la ejecución de los 64.32 m3 de badenes de hormigón se procederá a 

excavar hasta cota de base, se compactará la misma, a continuación, se 

construirá la base, luego se perfilará y compactará adecuadamente, 

exigiéndose para su recepción las densidades mínimas de acuerdo al tipo de 

suelo, exigidas en el pliego de Vialidad Nacional/Año 1994 – Sección C II.   

Ejecutada la base se colocarán los moldes, engrasados y unidos rígidamente, y 

se construirá el badén con hormigón de acuerdo a las especificaciones de este 

pliego. 

La ubicación y dimensión de cada uno de ellos será la indicada en los planos 

del proyecto. 

 

3.5. Riego y Forestación 

Dentro de este ítem se contempla en esta etapa de obra, sólo la instalación de 

cañeros bajo solados para el futuro tendido de las cañerías de riego.  Para estos 

cañeros se utilizarán tubos de PVC de 110mm de diámetro. 
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3.6. Iluminación 

Se prevé para esta etapa de obra, sólo la instalación de cañeros bajo solados para 

el futuro tendido del cableado. Para estos cañeros se utilizarán tubos de PVC de  

63 y 110mm de diámetro. 

 

3.7. Señalización vial   

Este ítem incluye la demarcación horizontal de ejes divisorios de carriles, 

simbología sobre bicisendas, sendas peatonales y demás señalización indicada en 

los planos de proyecto. Se contemplan aproximadamente 455 m2 de superficie a 

demarcar, entre líneas símbolos y flechas. 

Se incluyen además 5 carteles de señalización vial vertical. 

 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 

 En vista que la obra se desarrollará en una zona urbana, la Contratista deberá 

prestar especial atención en todo lo que se refiera a la seguridad de vecinos, 

peatones, etc.; debiendo observar durante todo el desarrollo de la obra, que la misma 

se mantenga en perfectas condiciones de higiene, seguridad y ocasionando los 

menores inconvenientes posibles a todos los usuarios del sector afectado. 

El Oferente debe considerar que la enumeración de tareas, más arriba 

explicitada, es meramente un listado sintético de carácter general y no pretende ser 

una lista exhaustiva de los trabajos a realizar. 

 El Oferente deberá estudiar toda la documentación, analizar los planos, realizar 

sus propios cómputos y luego generar su lista de materiales, equipos, herramientas, 

mano de obra, enseres, tareas, impuestos, tasas, amortizaciones, fletes y acarreos, 

transporte de sobrantes, combustibles y lubricantes, repuestos y reparaciones, 

elementos para inspección, gastos, etc que le permitirán finalizar la obra de acuerdo a 

su fin. 

 De igual manera, el Oferente deberá realizar averiguaciones respecto a los 

suelos locales, proveedores, estado de las redes subterráneas, posibles canteras, 

tránsito usual. 
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5º SECCIÓN 

PARTE I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
Las Especificaciones Técnicas Generales para el presente proyecto se regirán por: 

 

• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES D.N.V. – Edición 

1998 y su Anexo II – Edición 2017, aprobado por Resolución del Administrador 

General RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR.  

 

Rigen además las siguientes especificaciones generales: 

1. NORMATIVAS DE TRABAJO 

1.1. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

1.2. TERMINACIÓN Y DETALLES DE LA OBRA 

1.3. SEGURIDAD EN LA OBRA 

1.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

1.5. ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

1.6. OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS 

1.7. OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS 

1.8. CARTELES DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

1.9. UBICACIÓN DE SOBRANTES 

1.10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

 
2. MATERIALES 

2.1. MATERIALES EN GENERAL 

2.2. MATERIALES DEFECTUOSOS 

2.3. CEMENTO 

2.4. PRODUCTOS ASFÁLTICOS 

2.5. AGREGADOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS 

2.6. RELLENO MINERAL (FILLER) 

2.7. MEJORADOR DE ADHERENCIA 

2.8. MATERIALES PARA HORMIGONES 

2.9. DESMONTE 

2.10. PROTECCIÓN 

2.11. EQUIPO 

2.12. SUBRASANTES 

2.13. BASE GRANULAR 

 

3. RECOMENDACIONES RESPECTO A LA EJECUCIÓN 

3.1. LIMPIEZA DEL TERRENO 

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRA – REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS 

3.3. PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE 

3.4. DESMONTES 

3.5. TERRAPLENES 
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3.6. SANEAMIENTO CON SUELO SELECCIONADO 

3.7. BASE GRANULAR 

3.8. SUELO Y/O GRAVA CEMENTO 

3.9. SANEAMIENTO CON PIEDRA BOLA 

3.10. SERVICIOS 

3.11. CAPAS ELABORADAS CON MEZCLAS ASFÁLTICAS 

3.12. APROBACION: ACEPTACIÓN – CONTROLES - PENALIDADES 

3.13. MAYOR ESPESOR - SOBREANCHO 

3.14. INCORPORACIÓN DE ADITIVOS 

3.15. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

3.16. RIEGO DE LIGA 

 

4. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO 

REFLECTANTE DE APLICACIÓN EN CALIENTE POR PULVERIZACION 

4.1. ALCANCE 

4.2. MATERIALES 

4.3. EQUIPOS 

4.4. EJECUCION DE OBRAS 

4.5. CONTROLES DE CALIDAD 

4.6. GARANTIA DE LOS TRABAJOS 

4.7. PENALIDADES 

 

5. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO 

REFLECTANTE DE APLICACIÓN EN CALIENTE POR EXTRUSION 

5.1. ALCANCE 

5.2. MATERIALES 

5.3. EQUIPOS 

5.4. EJECUCION DE OBRAS 

5.5. CONTROLES DE CALIDAD 

5.6. GARANTIA DE LOS TRABAJOS 

5.7. PENALIDADES 

 

6. SEÑALAMIENTO VERTICAL 

6.1. ALCANCE 

6.2. MATERIALES 

6.3. MEDIDAS DE ARMADO 

6.4. UBICACION 
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PARTE I  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

1. NORMATIVAS DE TRABAJO 

1.1. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Más allá de los proyectos contemplados en los ítems, se deberá cumplir con lo 
siguiente: 

Antes del inicio de las obras se deberá obtener toda la información necesaria a 
cerca de la ubicación de las Instalaciones de Servicios Públicos existentes en el 
sector de la Obra (distribuidoras, colectoras y todo elemento que conforme la red 
de servicios) que puedan interferir en la ejecución de los trabajos.  

Para ello se deberá: 

● Solicitar a las empresas prestadoras de servicios públicos información 
respecto a la ubicación de las instalaciones. 

● Realizar sondeos conjuntos con el personal técnico de las empresas 
correspondientes. 

● Respetar las normativas de protección y prevención dadas por las 
empresas prestadoras del servicio.  

● Notificar a las empresas prestadoras de servicios el cronograma de la 
obra con una antelación de 48horas al inicio de la misma y solicitar la presencia de 
los técnicos de las mismas en los trabajos que las involucren. 

El cumplimiento de todos estos requisitos será condición necesaria e ineludible 
para poder iniciar la ejecución de los trabajos. 

En caso de roturas o deterioros, durante los trabajos, correrá por exclusivo cargo 
del Contratista su reparación y puesta en funcionamiento. Los materiales, 
procedimientos de ejecución, pruebas y habilitación serán de acuerdo a las normas 
y disposiciones que disponga la prestadora del servicio afectado. 

Siguiendo un plan de prevención de daños en instalaciones de gas, se deberá 
informar a la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., previo al inicio de la Obra,  
las tareas de excavación y/o movimientos de tierra que involucran la Obra, con el 
objeto de que la misma tome conocimiento y en consecuencia brinde la 
información necesaria para evitar daños en las instalaciones de redes y/o 
gasoductos de distribución de gas natural de los distintos tipos de consumidores 
(industriales, comerciales, domésticos). 

Si en el transcurso de la ejecución de la obra se presenta algún tipo de 
interferencia no contemplada en el proyecto, el Contratista deberá resolverla a su 
exclusivo cargo. 

Los trabajos a realizar para la resolución de dichas interferencias, en cuanto a su 
proyecto, a las metodologías de ejecución, materiales a emplear y pruebas de 
control, deberán ajustarse a las normativas vigentes para tales servicios y a las 
disposiciones establecidas por la empresa prestataria correspondiente. También 
será responsabilidad del Contratista realizar las gestiones de autorización, de 
aprobación y de habilitación de los servicios ante la empresa prestataria del 
servicio público involucrado. 

Por todo lo aquí indicado el Contratista no recibirá pago directo alguno, debiendo 
en tal sentido prever tales erogaciones e incorporarlas al presupuesto total de la 
obra. 

 
1.2. TERMINACIÓN Y DETALLES DE LA OBRA 

En caso que durante la ejecución de los trabajos surgieran situaciones puntuales, 
que requieran ajustes al proyecto o ahondar en detalles constructivos de partes del 
mismo, el Contratista deberá resolver estas situaciones, presentando la debida 
documentación en un plazo previo a la fecha prevista en el Plan de Trabajos para 
la ejecución de los ítems involucrados. 
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La obra deberá entregarse completa y en funcionamiento acorde a su objeto, 
cuidando de realizar todas las tareas y detalles que puedan requerir la terminación 
tanto estética como de funcionalidad de la misma que aunque no estén 
específicamente detallados en el listado de ítems sean necesarias ejecutar para tal 
fin. 

 
1.3. SEGURIDAD EN LA OBRA 

Es exigencia primordial de este Pliego, la presencia permanente del capataz de 
obra, quien será responsable por la misma ante la Inspección, y quien además 
deberá mantener estricto orden y prolijidad en la ejecución de los trabajos y el 
aspecto general de la obra. 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia de accidentes tanto del personal asignado a la obra como de peatones 
que circulen por el lugar, para lo cual la zona de Obra deberá estar debidamente 
señalizada y vallada. 

El vallado de la zona de excavación deberá ser fijado tanto vertical como 
transversalmente y su diseño deberá garantizar no sólo la función de delimitación 
de zonas de obras sino también una segura protección para el transeúnte. Si la 
Inspección considerase necesaria la disposición de algún otro tipo de protección 
adicional, la misma, deberá ser provista por la Empresa. 

Durante todo el tiempo de ejecución de la obra se deberá asegurar la limpieza 
permanente de los frentes de las viviendas, lugares de tránsito y permanencia del 
personal en toda la zona de obra. 

 
1.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo 
será costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los 
derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán 
específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta 
adjudicada. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista, por 
lo cual deberá incluirlos en el presupuesto general de la obra, no recibiendo por lo 
tanto pago directo alguno. 

 

1.5. ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
La iluminación necesaria estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por 
cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos 
de construcción, propios o de los sub-contratistas. Si se realizaran los trabajos en 
horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá 
la iluminación que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los 
trabajos. 

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección 
de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas 
provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de 
fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los 
recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el 
desarrollo de las obras. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista, por 
lo cual deberá incluirlos en el presupuesto general de la obra, no recibiendo por lo 
tanto pago directo alguno. 

 

1.6. ENERGÍA ELÉCTRICA 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así 
también para la iluminación de la cual trata el inciso anterior, serán costeados por 
el  Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a 
las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 
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El pago de todos los derechos por tal concepto, estará a su cargo y costo y no le 
será reembolsado, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicada. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista, por 
lo cual deberá incluirlos en el presupuesto general de la obra, no recibiendo por lo 
tanto pago directo alguno. 

 

1.7. OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS 
El Contratista tendrá obligación de proveer, durante todo el plazo contractual, las 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad 
de Trabajo, que comprende a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, 
etc., tanto para el personal del Contratista como para el de la Inspección. 

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar 
obradores del tipo contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que 
podrán ser fijos o rodantes. La presentación previa a la Inspección de Obra 
permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el 
Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores 
con todas sus dependencias (depósitos, vestuarios, oficina para la Inspección, 
etc.).   

Serán por cuenta del Contratista los servicios de agua, electricidad, instalación 
cloacal, etc. que se requieran para el correcto funcionamiento de los mismos.  

Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, 
uno por cada quince (15) personas como mínimo, los que deberán ser mantenidos 
en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista, por 
lo cual deberá incluirlos en el presupuesto general de la obra, no recibiendo por lo 
tanto pago directo alguno. 

 

1.8. CARTELES DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
El Contratista proveerá e instalará a su costo los carteles, construcciones 
provisorias para alojar producto de las excavaciones, señalizaciones, balizamiento, 
etc. de las características técnicas constructivas a satisfacción del Comitente y 
conforme a los planos tipo de Señalizaciones adjuntos al presente pliego. 

Como mínimo proveerá, instalará y mantendrá permanentemente en obra: 

a) Carteles de Señalizaciones Verticales: De desvío de tránsito, 
seguridad de las obras, obreros, personas o cosas, etc., la cantidad 
necesaria a criterio de la Inspección de la Obra. 

b) Para demarcación de recintos, zanjas y contención de materiales 
producto de las excavaciones: Cajones, cintas de seguridad, pasarelas 
peatonales, etc. en todo el perímetro del área de trabajos y los lugares 
de tránsito peatonal necesarios a criterio de la Inspección de la Obra. 

El Cartel de Obra será provisto por la Municipalidad de Rada Tilly, quedando a 
cargo del Contratista su instalación y mantenimiento. 

El Contratista no podrá colocar otros carteles o letreros sin previa autorización 
del Comitente. 

El Contratista dispondrá en el lugar de las obras, cuando éstas se realicen en la 
vía pública, del balizamiento nocturno a los fines de señalizar adecuadamente 
las mismas. Las balizas serán luminosas a energía eléctrica, estáticas e 
intermitentes color rojo, garantizando el correcto funcionamiento del sistema. 

En caso de incumplimiento total o parcial de lo indicado, el Comitente podrá 
disponer la colocación de carteles y la señalización por cuenta del Contratista, 
deduciendo los costos incurridos incrementados hasta un 50% (cincuenta por 
ciento) en concepto de gastos administrativos y punitorios de los créditos o 
garantías que el mismo tuviere. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista, 
por lo cual deberá incluirlos en el presupuesto general de la obra, no recibiendo 
por lo tanto pago directo alguno. 
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1.9. UBICACIÓN DE SOBRANTES 
Todos los materiales, producto de demolición o de excavación que no sean 
empleados en la obra, serán retirados por el Contratista a los lugares que indique 
la Inspección en un radio de 6Km desde donde los extrajeron. 

Los depósitos de materiales tendrán forma ordenada, distribuyéndose en capas 
menores de 50cm y compactándose con el paso de algún equipo pesado de 
compactación. 

En ripio superficial de las calles a pavimentar se podrá acopiar sin compactación 
separado del resto de los materiales para posibilitar su futura utilización, en calles 
aledañas, previa autorización de la Inspección. 

El Contratista acondicionará y mantendrá los caminos de accesos a los lugares de 
depósito y colocará señales de aviso de maniobra de camiones para el resto del 
tránsito. 

Las cajas de los camiones llevarán cobertores y los caminos de tierra se regarán 
para evitar el levantamiento de polvo. 

El Contratista arbitrará todas las medidas necesarias para no ocasionar daños ni 
molestias a terceros. 

 

1.10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 
El Contratista se obliga a respetar y hacer respetar las Normas contenidas en las 
Secciones I y III del Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales 
(D.N.V.), en vigencia, que contiene las normas a ser observadas en la construcción 
de obras viales. 

La sola presentación de la oferta será interpretada como una declaración de 
conocimiento y acatamiento de las referidas Normas. 

Todas las órdenes de servicio generadas por efectos del no cumplimiento de la 
presente especificación, por parte de la Contratista, deberán ser comunicadas por 
el Inspector de la Obra a la Secretaría de Obras Públicas, para estudiar el alcance 
de las mismas. 

 
2. MATERIALES 

2.1. MATERIALES EN GENERAL: 

a) Muestras: El Contratista presentará a la Inspección, sin cargo alguno, muestras 
de todos los materiales a emplearse, en las cantidades necesarias para ser 
sometidas a los ensayos y análisis normales. 
Antes de iniciarse las obras, se depositarán en la Inspección, las muestras selladas 
con etiquetas que indiquen la procedencia, nombre de la fábrica, marca de fábrica, 
tipo de fabricación, nombre y ubicación de la cantera, etc., las que además estarán 
firmadas por el Contratista. 
b) Partidas: Las partidas de los distintos materiales destinados a la ejecución de 
las obras, llenarán satisfactoriamente las condiciones de calidad exigidas. 
Para verificarlo, la Inspección tomará muestras de las obras, depósito o cantera, 
cuantas veces sea necesario y podrá realizar los análisis y ensayos pertinentes. 
Si los ensayos no concordaron con los de las muestras respectivas o no 
conformaran las exigencias de este Pliego, se ordenará el retiro o corrección, a 
juicio de la Inspección, de los materiales cuando estuviesen depositados en obra. 
En el caso de que se hubieran utilizado, podrá ordenar la reconstrucción de la 
parte afectada, sin pago adicional. 
La aceptación de una muestra por parte de la Inspección no obliga a la 
Municipalidad a aceptar los resultados que en obra se obtengan con el uso de los 
materiales. 
c) Ensayos: Para los ensayos de los materiales especificados en este Capítulo se 
aplicarán las normas de ensayos de la Dirección Nacional de Vialidad. 
d) Depósitos: Al depositar materiales a utilizarse en la obra, se cuidará de no 
producir entorpecimientos al tránsito, al escurrimiento de las aguas superficiales o 
de dar lugar a cualquier inconveniente. Todo daño causado por estos depósitos 
voluntarios o accidentales, deberá ser reparado por el Contratista. 
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2.2. MATERIALES DEFECTUOSOS: 

Todos aquellos materiales que no conformen a los requerimientos de estas 
especificaciones, serán considerados defectuosos y, en consecuencia, serán 
rechazados. Salvo permisos especiales de la Inspección, se exigirá su retiro 
inmediato de la obra. Todo material rechazado, cuyos defectos hayan sido 
corregidos, no podrá ser utilizado hasta que la Inspección entregue la aprobación 
escrita correspondiente. 
Si el Contratista dejara de cumplir cualquiera de las condiciones que se establecen 
en el presente artículo, la Inspección podrá ordenar el retiro de los materiales 
defectuosos, deduciendo el valor del costo de esa operación de los Certificados 
que se abonen al Contratista, o del depósito de Garantía. 

 

2.3. CEMENTO: 

• TIPO: Según FICHA TECNICA. 

• MARCA: Reconocida y aprobada por IRAM 50000/2000. 

• ALMACENAMIENTO: En silos a granel según CIRSOC  201 y ANEXOS. 

• CARGA: Por pesadas y circulación en tuberías. 

 

2.4. PRODUCTOS ASFALTICOS: 

Los productos derivados del petróleo a utilizarse en esta obra deberán cumplir con 
las siguientes especificaciones: 

• CEMENTOS ASFALTICOS:  

Los cementos asfálticos serán homogéneos, libres de agua y no formarán espuma 
al ser calentados al 170º C. Cumplirán con las exigencias establecidas en la 
Norma IRAM 6604-CEMENTOS ASFALTICOS (C. A.)         

• ASFALTOS DILUIDOS DE ENDURECIMIENTO RAPIDO: 

Estos estarán libres de agua y cumplirán con las exigencias establecidas en la 
Norma IRAM  6608. 

• ASFALTOS DILUIDOS DE ENDURECIMIENTO MEDIO:                      

Estos estarán libres de agua y cumplirán con las exigencias establecidas en la 
Norma IRAM  6610. 

• ASFALTOS DILUIDOS DE ENDURECIMIENTO LENTO: 

Estos estarán libres de agua y cumplirán con las exigencias establecidas en la 
Norma IRAM  6612. 

• EMULSIONES ANIONICAS 

Los distintos tipos de emulsiones asfálticas se presentarán con aspecto 
homogéneo. Dentro de los 90 días de su entrega, por simple agitación, deberá 
obtenerse una mezcla uniforme, sin mostrar separación de asfalto.  

Los distintos tipos de emulsiones cumplirán con los requisitos establecidos en la 
Norma IRAM 6602. 

• EMULSIONES CATIONICAS DE ROTURA RAPIDA 

La emulsión será homogénea y después de un mezclado completo no mostrará 
separación de asfalto base dentro de los 90 días posteriores a su entrega en el 
obrador, salvo el caso de que dicha separación se haya producido por 
congelamiento. Deberá cumplir con las siguientes exigencias: 
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REQUISITO METODO DE 
ENSAYO 

TIPO 

  RRC-1 RRC-2 

Viscosidad Saybot IRAM 6544 30-80  

Furol     

a 25º C  100-150   

a 50º C    

Residuo asfáltico por    

Determinación de agua                 IRAM 6026                        65% 68% 

Asentamiento (5 días)             IRAM 6602                         -5 -4 

Residuo s/ tamiz Nº 20 (*)         IRAM 6602                         -0,10% -0,10% 

Recubrimiento y Resistencia    

al agua (**)                         Armour Ind.   

 Chemical Co.   

 Bulletín G 22-R1              

 pág.19 Año 1962 80% 80% 

Carga del glóbulo         ASTM D-244-66      Positiva     Positiva 

Destilación:                        ASTM D-244-67   

Aceite destilado (en vol.)     -3% -3% 

Sobre el residuo de la  

Destilación: 

   

Penetración (25ºC, 100g. 5s.)                   IRAM 6577 100-200 100-200 

Ductibilidad (25ºC, 5cm./min.)                IRAM 6580 +80 +80 

Peso específico (25ºC)        IRAM 6587 +1 +1 

Solubilidad en CL 4 C              IRAM 6585 95% 95% 

Oliensis                                    IRAM 6594         Neg.                    Neg.              

Temperatura de aplicación             ----------                         25-30ºC 50-60ºC 

Observaciones:  

(*) Se utilizará agua destilada en lugar de solución de Oleato de Sodio. 

(**) El ensayo consiste en lo siguiente: Se pesan 200g. del agregado a utilizar en el 
ensayo, con la granulometría indicada más abajo, y se colocan en un recipiente 
adecuado. Se agregan 10ml de agua y se mezcla con una espátula hasta que el 
agregado quede humedecido uniformemente. Se agregan 16g de emulsión 
catiónica, previamente homogeneizada, e inmediatamente se mezcla con la 
espátula durante un (1) minuto. (Si antes del minuto se produce la rotura de la 
emulsión deberá suspenderse el mezclado).  Luego se extiende el agregado 
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recubierto sobre una superficie no absorbente y se deja curar a temperatura 
ambiente durante 30 minutos.  

Después de transcurrido dicho lapso se coloca el agregado recubierto en una 
bandeja y se lava con agua hasta que ésta salga limpia. A continuación se cubre el 
agregado con agua y se determina visualmente el porcentaje de la superficie del 
agregado que permanece recubierto con asfalto. Se mantiene bajo agua el 
agregado durante 30 minutos y ser repite la observación. Se informe el porcentaje 
de superficie recubierta con asfalto obtenida en la segunda observación.   

               Granulometría del agregado (aberturas cuadradas) 

               Pasa Tamiz IRAM 9,5 mm. (3/8”) = 100% 

               Pasa Tamiz IRAM 6,3 mm. (1/4”) =     0% 

2.5.AGREGADOS PARA MEZCLAS ASFALTICAS: 

Entiéndase por “pedregullo” al producto de la trituración de rocas, tosca dura, ripio 
o canto rodado. Cuando el pedregullo provenga de la trituración de ripio, las 
partículas que se trituren deberán estar retenidas por la criba de aberturas 
cuadradas de 38mm (1 1/2”), salvo disposición contraria en las especificaciones 
correspondientes. Para la imprimación reforzada se usará arena natural o de 
trituración. 

Las mezclas bituminosas se prepararán con grava natural y triturada; para la parte 
fina podrá contener un cierto porcentaje de arena natural. El agregado pétreo 
estará formado por partículas duras y sanas y su contenido de terrones, partículas 
blandas o laminares, arcilla, polvo, sales, materias orgánicas y cualquier otra 
sustancia extraña, no excederá el límite máximo especificado. 

El ripio para calzadas enripiadas y el agregado pétreo para bases y sub-bases 
estarán formados por partículas duras, sanas y desprovistas de materiales 
perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituración sobre la cual 
no pueden efectuarse los respectivos ensayos, se aceptará solo cuando la roca 
originaria cumpla las exigencias especificadas para los agregados gruesos en lo 
concerniente a tenacidad, durabilidad, absorción, dureza y resistencia al desgaste. 

Se define como agregado pétreo clasificado o zarandeado aquel que se obtiene 
por zarandeo de áridos extraídos de depósitos naturales. 

El desgaste de los agregados medido por el ensayo “Los Angeles” será menor de 
35 para bases y menor de 40 para sub-bases. 

La determinación del contenido de arcilla en las arenas se efectuará por medio del 
ensayo descripto en la norma de ensayo VNE.10-82 “Equivalente de arena”. 
Cuando los agregados deban colocarse inmediata- mente o pocas horas después 
de una aplicación de cemento asfáltico o de asfalto diluido, la superficie de los 
mismos deberá hallarse perfectamente seca. Esa exigencia también rige para los 
agregados en el momento de ser cubiertos por una aplicación de dichos materiales 
asfálticos. La humedad máxima de los agregados para mezclas será la siguiente, 
según el tipo de material a emplear en la misma: 

                 TIPO DE MATERIAL             HUMEDAD % EN PESO 

              - Cemento asfáltico                                0,5 

              - Asfalto diluido                                       2 

              - Emulsiones asfálticas                           5 

Los agregados pétreos cumplirán además, los requisitos establecidos en las 
especificaciones técnicas particulares. En obra se tomarán muestras para 
constatar si corresponden a los materiales aprobados. 

La ubicación de yacimientos será responsabilidad del Contratista.  
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Si el material que se extrae de los mismos no cumple con las presentes 
especificaciones, se deberá cambiar de yacimiento o realizar las modificaciones 
necesarias sin tener el Contratista derecho a modificaciones de precio. 

Las muestras de agregados pétreos para su análisis granulométrico deberán ser 
tomadas en duplicado, una por cada 50 m3 ó 20 m3, según se trate 
respectivamente de agregados gruesos o finos. Las muestras las tomará la 
Inspección en presencia del Contratista o su Representante autorizado. Los 
ensayos granulométricos se efectuarán en el laboratorio de la obra dentro de las 
24hs de solicitado por el Contratista, para lo cual este deberá suministrar el equipo 
para los ensayos especificados. Todo material que no corresponde a las 
especificaciones será rechazado y retirado de la Obra. Los gastos que represente 
la extracción de las muestras, envase y transporte, desde la Obra al Laboratorio, 
será por cuenta del Contratista. 

El acopio de materiales en Obra se efectuará contemplando: 

      a) Que los materiales no puedan sufrir en modo alguno daño o transformación 
perjudicial de sus características y cualidades. 

            b) Que la organización y marcha de la obra resulte lo más eficiente posible. 

            c) Que los sitios destinados para el acopio sean aptos para tal fin y no 
perturben al tránsito. 

La Inspección deberá conocer las decisiones que el Contratista tome a este 
respecto para poder plantear oportunamente los reparos que estime prudente 
formular. 

No se autorizará el comienzo de los trabajos cuando a juicio de la Inspección, los 
materiales acopiados en obra no están en cantidad suficiente. 

2.6.RELLENO MINERAL (FILLER):  

Este material se utilizará como relleno en mezclas asfálticas finas o gruesas, 
preparadas y distribuidas en caliente. 

El relleno mineral estará constituido por alguno de los siguientes materiales:              

 Cemento Pórtland. 

 Cemento de albañilería. 

 Cemento puzolánico. 

 Calcáreo molido (polvo calizo). 

 Cal hidratada. 

 Cal hidráulica hidratada. 

 Cenizas volcánicas. 

Podrán usarse materiales de otra naturaleza que sean aprobados por la 
Inspección, previa ejecución de los ensayos y experiencias que ésta estime 
conveniente. El relleno mineral deberá cumplir con los siguientes requisitos de 
granulometría, determinada por el método ASTM D-546: 

                Pasa Tamiz Nº 100 (mínimo)...................  85% 

                Pasa Tamiz Nº   40                ...................100% 

                Pasa Tamiz Nº  200 (mínimo)..................  65% 

En cuanto a su composición, requisitos físicos y químicos y ensayos de control de 
calidad se seguirá lo especificado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS GENERALES, Edición 1998, Sección LI, de la Dirección Nacional de 
Vialidad. El relleno propuesto por el Contratista deberá ser mezclado junto a los 
agregados pétreos y finos con el material bituminoso ligante y ensayado de 
acuerdo con el procedimiento descripto en la Norma de Ensayo V.N.E.32-67 
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“Pérdida de estabilidad Marshall por efecto del agua”. El índice de estabilidad 
residual no será inferior a 75 (setenta y cinco). 

2.7.MEJORADOR DE ADHERENCIA: 

En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el mejorador de adherencia deberá 
responder a las condiciones siguientes: 

2.7.1. El mejorador de adherencia (aditivo) deberá ser comercialmente puro, es 
decir, sin el agregado de aceite, solventes pesados u otros diluyentes. 

2.7.2. Será homogéneo y estará libre de agua. En el caso de aditivos líquidos no 
se separará fase sólida por estacionamiento, permitiéndose sólo la 
formación de un ligero sedimento. 

2.7.3. Disuelto en el ligante asfáltico en las condiciones indicadas en “Métodos 
de Ensayos”, deberá responder a las siguientes exigencias, cuando se lo 
ensaye de acuerdo a las técnicas allí especificadas: 

• Ensayo TWIT: Con una concentración del aditivo igual al 0,4% en 
peso en asfalto diluido E.R.1, deberá obtenerse un recubrimiento no 
menor del 70%. 

• Inmersión Tray Test: La concentración del aditivo necesario para 
obtener 100% de recubrimiento no será mayor del 0,5% en peso en 
asfalto diluido E.R.1. 

• Ensayo de desprendimiento: Con una concentración del aditivo igual 
al 0,5% en peso en C.A. 150-200 el desprendimiento no deberá ser 
mayor del 2%. 

2.7.4. Por calentamiento del ligante asfáltico conteniendo al aditivo durante 3 
horas a 145-150ºC, no deberá observarse una pérdida significativa de 
eficacia. 

2.7.5. La Municipalidad se reserva el derecho de interpretar el resultado de los 
ensayos y fundamentar la aceptación o rechazo del aditivo en base a los 
mismos o a resultados de ensayos no previstos en esta norma, 
especialmente frente a cada caso práctico en relación con el agregado 
asfáltico a utilizar en Obra. 

2.8.MATERIALES PARA HORMIGONES: 

2.8.1. AGREGADO GRUESO PARA HORMIGÓN 

Para los agregados gruesos a utilizar en la elaboración del hormigón de 
cemento Pórtland rige todo lo dispuesto en el Capítulo 3, Artículo 3.2. del 
Reglamento CIRSOC – 201-2005. 

El agregado grueso debe estar constituido por gravas (canto rodado) naturales 
o partidas, roca partida o por una mezcla de dichos materiales. 

El tamaño máximo del agregado grueso a utilizar será de 1 1⁄2”, y la 
granulometría del agregado grueso deberá responder a los siguientes límites: 
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2.8.2. AGREGADO FINO PARA HORMIGÓN 

Para los agregados finos a utilizar en la elaboración del hormigón de cemento 
Pórtland rige todo lo dispuesto en el Capítulo 3 Artículo 3.2. del Reglamento 
CIRSOC – 201-2005. 

El agregado fino debe estar constituido por arenas naturales (partículas 
redondeadas) o por una mezcla de arenas naturales y arenas de trituración 
(partículas angulosas), estas últimas en porcentajes no mayores al 30%. 

La granulometría del agregado fino deberá responder a los siguientes límites: 

        

 

REACCIÓN ALCALI-AGREGADO 

Los agregados finos y gruesos destinados a la preparación de hormigones de 
cemento Pórtland, no deberán contener materiales que puedan reaccionar con 
los álcalis de cemento en presencia de agua dando origen a productos capaces 
de provocar expansión excesiva del mortero y hormigón. Al efecto el 
Contratista, con la anticipación suficiente, someterá a aprobación los materiales 
y realizará las consultas necesarias al fin propuesto. En caso que los 
agregados resulten potencialmente reactivos, deberán efectuarse los ensayos 
correspondientes con el cemento a utilizar. De producirse resultados 
indeseables, podrá procederse, previa autorización de la Inspección, a efectuar 
un cambio del agregado o del cemento, o bien incorporar algún elemento que 
inhiba dicha reacción. 

2.8.3. CEMENTO PORTLAND 

El cemento Pórtland deberá ser de marca aprobada y deberá satisfacer los 
requisitos de la Norma IRAM 50000:2000 y todo lo dispuesto en el capítulo 3, 
Artículo 3.1 del Reglamento CIRSOC –201-2005. Se utilizará Cemento Portland 
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Normal. Cuando se requieran cementos con propiedades adicionales que 
califican a su tipo se recurrirá, según corresponda, a las Normas IRAM 
respectivas. 

REQUISITOS ESPECIALES: Cuando las condiciones particulares debidas a la 
tipología estructural, el método constructivo, las características de los 
agregados y/o las condiciones de exposición de la estructura requieran el uso 
de cementos con propiedades especiales, se deben emplear cementos que 
cumplan con lo establecido en el Capítulo 3 y en el artículo 3.1.2.2. del 
Reglamento CIRSOC–201-2005. La utilización de cementos con requisitos 
especiales será definido por la Inspección. 

 

2.8.3.1. Provisión y Almacenaje: 

El cemento deberá suministrarse en el lugar de su empleo en los envases 
originales de fábrica y se almacenará debidamente protegido de la 
humedad y la acción de la intemperie. 

Las bolsas deberán ser apiladas hasta un máximo de 15 a 20 unidades 
sobre un piso apropiado, apropiado por la Inspección dejando como mínimo 
un espacio de 0,50 m de distancia a las paredes del depósito. 

El almacenaje de cemento de distintas procedencias deberá hacerse 
separadamente y en forma que permita inspeccionarlos o identificarlos. 

Se lo deberá usar en el mismo orden cronológico que su llegada a la obra. 
En caso de que la provisión del cemento se efectúe a granel el Contratista 
requerirá a la Inspección la aprobación del sistema de transporte y 
almacenaje en obra. 

2.8.3.2. Cemento de distintas clases o marcas: 

No se permitirá la mezcla de cemento de distintas clases o marcas, ya 
provengan de la misma o distinta fábrica. 

En un mismo tramo o zona de la estructura solo se empleará cemento del 
mismo tipo y marca. 

El uso alternado de cemento del mismo tipo y distinta marca, solo será 
permitido notificando previamente a la Inspección, quien dará la 
autorización correspondiente por escrito. 

El presente párrafo vale aunque hayan sido aprobadas las muestras de los 
distintos tipos o marcas del cemento. 

2.8.3.3. Calidad en el momento de su utilización:  

En el momento de su utilización el cemento deberá cumplir todos los 
requerimientos de estas especificaciones. La Inspección se reserva el 
derecho de volver a ensayar todo cemento que haya permanecido 
estacionado en la planta antes de su utilización. Su uso no será permitido si 
muestra una disminución de resistencia, una variación perjudicial en el 
tiempo de fraguada o si en lugar de hallarse en perfecto estado pulverulento 

  
Obra: PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022  

AV. COMODORO URTUBEY – PRIMERA ETAPA”   
 

Especificaciones Técnicas 
5º SECCION – PAGINA - 13 - 



 MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                    LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022 
 

se hubiese agrumado por efecto de la humedad u otra causa cualquiera. 
Tampoco se permitirá el uso de cementos recuperados de bolsas vacías 
que muestren cierta alteración o contengan sustancias extrañas. 

2.8.4. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

El agua empleada para lavar los agregados, mezclar y curar el hormigón, cumplirá 
con los requisitos establecidos en la norma IRAM 1601:1986. El agua que proviene 
de la red de agua potable se considera apta y rige todo lo dispuesto en el Capítulo 
3, Artículo 3.3 del Reglamento CIRSOC – 201-2005. 

2.8.5. ADITIVOS 

Para la utilización de aditivos para hormigones rige todo lo dispuesto en el Capítulo 
3, Artículo 3.4 del Reglamento CIRSOC – 201-2005. 

Cuando la Inspección lo requiera podrá indicarse el uso de aditivos. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección las especificaciones de los aditivos 
a utilizar y suministrar las muestras que ésta considere necesarias para su 
aprobación. En ningún caso se emplearán aditivos sin la correspondiente 
aprobación por parte de la Inspección. 

Todas las partidas de aditivos deberán ser ensayadas para su aprobación previa a 
su uso en obra. 

Agente Incorporador de Aire: Deberá utilizarse para mejorar el comportamiento 
del hormigón frente a acciones atmosféricas severas, como es el caso de heladas 
de consideración. El porcentaje total de aire incorporado deberá estar 
comprendido dentro de los límites establecidos en las Normas del Reglamente 
CIRSOC – 201. 

Agente Acelerador de Fragüe: Deberá incorporarse al hormigón en las 
cantidades estipuladas en el Reglamente CIRSOC – 201. 

Agente Acelerador de Resistencia: El mismo podrá ser indicado en aquellos 
casos en que resulte necesario efectuar una rápida habilitación al tránsito, 
debiendo incorporarse en las cantidades especificadas en las Normas del 
Reglamento CIRSOC – 201. 

Agente Fluidificante: Podrá ser requerido por la Inspección en caso de que el 
Hormigón alcance los valores de resistencia indicados en el presente pliego, 
debiendo en ese caso ser utilizado como agente reductor de agua. 

Agente Generador de Membrana de Curado: Si a juicio de la Inspección el 
método de curado utilizado no es satisfactorio, la misma podrá indicar el uso de 
ese aditivo, como así también la combinación de diferentes tipos de protección. 

Para la aprobación de los mismos rigen las especificaciones dadas en el 
Reglamento CIRSOC – 201. 

El uso de aditivos no recibirá pago directo alguno, considerando su costo incluido 
dentro del Ítem “Cordones Cuneta” y “Badenes”. 

2.8.6.  HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 

2.8.6.1. Condiciones Generales 

El hormigón de cemento Pórtland, estará constituido por una mezcla 
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, 
cemento Pórtland, agregado fino, agregado grueso y eventualmente 
aditivos proporcionados en forma tal que se obtengan las características 
generales que se indican a continuación: la mezcla será de calidad uniforme 
y su transporte, colocación, compactación y curado, se realizará de modo 
tal que una vez retirados los encofrados se obtengan estructuras densas, 
compactas, de textura uniforme, resistentes y durables. En consecuencia, el 

  
Obra: PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022  

AV. COMODORO URTUBEY – PRIMERA ETAPA”   
 

Especificaciones Técnicas 
5º SECCION – PAGINA - 14 - 



 MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                    LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022 
 

hormigón endurecido estará libre de vacíos internos y externos, motivados 
por la segregación de los materiales, falta de mortero en la mezcla o mala 
colocación y/o compactación. En general estará libre de todo defecto que 
facilite la destrucción de las estructuras por acción de los agentes 
atmosféricos o por las condiciones a que aquellas se hallen sometidas 
durante el uso a que se las destine. Las estructuras o partes de ellas que 
resulten defectuosas en ese sentido como así mismo aquellas que no 
cumplan con lo establecido en las reglamentaciones vigentes para las obras 
civiles CIRSOC 201 serán destruidas y reemplazadas por el Contratista a 
indicación de la Inspección sin derecho a obtener compensación alguna. 

2.8.6.2. Calidad del hormigón 

La resistencia especificada o resistencia característica de rotura a 
compresión f´c es el valor de la resistencia a compresión que se adopta en 
el proyecto y se utiliza como base para los cálculos. De acuerdo a dicha 
resistencia, el Reglamento CIRSOC 201-2005, en su Capítulo 2, Artículo 
2.3, establece las siguientes clases de hormigón: 

 

Se deberán utilizar las siguientes clases de Hormigón, según el tipo de 
estructura: 

• Badenes y cordones cuneta: H-20 

La clase de hormigón a elaborar, según lo establecido en el reglamento 
CIRSOC 201, corresponde al tipo H-20 en Hormigón para badenes y 
cordones cuneta con una resistencia característica (σ’bk) de 200 kg/cm2, La 
composición del hormigón deberá establecerse mediante estudios y 
ensayos previos de laboratorio. El contenido de cemento Pórtland será el 
que resulte de dichos ensayos con no menos de 300 kg/m3 para el 
Hormigón tipo H-20. El asentamiento medido a través del cono de Abrams 
(IRAM 1536) será menor o igual de 4 cm. con una tolerancia de +/- 1,5 cm. 
La mezcla no contendrá mayor cantidad de agua que la que resulte 
indispensable para que el asentamiento se mantenga dentro de los límites 
establecidos y se especificará, en cada caso, de acuerdo a los aditivos que 
se incorporen (nunca la relación agua cemento será mayor de 0,48 +/- -0,02 
para pavimento). 

Los materiales se medirán en peso. La inspección realizará controles 
periódicos del hormigón entregado por el Contratista de manera que se 
cumplan los requisitos especificados siguiendo los lineamientos de la norma 
IRAM 1666 y el reglamento CIRSOC 201. Todos los ensayos que la 
Inspección considere necesarios para verificar la calidad del hormigón 
correrán por exclusiva cuenta del proveedor. 

2.8.6.3. Aprobación del dosaje 

Con quince (15) días de anticipación al comienzo de la elaboración del 
hormigón, el Contratista suministrará la cantidad de material necesario, 
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proponiendo los dosajes y las relaciones agua cemento que verifiquen por 
medio de ensayos si el hormigón propuesto cumple con las resistencias 
obtenidas posteriormente. Sin la aprobación del dosaje por parte de la 
Inspección, no se dará autorización al inicio de las tareas de hormigonado. 

La fórmula consignará: 

a) Marca y fábrica de origen del cemento Pórtland a emplear 

b) Tiempo de mezclado. 

c) Cantidad de cemento que interviene en la preparación de 1 (un) m3 de 
hormigón, proporción en peso de cada uno de los agregados que interviene 
en la mezcla, relación agua cemento (en peso), granulometría de los 
agregados totales y asentamiento. 

d) Resistencia a la compresión (IRAM 1546) de probetas cilíndricas de 15 
cm. de diámetro por 30 cm. de alto, ensayadas a los 28 días de edad, las 
que deberán arrojar de acuerdo a un análisis estadístico un valor de 
resistencia característica mayor o igual que el especificado por el 
Reglamento CIRSOC 201 para el tipo de hormigón especificado en el 
presente pliego. 

En caso de que el Contratista no presente con la debida anticipación su 
“fórmula para la mezcla” o que ésta no cumpla con los requisitos 
enunciados o no dé un producto suficientemente económico, la Inspección 
podrá exigirle la adopción de una fórmula que considere más conveniente 
que cumpla esas condiciones. 

Una vez adoptada una “fórmula para la mezcla” el Contratista tiene la 
obligación de ajustarse a las condiciones en ellas establecidas, gozando 
exclusivamente de las siguientes tolerancias en lo que se refiere a la 
medición de los materiales: 

e) Para la aprobación de cada uno de los agregados, el 10% de la misma. 

f) Para la relación agua cemento = +/- 1%. 

g) Para el asentamiento = +/- 1,5 cm. 

h) Para la granulometría = +/- 5% en cada criba o tamiz especificadas, 
excepto el número 100 para el cual la tolerancia será solo de +/- 0,3%. 

El Contratista, está obligado a informar a la Inspección cada vez que sea 
preciso cambiar la marca o fábrica de cemento o el origen o característica 
de los agregados. En estos casos se realizarán ensayos de verificación de 
calidad de la mezcla resultante. El Contratista también tiene derecho a 
proponer modificaciones de la “fórmula para la mezcla” cuando lo crea 
oportuno. Durante la ejecución de las obras, el dosaje de los materiales que 
intervengan en la mezcla se hará en peso. La cantidad de agua para la 
mezcla se determinará teniendo en cuenta la humedad de los agregados 
pétreos (en los cuales el estado saturado y con superficie seca es el único 
que no obliga a corrección alguna) y la incorporación de aditivos. La 
proporción de arena respecto al total de agregados (arena más agregado 
grueso) de la mezcla será la menor posible que permita obtener la 
trabajabilidad deseada con el equipo de colocación y compactación 
especificado. 

IMPORTANTE: La Inspección hará frecuentes controles de calidad de 
hormigón mediante el ensayo de probetas cilíndricas normalizadas, a la 
compresión simple y siguiendo los lineamientos dados en el Capítulo 7 del 
reglamento CIRSOC 201. Estas probetas, serán sometidas a un análisis 
estadístico y ensayadas a los 28 días de edad debiendo arrojar resultados 
mayores que los especificados para el tipo de hormigón a ejecutar (H30). 
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En caso contrario la Inspección podrá rechazar el hormigón elaborado, 
suspendiendo todas las tareas de hormigonado hasta tanto no se subsanen 
las deficiencias. 

El Contratista deberá suministrar como mínimo 12 (doce) juegos de moldes 
metálicos nuevos, en calidad de préstamo, para la confección de estas 
probetas; con todos los accesorios necesarios, estando obligado a 
mantenerlos en perfectas condiciones y a reemplazarlos cuando resulte 
necesario. 

Para la extracción de muestras, preparación de las probetas, ejecución de 
ensayos, técnicas y restricciones constructivas rige todo lo establecido en 
las reglamentaciones CIRSOC 201 y normas IRAM 1666. 

La condición de aceptación y rechazo del Hormigón estará en función de 
que se cumplan: 

Consistencia: Si la diferencia entre el valor especificado y el valor medido 
excede los valores establecidos en el presente pliego el hormigón será 
rechazado. 

En ningún caso se aceptará la provisión de aquel hormigón que no cumpla 
con los valores de asentamiento especificados. 

Resistencia: Para el juzgamiento de la calidad del hormigón se seguirán los 
lineamientos dados en reglamento CIRSOC 201 y anexos. 

Se considerará que el hormigón entregado cumple con la resistencia 
característica especificada, si se verifica: 

σ'bmi > σ'bk + 0,66 MPA 

y σ'bj > 0,85 x σ'bk 

En todos los casos ningún valor individual de las probetas podrá ser menor 
del 75% de σ'bk. 

Siendo: 

σ'bk = Resistencia característica del hormigón 

σ'bj = Los resultados de cada ensayo en MPA, siendo el resultado de un 
ensayo el promedio de las resistencias de como mínimo 2 probetas 
moldeadas con la misma muestra de hormigón y ensayadas a la misma 
edad. 

σ'bmi = La resistencia media obtenida en cada seria de cuatro (4) ensayos 
consecutivos en MPA. 

La frecuencia mínima de toma de muestras será la que se especifica en el 
reglamento CIRSOC 201 y anexos o bien la que surge de los artículos 
especificados en el primer párrafo. 

Si no se cumple con los requisitos de resistencia antes fijados, la 
Inspección podrá disponer la demolición y total reconstrucción a cargo del 
Contratista de todo aquel hormigón considerado defectuoso. 

2.8.6.4. Equipo 

El hormigón se elaborará en Planta, la que podrá ser propiedad de la Empresa o 
alquilada durante un período no menor al de duración de la obra. La planta deberá 
contar con: depósitos de agregados, equipo para pesar agregados, depósito para 
cemento a granel y en bolsas, balanzas para cemento, pesas para graduar las 
balanzas y todo otro elemento necesario para la elaboración y control del 
hormigón; además de una mezcladora que será la encargada de elaborar el 
hormigón, cuando la Inspección apruebe su uso en función de su capacidad, de la 
capacidad y tipo de los camiones que harán el transporte y de la distancia a 
recorrer por los mismos. En caso de no contar con la aprobación de la Inspección, 
se deberán usar moto hormigoneras, a las que se cargarán los materiales en seco 
en la Planta, para poder incorporar el agua en el trayecto a recorrer, de manera 
que logre un adecuado tiempo de mezclado, que no supere los 45 (cuarenta y 
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cinco) minutos. La mezcladora tendrá un dispositivo aprobado para regular el 
tiempo de mezcla que actuará automáticamente trabando la palanca de descarga, 
durante el tiempo íntegro, liberándose a su terminación. El dispositivo estará así 
mismo equipado con una campanilla que se ajustará para que advierta cada vez 
que la trabazón de la palanca desaparece. 

Si el dispositivo referido se rompiera o estuviera fuera de servicio se permitirá 
trabajar al Contratista mientras el dispositivo de tiempo se repara, con tal que 
instale un reloj de tipo aprobado que indique con claridad la duración del tiempo de 
mezcla. 

El equipo para medir la cantidad de agua deberá apreciar el litro y estará arreglado 
de manera que su exactitud de medida no esté afectada por las variaciones de 
presión de la cañería de agua. Al equipo de medición se le agregará un tanque 
auxiliar de modo aprobado. El tanque auxiliar tendrá una capacidad por lo menos 
igual a la del tanque medidor. Este estará provisto de un dispositivo automático 
que permita cerrar la provisión de agua cuando se haya proporcionado la cantidad 
de agua deseada o requerida. 

El tanque medidor estará equipado de una válvula o grifo exterior que permita la 
extracción total del agua medida a los efectos de poder verificar la exactitud de la 
medición, salvo que el mismo esté dotado de los dispositivos adecuados que 
permitan apreciar en forma rápida y con exactitud la cantidad de agua medida. 

El tipo de equipo asegurará que la cantidad de agua enviada a la mezcladora no 
será afectada por la inclinación de ésta en cualquier dirección. 

El mismo no deberá perder el agua y si el aparato de medición falla en la provisión 
de la cantidad justa de agua, debido al estado mecánico del mismo se suspenderá 
el funcionamiento de la mezcladora hasta que se le efectúen las reparaciones 
necesarias. Las paletas internas del tambor de la hormigonera o mezcladora que 
se desgasten más de 2 (dos) cm. serán reemplazadas por otras nuevas. 

a) Equipo para pesar los agregados: 

El equipo para pesar los agregados para la preparación del hormigón deberá 
cumplir los requisitos que se detallan en los párrafos siguientes. 

El depósito junto con su soporte, se considerará como el equipo para pesar los 
agregados desde donde se descargan en la tolva para pesarlos; la tolva incluye 
palancas de descarga, puertas y contrapesos con el recipiente ocupado por la 
porción de agregado que se está pesando; la balanza es el mecanismo utilizado 
para pesar. 

En estas especificaciones se usarán las definiciones siguientes: 

SILO: Será de tamaño y forma adecuada y suficientemente rígido para contener 
los agregados sin pérdidas. Será sostenido por una estructura rígida, colocada 
sobre una fundación apropiada para acomodarlo en una posición correcta, todo el 
conjunto será de un tipo que permita su fácil montaje, desarme y traslado. 

TOLVA: La tolva, de una forma y tamaño adecuados, será suficientemente rígida 
para contener los materiales, sin que puedan producirse pérdidas. 

Sus diferentes elementos llenarán las condiciones siguientes: 

Puerta de descarga: La puerta de descarga, cerrará perfectamente bien para evitar 
pérdidas de material. Estará provista de dispositivos de cierre que le permita volver 
al terminar. 

Compartimientos: Si se ha de pesar más de un agregado, serán puestos en 
compartimientos separados de manera que cada uno pueda descargarse también 
separadamente y sus respectivas sobrecargas puedan removerse en forma 
análoga. 
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Remoción de la sobrecarga. Debe contarse con los medios necesarios para que 
toda sobrecarga de agregados pueda sacarse de la tolva, ya sea mediante un 
orificio especial o colocando el fondo del depósito a una distancia mínima de 30 
(treinta) cm. de la parte superior de la tolva. De esta manera será fácil la remoción 
de todo exceso de material. 

Balanza: Las balanzas serán de los tipos siguientes: 

a) De cuadrante graduado, sin resortes. 

b) De brazos múltiples. 

Si las balanzas son de cuadrante graduado, serán de tamaño tal que permita una 
lectura fácil desde el nivel del suelo. Las balanzas de brazos estarán equipadas 
con cuadrantes auxiliares que indiquen por lo menos 100 (cien) kg de carga de 
cada material. 

La aguja indicadora del cuadrante recorrerá por lo menos 15 (quince) mm de la 
circunferencia graduada cuando se agregue un incremento de carga de 10 (diez) 
kg. 

Las características y materiales de las palancas, puertas, dispositivos de 
nivelación, conexiones, indicadores, pesas y diales graduados deberán ser tales 
que se aseguren el funcionamiento exacto y normal de las balanzas, debiendo 
cumplirse las siguientes estipulaciones. 

Valor de la graduación mínima: no será superior al kilogramo. 

Tolerancias: Las balanzas serán proyectadas y construidas de manera que puedan 
mantenerse dentro de una tolerancia máxima de 0,5 % de la carga neta colocada 
en la tolva. 

Pesa de prueba: toda instalación de balanzas estará provista de 10 (diez) pesas de 
prueba de 25 kg., construidas con fundición de buena calidad y su superficie se 
determinará de modo que no sea posible la adherencia de materias extrañas. 
Deberá llevar el sello de la oficina de pesas y medidas de la Nación. 

Dispositivo sonoro indicador: Las balanzas estarán equipadas con una campanilla 
eléctrica y otro dispositivo apropiado de advertencia para indicar el momento en 
que la tolva está llena con la cantidad de cada agregado. 

Instrucciones: El Contratista entregará a la Inspección un ejemplar de las 
instrucciones completas para la instalación y ajuste de las balanzas y otros. Lo 
hará colocar en una parte visible del equipo. 

Protección de los mecanismos: Los mecanismos de la balanza, especialmente los 
filos de apoyo, deberán estar protegidos para evitar que las materias extrañas 
puedan dañarlos. Serán accesibles y de ajuste fácil. Serán protegidos por medio 
de mamparas que impidan la oscilación de la balanza por acción del viento. 

b) Equipo para pesar cemento Pórtland a granel: 

Cuando se utilice cemento a granel éste debe ser pesado, para ello se dispondrá 
de una balanza de característica similar y capaz de pesar con la misma precisión 
que la descripta para pesar los agregados. 

2.8.6.5. Elaboración, transporte y manipuleo del hormigón 

Para la elaboración, manipuleo y transporte del hormigón a obra rige todo lo 
establecido en el Capítulo 5, del reglamento CIRSOC 201-2005.  

 

2.8.6.6. Colocación – compactación – protección del hormigón 

a) Durante la ejecución: El Contratista tomará las previsiones para proteger el 
hormigón mientras se esté construyendo, así como los trabajos de base sobre los 
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que se ha de construir aquél. A tal fin dispondrá de barreras, letreros, obstáculos, 
señales, etc., que impidan el tránsito de vehículos y personas en la zona de obra y 
sobre el firme de construcción reciente. 

En caso de lluvia mientras se está hormigonando, protegerá las superficies 
concluidas mediante arpilleras o láminas de polietileno. 

b) Después de la construcción: Una vez concluidos los trabajos de ejecución del 
cordón cuneta o badén de hormigón y hasta tanto corresponda habilitar el 
pavimento, el Contratista mantendrá colocadas barreras u obstáculos que impidan 
el tránsito sobre el mismo y ejercerá una vigilancia efectiva para lograr que los 
medios dispuestos resulten eficaces. El Contratista deberá disponer de un 
encargado de vigilancia durante las primeras 12 horas de colocado el hormigón. 
En caso de encontrarse zonas deterioradas, las mismas serán reparadas según el 
procedimiento que indique la Inspección, haciéndose cargo el Contratista de todos 
los gastos que dicha reparación origine. 

2.8.6.7. Hormigonado en tiempo frío y cálido 

Para el hormigonado en tiempo frío y cálido rige lo establecido en el capítulo 5, 
artículos 5.11 y 5.12 del reglamento CIRSOC 201-2005. 

2.8.6.8. Curado del hormigón 

Para el correcto curado de las estructuras se cubrirán la superficie hormigonada 
con una Lámina de Polietileno de espesor mínimo de 200 micrones, a efectos de 
realizar el curado continuo durante 10 (diez) días o bien el tiempo que estipule 
necesario la Inspección. En los lugares donde deban superponerse distintas 
porciones de película, deberán solaparse convenientemente. Una vez extendida 
sobre las piezas a curar se cubrirán sus bordes con tierra o se fijarán en forma 
conveniente, a fin de evitar la pérdida de humedad. También podrán usarse 
productos químicos para la formación de membranas de “curado”. El producto a 
utilizar en el segundo de los casos responderá a las exigencias de las normas 
A.S.T.M. 809-56, será de color blanco, fácilmente dispersable en agua, debiendo 
colocarse según el siguiente procedimiento: 

a) Una vez desaparecido el brillo superficial del hormigón colocado y terminado, se 
aplicará el compuesto químico previa preparación del mismo de acuerdo a 
indicación del fabricante. 

b) Se utilizarán pulverizadores mecánicos que aseguren una homogénea 
distribución del líquido en forma de fina lluvia sobre la superficie del hormigón. 
Este trabajo se realizará de modo tal que toda la superficie a curar quede cubierta 
por dos capas del producto. 

c) En caso de que el producto deba diluirse o llevarse a un volumen mayor antes 
de su aplicación, deberá disponerse en obra de un recipiente graduado en 
milímetros de volumen no menor a mil milímetros, para una perfecta dosificación 
del producto final. 

d) El Contratista será responsable de la perfecta conservación de la membrana de 
curado durante el tiempo que dure el curado. 

e) En caso de utilizarse lámina de polietileno el Contratista deberá mantener la 
misma en perfecto estado durante el período de “curado”, debiendo proceder al 
reemplazo de la lámina en los tramos que sufra deterioro. 

Antes de iniciarse el curado, el método adoptado para el mismo deberá contar con 
la expresa autorización de la Inspección. 

2.8.6.9. Protección de las estructuras contra las heladas y el sol 

Terminado el hormigonado de una estructura expuesta a la intemperie, se la 
deberá proteger contra la acción directa de los agentes atmosféricos 
especialmente de las heladas y el sol. 
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2.8.6.10. Materiales para sellado de juntas 

Todos los materiales que se requieren serán provistos por el Contratista, salvo 
expresión contraria que debe figurar en el formulario de propuesta y sus 
características deberán reunir las siguientes condiciones: 

Material Bituminoso: El betún es el Asfasol G de penetración a 25oC 40-50 y punto 
de fusión 45oC u otro de similares características: 

• Ductilidad a 25°C, 5 cm/minuto 100 cm. 

• Peso específico a 25°C 1 Kg./dm3. 

• Punto de ablandamiento (anillo y esfera) 45oC. 

• Punto de inflamación, Vaso abierto Cleveland 230oC. 

• Pérdida de calentamiento a 163o, 5 horas 1%. 

• Solubilidad en CS2 99,5%. 

• Solubilidad en CL4 99%. 

• Oliensis Negativo. 

• Penetración 25ºC, 100gr., 5 seg. del residuo comparado con el original 
75%. 

2.8.6.11. Construcción de juntas 

Las juntas a construir se ubicarán cada tres metros (3 m) en la unión de los 
moldes metálicos. Deberán materializarse antes del hormigonado, utilizando para 
ello listones de madera de 12 mm de espesor, placas o membranas de 2 mm de 
espesor. 

2.8.6.12. Relleno y sellada de juntas 

Finalizadas las tareas de hormigonado, a la brevedad posible e indefectiblemente 
antes de su librado al tránsito, se procederá al sellado de las juntas para lo cual se 
efectuarán los trabajos que se detallan a continuación: 

1) Limpieza de las juntas con cepillos y/o aire comprimido de manera de eliminar el 
polvo y cualquier otro material extraño. 

2) Secado de las juntas, si éstas estuvieran húmedas, con el empleo de aire 
caliente u otro método aprobado por la Inspección. 

3) Imprimación de las juntas con un producto compatible con el material 
termoplástico a utilizar para el llenado de las mismas. 

4) Sellado de las juntas con un material termoplástico a base de asfalto y caucho 
natural o sintético, existente en el mercado, de reconocida calidad que 
cumplimente la norma A.S.T.M. 1190. 

Este material se calentará en caldera o recipiente provistos de baños de aceite, no 
permitiéndose bajo ningún concepto que la llama del elemento calefactor incida 
directamente sobre el recipiente que contiene el producto. 

El calentamiento se hará de manera de mantener la temperatura del producto 
dentro de los límites especificados por el fabricante, generalmente entre 140 y 180 
grados centígrados de manera de evitar sobrecalentamientos y/o calentamientos 
prolongados que reducirían notablemente las propiedades del material. 

La caldera estará provista de un termómetro perfectamente visible, siendo 
importante asimismo que esté provista de un agitador para remoción permanente 
del material fundido, de manera de evitar sobrecalentamientos locales. 

Una vez fundido el producto y alcanzada la temperatura deseada se procederá al 
sellado de las juntas, utilizando recipientes especiales, provistos de picos de 
escaso diámetro que permitan llenar las juntas con el material sin provocar 
derrames del mismo fuera de aquellas. Se colocará la cantidad necesaria, hasta la 
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superficie del pavimento, cuidando de no excederse, se aguardará como mínimo 
un período de 24 (veinticuatro) horas, antes de librar al tránsito las zonas en que 
se ha realizado el sellado de juntas. 

5) En caso de que el Contratista proponga utilizar un material de “colado en frío” 
de reconocida calidad, la Inspección podrá aprobar su uso si previamente a los 
ensayos efectuados en el Laboratorio, sobre muestras representativas del 
producto a utilizar demuestran que el mismo cumplimenta las normas 
especificadas para el producto “colado caliente”. 

2.8.6.13. Aceros 

Para los aceros a utilizar en los cordones de hormigón, badenes y vigas de 
confinamiento rige todo lo dispuesto en la Sección A.I.3.2.6 del “Pliego General de 
Especificaciones Técnicas más Usuales para la Construcción de Obras Básicas y 
Calzadas” (D.N.V. – 1998). 

1- Generalidades 

Deberán utilizarse barras de acero con límite de fluencia característico σs = 420 
MN/m2 = 4200 kg./cm2; tipo III del Reglamento CIRSOC – 201-2005. 

La conformación superficial debe ser nervurada, salvo cuando se utilicen en la 
ejecución de pasadores. 

El acero para armaduras empleado deberá cumplir con todos los requisitos 
indicados en el Capítulo 3 del Reglamento CIRSOC – 201-2005. 

Los empalmes de las armaduras deberán hacerse de acuerdo a las 
especificaciones del Reglamento CIRSOC – 201 – 2005. Capítulo 12. 

2.9. DESMONTE: 

APLICACIÓN: Excavación en suelos varios, para la construcción de calzada; y 
saneamiento si hubiera. 

DIMENSIONES: Se desmontará y retirará de la obra el suelo natural en una capa 
de espesor variable según sea el terreno natural y el paquete estructural previsto. 

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serán utilizados en la 
medida de lo posible en la formación de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo 
otro lugar de la Obra, indicados en los planos o por la Inspección. Todos los 
productos de la excavación que no sean utilizados, serán dispuestos en forma 
conveniente en lugares aprobados por la Inspección.  

Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a 
perjuicios en propiedades vecinas. 

Se conducirán los trabajos de excavación de forma de obtener una sección 
transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la 
Inspección. 

No se deberá, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo 
de la cota de rasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagüe, 
indicadas en los planos. La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales 
indebidamente excavados, estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo 
por su cuenta, sin recibir pago. Durante los trabajos de excavación, la calzada y 
demás partes de la Obra en construcción, deberán tener asegurado su correcto 
desagüe en todo tiempo. 

Si a juicio de la Inspección, el material de la cota rasante proyectada en los 
desmontes, no fuera apto para subrasante, la excavación se profundizará en todo 
el ancho de la calzada hasta 0,30mts como mínimo, por debajo de la cota de 
rasante proyectada y se rellenará con suelo apto, según las especificaciones del 
“Suelo Seleccionado Adicional” pagándose por ítem separado.   
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Durante la ejecución se protegerá la Obra de los efectos de la erosión, 
socavaciones derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los 
productos de los deslizamientos y derrumbes, deberán removerse y acondicionarse 
convenientemente en la forma indicada por la Inspección. 

El Contratista notificará a la Inspección con anticipación suficiente el comienzo de 
todo trabajo de excavación, con el objeto de que el personal de la Inspección 
realice las mediciones previas necesarias, de manera que sea posible determinar 
posteriormente el volumen excavado. Todos los desmontes se excavarán de 
formas regulares y serán conformadas y perfiladas cuidadosamente para permitir 
la exacta medición del material. 

El volumen excavado se computará por el método de la media de las áreas. 

Se levantarán perfiles transversales que conformados por la Inspección y el 
Contratista, servirán de base para la medición final. 

El volumen excavado, con densidad natural, medido en la forma indicada, se 
pagará por metro cúbico a los precios unitarios de contrato establecido para el Ítem 
“Excavaciones”. 

Se pagarán solamente los volúmenes no utilizados para revestimientos de taludes, 
formación de terraplenes, banquinas, recubrimiento de suelo seleccionado, base o 
sub-bases, los que se pagarán de acuerdo con lo establecido en los ítems 
correspondientes. 

2.10.PROTECCIÓN: 

El Contratista deberá proteger del efecto de la erosión, socavaciones, derrumbes, 
ingreso de agua; el fondo de las excavaciones. Deberá asegurar el correcto 
desagüe del agua de lluvia, todo el tiempo. 

2.11.EQUIPO: 

El equipo será el necesario y adecuado, aprobando la Inspección el equipo mínimo. 
El Contratista deberá considerar que se trata de una obra vial urbana, con servicios 
de escasa tapada; por lo tanto se deberá utilizar equipo con el menor peso posible 
por eje; con mayor número de pasadas. Sin embargo las roturas que se produzcan 
en bienes de terceros, serán consideradas como riesgo empresario y como tales 
solventadas por el Contratista. 

2.12.SUBRASANTES: 

APLICACIÓN: Perfilado y compactación del suelo natural, llevado a cota 
apta para  recibir base granular, encaballetado, y humedecimiento en 10cm.      

EXIGENCIAS: Densidades de acuerdo al tipo de suelo. 

o Humedad + 2 puntos sobre la óptima verificada 
inmediatamente antes de colocar base. 

EQUIPO: Adecuado  a  los  suelos  locales,  que  logre   los porcentajes 
exigidos, pero sin comprometer la estabilidad de las fundaciones, rellenos y 
obras. 

2.13.BASE GRANULAR: 

APLICACIÓN: Base estabilizada, de 20cm de espesor. 

COMPONENTES: Mezcla íntima y uniforme de agregados pétreos 
graduados, suelo y agua; que no tienda a la segregación y sea trabajable. 

PREPARACIÓN: Se podrá ejecutar el reciclado del terreno natural, y en el 
caso de ser necesario se ajustará la curva con zaranda fija o con el agregado 
de arena o finos varios. 
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EJECUCIÓN: El método que utilice el Contratista deberá satisfacer los 
requisitos referidos a composición y características de las mezclas; 
compactación; espesor; perfilado de la superficie; pero sin comprometer la 
estabilidad de las fundaciones, rellenos y obras de terceros. 

HUMECTACIÓN: Podrá ser ejecutada en obra, mediante camión regador; 
dándole dos puntos más que el óptimo. 

FRACCIONES: No será necesario el corte, acopio y mezcla por fracciones, 
salvo que el Contratista no logre la granulometría adecuada. 

 

3. RECOMENDACIONES RESPECTO A LA EJECUCIÓN 

3.1.LIMPIEZA DEL TERRENO: 

La limpieza del terreno consistirá en la remoción de arbustos, raíces y todo otro 
objeto, de modo de dejar el terreno limpio y libre, en una superficie apta para iniciar 
los trabajos. Los productos de la limpieza deberán ser retirados de la obra 
cuidando de no causar perjuicios a los propietarios adyacentes. 

Estas tareas no recibirán pago discriminado por lo tanto su costo deberá incluirse 
en los demás ítem de la obra. 

3.2.MOVIMIENTO DE TIERRA- REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS: 

Representa el movimiento de tierra y su transporte necesarios para la realización 
de cada ítem, y los trabajos manuales o mecánicos necesarios para la exacta 
ubicación de instalaciones subterráneas de servicios públicos o privados. 

El Contratista deberá proveer y transportar el suelo necesario para la ejecución de 
todos los ítems. Los excedentes de suelo o los no aptos para su utilización, serán 
depositados en el lugar que indique la Inspección, quedando a cargo del 
Contratista la carga, transporte y descarga hasta la distancia máxima especificada 
en las Especificaciones Técnicas Particulares, de pavimentos existentes, 
alcantarillas, caños de hormigón, sumideros y otras obras u obstáculos que 
entorpezcan la ejecución de los trabajos proyectados. Los materiales extraídos 
serán de propiedad de la Municipalidad. 

3.3.PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE: 

Una vez liberada la traza con el retiro de cualquier obstáculo que interfiera 
con las obras a ejecutar, se efectuará el movimiento de suelos necesarios de 
acuerdo a las cotas de subrasante, previstas en el proyecto; comenzando desde 
Aguas Arriba en cada tramo. 

La subrasante se perfilará y compactará adecuadamente, exigiéndose para su 
recepción las densidades mínimas de acuerdo al tipo de suelo, exigidas en el Plano 
de Compactación Especial, según normas de Vialidad Nacional que se adjuntan en 
la documentación gráfica. (PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES, Edición 1998, de la Dirección Nacional de Vialidad). 

El Contratista deberá proveer unidades del tipo de rodillos neumáticos, pata de 
cabra, planchas vibrantes y cualquier otro equipo que permita efectuar las 
operaciones en forma satisfactoria, adecuándose a las características de los suelos 
locales. El equipo de compactación no deberá comprometer la estabilidad de las 
fundaciones, rellenos y estructuras de obras ubicadas sobre veredas y en terrenos 
cercanos. El Contratista deberá reparar todos los daños originados a terceros por 
estos trabajos. De no hacerlo así los ejecutará la Municipalidad descontando esos 
importes en futuros certificados o garantías de la obra. 

El equipo mínimo deberá contar con la aprobación de la Inspección, la que podrá 
ordenar el cambio de los mismos si constatara que no resultan eficientes. 
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Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las 
cotas previstas en el proyecto, la Inspección estimará que el suelo natural no 
constituye un soporte adecuado para la estructura del pavimento, podrá disponer 
por Orden de Servicio el saneamiento de la zona afectada, continuándose el 
desmonte y colocándose un espesor adicional de suelo seleccionado que se 
liquidará por ítem separado. 

La aptitud de la subrasante se determinará mediante la realización de los ensayos 
físicos estipulados en las Especificaciones Técnicas Particulares de este Pliego.  

Ellos se realizarán sobre muestras tomadas como mínimo cada 25m sobre el eje y 
a los lados alternados de la traza. La Inspección podrá exigir la extracción de 
muestras adicionales en todos los casos en que se infiera una variación en las 
constantes físicas de la subrasante. 

Inmediatamente antes de construirse la sub-base o la estructura que corresponda 
sobre la subrasante, deberá verificarse su contenido de humedad. Este deberá 
corresponder al porcentaje óptimo de humedad determinado en el Ensayo Proctor 
o ligeramente superior (2 puntos). De no cumplir el material con esos requisitos, la 
subrasante se escarificará y volverá a compactarse con un contenido de humedad 
superior en 2 puntos al óptimo del Ensayo Proctor. Inmediatamente antes de 
construir otra estructura, la subrasante deberá tener este tenor de humedad en 
todo su espesor. 

3.4.DESMONTES: 

Este trabajo consistirá en toda excavación necesaria para la construcción del 
camino, sin tener en cuenta la naturaleza del material. Incluirá asimismo la 
conformación y conservación de taludes, banquinas y demás superficies formadas 
con los productos de la excavación o dejados al descubierto por la misma. 

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serán utilizados en la 
medida de lo posible en la formación de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo 
otro lugar de la Obra, indicados en los planos o por la Inspección. Todos los 
productos de la excavación que no sean utilizados, serán dispuestos en forma 
conveniente en lugares aprobados por la Inspección.  

Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a 
perjuicios en propiedades vecinas. 

Se conducirán los trabajos de excavación de forma de obtener una sección 
transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la 
Inspección. 

No se deberá, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo 
de la cota de rasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagüe, 
indicadas en los planos. La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales 
indebidamente excavados, estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo 
por su cuenta, sin recibir pago. Durante los trabajos de excavación, la calzada y 
demás partes de la Obra en construcción, deberán tener asegurado su correcto 
desagüe en todo tiempo. 

Si a juicio de la Inspección, el material de la cota rasante proyectada en los 
desmontes, no fuera apto para subrasante, la excavación se profundizará en todo 
el ancho de la calzada hasta 0,30mts como mínimo, por debajo de la cota de 
rasante proyectada y se rellenará con suelo apto, según las especificaciones del 
“Suelo Seleccionado Adicional” pagándose por ítem separado.   

Durante la ejecución se protegerá la Obra de los efectos de la erosión, 
socavaciones derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los 
productos de los deslizamientos y derrumbes, deberán removerse y acondicionarse 
convenientemente en la forma indicada por la Inspección. 

El Contratista notificará a la Inspección con anticipación suficiente el comienzo de 
todo trabajo de excavación, con el objeto de que el personal de la Inspección 
realice las mediciones previas necesarias, de manera que sea posible determinar 
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posteriormente el volumen excavado. Todos los desmontes se excavarán de 
formas regulares y serán conformadas y perfiladas cuidadosamente para permitir 
la exacta medición del material. 

El volumen excavado se computará por el método de la media de las áreas. 

Se levantarán perfiles transversales que conformados por la Inspección y el 
Contratista, servirán de base para la medición final. 

El volumen excavado, con densidad natural, medido en la forma indicada, se 
pagará por metro cúbico a los precios unitarios de contrato establecido para el Item 
“Excavaciones”. 

Se pagarán solamente los volúmenes no utilizados para revestimientos de taludes, 
formación de terraplenes, banquinas, recubrimiento de suelo seleccionado, base o 
sub-bases, los que se pagarán de acuerdo con lo establecido en los ítems 
correspondientes. 

3.5.TERRAPLENES: 

Este trabajo consistirá en la limpieza del terreno en las áreas donde se construirán 
los terraplenes y en la formación de los mismos utilizando los materiales aptos 
provenientes de los diversos tipos de excavación, en un todo de acuerdo con estas 
especificaciones, con lo indicado en los planos y con lo ordenado por la Inspección. 

Se seleccionará, asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, 
reservándose a tal efecto, los mejores suelos. El Contratista no estará obligado a 
efectuar dicha selección cuando, a juicio de la Inspección, no se pueda realizar sin 
recurrir a doble movimiento de suelos. 

El suelo empleado en la construcción de los terraplenes, no deberá contener 
ramas, troncos, matas, hierbas, raíces y otros materiales orgánicos. 

Se admitirá en los terraplenes, el empleo de rocas de tamaño no mayor del 50% 
del espesor de la capa a construir. No se permitirá el empleo de rocas en trozos 
mayores de 0,05 m en su mayor dimensión en los 0,30m superiores del terraplén. 

METODO CONSTRUCTIVO: La superficie de asiento de los terraplenes de altura 
no mayor de 2m, deberá someterse a compactación especial. A tal fin, en la capa 
de suelo de la base de asiento comprendida entre los 20cm de profundidad, se 
determinará la densidad (A) del suelo natural y la densidad máxima (B) obtenida en 
el ensayo de compactación según B.V.2.2. y B.V.2.3. – Con estos datos se 
calculará el porcentaje de compactación   natural   de   esa   capa de suelo con 
respecto al ensayo: A / B x 100.    

Los 20cm superiores de la base de asiento, deberán ser compactados hasta 
obtener una densidad (C) superior a la densidad natural así determinada. Esa 
densidad (C) estimada en porcentaje con respecto a la del ensayo de 
compactación (B) será igual o mayor que A / B x 100 + 5. 

Este apartado quedará anulado cuando en los 0,40m de profundidad a partir del 
terreno natural sobre el cual se construirá el terraplén, el material se presenta en 
capas de distintas características. En ese caso, la compactación de la base de 
asiento ser regirá por lo especificado en los apartados B.V.2.1. al B.V.2.3 de la 
Sección B.V. “Compactación especial” (PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS GENERALES, Edición 1998, de la Dirección Nacional de Vialidad). 

Cuando deba construirse un terraplén cualquiera sea su altura, sobre una ladera o 
talud de inclinación mayor de 1:3, las superficies originales deberán ser aradas 
profundamente o cortadas en forma escalonada para proporcionar superficies de 
asiento horizontales. 

La construcción del terraplén se efectuará distribuyendo el material en capas 
horizontales de espesor suelto uniforme y no mayor de 0,30m. Las capas cubrirán 
el ancho total que les corresponda en el terraplén terminado y deberán uniformarse 
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con niveladoras, topadoras, o cualquier otra máquina apropiada. Cada capa se 
compactará como se indican en B.V. 

No se permitirá incorporar al terraplén, suelo con humedad igual o mayor que el 
límite plástico. La Inspección podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen 
de suelo con humedad excesiva y se lo reemplace con material apto. Esta 
sustitución será por cuenta exclusiva del Contratista y por consiguiente el volumen 
sustituido no será medido ni pagado. Cuando el suelo se halle en forma de panes o 
terrones, se lo desmenuzará antes de incorporarlo en el terraplén. 

Cuando se produzca el caso previsto en B.V.1.3., cada capa de suelo suelto de 
0,30m de espesor máximo, será compactada de modo uniforme e intenso por 
medio de un tractor oruga de más de cinco (5) toneladas de peso. En dichos 
casos, no se permitirá emplear excavadoras con palas de tracción a cable o 
cucharas a mandíbulas, para la colocación del material sobre el terraplén ni el uso 
del Decauville para el transporte del mismo. 

Dichos elementos de trabajo se autorizarán sólo donde el Contratista opte por 
emplear equipos de compactación en número suficiente a juicio de la Inspección. 

La compactación de terraplenes en la parte adyacente a los estribos de puentes, 
muros de alcantarillas de caño, muros de sostenimiento, gargantas estrechas y 
demás lugares donde no puede actuar eficazmente el rodillo, será ejecutada en 
capas del espesor especificado y cada una de ellas compactada con pisón de 
mano o mecánico. Estos deberán tener una superficie de apisonado no mayor de 
200cm², si fuera necesario, el suelo será humedecido a fin de asegurar la 
compactación o la densidad especificada. 

Cuando los terraplenes deban construirse a través de bañados o zonas cubiertas 
de agua, el material se colocará en una sola capa hasta la elevación mínima a la 
cual puede hacerse trabajar el equipo, por encima de dicha elevación, el terraplén 
se construirá por capas del espesor especificado en cada caso. 

El Contratista deberá construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada 
en los planos, en la dimensión suficiente para compensar los asentamientos y para 
obtener la rasante definitiva a la cota proyectada. 

Una vez terminada la construcción de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, 
deberá conformárselos y perfilárselos de acuerdo con las secciones transversales 
indicadas en los planos. 

Los terraplenes y los desmontes deberán construirse hasta las cotas indicadas en 
los planos o las indicadas en su reemplazo por la Inspección, admitiéndose como 
tolerancia una diferencia en exceso o en defecto, con respecto a las cotas 
mencionadas, hasta 1,5cm, en los casos en que la pavimentación del camino esté 
incluida en el mismo contrato. 

Si el contrato sólo se prevé la construcción de obras básicas, dicha tolerancia se 
elevará a 5cm en exceso o en defecto. Toda diferencia de cota que sobrepase 
esas tolerancias, debe ser corregida convenientemente. 

3.6.SANEAMIENTO CON SUELO SELECCIONADO: 

En la Planilla de Cotización se indicará si este ítem se utilizará en los tramos o 
cuadras en que la Inspección considere imprescindible su utilización, lo autorizará 
únicamente mediante Orden de Servicio, detallando claramente los límites de la 
zona en que es válida dicha autorización y el volumen a sanear. El suelo 
seleccionado a colocar deberá responder a las siguientes características: 

         FICHA TECNICA SUELO  SELECCIONADO 

 CARACTERISTICA       MINIMO        MAXIMO 

Límite Líquido  35 
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Indice Plasticidad  10 

Valor soporte b/más 
desfavorable 

12  

   

Hinchamiento (del C.B.R.)  1% 

Sales  1,50% 

Sulfatos  0,50% 

DENSIDAD: Ver Plano Compactación Especial 

  

Deberá colocarse en capas menores de 20cm y compactarse a una densidad 
mayor del 95% de la máxima obtenida en el Ensayo Proctor Modificado T-180 con 
el contenido de humedad óptima. El trabajo comprenderá la provisión, transporte, 
colocación y compactación del suelo seleccionado. 

Medición:   Por m3 colocado y compactado 

Yacimiento:  Responsabilidad del Contratista 

3.7.BASE GRANULAR: 

Este trabajo consiste en la construcción de una base estabilizada, constituida por la 
mezcla íntima y uniforme de agregados pétreos graduados, suelo y agua. 

Los agregados locales serán preparados en el Yacimiento. Todo agregado local 
deberá ser aprobado antes de retirarlo de su acopio en Yacimiento. El material o 
mezcla para la ejecución de las bases y sub-bases, se extenderán en capas de 
espesor uniforme mediante equipos distribuidores o motoniveladoras. Una vez 
distribuida la mezcla, la Inspección extraerá muestras de la misma para verificar si 
cumple con la granulometría especificada. 

Al ser distribuida la mezcla mediante distribuidores, ésta deberá contener un grado 
de humedad igual al óptimo con una tolerancia en más de dos (2) puntos. El 
material será distribuido en forma tal que tenga el ancho, espesor y perfil 
transversal necesario para que al completarse el proceso de compactación, se 
obtengan las dimensiones especificadas. 

Los lugares de emplazamiento de los acopios deberán prepararse 
convenientemente, limpiándolos, extrayendo todos los árboles, troncos, malezas y 
residuos. 

Presentarán una base firmemente compactada de perfil relativamente uniforme y 
con desagües adecuados. Los acopios terminados deberán tener una forma 
regular y relativamente achatadas. Si se prevé segregación de los agregados, los 
mismos se depositarán en capas uniformes de altura inferior a 2,60m. 

La descarga de material en los acopios se realizará sobre la base así preparada. 
No se permitirá la descarga de materiales fuera de la base antes descripta. 

No se permitirá el empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales 
extraños, cualquiera sea la clase de éstos. A tal efecto, la capa de 15cm inferiores 
de las pilas de acopio o un espesor mayor, hasta la altura que el material de acopio 
se presente sucio o con mezcla de residuos, no será utilizado en ningún caso en la 
construcción.  

Las ruedas de los camiones no podrán llevar residuos o suciedad sobre la 
plataforma de acopio. 
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Si el Contratista no lograra encontrar una Cantera o Yacimiento del cual se extraiga 
un material que cumple con las especificaciones, deberá obtener los diferentes 
agregados mezclados con el suelo en proporciones tales de modo de obtener un 
producto final sin tendencia a segregación y trabajable con las técnicas 
constructivas corrientes.  

Exigencias: 

TAMIZ 

IRAM ASTM Sub-base Base  

51mm 2” 100 100 

38mm 1 ½” 90 - 100 100 

25mm 1” -- 70 -100 

19mm ¾” -- 60 a 90 

9,5mm 3/8” 45 a 70 45 a 75 

4,8mm Nº    4 -- 35 a 60 

2,0mm Nº   10 30 a 55 25 a 50 

420mic. Nº   40 -- 15 a 30 

74mic. Nº 200 2 a 20 3 a 10 

 

Para la ejecución de bases el estabilizado granular deberá ubicarse dentro de 
los límites de la Curva A.  

Para sub-bases, el Contratista podrá ajustarse a cualquiera de ellas. Una vez 
elegida la granulometría sólo se permitirá una variación en más o en menos del 
5% para cada tamiz. 

Cuya fracción que pasa el tamiz Nº 40 cumplirá con las siguientes exigencias 
y/o condiciones: 

 

FICHA TÉCNICA    

CARACTERISTICA MINIMO MAXIMO  

Desgaste los Angeles    50%  

Densidad s/Ensayo Proctor Modificado 
T-180 p/humedad óptima 

100% del Ensayo Proctor  

+ - 2% 

Límite Líquido  25 

Indice Plasticidad  6 

Relación de Finos: 0,47 0,68 

Pasa Tamiz 40 + I.P.  45 

Sales  1,50% 

Sulfatos  0,30% 
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DENSIDAD:               Ver Plano Especial 

Compactación 

Antes de que se permita depositar los materiales para la base o sub-base, la 
superficie a recubrir deberá contar con la aprobación escrita de la Inspección, la 
cual verificará previamente si se hallan terminadas, de acuerdo con los planos y 
especificaciones del proyecto, todas las partes constitutivas de las obras 
básicas que se construyen en cumplimiento del mismo contrato, incluyendo las 
cunetas y desagües. 

En cuanto al método constructivo se aceptará toda alternativa que permita 
cumplir con los requisitos referentes a composición y características de las 
mezclas, compactación, sección transversal, perfilado de la superficie y demás. 

LIBRADO AL TRÁNSITO: Se permitirá la circulación sobre todo tipo de base o 
sub-base, excepto las de suelo cemento y de suelo-cal. 

El Contratista estará obligado a reparar por su cuenta todos los perjuicios que 
se produzcan durante el periodo en que la obra se encuentre abierta al tránsito. 

3.8.BASE O SUB-BASE DE SUELO CEMENTO: 

DESCRIPCIÓN:  

Consiste en la ejecución de todas las operaciones necesarias para obtener una 
mezcla íntima y homogénea de determinados suelos y cemento portland que, 
compactada con una adecuada incorporación de agua, obtenga los espesores, 
perfil transversal y longitudinal establecido en los planos y documentación de la 
obra cumpliendo en un todo con esta especificación. 

MATERIALES: 

Suelo: El suelo a emplearse deberá ser extraído de los yacimientos ubicados por el 
Contratista, corriendo éste con todos los gastos de explotación. 

Será de calidad vial uniforme, sin mezcla con otros suelos de distinto tipo, no 
contendrá pastos, raíces y otros residuos extraños apreciables al examen visual 
directo. 

Cuando se emplee el suelo existente, el mismo será escarificado en el ancho y 
profundidad indicados en la documentación de la obra. 

Cemento: Se empleará cemento portland normal o compuesto que cumpla con las 
especificaciones de estos pliegos. 

  Agua: El agua utilizada para la ejecución de la base o sub-base no contendrá 
sales, aceites, ácidos, materias orgánicas, o cualquier otra sustancia perjudicial 
para el cemento portland; las aguas potables podrán ser utilizadas en todos los 
casos. De considerarlo necesario, la Inspección dispondrá el análisis del agua.  

EQUIPOS:  

El equipo a utilizarse deberá estar aprobado por la Inspección, debiendo el 
Contratista mantenerlo en perfectas condiciones hasta la finalización de los 
trabajos. Si durante la construcción se observasen deficiencias o mal 
funcionamiento, el Contratista deberá reemplazarlo por otro en buenas 
condiciones. 

El equipo a utilizarse será indicado por el Pliego Particular o en su defecto deberá 
quedar establecido al presentarse la propuesta y el mismo será el mínimo 
necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual. 

Queda completamente prohibido el retiro de los elementos necesarios que 
componen el mismo mientras duren los trabajos, salvo aquellos deteriorados que 
deban ser reemplazados. 
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Podrá utilizarse cualquier otro equipo siempre que el mismo sea compatible con el 
tipo o volumen de obra, pero deberá ser previamente aprobado por la Inspección; 
la cantidad de elementos será la mínima necesaria para realizar la Obra dentro de 
lo establecido, fijando la Inspección, en función al equipo disponible en obra, la 
longitud máxima de tramo a ejecutar por día de labor. 

El porcentaje adecuado de cemento a incorporar al suelo se verificará mediante 
ensayos de Laboratorio, según las normas de algunos de los siguientes 
organismos:  

• ASTM = 558; d-559; D560 

• AASSHTO = T-134; T-135; T-136 

• IRAM = 10.522; 10.523; 10.524; 10.514         

• Vialidad Nacional = E 19-66; E 20-66; E 21-66; E 22-66 

Los porcentajes tentativos para la dosificación de la mezcla de suelo cemento, 
son las siguientes: 

Suelo Grupo        REQUERIMIENTO USUAL      % en peso estimado    en peso 
estimado   

    AASHTO              DE CEMENTO                        para el ensayo ///      para los 
Ensayos 

                                                                              Humedad - densidad     de 
durabilidad 

                            % en Volumen    % en peso 

 

    A 1-a                     5  -  7                 3  -  5                              5                3  -  4  -  5  -  
7     

    A 1-b                     7  -  9                 5  -  8                              6                   4  -  6  -  8 

    A 2                        7  -  10               5  -  9                              7                    5  -  7  -  9          

    A 3                       8  -  12               7  -  11                            9                     7  -  9  -  
11 

    A 4                       8  -  12               7  -  12                           10                    8  -  10 - 
12 

    A 5                       8  -  12               8  -  13                           10                    8  -  10 - 
12     

    A 6                     10  -  14               9  -  15                           12                   10 -  12 - 
14   

    A 7                     10  -  14            10  -   16                           13                   11-   13 - 
15 

No obstante puede determinarse previamente el contenido de cemento con mayor 
exactitud para realizar los ensayos de durabilidad, haciendo uso de las tablas que 
figuran en la Norma IRAM 10:523 “Determinación previa del contenido de cemento 
para las mezclas de suelo-cemento”. 

La cantidad de cemento a incorporar a la mezcla deberá ser la adecuada para 
obtener un suelo-cemento estable y durable, para lo cual debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
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1) Pérdida de peso admisible en los ensayos de durabilidad, de humedecimiento y 
secado y congelación y deshielo. 

   1.a) Suelos: A 1-a; A 1-b; A 2-4; A 2-5; A 3 

          Pérdida admisible: 14%  

   1.b) Suelos = A 2-6; A 2-7; A 4; A 5 

           Pérdida admisible: 10% 

   1.c) Suelos = A 6; A 7-5; A 7-6 

           Pérdida admisible: 7% 

2)  La resistencia a la compresión debe aumentar con el contenido de cemento y la 
edad del suelo cemento. 

3)  El máximo volumen a lo largo de los ensayos no debe superar el 2% del 
volumen de moldeo.  

4)  El máximo contenido de humedad no debe superar el volumen de vacíos en el 
momento del modelo. 

RECOMENDACIONES: 

a) Aplicación del agua: Tan pronto como se hayan terminado los trabajos 
descriptos, se procederá a determinar el contenido de humedad de la mezcla 
mediante la toma de muestras para calcular la cantidad de agua a regar, para 
llevar la mezcla al contenido óptimo de humedad basándose en el ensayo de 
compactación standard. 

La aplicación del agua se efectuará en la cantidad establecida y en riegos parciales 
paralelos. El agua de cada riego será incorporada a la mezcla de suelo cemento, a 
fin de que se distribuya uniformemente y de evitar que se acumule en la superficie. 
Después que se haya aplicado el último riego, la operación de la mezcla se 
continuará hasta obtener en todo el ancho y espesor una mezcla completa y 
uniforme del suelo-cemento y agua. Se deberá tener especial cuidado a fin de 
asegurar una distribución satisfactoria de la humedad a lo largo de los bordes de la 
sección. Cuando se termine el riego de agua y la mezcla subsiguiente, el 
porcentaje de humedad de la masa de suelo-cemento y en los terrones de suelo no 
pulverizado, determinado sobre su peso seco, no variará en más de 10% con 
respecto al porcentaje establecido para el contenido óptimo especificado para las 
mezclas integradas por suelos tipo A-1, A-2 y A-3 de la clasificación de Highway 
Research Board de E.E.U.U. Método de índice de grupo, que contengan menos del 
30% del material retenido en el Tamiz Nº 4. Para suelos A-4 o con cualquier suelo 
que contenga 30% más de material retenido sobre el tamiz Nº 4, el porcentaje de 
humedad en la mezcla de suelo cemento no deberá ser inferior al contenido de 
humedad óptima especificada ni superior en un 20% al mismo contenido de 
humedad. 

La humedad óptima mencionada en el párrafo que antecede no es la establecida 
en los ensayos previos si no que será la que corresponda al suelo cemento 
húmedo en el momento de la compactación y se la determinará en obra por el 
ensayo humedad - densidad ASTM designación D-558-44 ó AASHO, T-134-45, 
IRAM 10.522 ó V.N.-E.19-66, efectuados sobre muestras representativas de las 
mezclas de suelo-cemento extraídos de la Obra al finalizar las operaciones de 
mezcla. 

b) Curado: Para evitar la rápida evaporación del agua contenida en la masa de 
suelo cemento que termina de compactarse, se cubrirá la superficie con emulsión 
bituminosa. Para que el riego bituminoso sea eficaz no debe penetrar en la masa 
del suelo-cemento a cuyo fin se tomará la siguiente precaución en el momento de 
distribuir el material bituminoso: la humedad superficial debe estar comprendida 
entre la óptima y la correspondiente a superficie saturada. Deberá mantenerse la 
humedad como mínimo siete (7) días, en el caso en que se opte por no curar con 
material bituminoso. 

El costo del riego de curado estará incluido en el precio del Item “Construcción de 
suelo-cemento”. 
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LIMITACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN: 

Las operaciones descritas deberán efectuarse en forma continua y terminarse en el 
día. Una vez distribuido el cemento, aquellas no podrán interrumpirse por más de 
dos (2) horas. 

Si la mezcla de suelo-cemento no estuviese compactada y fuera humedecida por 
lluvia en forma tal que se excediera el contenido de humedad fijada, esa zona será 
reconstruida de acuerdo a estas especificaciones. 

La zona escarificada y pulverizada no deberá exceder en ningún momento a la 
necesaria para la construcción de la base o sub-base, cuya ejecución puede 
completarse en dos días de trabajo, salvo permiso por escrito de la Inspección. En 
invierno o en días excesivamente fríos no se distribuirá el cemento, sólo se 
permitirá cuando la temperatura sea como mínimo de 5ºC y con tendencia a 
aumentar. 

Hasta que la mezcla haya endurecido suficientemente, no será librada al tránsito, 
excepto para aquellos equipos necesarios para la construcción, los que estarán 
provistos de rodados neumáticos. 

CONTROLES Y TOLERANCIAS:  

a) Espesor: Terminada la compactación y perfilado final se determinarán los 
espesores efectuándose perforaciones una por cada 30 metros lineales, de base o 
sub-base construida, sacándose las mismas alternativamente en el centro, borde 
derecho, centro borde izquierdo y así sucesivamente. Los espesores obtenidos no 
diferirán más del 10% con los espesores previstos en las especificaciones. 
Localizadas las zonas de espesores defectuosos, el Contratista las reconstruirá al 
espesor previsto a su exclusiva cuenta. 

b)  Densidad: La densidad será determinada por la Inspección no debiendo ser la 
misma inferior al 100% de la correspondiente al contenido óptimo de humedad en 
el Ensayo Proctor T-134. 

c)  La Inspección procederá a la extracción de muestras de mezcla de la base de 
suelo-cemento y sus componentes por separado, para la determinación del 
porcentaje de cemento utilizado, según técnica normalizada por la ASTM en la 
designación D-806-47 (ASTM Standard 3º parte página.1803.1955). Las muestras 
se sacarán para cada tipo de suelo a efectos de su posterior contralor de la base 
ejecutada. 

CONSERVACIÓN:  

El Contratista deberá conservar a su exclusiva cuenta la base construida a 
satisfacción de la Inspección, la que hará determinaciones para verificar la 
densidad, forma y lisura especificada. Realizada la verificación, satisfactoria, la 
Inspección ordenará por escrito la ejecución de la etapa constructiva siguiente. 

Esta conservación consistirá en el mantenimiento de la base en condiciones 
óptimas hasta la ejecución de la etapa sucesiva o la finalización del plazo 
contractual. 

El precio unitario contractual comprende la provisión de todos los materiales 
especificados, el agua, los equipos, herramientas y mano de obra necesarias para 
completar el trabajo y la conservación estipulada en estas especificaciones. 

3.9. SANEAMIENTO CON PIEDRA BOLA: 

Cuando a juicio de la Inspección sea necesario incorporar una estructura granular 
que resulte un soporte adecuado para la estructura, por Orden de Servicio 
establecerá el volumen de piedra bola a colocar. Este material estará compuesto 
por material rechazado por la criba de 2” y deberá colocarse y compactarse por 
capas menores de 30cm en una clasificación de tamaños que permita su mayor 
trabazón.    
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La compactación se realizará hasta que a juicio de la Inspección no se produzcan 
asentamientos bajo el paso de los equipos pesados. Esta estructura sólo se 
construirá en aquellos casos en que el terreno natural presente valor soporte muy 
bajo, especialmente en zonas de rellenos sin compactación o anegados. 

El volumen previsto en el Presupuesto Oficial es sólo estimativo dada la 
imposibilidad práctica de determinar los lugares en que será necesaria su 
aplicación. 

Se medirá y certificará por metro cúbico suelto; sobre camión, incluyéndose la 
remoción y retiro hasta el lugar de depósito del material a sanear y la provisión, 
incluido el transporte, colocación, riego y compactación del material de 
saneamiento. 

La ubicación del yacimiento de material de saneamiento será responsabilidad del 
Contratista. 

3.10.SERVICIOS: 

El Contratista deberá mantener el funcionamiento de los servicios a los vecinos 
durante la ejecución de los trabajos, mediante la instalación de conexiones 
provisorias.  

3.11.CAPAS ELABORADAS CON MEZCLAS ASFÁLTICAS:  

11.A.)  DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo consiste en la construcción de bases o carpetas asfálticas de un 
espesor indicado en los planos y demás documentación, formadas por una 
mezcla asfáltica preparada y colocada en caliente, dispuesta sobre una sub-
base convenientemente preparada. 

Las exigencias granulométricas para los agregados gruesos y finos serán las 
mínimas compatibles para lograr las características de estabilidad, 
flexibilidad e impermeabilidad que deben poseer las mezclas bituminosas. 

11.B.)  MATERIALES:  

11.B.a) Agregados: Estarán formados por piedra sana triturada, clasificada o 
natural, gravas naturales o trituradas, arenas silíceas naturales. La 
aceptación de otros materiales es facultativa de la Municipalidad en base a 
sus características técnicas y experiencia práctica anterior. El agregado total 
responderá a las exigencias granulométricas fijadas en las Especificaciones 
Técnicas Particulares de este Pliego. En los silos calientes, antes de entrar 
en el mezclador, los agregados no presentarán terrones o agregaciones de 
cualquier naturaleza. En todos los casos la relación en volumen: 

PASA TAMIZ Nº 200   

Pasa Tamiz Nº 200+ Betún Asfáltico será igual o menor que la 
“concentración crítica” de la fracción que pasa el tamiz Nº200, incluyendo el 
Filler comercial agregado. 

11.B.b) Material Asfáltico: El material bituminoso a emplear en la mezcla 
será: Cemento asfáltico (70-100) con un Indice de Penetración a 25ºC de 
0,98.  

11.C.)   COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA:  

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la preparación 
de la mezcla bituminosa, el Contratista deberá solicitar con la debida 
anticipación, la aprobación de la “Fórmula para la mezcla de obra”. En el 
Laboratorio fijado por la Inspección, siguiendo la técnica del Método 
Marshall, se prepararán 5 pastones de ensayo por separado que permitan   
moldear cada uno, 2 probetas con la compactación para el tránsito 
anticipado.  
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En cada probeta se determinará: Vacíos de la mezcla compactada, Vacíos 
del agregado mineral (VAM), Relación betún-vacíos, Fluencia y Estabilidad 
Marshall. 

El Contratista o su Representante Técnico tienen derecho a presenciar estos 
ensayos. Si los valores medios logrados cumplen con las condiciones 
establecidas en las especificaciones complementarias, será adoptada, y el 
Contratista estará obligado a suministrar en Obra la mezcla que cumpla con 
las mismas. No podrá iniciarse el acopio de materiales hasta tanto la 
Fórmula de obra no sea aprobada. No dará derecho a ampliación del plazo 
contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligación 
del Contratista. En la misma se consignará la granulometría de cada uno de 
los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendrán en la mezcla, el 
filler mineral, el mejorador de adherencia si se requiere, y el ligante 
bituminoso. Consignará además el resultado de los ensayos realizados, los 
que incluirán: Desgaste los Angeles, Clasificación Mineralógica, Adherencia, 
Absorción, Peso Específico Seco y Peso Específico de los Agregados 
Saturados. El Contratista adjuntará las muestras necesarias de los 
materiales a utilizar, a efectos de que la Inspección verifique los resultados 
de los ensayos. 

Una vez aprobada la Fórmula por la Inspección, acto que no garantizará la 
calidad del producto terminado por ser responsabilidad del Contratista la 
elección de los materiales y la composición de la mezcla, este último deberá 
someter a consideración de la Inspección los límites de variación admisibles 
de los distintos agregados que formarán parte de la mezcla. La faja de 
variación así establecida será considerada como definitiva para la aceptación 
de materiales a acopiar. Cualquier material que no cumpla esta condición 
deberá ser rechazado, realizándose a tal efecto ensayos de granulometría 
por cada 200m3 de material acopiado. 

                11.D.) EQUIPO:  

Todos los elementos que componen el equipo para la ejecución de estos 
trabajos, deberán ser aprobados por la Inspección y deberán encontrarse en 
perfectas condiciones de funcionamiento y ser conservados en esas 
condiciones hasta la finalización del trabajo. Si se observan deficiencias o 
mal funcionamiento de alguna unidad, el Contratista deberá reemplazarla de 
inmediato por otro en condiciones satisfactorias. El número de los elementos 
del equipo será el mínimo necesario para realizar los trabajos dentro del 
plazo constructivo fijado y estará formado por: 

11.D.a).Barredora mecánica: 

Será del tipo de cepillo giratorio o de otro tipo que efectúe un trabajo similar 
teniendo sus elementos cambiables para su fácil reposición; la rigidez de la 
cerda será tal que permita un barrido eficaz sin remover el material de la 
sub-base o base. 

11.D.b).Soplador mecánico:  

Montado sobre chasis equipado con llantas neumáticas. Deberán efectuar 
un enérgico soplado, impeliendo el polvo desde el centro hacia los bordes de 
la calzada sin causar deterioros en la superficie a barrer. 

11.D.c). Planta mezcladora fija: 

Que permita una producción eficiente y uniforme de la mezcla asfáltica 
compuesta por: predosificador del material inerte, grueso y fino, secador, 
cribas de clasificación, silos de almacenaje, dispositivos para el agregado del 
filler y mezclador. Dispondrá de los elementos de control para verificar las 
cantidades de materiales incorporados, el secado y temperaturas de los 
materiales y mezcla. La capacidad de los silos de almacenaje de los 
agregados calientes guardará armonía con el régimen de producción. 

11.D.d).Transporte de la mezcla bituminosa:  
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Se efectuará en camiones volcadores con cajas metálicas herméticas de 
descarga trasera, los que irán tapados perfectamente con una lona 
asegurada a la caja a fin de evitar la pérdida de la temperatura de la mezcla. 
La pérdida de la temperatura desde la carga hasta el momento de descarga 
no podrá ser superior a 20ºC. Para evitar la adherencia de la mezcla 
asfáltica se podrá untar la caja de los camiones con una solución de agua 
jabonosa o aceite lubricante liviano, no permitiéndose hacerlo con nafta, 
kerosene u otro producto.  

11.D.e). Distribuidor de materiales asfálticos:  

Se hará con un distribuidor montado sobre camión con rodado neumático 
que aplicará el material bituminoso a presión con uniformidad, u otro medio 
mecánico de mejor aptitud. Este distribuidor estará constituido de tanque de 
distribución calibrado que permita medir las cantidades distribuidas, tendrá 
una tabla de calibración, la que será aprobada por la Inspección, barras de 
distribución móviles provistas de picos inclinados y válvulas de cierre rápido. 

Debe además poseer tacómetro con tabla de distribución, manómetro para 
control de la presión, chapas marginales en los extremos de la barra de 
distribución, etc. 

11.D.f). Distribuidora de mezcla asfáltica-terminadora:  

Será un equipo autopropulsado, provisto de tolva receptora- descargadora, 
enrasador de fácil regularización y un dispositivo ajustable para distintos 
espesores transversales. Además irá provisto de planta de compactación. 

11.D.g). Transporte de materiales y arrastre de equipo:  

Todos los vehículos usados para esos fines deberán estar provistos de 
rodados neumáticos. 

11.D.h). Aplanadoras:  

Para el cilindrado de las mezclas bituminosas, se utilizará aplanadoras de 
dos o tres ruedas con un peso de 5 a 7t que transmita una presión 
comprendida entre 25 y 45kg por centímetro de ancho de llanta trasera. En 
el caso de rodillos alineados o tipo tandem transmitirán la misma presión y 
sus ruedas tendrán un ancho no menor de 0,70m. ni mayor de 1,20m. 
Dispondrá de instalación para el mojado de las ruedas y protección contra el 
viento. En caso de utilizarse equipos compactadores vibradores, los mismos 
deberán previamente ser aceptados por la Inspección. 

11.D.i) Rodillos neumáticos múltiples:  

Serán de dos ejes con 5 ruedas en el posterior y no menos de 4 en el 
delantero, dispuestos en forma que abarquen el ancho total cubierto por el 
rodillo. La presión transmitida por cada rueda será como mínimo de 35 
kg/cm de ancho de llanta o banda de rodamiento, debiendo estar diseñados 
en forma tal que cada una de las ruedas en todo momento transmita a la 
base la misma presión. 

11.D.j) Elementos varios:  

Durante la construcción de la base se dispondrá en obra de pala, rastrillos, 
cepillos de piazaba de mango largo, regadores de mano, pisones metálicos 
de mano, etc. 

11.E.)  PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:                                                                           

Para la elaboración de la mezcla bituminosa, podrá ser usada planta central 
o plantas ámbulo-operantes. En este pliego se resumen las operaciones 
constructivas para el primer tipo de planta; en el caso que el Contratista 
desee emplear el segundo tipo, cumplirá con la aprobación de la Inspección, 
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dejándose establecido en esa ocasión las etapas constructivas que difieran 
de las detalladas en este artículo. 

11.E. a)- Cemento asfáltico: 

Deberá ser calentado en la planta por sistema indirecto utilizando 
serpentinas o dobles paredes adecuadas, a una temperatura tal que permita 
un mezclado fácil y homogéneo y que en ningún caso será superior a los 
170ºC. 

11.E. b) Preparación de los agregados minerales: 

Los agregados gruesos y finos serán calentados y secados en la planta de 
manera tal que en el momento de llegar al mezclador, su contenido de 
humedad sea igual o inferior al 0,5% y la temperatura en ningún caso 
excederá de 170ºC. La capacidad de los silos será tal que el tiempo de 
estacionamiento en los mismos permita el equilibrio térmico entre la 
superficie y el interior de las partículas así como la eliminación del vapor de 
agua. Los distintos agregados deberán ser predosificados antes de 
introducirse en el secador. Inmediatamente después de ser calentados serán 
tamizados y depositados en los silos separándolos por cribas y tamices de 
acuerdo a la granulometría finalmente adoptada. 

11.E. c) Producción de la mezcla:  

La Inspección de obra aprobará la producción horaria de la mezcla cuando 
se emplee plantas continuas por volumen, compatibles con el equipo, 
materiales, humedad de éstos y condiciones climáticas. Cuando se emplee 
plantas intermitentes por peso, aprobará la forma de agregar los materiales 
en la mezcladora y distintos tiempos de mezcla. En ambos casos, la 
Inspección podrá exigir modificaciones en la planta que mejoren la calidad 
del material final, como asimismo exigir el reemplazo de todos los 
mecanismos y elementos deficientes o de mal funcionamiento. 

11.E. d) Ubicación de la Planta:  

La ubicación de la planta asfáltica, tanto en el caso de las fijas como de las 
ámbulo-operantes, deberá contar con la aprobación de la Municipalidad, 
respetando dicha ubicación las normativas vigentes en ese momento sobre 
impacto ambiental.                                                       

11.F.) PROCESO CONSTRUCTIVO: 

11.F. a) Acondicionamiento final de la base: 

Comprenderá todos los trabajos que deban efectuarse para que la base a 
recubrir y banquinas se encuentren en condiciones para la construcción de 
la capa de material asfáltico. Estas superficies no pavimentadas recibirán un 
riego de imprimación antes de proceder a la distribución de la mezcla 
asfáltica.  

Los procedimientos y materiales a usar deberán ser aprobados por la 
Inspección. La superficie a recubrir deberá estar seca, libre de polvo y 
materiales extrañas, sin depresiones ni desprendimientos del material de 
imprimación y con el perfil transversal de acuerdo al proyecto. Con la debida 
anticipación el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación, la 
que deberá ser dada por escrito para cada tramo aceptado, no eximiendo al 
Contratista esta aprobación de efectuar los arreglos de las deficiencias que 
se notaren en el momento de ejecutar la base. 

11.F. b) Aplicación del riego ligante:  

Cuando la capa asfáltica se construya sobre un pavimento existente, se 
efectuará un riego de liga con un asfalto diluido o emulsión asfáltica a razón 
de 0,2 a 0,4 litro/m2. Antes de aplicar el riego, la superficie deberá dejarse 
libre de toda materia extraña. No se continuarán los trabajos hasta que por 
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secado se elimine el solvente o vehículo acuoso y la película tenga la 
consistencia y adhesividad al tacto. Tampoco se deberá dejar pasar 
demasiado tiempo que pueda motivar excesivo endurecimiento o la 
incorporación de materias extrañas. 

11.F. c) Distribución de la mezcla:  

La distribución se hará empleando un distribuidor de las características 
mínimas especificadas. Si la distribución se efectuase en medio ancho de la 
calzada no se permitirá avanzar en una franja, más de una jornada de 
trabajo. 

11.F.d) Cilindrado:  

La mezcla bituminosa distribuida será completa y uniformemente 
compactada por cilindrado. Se empleará primeramente aplanadora mecánica 
y se dará comienzo al cilindrado, transcurriendo el tiempo necesario para 
que la mezcla permita esta operación sin que se produzcan 
desplazamientos, fisuras u ondulaciones delante de la aplanadora. El 
cilindrado será longitudinal, comenzado desde los bordes hacia el centro en 
las zonas de bombeo, y desde el borde inferior al superior en las zonas de 
peralte. Se avanzará en cada viaje sucesivo en medio ancho de rueda 
trasera. 

Para impedir que la mezcla bituminosa adhiera a las ruedas de la 
aplanadora, las mismas podrán humedecerse con agua; no se permite 
humedecer las ruedas con aceite. Viajes sucesivos de la aplanadora 
deberán terminar en pasadas distintas, aproximadamente a un metro de la 
pasada anterior y no se cilindrará una franja de 15 cm en correspondencia 
con el borde a continuación del cual debe distribuirse más mezcla 
bituminosa. El cilindrado continuará o será repetido hasta que todas las 
marcas de la aplanadora desaparezcan. Como medida de precaución, se 
evitará dejar las aplanadoras mecánicas estacionadas sobre la base a fin de 
evitar manchas de lubricantes o combustibles que ablanden o disuelvan el 
material bituminoso ligante. 

El cilindrado mecánico será completado con pasadas de rodillo neumático 
múltiple, cuidando de hacerlo cuando dicho rodillo no levante las partículas 
pétreas de la base construida. 

11.F. e) Juntas:  

Las juntas longitudinales y transversales se harán de manera cuidadosa. Se 
exigirán juntas bien unidas y cerradas. Las juntas entre pavimentos nuevos y 
viejos o entre zonas extendidas en dos días distintos, se ejecutarán 
cuidadosamente con el objeto de asegurar una completa unión entre la 
nueva superficie y la antigua. Para ello los bordes serán cortados 
perpendicularmente antes de agregar mezcla para completar la capa, 
usándose ese procedimiento en el caso de trabajarse en fajas paralelas. 
Antes de colocar mezcla, todas las superficies de contacto de las juntas, 
cordones, cámaras sanitarias, etc., serán pintadas con una capa fina y 
uniforme de cemento asfáltico caliente o disuelto en nafta. En caso de tener 
que ejecutarse trabajos de rellenado de juntas, los mismos serán efectuados 
por obreros competentes, capaces de hacerlo correctamente. 

11.F. f) Habilitado al Tránsito:  

Una vez completadas la totalidad de las operaciones constructivas 
descriptas y después de transcurrido un período que fijará la Inspección, la 
capa asfáltica será habilitada al tránsito. Durante las dos primeras semanas 
posteriores, el mismo será dirigido en forma tal que cubra progresivamente 
el ancho total de la calzada y no afecten la seguridad de los que circulan por 
el camino.  Si durante los primeros días de tránsito se notaran 
desprendimientos del agregado pétreo, dicho tránsito deberá suspenderse y 
reemplazarlo por pasadas de aplanadora y rodillos neumáticos, utilizándose 
a tal fin las horas de mayor temperatura de día. 

  
Obra: PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022  

AV. COMODORO URTUBEY – PRIMERA ETAPA”   
 

Especificaciones Técnicas 
5º SECCION – PAGINA - 38 - 



 MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                    LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022 
 

11.F. g) Desvío de tránsito durante la construcción:  

Durante el tiempo que dure la construcción, el tránsito será desviado hacia 
calles o caminos adyacentes a la calzada en construcción. Los desvíos que 
se utilicen serán acondicionados a fin de permitir un tránsito seguro y sin 
inconveniente. 

Será obligación del Contratista poner las señales necesarias para guiar el 
tránsito, tanto en el caso de emplearse desvíos como cuando se utilice la 
mitad de la calzada para circulación de los vehículos. Las señales serán bien 
visibles de día y en especial de noche, indicándose la velocidad máxima 
segura. 

11.F. h) Período constructivo: 

Las bases o carpetas de material asfáltico aquí especificadas, podrán 
construirse solamente cuando la temperatura ambiente sea mayor de 10ºC y 
la acción del viento no provoque un enfriamiento prematuro de la superficie 
pavimentada. Todo trabajo en otras circunstancias deberá ser aprobado por 
la Inspección si considera factible las condiciones de operación de acuerdo a 
los equipos de que se dispone. 

11.F. i) Conservación  

La conservación de las secciones de base o carpeta asfáltica terminada y 
librada al tránsito, consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones y 
la reparación inmediata de cualquier falla o deterioro que se produjera. Al 
efecto, el Contratista dispondrá en Obra de los elementos y equipos que 
permitan efectuar una conservación efectiva del trabajo ejecutado.  

Si el deterioro fuera superficial, será cuidadosamente reparado, repitiéndose 
las operaciones íntegras del proceso constructivo y si los deterioros 
afectarán la base o sub-rasante, deberá el Contratista proceder previamente 
a su reparación.  

3.12.APROBACIÓN - CONTROLES 

ACEPTACIÓN CON Y SIN PENALIDADES:  

La recepción de la carpeta se hará por calidad de mezcla y eficiencia 
constructiva en tramos de 300m o lo ejecutado en un día de trabajo. 

Los controles, condiciones de aceptación, tolerancias y penalidades, siempre que 
no se contradigan con lo especificado en este pliego, serán las fijadas en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, Edición 1998, de la 
Dirección Nacional de Vialidad.  

12.a) CALIDAD DE MEZCLA: La calidad de mezcla quedará determinada por el 
ensayo de la granulometría, realizados en la planta, de los inertes con y sin filler, y 
ensayos efectuados sobre probetas moldeadas en obra. 

12.a.1) Granulometría de la mezcla: Se tomarán muestras de los silos, 
efectuándose la granulometría por separado y, sobre la base de los porcentajes 
establecidos en la mezcla de obra, se calcularán las fracciones. 

En plantas continuas por volumen, se adoptarán los porcentajes logrados en el 
control de la misma. Se harán como mínimo dos determinaciones por día de 
trabajo. La Inspección controlará por lo menos dos veces por día las posibles 
variaciones en el filler por medio del ensayo de asentamiento en kerosene seco, 
corrigiendo la cantidad de filler para mantener constante la concentración crítica Cs 
aprobada. Los resultados cumplirán con las tolerancias fijadas. 

12.a.2) Ensayos sobre probetas: En obra se moldearán probetas de acuerdo al 
Método Marshall para tránsito anticipado en un número de seis por día ó dos por 
cada 1.000m² de carpeta construida, sobre las que se efectuarán las siguientes 
determinaciones: 
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          - porcentaje de vacíos. 

          - porcentajes de vacíos del agregado total, ocupado por asfalto. 

          - estabilidad. 

          - fluencia. 

          - porcentaje de asfalto. 

La Inspección indicará un número de ensayos a realizar por día. Los resultados 
logrados por tramos cumplirán con los valores determinados en la “fórmula de 
obra”, y con las tolerancias fijadas en EL PLIEGO. 

12.b.) EFICIENCIA CONSTRUCTIVA: La eficiencia constructiva quedará fijada por 
determinación de espesores, compactación, lisura y perfil transversal sobre el 
pavimento construido. 

12.b.1. Espesores y compactación de la capa terminada:Estas 
determinaciones se harán sobre testigos extraídos del pavimento construido en un 
número mínimo de 3 por cada 1.500m² a ambos bordes y centro. Los testigos de 
borde se ubicarán una distancia mínima de 30cm del mismo. El espesor y 
compactación por tramos serán los promedios logrados en los tres testigos 
midiéndose la compactación por el peso específico y el espesor por el pro- medio 
de cuatro determinaciones al milímetro sobre cada testigo. Los resultados logrados 
por tramo, cumplirán con los valores y las tolerancias fijados en las 
Especificaciones, citadas en este artículo. 

Se llevará un control diario de la relación toneladas de mezcla por área cubierta 
para tener un primer índice de orientación de los espesores y si la Inspección lo 
considera oportuno reducir el número de testigos a extraer. 

La aplicación de multas sólo se hará en la forma primero indicada. Si se 
presentaran faltas de espesor y compactación simultáneamente que dieran lugar a 
la aplicación de descuentos, queda establecido que ambos se efectuarán 
independientemente, acumulándose. 

12.b. 2)- Lisura y perfil transversal:  

Lisura: La determinará la Inspección utilizando una regla de 5m aplicada sobre la 
calzada en forma paralela al eje. Apoyada la regla contra la calzada, no se deberán 
acusar diferencias entre la regla y la superficie del pavimento mayores de 5mm. La 
regla se colocará sucesivamente sobre todo el ancho del pavimento, a no más de 
0,5m debiendo superponerse por lo menos 1/3 de su longitud en los avances 
sucesivos. En curvas verticales se empleará una regla de 3m, la que será utilizada 
en la forma descripta anteriormente; en este caso no se deberán acusar diferencias 
entre la regla y la calzada mayores de 4mm. Cualquier irregularidad que aparezca 
antes de la terminación de la compactación con la aplanadora, cuando la mezcla 
está aún caliente, será subsanada aflojando la mezcla de la superficie, agregando 
o sacando material, según sea necesario, prosiguiendo luego con la compactación.  

Cualquier irregularidad posterior a la terminación de la compactación debe ser 
subsanada rápidamente y agregarse una capa de material nuevo para formar una 
superficie lisa y suave y perfectamente adherida a la inferior.             

Las reglas a utilizar serán de cualquier material, siempre que cumplan la condición 
básica de ser indeformables y fáciles de transportar y limpiar, debiendo ser 
aprobadas por la Inspección. 

Perfil transversal: Lo determinará la Inspección utilizando un gálibo, el que será 
colocado sistemáticamente cada 50m longitudinales, perpendicularmente al eje. 
Apoyado el gálibo sobre la calzada, no se deberán acusar diferencias entre el 
gálibo y la superficie del pavimento, mayores de 5mm, ni pendientes producida por 
esas luces mayores del cinco por mil. 

MAYOR ESPESOR - SOBREANCHO: En ningún caso se pagará sobreprecio por 
mayor espesor ni por ancho superior a los especificados. 

3.13.INCORPORACIÓN DE ADITIVOS:  
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La cantidad exacta de aditivo a utilizar en Obra será determinada en cada caso 
mediante ensayos en Laboratorio realizados con muestras representativas del 
agregado pétreo a emplear efectivamente en obra y el ligante asfáltico previsto 
para la misma (tipo y procedencia). Para la incorporación del aditivo al ligante 
asfáltico en obra, deberá seguirse el siguiente procedimiento: 

1. Cargar el camión distribuidor con la cantidad de material asfáltico 
deseada y llevarlo a la temperatura de aplicación. 

2. Pesar la cantidad de aditivo a incorporar de acuerdo al dosaje adoptado 
y con la bomba de circulación en marcha, agregarlo al material asfáltico 
en forma gradual de modo de completar su incorporación en el tiempo 
necesario para que haya recirculado un volumen igual al total de 
material asfáltico cargado en el distribuidor. 

3. Continuar el mezclado durante el tiempo necesario para que haya 
recirculado un volumen igual al doble de la carga del distribuidor. 

4. Durante el tiempo total de mezclado, el material asfáltico deberá ser 
mantenido a la temperatura de aplicación. 

5. El aditivo será incorporado sin agregado de ningún diluyente y a 
temperatura  ambiente. Antes de extraer de su envase la cantidad a 
incorporar, deberá  mezclarse el contenido del mismo mediante rotación 
u otro procedimiento adecuado que el Contratista podrá proponer y que 
será aprobado por la Inspección siempre que cumpla con todo lo 
anteriormente especificado. 

La Inspección controlará en cada oportunidad, las condiciones en que se realiza 
este mezclado, extrayendo al mismo tiempo muestras de aditivo para su posterior 
ensayo. El costo del producto estará incluido en el precio del ítem. 

3.14. RIEGO DE IMPRIMACIÓN: 

Previo a la construcción de una capa de material asfáltico, se aplicará sobre la sub-
rasante natural trabajada, base o sub-base, una imprimación consistente en un 
riego ligante con asfalto diluido de endurecimiento medio o con una emulsión de 
rotura media. 

Antes de aplicar el riego, la superficie deberá estar perfectamente seca, limpia, sin 
depresiones y no deberán observarse desprendimientos de material. El material 
bituminoso se aplicará en una proporción uniforme, entre 0,8 y 1,0 litro/m² 
dependiendo de la naturaleza de la base de asiento y de las condiciones del 
tiempo. Se deberá colocar papel de construcción al comienzo y al final de cada 
tramo de imprimación construida. 

En todas las áreas donde la imprimación asfáltica no ha sido Completamente 
absorbida por la base 24hs después del regado, se debe distribuir arena suficiente 
con un distribuidor mecánico para secar el exceso de asfalto y prevenir su posterior 
levantamiento bajo el tránsito. Toda arena suelta sobre la base debe ser barrida 
antes de que se apliquen riegos asfálticos adicionales sobre la superficie 
imprimada. La temperatura del aire a la sombra para los asfálticos adicionales 
sobre la superficie imprimada. La temperatura del aire a la sombra para la 
ejecución de una imprimación debe estar por encima de 10º C y no debe soplar 
viento. 

3.15.RIEGO DE LIGA: 

Entre capas de mezclas asfálticas, o sobre bases granulares imprimadas con 
mucha anterioridad, se ejecutará un riego de liga con asfalto diluido de 
endurecimiento rápido o emulsión de rotura rápida a razón de 0,2 a 0,4 l/m².  

El trabajo debe organizarse de manera tal que no se apliquen el riego de liga a una 
superficie mayor que la que vaya a cubrirse con el trabajo del día. Debe evitarse el 
paso sobre el riego de liga de cualquier tránsito no esencial para la obra, y en caso 
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de que el riego sea deteriorado, el Contratista efectuará un nuevo riego a su 
exclusivo costo.  

En los lugares que no pueden ser alcanzados por la barra de riego del distribuidor 
asfáltico autopropulsado (excluyente), será necesario aplicar el riego de liga con 
una manguera conectada al mismo. Cuando se realiza esta operación, deben 
tomarse las precauciones necesarias para que la aplicación de asfalto no sea 
excesiva.  

Para construir la capa asfáltica superior, deberá esperarse la eliminación del 
solvente, presentando la película una consistencia adecuada y adhesividad al tacto. 

Inmediatamente antes de aplicar el riego de Liga, la superficie deberá hallarse 
completamente seca, limpia y desprovista de material flojo o suelto, si es 
necesario, esos materiales se eliminarán mediante barrido y soplado. 

Los riegos de Liga se ejecutarán con suficiente anticipación para que no se 
interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidará que la superficie regada 
permanezca en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la mezcla 
asfáltica. No son convenientes demoras mayores de 24hs. 

Todas las áreas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, 
badenes u otras estructuras deberán pintarse con el material bituminoso para riego 
de liga. 

4. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO 

REFLECTANTE DE APLICACIÓN EN CALIENTE POR PULVERIZACION. 

Norma I.R.A.M. 1211/1212 

4.1.ALCANCE: 

Esta Especificación alcanza a la ejecución de franjas demarcatorias constituidas 
por carriles de circulación, líneas divisorias de calzadas, líneas de borde, etc, 
mediante la aplicación de material termoplástico reflectante, en el ancho, espesor, 
cantidad y color especificado y terminado con un “sembrado” de microesferas de 
vidrio de las características y calidad establecidas.  

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a estas Especificaciones, a las 
órdenes dadas por la Inspección de la Obra, y a la Normas Generales de la 
Geometría, Replanteo y Seguridad para el Desarrollo de Obras de Señalización.  

4.2. MATERIALES 

Serán provistos por el Contratista quien será responsable de la Calidad de los 
mismos.  

La cantidad a proveer será la necearía para ejecutar la demarcación prevista.  

Las mismas deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

3.2.1. Material Termoplástico 

Deberá cumplir con Norma IRAM 1211 Y 1212 Edición Diciembre de 1971.  

3.2.2. Microesferas de Vidrio  

Las microesferas de vidrio deberán ser adicionadas en 2 etapas:  

Incorporadas a la pintura antes de su aplicación (Tipo PREMIX), a razón mínima de 
200 gramos/kgrs de material termoplástico.  

Sembradas sobre las franjas inmediatamente después de aplicada la pintura (Tipo 
DROP-ON) a razón mínima de 500 gramos/m2.  

Las microesferas deberán cumplir los siguientes requisitos:  
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3.2.3. Material Imprimador  

Podrá estar constituido por asfaltos diluidos, emulsiones asfálticas, cementos 
asfálticos, materiales a base de resinas acrílicas. Los asfaltos utilizados podrán ser 
de tipo convencional ó modificado con polímeros. Cualquiera sea el material 
imprimador empleado, debe constituir un componente adhesivo entre el material 
termoplástico y el sustrato.  

3.2.4. Toma de Muestras para Ensayo  

Requisitos Un. Mínimo Máximo Métodos de Ensayo 

Granulometría 
de las esferas a 
incorporar 
pasaje por: 

TAMIZ IRAM 180 (Nº 
80) 

% 90 100 IRAM 1221 

TAMIZ IRAM 105 (Nº 
140) 

% 10 55 

 

IRAM 1221 

TAMIZ IRAM 62   
(Nº230) 

% 0 10 IRAM 1221 

Índice de Refracción % 1.5  IRAM 1212 

Esferas Perfectas  70 - IRAM 1212 – IRAM 
1221 

Granulometría 
de las esferas a 
sembrar, pasaje 
por:  

TAMIZ IRAM 590 
(Nº 30) 

% 90 100 

 

IRAM 1221 

 

 TAMIZ IRAM 180 
(Nº 80) 

% 0 

 

 

10 IRAM 1221 

  
Obra: PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022  

AV. COMODORO URTUBEY – PRIMERA ETAPA”   
 

Especificaciones Técnicas 
5º SECCION – PAGINA - 43 - 



 MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                    LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022 
 

Todas las veces que lo considere oportuno la Inspección de la Obra, se procederá 
a la extracción de las muestras del material termoplástico y de las esferas de vidrio 
a sembrar, en las cantidades que considere necesario tomando como mínimo una 
muestra cada 1.000m2 de demarcación.  

4.3. EQUIPOS 

El Contratista deberá utilizar máquinas especialmente construidas, en cantidad 
suficiente para realizar la obra en el período establecido, respondiendo las mismas 
como mínimo a los requerimientos:  

3.3.1. Equipo para limpieza y barrido 

Podrá ser manual ó mecánico. En cualquier caso deberá garantizar una superficie 
del pavimento libre de suciedad ó polvo. Deberá disponerse de un sistema de 
soplado. Dicho sistema de soplado podrá estar incorporado al equipo aplicador.  

Si fuese necesaria la remoción previa de pintura ó material termoplástico existente, 
el mismo será considerado por ítem separado.  

3.3.2. Equipo de Aplicación 

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquillas de 
funcionamiento a presión neumática ó hidráulica que permita mantener el ancho 
uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de material regado, y estará 
incluido en el regador de pintura.  

Aplicador de material termoplástico y esferas reflectantes: será autopropulsado, 
estarán reunidos en él todos los mecanismos operativos como compresor de aire, 
sistema presurizado de imprimador y de material termoplástico, tuberías, boquillas 
de riego, tanque y boquillas para el sembrado de microesferas a presión, etc.  

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples ó dobles en forma 
simultánea, y/o blancas de trazos continuos ó alternados; dispondrá de conjuntos 
de boquillas de riego adecuadas a tales efectos.  

Las boquillas de riego del material de imprimación y el termoplástico reflectante 
pulverizarán los mismos mediante la adición de aire comprimido y la boquilla de 
distribución de las esferas de vidrio también funcionará mediante aire comprimido, 
para proyectar las mismas con energía sobre el material termoplástico con el fin de 
lograr su máxima adherencia sobre aquél.  

4.4. EJECUCIÓN DE OBRAS  

4.4.1. Replanteo 

En el replanteo del señalamiento horizontal se indicará el principio y el fin de las 
zonas a demarcar, dejándose claramente establecido las partes a señalizar o con 
doble línea amarilla, de prohibición de sobrepaso, la interrupción de bordes, y los 
cruces ferroviarios, cuando corresponde, debiéndose en todos los casos adoptar 
las medidas necesarias que, a tal fin indique la Inspección. 

Asimismo, el premarcado que se realiza como guía para los equipos de 
demarcación, deberá efectuarse con pintura en forma poco perceptible para el 
usuario, y deberá desaparecer a la brevedad con el fin de no confundir a los 
conductores.  

4.4.2. Preparación de la Superficie 

La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en forma prolija, no 
autorizando la colocación del material en las zonas preparadas que considere 
deficientes.  

La Municipalidad entregará el pavimento en buenas condiciones para la aplicación 
del material. Cuando el mismo no se encuentre en buenas condiciones, el 
Contratista lo notificará por escrito a la Inspección, resolviéndose de común 
acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso.  
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4.4.3. Ejecución de Señalización 

Condiciones ambientales 

La pintura debe ser aplicada con temperaturas ambientes comprendidas entre 
5AC y 45ºC.  

Espesor 

El espesor del material después de la aplicación debe ser como mínimo de 
1,5mm. 

Aplicación 

Las marcas deben ser aplicadas en lugares y con las dimensiones y 
espacios indicados en proyectos.  

La pintura debe ser aplicada de tal forma que no sea necesaria una nueva 
aplicación para atender al espesor especificado.  

Riego del material de imprimación 

Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, se empleará material 
imprimador adecuado que permita aplicar el termoplástico reflectante 
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado y 
limpieza).  

La franja de imprimación tendrá un mayor ancho de cinco centímetros (5cm) 
que la del termoplástico, excedente que quedará repartido en ambos lados por 
partes iguales.  

Para el caso de utilizar materiales termoplásticos que produzcan una 
comprobada adherencia con el pavimento, podrá suprimirse el empleo de riego 
imprimador.  

Aplicación del material termoplástico reflectante 

Se aplicará en caliente, a la temperatura y presión adecuada para lograr su 
pulverización (por sistema neumático), con el fin de obtener buena uniformidad 
en la distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se 
indiquen en los pliegos.  

El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5% en más ó en 
menos, y si las hubiera en el porcentaje indicado, éstas no se manifestarán en 
forma de escalones a simple vista. Cuando se pinten dobles franjas en el eje de 
la calzada las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose 
desplazamientos que no excedan de 0,01m cada 100m. La variación del 
paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco a fin de que no se 
noten a simple vista.  

El paralelismo entre las líneas centrales y bordes de calzadas ó demarcatorias 
de carriles, no tendrá diferencias en más ó menos, superiores al 5% del 
semiancho de la calzada por kilómetro.  

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos de los 
pavimentos, precio a la determinación de cada uno de los carriles, se 
efectuarán mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida más 
conveniente, a fin de evitar cambios de alineación considerables, o la 
posibilidad que las líneas laterales queden muy al borde la calzada.  

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia 
promedio deberá ser de 0,10m, no resultando nunca inferior a 0,05m. La franja 
no presentará ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 
aplicación del material.  

Distribución de esferas de vidrio 
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Se distribuirán sobre la pintura recién aplicada y antes de su endurecimiento, a 
los efectos de lograr la adherencia en aquella.  

La distribución deberá resultar uniforme de modo que la superficie de la franja 
quede cubierta en toda su longitud. La aplicación se hará a presión, 
proyectándolas directamente sobre la franja pintada mediante un sistema que 
permita retener como mínimo el 90% de las esferas arrojadas.  

4.4.4. Señalización de la Zona de Trabajo 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista señalará la zona comprendida 
en los mismos en la medida necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir 
que los vehículos circulen sobre las franjas recién pintadas y mientras estén en 
estado plástico que los perjudiquen. De ninguna manera se podrá interrumpir, ni 
aún en forma momentánea el tránsito en todo el ancho de la calzada, en 
consecuencia, el Contratista presentará a la Inspección, para su aprobación, la 
forma en que se desarrollará el tránsito de cada Sección a demarcar y las medidas 
de señalamiento que adoptará.  

4.4.5. Retrorreflectorización  

La retrorreflectorización inicial de la señalización es producida por la aplicación de 
microesferas de vidrio tipo DROP-ON. La retrorreflectancia inicial mínima de la 
señalización para color blanco deberá ser de 220 mcd/lux m2 y en toda instancia a 
lo largo de la vida útil no podrá ser inferior a 120 mcd/lux m2. Los valores 
especificados corresponden a mediciones con Equipo Mirolux T-12. Para colores 
amarillos la reflectancia inicial será de 120 mcd/lux por m2 y la final de 80 mcd/lux 
por m2. 

4.4.6. Protección 

El material aplicado deberá ser protegido durante el tiempo de secado, de todo 
tráfico de vehículos así como de peatones. El Contratista será directamente 
responsable y debe colocar señales de aviso adecuadas.  

4.5.CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS 

4.5.1. Espesor de la película 

El espesor de la película debe ser medido a través de un calibre sobre una chapa 
perfectamente lisa de 0,20m x 0,40m. Las medidas deben ser realizadas sin 
adición de microesferas de vidrio del tipo II.  

Deberán ser realizadas como mínimo 3 (tres) medidas en cada muestra y el 
resultado deberá ser expresado por la media de las medidas.  

4.5.2. Medida de Retrorreflectorización 

La medición de la reflectancia se efectuará con equipos Mirolux T12, sobre 
sectores de pavimentos planos, de textura no rugosa y perfectamente limpia, 
debiéndose prever el lavado previo con agua con frotamiento suave para no agredir 
la faja.  

Deberán ser realizadas como mínimo 3 medidas en cada punto y el resultado 
deberá ser expresado por la media de las medidas. Se harán mediciones cada 5 
km como mínimo en cada faja.  

4.5.3. Aceptación ó Rechazo.  

Previo a la recepción provisional de los trabajos, toda sección que no cumpla con 
los requisitos constructivos exigidos en este Pliego de Especificaciones será 
rechazado, debiendo ser la misma nuevamente demarcada por cuenta exclusiva 
del Contratista.  

4.6. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 
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La garantía de los trabajos se establece a partir del parámetro de la 
retrorreflectancia.  

Los parámetros de comportamiento que se exigen para el establecimiento de la 
garantía de las fajas de señalización son los siguientes: retrorreflexión y 
desprendimiento.  

La retrorreflexión se mide según lo especificado en punto 3.5.2.  

El desprendimiento de material termoplástico por falta de adherencia será repuesto 
por el Contratista en toda la superficie que se haya producido.  

El desgaste superficial se halla medido indirectamente por la retrorreflectancia 
dado que ésta última integra la medición de la primera.  

La garantía para Señalización de caminos rurales se establece en los siguientes 
plazos:  

Sobre Carpetas de Concreto Asfáltico Convencional  18 meses  

Sobre Microaglomerados en caliente ó mezclas asfálticas de 
textura abierta  

12 meses 

Sobre Microaglomerados de aplicación en frío y pavimentos de 
Hormigón  

10 meses 

Si la Señalización se lleva a cabo sobre caminos ubicados en perímetros urbanos ó 
semiurbanos, la garantía se reduce en un 50%.  

El Contratista se compromete a reponer a su exclusivo cargo los trabajos que no 
cumplieran con las exigencias precedentes.  

El período de garantía computa a partir de la fecha de habilitación al tránsito, o sea 
de su fecha de ejecución. 

Cumplido el período de garantía y previa verificación de no haberse superado las 
exigencias especificadas, se procederá a la recepción definitiva.  

 

4.7.PENALIDADES 

La Municipalidad comunicará las deficiencias observadas al Contratista, quien 
deberá proceder a repararlas en un término de 10 días de recibida la 
comunicación. Si el Contratista no procediera en tiempo y forma, la Municipalidad 
podrá ejecutar la reparación por su cuenta y descontarla del próximo certificado ó 
del fondo de reparo afectado de un coeficiente de 1,5% sobre el precio de contrato.   

5. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO 

REFLECTANTE DE APLICACIÓN EN CALIENTE POR EXTRUSION 

5.1. ALCANCE  

Esta Especificación alcanza a la ejecución de señales demarcatorias constituidas 
por sendas peatonales, bandas de frenado, bandas retardadoras de velocidad, 
flechas direccionales, símbolos, jinetas para niebla, bandas tipo cola de pescado, 
etc; mediante la aplicación de material termoplástico reflectante, en el ancho, 
espesor, cantidad y color especificado y terminado con un “sembrado” de 
microesferas de vidrio de las características y calidad establecidas. Será de 
aplicación manual a través de zapatas de vertido por cortina ó por arrastre de las 
señales arriba mencionadas. Para el caso de optarse el sistema de extrusión para 
fajas de borde ó separadores de carril, debe ser aplicado con dispositivo de cortina 
ó de arrastre montado sobre equipos autopropulsados.  
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Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a estas Especificaciones 
Técnicas, a las órdenes dadas por la Inspección de la Obra, y a las Normas 
Generales de la Geometría, Replanteo y Seguridad para el Desarrollo de Obras de 
Señalización. 

5.2. MATERIALES 

Serán provistos por el Contratista quien será responsable de la Calidad de los 
mismos.  

La cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la demarcación prevista.  

Las mismas deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

5.2.1. MATERIAL TERMOPLÁSTICO 

Deberá cumplir con Norma IRAM 1211 Y 1212 Edición Diciembre de 1971.  

5.2.2. MICROESFERAS DE VIDRIO  

Las microesferas de vidrio deberán ser adicionadas en 2 etapas:  

Incorporadas a la pintura antes de su aplicación (Tipo PREMIX), a razón mínima de 
200 gr/kg de material termoplástico.  

Sembradas sobre las franjas inmediatamente después de aplicada la pintura (Tipo 
DROP-ON) a razón mínima de 500 gramos/m2.  

Las microesferas deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 

 

 

5.2.3. MATERIAL IMPRIMADOR  

Podrá estar constituido por asfaltos diluidos, emulsiones asfálticas, cementos 
asfálticos, materiales a base de resinas acrílicas. Los asfaltos utilizados podrán ser 
de tipo convencional ó modificado con polímeros. Cualquiera sea el material 
imprimador empleado, debe constituir un componente adhesivo entre el material 
termoplástico y el sustrato.  

Requisitos Un. Mínimo Máximo Métodos de Ensayo 

Granulometría 
de las esferas a 
incorporar 
pasaje por: 

TAMIZ IRAM 180 (Nº 
80) 

% 90 100 IRAM 1221 

TAMIZ IRAM 105 (Nº 
140) 

% 10 55 

 

IRAM 1221 

TAMIZ IRAM 62   
(Nº230) 

% 0 10 IRAM 1221 

Índice de Refracción % 1.5  IRAM 1212 

Esferas Perfectas  70 - IRAM 1212 – IRAM 
1221 

Granulometría 
de las esferas a 
sembrar, pasaje 
por:  

TAMIZ IRAM 590 
(Nº 30) 

% 90 100 

 

IRAM 1221 

 

 TAMIZ IRAM 180 
(Nº 80) 

% 0 

 

 

10 IRAM 1221 
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5.2.4. TOMA DE MUESTRAS PARA ENSAYO  

Todas las veces que lo considere oportuno la Inspección de la Obra, se procederá 
a la extracción de las muestras del material termoplástico y de las esferas de vidrio 
a sembrar, en las cantidades que considere necesario tomando como mínimo una 
muestra cada 1.000m2 de demarcación.  

5.3. EQUIPOS 

El Contratista deberá utilizar máquinas especialmente construidas, en cantidad 
suficiente para realizar la obra en el período establecido, respondiendo las mismas 
como mínimo a los requerimientos:  

5.3.1. EQUIPO PARA LIMPIEZA Y BARRIDO 

Podrá ser manual ó mecánico. En cualquier caso deberá garantizar una superficie 
del pavimento libre de suciedad ó polvo. Deberá disponerse de un sistema de 
soplado. Dicho sistema de soplado podrá estar incorporado al equipo aplicador.  

Si fuese necesaria la remoción previa de pintura ó material termoplástico existente, 
el mismo será considerado por ítem separado.  

5.3.2. EQUIPO DE APLICACIÓN 

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de aplicación puede ser manual ó a 
presión neumática ó hidráulica que permita mantener el ancho y cantidad de 
material uniforme de la franja regada.  

Aplicador Manual de Material Termoplástico y Microesferas.  

Estarán constituidos por zapatas de vertido por cortina ó por arrastre que permitan 
la distribución en espesor uniforme del material. Las zapatas se alimentarán por 
recipientes ó directamente desde la caldera-fusor. Se otorgará preferencia a 
zapatas calefaccionadas en su recipiente almacenador del material, a los efectos 
de mantener la temperatura adecuada de aplicación. Los aplicadores manuales se 
emplearán en la demarcación horizontal de sendas peatonales, bandas de frenado, 
bandas retardadoras de velocidad, flechas direccionales, símbolos, jinetas para 
niebla, etc.  

Las microesferas serán aplicadas manualmente ó por distribución mecánica 
garantizando una distribución uniforme de las mismas y por ende de la 
retrorreflectancia.  

Aplicador Mecánico de Material Termoplástico y Microesferas.  

En caso de aplicarse material termoplástico por extrusión para fjas de borde ó 
divisorias de carril, la aplicación será por un dispositivo adosado a un equipo 
autopropulsado que vertirá el material por cortina ó por arrastre.  

Las microesferas serán aplicadas por boquillas incorporadas al mismo equipo 
autopropulsado. 

5.4. EJECUCIÓN DE OBRAS  

5.4.1. Replanteo 

En el replanteo del señalamiento horizontal se indicará el principio y el fin de las 
zonas a demarcar, dejándose claramente establecido las partes a señalizar o con 
doble línea amarilla, de prohibición de sobrepaso, la interrupción de bordes, y los 
cruces ferroviarios, cuando corresponde, debiéndose en todos los casos adoptar 
las medidas necesarias que, a tal fin indique la Inspección.   

Asimismo, el premarcado que se realiza como guía para los equipos de 
demarcación, deberá efectuarse con pintura en forma poco perceptible para el 
usuario, y deberá desaparecer a la brevedad con el fin de no confundir a los 
conductores.  
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5.4.2. Preparación de la Superficie 

La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en forma prolija, no 
autorizando la colocación del material en las zonas preparadas que considere 
deficientes.  

La Inspección entregará el pavimento en buenas condiciones para la aplicación del 
material. Cuando el mismo no se encuentre en buenas condiciones, el Contratista 
lo notificará por escrito a la Inspección, resolviéndose de común acuerdo el 
temperamento a adoptar en cada caso.  

5.4.3. Ejecución de Señalización 

Condiciones ambientales 

La pintura debe ser aplicada con temperaturas ambientes comprendidas entre 5°C 
y 45ºC.  

Espesor 
El espesor del material después de la aplicación debe ser como mínimo de 3 mm. 

Aplicación 

Las marcas deben ser aplicadas en lugares y con las dimensiones y espacios 
indicados en proyectos.  

La pintura debe ser aplicada de tal forma que no sea necesaria una nueva 
aplicación para atender al espesor especificado.  

Riego del material de imprimación 
Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, se empleará material 
imprimador adecuado que permita aplicar el termoplástico reflectante 
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado y 
limpieza).  

La franja de imprimación tendrá un mayor ancho de cinco centímetros (5 cm) que 
la del termoplástico, excedente que quedará repartido en ambos lados por partes 
iguales.  

Para el caso de utilizar materiales termoplásticos que produzcan una comprobada 
adherencia con el pavimento, podrá suprimirse el empleo de riego imprimador.  

Aplicación del material termoplástico reflectante: se aplicará en caliente, a la 
temperatura comprendida entre 180º y 200ºC para obtener buena uniformidad en la 
distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen en 
los pliegos. El ancho de las bandas ó no presentará variaciones superiores al 5% 
en más ó en menos, y si las hubiera en el porcentaje indicado, éstas no se 
manifestarán en forma de escalones a simple vista. Cuando se pinten dobles 
franjas en el eje de la calzada las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose 
desplazamientos que no excedan de 0,01m cada 100m. La variación del 
paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco a fin de que no se noten 
a simple vista.  

El paralelismo entre las líneas centrales y bordes de calzadas ó demarcatorias de 
carriles, no tendrá diferencias en más ó menos, superiores al 5% del semiancho de 
la calzada por kilómetro.  

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos de los 
pavimentos, previo a la determinación de cada uno de los carriles, se efectuarán 
mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin 
de evitar cambios de alineación considerables, o la posibilidad que las líneas 
laterales queden muy al borde la calzada.  

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia 
promedio deberá ser de 0,10m, no resultando nunca inferior a 0,05m. La franja no 
presentará ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicación 
del material.  
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Distribución de esferas de vidrio 

Se distribuirán sobre la pintura recién aplicada y antes de su endurecimiento, a los 
efectos de lograr la adherencia en aquella.  

La distribución deberá resultar uniforme de modo que la superficie de la franja 
quede cubierta en toda su longitud. La aplicación se hará a presión, proyectándolas 
directamente sobre la franja pintada mediante un sistema que permita retener 
como mínimo el 90% de las esferas arrojadas.  

Señalización de la Zona de Trabajo 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista señalará la zona comprendida 
en los mismos en la medida necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir 
que los vehículos circulen sobre las franjas recién pintadas y mientras estén en 
estado plástico que los perjudiquen. De ninguna manera se podrá interrumpir, ni 
aún en forma momentánea el tránsito en todo el ancho de la calzada, en 
consecuencia el Contratista presentará a la Inspección, para su aprobación, la 
forma en que se desarrollará el tránsito de cada Sección a demarcar y las medidas 
de señalamiento que adoptará.  

Retrorreflectorización  

La retrorreflectorización inicial de la señalización es producida por la aplicación de 
microesferas de vidrio tipo DROP-ON. La retrorreflectancia inicial mínima de la 
señalización para color blanco deberá ser de 220 mcd/lux m2 y en toda instancia a 
lo largo de la vida útil no podrá ser inferior a 120 mcd/lux m2. Los valores 
especificados corresponden a mediciones con Equipo Mirolux T-12. Para colores 
amarillos la reflectancia inicial será de 120 mcd/lux por m2 y la final de 80 mcd/lux 
por m2. 

Protección 

El material aplicado deberá ser protegido durante el tiempo de secado, de todo 
tráfico de vehículos, así como de peatones. El Contratista será directamente 
responsable y debe colocar señales de aviso adecuadas.  

5.5. CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS 

5.5.1. Espesor de la película 

El espesor de la película debe ser medido a través de un calibre sobre una chapa 
perfectamente lisa de 0,20m x 0,40m. Las medidas deben ser realizadas sin 
adición de microesferas de vidrio del tipo II.  

Deberán ser realizadas como mínimo 3 (tres) medidas en cada muestra y el 
resultado deberá ser expresado por la media de las medidas.  

Para cada 200m2 de área demarcada ó en cada jornada de aplicación, podrá ser 
retirada, como mínimo, una muestra para verificación de espesor de la película 
aplicada. 

5.5.2. Medida de Retrorreflectorización 

La medición de la reflectancia se efectuará con equipos Mirolux T12, sobre 
sectores de pavimentos planos, de textura no rugosa y perfectamente limpia, 
debiéndose prever el lavado previo con agua con frotamiento suave para no agredir 
la faja.  

Deberán ser realizadas como mínimo 3 medidas en cada punto y el resultado 
deberá ser expresado por la media de las medidas. Se harán mediciones cada 5 
km como mínimo en cada faja.  

5.5.3. Aceptación ó Rechazo.  
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Previo a la recepción provisional de los trabajos, toda sección que no cumpla con 
los requisitos constructivos exigidos en este Pliego de Especificaciones será 
rechazado, debiendo ser la misma nuevamente demarcada por cuenta exclusiva 
del Contratista.  

5.6. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

La garantía de los trabajos se establece a partir del parámetro de la 
retrorreflectancia.  

Los parámetros de comportamiento que se exigen para el establecimiento de la 
garantía de las fajas de señalización son los siguientes: retrorreflexión y 
desprendimiento.  

La retrorreflexión se mide según lo especificado en punto 4.5.2.  

El desprendimiento de material termoplástico por falta de adherencia será repuesto 
por el Contratista en toda la superficie que se haya producido.  

El desgaste superficial se halla medido indirectamente por la retrorreflectancia 
dado que ésta última integra la medición de la primera.  

La garantía para Señalización de caminos rurales se establece en los siguientes 
plazos:  

Sobre Carpetas de Concreto Asfáltico Convencional  12 meses  

Sobre Microaglomerados en caliente ó mezclas asfálticas de 
textura abierta  

10 meses 

Sobre Microaglomerados de aplicación en frío y pavimentos de 
Hormigón  

8 meses 

Si la Señalización se lleva a cabo sobre caminos ubicados en perímetros urbanos ó 
semi urbanos, la garantía se reduce en un 50%.  

El Contratista se compromete a reponer a su exclusivo cargo los trabajos que no 
cumplieran con las exigencias precedentes.  

El período de garantía computa a partir de la fecha de la recepción provisoria 

Cumplido el período de garantía y previa verificación de no haberse superado las 
exigencias especificadas, se procederá a la recepción definitiva.  

 

5.7. PENALIDADES 

La Municipalidad comunicará las deficiencias observadas al Contratista, quien 
deberá proceder a repararlas en un término de 10 días de recibida la 
comunicación. Si el Contratista no procediera en tiempo y forma, la Municipalidad 
podrá ejecutar la reparación por su cuenta y descontarla del próximo certificado ó 
del fondo de reparo afectado de un coeficiente de 1,5% sobre el precio de contrato.  

6. SEÑALAMIENTO VERTICAL 

6.1. ALCANCE  

Esta Especificación alcanza a la ejecución e instalación de la cartelería vial vertical 
incluida en el presente proyecto. 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a estas Especificaciones, a las 
órdenes dadas por la Inspección de la Obra, al Manual de Señalamiento Vertical 
DNV, Edición 2017 y a la Normas Generales de la Geometría, Replanteo y 
Seguridad para el Desarrollo de Obras de Señalización.  

6.2. MATERIALES 
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Serán provistos por el Contratista quien será responsable de la Calidad de los 
mismos.  

Las mismas deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

5.2.1. Placas 

Para la confección de las señales se emplearán placas metálicas, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Placas de acero galvanizado: 

Tendrán 2 mm. de espesor, y deberán responder a la norma IRAM IAS-U-500-
214:2002, recubrimiento Z275. Las placas no deberán presentar ningún tipo de 
abolladura, oxidación, pintura, ralladura, soldadura, o cualquier otra imperfección 
que pueda afectar la superficie lisa de ambas caras. 

Los cantos deberán estar perfectamente terminados, sin ningún tipo de rebabas. 
Asimismo, las esquinas deberán ser redondeadas en todos los casos con un radio 
de curvatura de 40 a 60 mm en las señales laterales, según su tamaño. 

Placas de aluminio: 

Ideales por su resistencia y liviandad e imprescindibles para emplazamientos en 
zonas de alto nivel de salinidad, por su resistencia a la oxidación, debiéndose 
aplicar en estas últimas circunstancias, un anodizado mínimo de 25µ. Tendrán 3 
mm de espesor, y responder a las condiciones de dureza establecidas en la 
aleación 5052-H38/H36/H34, de acuerdo a Especificación Técnica. Al igual que las 
placas de galvanizado, no deberán presentar ninguna 

alteración en sus caras que perjudiquen la aplicación de los tratamientos 
posteriores. 

No se admitirán rebabas en sus cantos, siendo el radio de curvatura exigido para 
sus esquinas entre 40 a 60 mm en las señales laterales, según su tamaño. 

6.2.2. Soportes 

Los postes para señales laterales serán de madera, dura, astillable, las escuadrías 
usuales son: 3”x3” y 4”x 4”. El tratamiento a la madera, aspectos visuales de 
terminación serán los indicados por la Inspección.  

6.2.3. Láminas retrorreflectivas 

Todas las señales viales deben ser visibles en cualquier momento del día y bajo 
toda condición climática, por ello se confeccionan con materiales apropiados y 
procedimientos que aseguran su retrorreflexión. Esta propiedad permite que sean 
más visibles en la noche al ser iluminadas por las luces de los vehículos, ya que 
una parte significativa de la luz que reflejan retorna hacia la fuente luminosa. 

Por lo anterior, los laminados deberán cumplir como mínimo absoluto con los 
niveles de retrorreflexión establecidos por la Ley 24.449 en su Anexo L.  

 

6.3. MEDIDAS DE ARMADO 

Las medidas de armado de los diferentes tipos de señales (Reglamentarias, 
Preventivas, e Informativas) se detallan en el Manual de Señalamiento Vertical 
DNV, a partir de la página 70. 

6.4.UBICACION 

6.4.1. Ubicación lateral 

La distancia entre el borde de la calzada o el filo del cordón, y el filo de la señal 
será igual o mayor a 30 cm. 
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6.4.2.  Ubicación en altura 

La altura entre el filo inferior de la Señal Vertical y el cordón de la acera, o de la 
rasante de la calzada (eje de la calzada) si no existiera cordón, en la zona donde 
se instale dicha señal deberá ser entre 2,20 m y 2,30 metros. El criterio subyacente 
y que gobierna la ubicación en altura de las señales laterales en zona urbana es tal 
que se encuentre mínimamente por encima de la altura de un vehículo y lo 
suficientemente alto de tal forma de tener en cuenta el tránsito peatonal. 
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PARTE II 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Art. 1º) ITEMS QUE CONFORMAN LA OBRA 

Se describen a continuación los diferentes trabajos a realizar durante la ejecución de la 

obra 

 

001.  DEMOLICIONES 
 
001.01 DEMOLICIONES HORMIGON 
001.01.01 Demoliciones badenes y cordones cuneta existentes 

Comprende la demolición de 19.91m3 entre cordones cuneta y badenes y veredas 
existentes, que deberán adecuarse al nuevo proyecto. 
Medición y forma de pago: Se medirá y certificará por metro cúbico (m³), según 
estas especificaciones. 

 
002. MOVIMIENTOS DE SUELOS 

 
002.01 EXCAVACIONES  
002.01.01 Excavación y transporte 

El trabajo a ejecutar consiste en excavar el suelo existente hasta 0,25 m en las 
calles y tramos descriptos en la 4º Sección del presente Pliego (“Memoria 
Descriptiva”), debajo de la cuneta de hormigón existente entre veredas de calle. El 
Contratista deberá transportar todo el producto sobrante de la excavación, 
disponiéndolo en los lugares indicados por la Inspección, dentro del ejido de la 
Municipalidad de Rada Tilly (a una distancia no mayor a 5km). El transporte de 
dicho material estará incluido en el ítem “Excavación y transporte”. 

Se conducirán los trabajos de excavación, de forma de obtener una sección 
transversal terminada de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto o lo que 
indique la Inspección. 

El material extraído es propiedad de la Municipalidad de Rada Tilly. 

Medición y forma de pago: Se medirá y certificará por metro cúbico (m³) de 
material desmontado, según estas especificaciones. 

 

002.02 PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE  
002.02.01 Escarificación y compactación de la subrasante 

Las condiciones de calidad y granulometría son las establecidas en las 
Especificaciones Técnicas Generales de esta documentación. El trabajo se 
realizará sobre el ancho de calzada especificado en los planos (entre caras 
exteriores de las cunetas). La subrasante se escarificará en un espesor mínimo de 
10cm.  

Medición y forma de pago: Se medirá y certificará por metro cuadrado (m²) de 
subrasante trabajada, compactada y perfilada, según estas especificaciones.  

No se certificarán anchos mayores a los que figuran en estas normas. 
 

002.03 BASE GRANULAR 
002.03.01 Construcción de base granular 

Las condiciones de calidad y granulometría son las establecidas en las 
Especificaciones Técnicas Generales de esta documentación. El Yacimiento a 
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emplear será responsabilidad del Contratista. Los anchos serán los que figuran en 
los planos para la calzada (entre caras exteriores de las cunetas. El espesor total 
será de 0,20m. 

La base de material granular se medirá y certificará por metro cúbico (m³) de 
material colocado y compactado. Para ello se tendrán en cuenta los anchos y 
espesores fijados en estas especificaciones. No se reconocerá ningún pago por 
exceso, en el espesor o ancho establecidos en los planos de proyecto, o lo 
indicado por la Inspección. 

Si se constataran defectos constructivos en la base, deberá escarificarse en todo el 
espesor de la capa defectuosa y agregar la cantidad necesaria de material de igual 
composición que la empleada al construirla. Todos los trabajos y materiales 
necesarios para corregir en forma específica los defectos, serán provistos por el 
Contratista en el plazo que indique la Inspección y no recibirá pago adicional 
alguno. 

DESCUENTOS - El Contratista tiene la opción de rehacer el tramo: 

• Si la Densidad resulta = 97 % se certificará un 70 % del volumen real colocado. 

• Si la Densidad resulta = 96 % se certificará un 50 % del volumen real colocado. 

• Si la Densidad resulta < 96 % se rechazará la cancha preparada. 

 

003. PAVIMENTO ASFALTICO 
 

003.01 RIEGOS 
003.01.01 Riego de imprimación 

Además de cumplirse lo detallado en las especificaciones correspondientes 
respecto al reacondicionamiento final de la calzada, la superficie que recibirá el 
tratamiento bituminoso se presentará completamente limpia, seca o ligeramente 
húmeda en el caso de emplearse emulsiones, y desprovista de material suelto o 
flojo. 

La Supervisión aprobará por escrito la sección a regar. El Contratista adoptará el 
método constructivo que le permita alcanzar las exigencias establecidas en esta 
especificación. 

La Supervisión podrá en cualquier momento realizar controles intermedios en el 
camino para verificar el cumplimiento de la fórmula de obra. 

Medición y forma de pago: El riego de imprimación se medirá y certificará por 
metro cuadrado (m2) de material colocado. 
 

003.01.02 Riego de liga 

Se deberá cumplir lo especificado para el riego de imprimación. 

Medición y forma de pago: El riego liga se medirá y certificará por metro 
cuadrado (m2) de material colocado. 

 

003.02 CARPETA ASFÁLTICA 
003.02.01 Carpeta asfáltica espesor e=5cm 

Capa de rodamiento ejecutada con concreto asfáltico, de 0,05 m de espesor. 

En los planos respectivos, se indican las medidas correspondientes a las 
dimensiones geométricas del pavimento, como así también sus cotas en la 
totalidad de la obra. 

a) CALIDAD DE LA MEZCLA:  
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Tanto para bases asfálticas como para carpetas rigen las limitaciones y tolerancias 
que figuran en el “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de 
la D. N. V. Edición 1994. Concretos asfálticos. Mezcla Elaborada.  (art. DVIII-5) 

El espesor y densidad se controlarán con las limitaciones y tolerancias que figuran 
en el capítulo referido a la capa terminada (art. DVIII) del mismo PLIEGO. 

Condiciones de calidad de la mezcla determinada por Ensayo Marshall (60ºC, 75 
golpes por cara). 

Estabilidad mínima....................................................... 500 Kg. 

Estabilidad máxima.......................................................900 Kg. 

Fluencia máxima ............................................................4,5mm 

Fluencia mínima..............................................................2,0mm 

Vacíos............................................................................2 a 5 % 

Vacíos del agregado mineral ocupado por betún:70 a 85% 

Para el cálculo de vacíos se utilizará el peso específico de los agregados saturados 
con superficie seca. 

            *  Relación de filler-betún: Menor que la Conc. Critica 

 *  Relación Estabilidad-Fluencia: 

            Mínima................................... 1500 Kg/cm 

   Máxima...................................3800 Kg/cm 

No se admitirá tendencia hacia el valor mínimo de fluencia acompañado de 
tendencia hacia el valor máximo de estabilidad. Preferentemente mezclas con 
máxima fluencia y valores mínimos de estabilidad. 

*  Pérdida de Estabilidad Marshall debido al efecto del agua sobre mezclas 
asfálticas (NORMA DE ENSAYO VN-E32-67):                   

      - Estabilidad mínima remanente del 80% 

      - Hinchamiento menor del 2%. 

      - Indice de compactabilidad de la mezcla entre 6 y 9. 

  * Aditivo: Se utilizará un aditivo tensioactivo compatible con el cemento 
asfáltico. Mejorador de adherencia en una proporción mínima de 0,7% con 
relación al cemento asfáltico.   

 

b) - AGREGADOS   

b.1) Composición 

 - Agregado pétreo fino natural. 

- Agregado pétreo fino triturado. 

- Agregado pétreo grueso zarandeado. 

- Agregado pétreo grueso triturado. 

b. 2) Exigencias:   
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b.2.1) El porcentaje de material triturado respecto del total será como 
mínimo 45 (cuarenta y cinco) %. 

b.2.2) Para verificar la calidad y limpieza de los agregados pétreos se 
procederá a ensayar muestras según las normas de ensayo VNE-66 y 
67.     

b.3.3) El tamaño mínimo de la roca a triturar será de 1 1/2". 

b.3) Granulometría de los agregados:   

La mezcla de los materiales inertes y Filler responderá a las siguientes 
granulometrías: 

Pasa Tamiz 3/4"  .................................    100 % 

Pasa Tamiz 1/2"  .................................  70  -  90" 

Pasa Tamiz Nº   8.................................  40  -  55" 

Pasa Tamiz Nº 200...............................    4  -  10" 

La curva representativa de la granulometría deberá ser sensiblemente paralela 

a esos límites, continúa, sin inflexiones gruesas y ligeramente cóncava hacia 

arriba. 

b.4) Agregados Gruesos: Material retenido en el Tamiz Nº 4. Será roca o 
grava triturada y grava lavada. 

Exigencias p/ agregados finos: Los agregados finos deberán cumplir además 
las siguientes exigencias:  

b.4.1) Porcentaje de desgaste medido en el Ensayo de los Ángeles: 
Menor de 35% (treinta y cinco por ciento). 

b.4.2) Calidad de las rocas: Material deficiente según Especificaciones 
de Vialidad Nacional) menor de 4% (cuatro por ciento). 

b.5) Agregados Finos: La fracción fina, material que pasa el Tamiz Nº 4 estará 
constituida por una mezcla de arena natural y de trituración, estando esta última 
en una proporción mínima del 70 (setenta) %. 

Los agregados pétreos (naturales o triturados) deberán, como el agregado 
grueso, estar compuesto de partículas de roca sana y fresca, duras, resistentes 
y estará exento de cantidades perjudiciales de terrones, partículas blandas o 
laminares, arcillas, sales, restos vegetales, materia orgánica y toda otra 
sustancia perjudicial. Si para obtener estas exigencias se requiere lavarla, el 
Contratista deberá hacerlo sin derecho a reclamo alguno.  

La arena de trituración deberá provenir de rocas que cumplan lo exigido al 
agregado grueso. 

Exigencias p/ agregados finos: Los agregados finos deberán cumplir además 
las siguientes exigencias:  

b.5.1) Para el material que pase el Tamiz Nº 200 (74µ), la relación vía 
seca, vía húmeda deberá ser: 

• Si pasa más del 5% del material por el Tamiz Nº 200, la 
relación vía seca, vía húmeda, deberá ser mayor o igual a 
50. 

• La fracción que pasa el Tamiz Nº 40 tendrá un Índice de                               
plasticidad menor a 4. 
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• La fracción que pasa el Tamiz Nº 200 tendrá un Índice de                                
plasticidad menor a 10. 

b.5.2) Equivalente de arena: Mayor o igual a cincuenta y cinco (55). 

b.5.3) Índice de Lajosidad: (Material ensayado según Norma VNE38-
86). Será menor de 30.  

b.5.4) Ensayo de Durabilidad por ataque de sulfato de sodio (Norma 
IRAM 1525) Límite máximo de pérdida de peso: Doce por ciento (12%). 

b.5.5) OTROS: 

• Filler: Se incorporará a la mezcla uno de los materiales que 
se indican en las Especificaciones Técnicas Generales. 

• Mejorador de Adherencia: De uso obligatorio.  

 
Medición y forma de pago: La carpeta asfáltica se medirá y certificará por metro 
cuadrado (m2) de material colocado. 
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004. HORMIGON – SOLADOS 
 

004.01 CORDONES CUNETA  
004.01.01 Cordón cuneta 

En este ítem se incluye la mano de obra, equipos y materiales necesarios para 
realizar el movimiento de suelos, compactación, colocación de moldes, transporte 
del hormigón, colocación y curado, ejecución y tomado de juntas, el calzado de los 
cordones del lado del espaldón (vereda) una vez sacado el molde. El espesor y 
ancho de la cuneta, se especifica en planos. 

Para la construcción de cordón cuneta de hormigón deberán respetarse todas las 
reglamentaciones vigentes en las normas C.I.R.S.O.C. así como las disposiciones 
de la U.O.C.R.A. 

Los trabajos responderán en un todo a las especificaciones presentes en este 
pliego, y a las instrucciones de la Inspección. 

Moldes, palas, picos, reglas, canastos y carretillas deberán proveerse en suficiente 
cantidad y en óptimo estado de uso, pudiendo la Inspección exigir el reemplazo de 
los elementos que considere deficientes o en mal estado. 

Material para el hormigonado: El hormigón a emplear será del tipo elaborado 
H25 ( bk=250Kg/cm²), con un a s e ntamiento en Cono de Abrams 2 a 6 cm. El 
mismo será provisto por la Municipalidad, debiendo el Contratista prever los 
volúmenes requeridos para cada etapa de hormigonado y dar aviso a la 
Inspección, con el tiempo suficiente como para encargar dicho material al 
proveedor designado por la Municipalidad.  

No se permitirá el hormigonado antes las siguientes condiciones ambientales: 

o Si Humedad > 50 % Viento máx. = 70Km/h 

o Si Humedad < 25 % Viento máx. = 50 Km/h 

o Temperatura < 4° C 

La Inspección podrá solicitar la elaboración de probetas cilíndricas para ser 
ensayadas a compresión y verificar la Resistencia característica a la compresión 
del hormigón. En tal caso, el Contratista elaborará dichas probetas de acuerdo a lo 
indicado por la Inspección. 

Material de sellado en juntas: Compuesto por cemento asfáltico tipo Asfasol “G” 
penetración 40-50 o mezclas plásticas de aplicación en frío o en caliente cuyos 
componentes principales sean el asfalto y el caucho.  

Método constructivo: Para la ejecución de los cordones cuneta se procederá a 
excavar hasta cota de base, se compactará la misma, a continuación, se construirá 
la base, luego se perfilará y compactará adecuadamente, exigiéndose para su 
recepción las densidades mínimas de acuerdo al tipo de suelo, exigidas en el 
pliego de Vialidad Nacional / Año 1994 – Sección C II.  La base granular de asiento 
de las cunetas se considerará como un encofrado y se preparará y adecuará como 
tal. 

• Compactación: Se realizará con equipo mecánico hasta obtenerse una 
superficie limpia y uniforme eliminándose todo material inadecuado. La 
Inspección aprobará la subrasante luego de verificar su lisura, firmeza, 
niveles y ancho que será de un (1) metro, para obtener una compacidad 
adecuada. El Contratista aportará el riego cuando sea necesario y 
proveerá un rodillo vibratorio compactador. 

• Colocación, conservación y traslado de los moldes: Los moldes serán 
metálicos indeformables de altura igual al espesor de la losa, libres de 
ondulaciones. En las curvas se utilizarán moldes especiales; poseyendo el 
Contratista, en obra, moldes curvos de radio 4; 6 y 8 metros, como 
mínimo. La cantidad será la suficiente para asegurar un desencofrado 
luego de las 12 horas como mínimo. Una vez aprobada la base, se 
colocarán los moldes de conformidad con los alineamientos y pendientes 
indicadas en el terreno por la Inspección, tarea que llevará a cabo con el 
capataz responsable de la obra. Los moldes se unirán rígidamente para 
mantenerlos en la posición correcta, empleando no menos de dos estacas 
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por cada molde. Deberán ser engrasados antes de cada hormigonado, y 
se limpiarán y se acondicionarán cada vez que se empleen evitando la 
formación de depósitos de hormigón endurecido. 

• Hormigonado: El hormigón a emplear será el indicado en estas 
especificaciones. Será depositado en los moldes, sobre el suelo 
previamente humedecido cuidando de evitar el agua libre. El camión 
mixer deberá tener boquilla prolongable para que el hormigón pueda 
distribuirse en todo el ancho del sector a hormigonar. El hormigón de la 
cuneta se compactará punteándolo a pala o mecánicamente en toda su 
masa y contra los moldes, evitando la presencia de huecos en el 
hormigón endurecido, que será causa de rechazo. Posteriormente será 
nivelado con regla, el alisado superficial será con fratazado. Se colocarán 
estribos vinculantes Diam 6mm cada 30cm y una barra longitudinal de 
Diam 8mm ó Diam 10mm según se muestra en el plano. En caso de 
realizarse cordón integral no será necesario la utilización de estribos 
vinculantes. No se permitirá el hormigonado de la cuadra siguiente, si no 
se han tomado las juntas y hormigonado los cordones de la cuadra 
anterior. No se admitirá más de 5mm de diferencia de nivel entre moldes. 
Las estructuras o partes de ellas que resulten defectuosas, como así 
mismo aquellas que no cumplan con lo establecido en las 
reglamentaciones vigentes para las obras civiles CIRSOC 201 serán 
destruidas y reemplazadas por el Contratista a indicación de la Secretaría 
de Obras Públicas. 

• Juntas de dilatación: Se construirán como máximo cada 30 (treinta) 
metros, y en todos los arranques de curva colocando una madera 
compresible de 2,5cm de espesor y dos barras de acero liso de 20mm de 
diámetro y 50cm de longitud, paralelas al cordón y en la mitad del espesor 
del mismo. La mitad de la barra irá engrasada y envainada en cartucho o 
papel para anular su adherencia con la masa de hormigón. 

• Juntas de contracción: Se construirán a una distancia mínima de 3.00m y 
máxima de 4,5m debilitando la masa de hormigón en el tercio superior de 
su espesor. Esta distancia será definida por la Inspección. Se colocará en 
el momento de ejecución del hormigón una junta de poliestireno 
expandido de alta densidad de 1cm de ancho y de 5cm de profundidad. 
Una vez logrado el fragüe del hormigón se retirará la misma. 

• Desencofrado: El plazo para el desencofrado será aprobado por la 
Inspección. 

• Curado: Desaparecido el brillo de la masa fresca de hormigón se colocará 
arpillera húmeda o film de polietileno de 200 micrones en contacto con la 
masa. El curado deberá prolongarse inobjetablemente en forma continua 
por 7 días. Los elementos para curado, los estribos vinculantes, barras de 
acero y los elementos para realizar las juntas (madera compresible y 
pasadores) serán provistos por el Contratista. En casos de jornadas 
extremadamente frías, el período de curado será el indicado por la 
Inspección. 

• Sellado de juntas: El material a utilizar para el sellado de juntas será el 
indicado en estas especificaciones o el que la Inspección defina. A la 
brevedad posible e indefectiblemente antes de su librado al tránsito, se 
procederá al sellado realizando los trabajos que a continuación se 
detallan: 

o Limpieza de las juntas con cepillos y/o aire comprimido de manera 
de eliminar el polvo y cualquier otro material extraño. 

o Secado de las juntas si éstas estuvieran húmedas, con el empleo 
de aire caliente u otro método aprobado por la Inspección. 

o Imprimación de la junta con un producto compatible con el material 
termoplástico a utilizar para el llenado de las mismas. 
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o Sellado de las juntas con un material termoplástico basándose en 
asfalto de caucho natural o sintético existentes en el mercado, de 
reconocida calidad que cumplimenta la norma ASTM 1190. 

• Calzado de cordones: El calzado de la cara exterior de los cordones con 
suelo compactado en un ancho mínimo de 0,60m, se realizará antes que 
el afirmado se libre al tránsito, ejecutándose el trabajo con todo cuidado 
para no dañar los bordes de las losas, y de conformidad con las 
dimensiones y pendientes indicadas en los planos y demás disposiciones 
de carácter técnico. El Contratista no podrá exigir pago adicional por 
estos trabajos. 

Medición y forma de pago: Los trabajos de “Cordón cuneta” se medirán y 
certificarán por metro lineal de cordón cuneta construido.  

004.02 BADENES DE HORMIGON 
004.02.01 Badenes de hormigón (espesor 18cm) 

En este ítem se incluye la mano de obra, equipos y materiales para elaborar el 
hormigón; transportarlo; colocarlo; curarlo dentro de los moldes adecuados; 
incluyendo la provisión y colocación de pasadores; tomado de juntas; la excavación 
y/o terraplenamiento del suelo necesario y el calzado de los bordes de la losa una 
vez sacado el molde, entendiéndose por "badén" a la estructura de hormigón que 
es prolongación de la cuneta de la cuadra, cruzando la esquina y que responde al 
criterio de “badén  de lados rectos”. El espesor y ancho del badén, y diámetro de 
pasadores se especifica en planos. 

Para la construcción de badenes de hormigón deberán respetarse todas las 
reglamentaciones vigentes en las normas C.I.R.S.O.C. así como las disposiciones 
de la U.O.C.R.A. 

Los trabajos responderán en un todo a las especificaciones presentes en este 
pliego, y a las instrucciones de la Inspección. 

Moldes, palas, picos, reglas, canastos y carretillas deberán proveerse en suficiente 
cantidad y en óptimo estado de uso, pudiendo la Inspección exigir el reemplazo de 
los elementos que considere deficientes o en mal estado. 

Material para el hormigonado: El hormigón a emplear será del tipo elaborado 
H20 (bk=200Kg/cm²), con un asentamiento en Cono de Abrams 2 a 6 cm. El 
mismo será provisto por la Municipalidad, debiendo el Contratista prever los 
volúmenes requeridos para cada etapa de hormigonado y dar aviso a la 
Inspección, con el tiempo suficiente como para encargar dicho material al 
proveedor designado por la Municipalidad.  

No se permitirá el hormigonado antes las siguientes condiciones 
ambientales: 

o Si Humedad > 50 % Viento máx. = 70Km/h 

o Si Humedad < 25 % Viento máx. = 50 Km/h 

o Temperatura < 4° C 

La Inspección podrá solicitar la elaboración de probetas cilíndricas para ser 
ensayadas a compresión y verificar la Resistencia característica a la compresión 
del hormigón. En tal caso, el Contratista elaborará dichas probetas de acuerdo a lo 
indicado por la Inspección. 

Material de sellado en juntas: Compuesto por cemento asfáltico tipo Asfasol “G” 
penetración 40-50 o mezclas plásticas de aplicación en frío o en caliente cuyos 
componentes principales sean el asfalto y el caucho.  

Método constructivo: Para la ejecución de los badenes se procederá a excavar 
hasta cota de base, se compactará la misma, a continuación, se construirá la base, 
luego se perfilará y compactará adecuadamente, exigiéndose para su recepción las 
densidades mínimas de acuerdo al tipo de suelo, exigidas en el pliego de Vialidad 
Nacional / Año 1994 – Sección C II.  

• Compactación: Se realizará con equipo mecánico hasta obtenerse una 
superficie limpia y uniforme eliminándose todo material inadecuado. La 
Inspección aprobará la subrasante luego de verificar su lisura, firmeza, niveles 
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y ancho que será de un (4) metros, para obtener una compacidad adecuada. 
El Contratista aportará el riego cuando sea necesario y proveerá un rodillo 
vibratorio compactador. 

• Colocación, conservación y traslado de los moldes: Los moldes serán metálicos 
indeformables de altura igual al espesor de la losa, libres de ondulaciones. La 
cantidad será la suficiente para asegurar un desencofrado luego de las 12 
horas como mínimo. Una vez aprobada la base, se colocarán los moldes de 
conformidad con los alineamientos y pendientes indicadas en el terreno por la 
Inspección, tarea que llevará a cabo con el capataz responsable de la obra. 
Los moldes se unirán rígidamente para mantenerlos en la posición correcta, 
empleando no menos de dos estacas por cada molde. Deberán ser 
engrasados antes de cada hormigonado, y se limpiarán y se acondicionarán 
cada vez que se empleen evitando la formación de depósitos de hormigón 
endurecido. 

• Hormigonado: El hormigón a emplear será el indicado en estas 
especificaciones. Será depositado en los moldes, sobre el suelo previamente 
humedecido cuidando de evitar el agua libre. El camión mixer deberá tener 
boquilla prolongable para que el hormigón pueda distribuirse en todo el ancho 
del sector a hormigonar.  

• Desencofrado: El plazo para el desencofrado será aprobado por la Inspección. 

• Juntas: Se construirán de acuerdo a lo indicado en el plano de detalle 
respectivo. 

• Curado: Desaparecido el brillo de la masa fresca de hormigón se colocará 
arpillera húmeda o film de polietileno de 200 micrones en contacto con la 
masa. El curado deberá prolongarse inobjetablemente en forma continua por 7 
días. Los elementos para curado, los estribos vinculantes, barras de acero y 
los elementos para realizar las juntas (madera compresible y pasadores) serán 
provistos por el Contratista. En casos de jornadas extremadamente frías, el 
período de curado será el indicado por la Inspección. 

• Sellado de juntas: El material a utilizar para el sellado de juntas será el indicado 
en estas especificaciones o el que la Inspección defina. A la brevedad posible 
e indefectiblemente antes de su librado al tránsito, se procederá al sellado 
realizando los trabajos que a continuación se detallan: 

o Limpieza de las juntas con cepillos y/o aire comprimido de manera 
de eliminar el polvo y cualquier otro material extraño. 

o Secado de las juntas si éstas estuvieran húmedas, con el empleo 
de aire caliente u otro método aprobado por la Inspección. 

o Imprimación de la junta con un producto compatible con el material 
termoplástico a utilizar para el llenado de las mismas. 

o Sellado de las juntas con un material termoplástico basándose en 
asfalto de caucho natural o sintético existentes en el mercado, de 
reconocida calidad que cumplimenta la norma ASTM 1190. 

Medición y forma de pago: Los trabajos de “Badenes de hormigón” se 
medirán y certificarán en metros cúbicos, multiplicando las longitudes por los 
anchos y por los espesores de las tareas ejecutadas.  

 
005. RIEGO Y FORESTACION 

 
005.01 RIEGO 

 
005.01.01 Instalación de cañeros 110mm bajo solados (para mangueras de riego) 
En este ítem se incluye la instalación de tramos de cañería de PVC de 110mm bajo 
veredas, para el tendido futuro de las mangueras de riego. La ubicación de dichos 
pases se indican en los planos de proyecto 

  
Obra: PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022  

AV. COMODORO URTUBEY – PRIMERA ETAPA”   
 

Especificaciones Técnicas 
5º SECCION – PAGINA - 63 - 



 MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                    LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022 
 

Medición y forma de pago: Los trabajos de “Instalación de cañeros 110mm bajo 
solados (para mangueras de riego)” se medirán y certificarán en metros lineales. 

 
 

006. ILUMINACIÓN 
 

006.01 INSTALACION DE CAÑEROS 
 

006.01.01 Instalación de cañeros diám. 63mm bajo solados (iluminación) 

En estos ítems se incluye la instalación de tramos de cañería de PVC de 63mm 
bajo veredas, para el tendido de cableado eléctrico. La ubicación de dichos pases 
se indican en los planos de proyecto 

Medición y forma de pago: Los trabajos de “Instalación de cañeros diám. 63mm 
bajo solados (Iluminación)” se medirán y certificarán en metros lineales. 

 
006.01.02 Instalación de cañeros diam. 110mm bajo solados (futura 
semaforización) 
En estos ítems se incluye la instalación de tramos de cañería de PVC de 110mm 
bajo veredas y calzada, para el tendido de cableado correspondiente a la 
instalación de futuros semáforos. La ubicación de dichos pases se indican en los 
planos de proyecto. 

Medición y forma de pago: Los trabajos de “Instalación de cañeros diám. de 
100mm bajo solados (futura semaforizacion)” se medirán y certificarán en metros 
lineales. 

 
 

007. SEÑALIZACION VIAL 
 

007.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
007.01.01 Señalización horizontal en calzada por pulverización esp=1,5mm 

En este ítem se incluye la mano de obra, equipos y materiales para ejecutar la 
señalización horizontal compuesta por líneas divisorias de calzadas, mediante la 
aplicación de material termoplástico reflectante, en el ancho, espesor, cantidad y 
color especificado y terminado con un “sembrado” de microesferas de vidrio de las 
características y calidad establecidas.  

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a estas Especificaciones, 
(Parte1: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO 
REFLECTANTE DE APLICACIÓN EN CALIENTE POR PULVERIZACION) a las 
órdenes dadas por la Inspección de la Obra, y a la Normas Generales de la 
Geometría, Replanteo y Seguridad para el Desarrollo de Obras de Señalización. 

Las líneas divisorias de calzada se indican en los planos de proyecto. 

Medición y forma de pago: Los trabajos de “Señalización horizontal en calzada 
por pulverización esp=1,5mm” se medirán en metros cuadrados de demarcación 
ejecutada y aprobada por la Inspección, en los anchos y espesores especificados. 
No se medirán los sobreanchos ó diferencias en largo respecto de los planos de 
proyecto.  

En caso en que las longitudes señalizadas sean menores a las especificadas, se 
medirá la demarcación realizada.  

La señalización horizontal aprobada y medida, será certificada y pagada al precio 
unitario de contrato para el Item correspondiente. Este precio será compensación 
total por la provisión, transporte, acopio, carga y descarga, aplicación del material, 
trabajos de premarcación si fuere necesario, provisión y sembrado de esferas de 
vidrio, medidas de seguridad, como así también los costos de conservación 
necesarios hasta la recepción definitiva. 

 

007.01.02 Señalización horizontal en calzada por extrusión sendas peatonales y 
líneas de frenado esp=3mm 
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En este ítem se incluye la mano de obra, equipos y materiales para ejecutar las 
señales demarcatorias constituidas por sendas peatonales, bandas de frenado, 
bandas retardadoras de velocidad, mediante la aplicación de material termoplástico 
reflectante, en el ancho, espesor, cantidad y color especificado y terminado con un 
“sembrado” de microesferas de vidrio de las características y calidad establecidas. 
Será de aplicación manual a través de zapatas de vertido por cortina ó por arrastre 
de las señales arriba mencionadas.  

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a estas Especificaciones 
Técnicas, (Parte1: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL 
TERMOPLASTICO REFLECTANTE DE APLICACIÓN EN CALIENTE POR 
EXTRUSION) a las órdenes dadas por la Inspección de la Obra, y a las Normas 
Generales de la Geometría, Replanteo y Seguridad para el Desarrollo de Obras de 
Señalización. 

Las sendas peatonales y líneas de frenado a ejecutar se indican en los planos de 
proyecto.  

Medición y forma de pago: Los trabajos de “Señalización horizontal en calzada 
por extrusión sendas peatonales y líneas de frenado esp=3mm” se medirán en 
metros cuadrados de demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección, en los 
anchos y espesores especificados. No se medirán los sobreanchos ó diferencias 
en largo respecto de los planos de proyecto.  

En caso en que las longitudes señalizadas sean menores a las especificadas, se 
medirá la demarcación realizada.  

La señalización horizontal aprobada y medida, será certificada y pagada al precio 
unitario de contrato para el Ítem. Este precio será compensación total por la 
provisión, transporte, acopio, carga y descarga, aplicación del material, trabajos de 
premarcación si fuere necesario, provisión y sembrado de esferas de vidrio, 
medidas de seguridad, como así también los costos de conservación necesarios 
hasta la recepción definitiva. 

 

007.01.03 Señalización horizontal en calzada por extrusión símbolos y flechas 
esp=3mm 

En este ítem se incluye a la ejecución de señales demarcatorias constituidas por 
flechas direccionales y símbolos, mediante la aplicación de material termoplástico 
reflectante, en el ancho, espesor, cantidad y color especificado y terminado con un 
“sembrado” de microesferas de vidrio de las características y calidad establecidas. 
Será de aplicación manual a través de zapatas de vertido por cortina ó por arrastre 
de las señales arriba mencionadas.  

Los trabajos se ejecutarán de la misma manera que la señalización horizontal por 

extrusión para sendas peatonales y líneas de frenado.  

Medición y forma de pago: Los trabajos de “Señalización horizontal en calzada 
por extrusión símbolos y flechas esp=3mm” se medirán en metros cuadrados de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección, en los anchos y espesores 
especificados. No se medirán los sobreanchos ó diferencias en largo respecto de 
los planos de proyecto.  

En caso en que las longitudes señalizadas sean menores a las especificadas, se 
medirá la demarcación realizada.  

La señalización horizontal aprobada y medida, será certificada y pagada al precio 
unitario de contrato para el Ítem. Este precio será compensación total por la 
provisión, transporte, acopio, carga y descarga, aplicación del material, trabajos de 
premarcación si fuere necesario, provisión y sembrado de esferas de vidrio, 
medidas de seguridad, como así también los costos de conservación necesarios 
hasta la recepción definitiva. 
 

007.02 Señalización vertical 
007.02.01 Cartelería vial 
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En este ítem se incluye la mano de obra, equipos y materiales necesarios para la 
ejecución e instalación de la cartelería vial vertical incluida en el presente proyecto, 
según se especifica en los planos de detalle. 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a estas Especificaciones, (Parte 
1: SEÑALAMIENTO VERTICAL), a las órdenes dadas por la Inspección de la Obra, 
al Manual de Señalamiento Vertical DNV, Edición 2017 y a la Normas Generales 
de la Geometría, Replanteo y Seguridad para el Desarrollo de Obras de 
Señalización.  

Medición y forma de pago: Los trabajos de “Señalización vertical” se por unidad 
fabricada e instalada y aprobada por la Inspección. La señalización vertical 
aprobada y medida, será certificada y pagada al precio unitario de contrato para 
el Ítem correspondiente. Este precio será compensación total por la provisión, 
transporte y descarga, instalación, medidas de seguridad, como así también los 
costos de conservación necesarios hasta la recepción definitiva. 

 

Art. 2.  DOCUMENTACIÓN ANEXA 
 

• PLANO Nº A01: “PLANIMETRÍA GENERAL - DETALLES” 

• PLANO Nº A02: “DETALLES”  

 
 
 
  

  
Obra: PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022  

AV. COMODORO URTUBEY – PRIMERA ETAPA”   
 

Especificaciones Técnicas 
5º SECCION – PAGINA - 66 - 



AV. COMODORO URTUBEY

2
 
D

E
 
A

B
R

I
L

1
º
 
D

E
 
M

A
Y

O

1
4

,
7

8

1
4

,
4

2
1

4
,
4

5

1
4

,
3

4
1

4
,
4

1

14,16

14,15

1
4

,
4

1
1

4
,
4

6

1
4

,
4

4

1
4

,
4

1

14,38
14,42

1
4

,
8

2

1
4

,
8

5

1
4

,
4

7
1

4
,
4

9

14,45

14,95

1
5

,
2

4

1
5

,
1

8

15,34 15,11

14,25

T-CLOA

14,06

T-CLOA

14,18
T-CLOA14,20

T
-
C

L
O

A

T-CLOA
14,89

12,92

15,30

1
5

,
4

0

1
5

,
4

5

1
5

,
3

5

15,15

15,00

1
5

,
1

0

1
5

,
1

5

1
5

,
0

5

1
5

,
1

3
1

5
,
1

0

1
5

,
1

5

1
5

,
0

0

1
5

,
0

5

1
4

,
9

0

1
5

,
0

0
1

4
,
9

0

1
5

,
0

5

14,40

1
4

,
5

5

1
4

,
6

0

1
4

,
5

0

1
4

,
5

5
1

4
,
5

0

1
4

,
6

0

14,25

14,15

31m i:0,5%
32m i:0,30%

14,00

1
5

,
0

0

1
5

,
2

0

1
4

,
8

0

1
5

,
0

0
1

4
,
8

0

1
5

,
2

0

1
5

,
2

5

1
4

,
8

0

1
5

,
4

0

1
5
,
0
5

1
4

,
6

0

1
5

,
0

5

1
5

,
4

0

13,85

15,0

3,0
9,03,0

15,0

3,0
9,0

3,0

4,5
11,0

4,5

20,0

15,0

3,0
9,0

3,0

15,0

3,09,0
3,0

14,12

14,03

31m i:0,30%

14,37

14,28
14,55

14,71

32m i:0,3%

14,8814,97

31m i:0,3%

15,18
15,27

1
º
 
D

E
 
M

A
Y

O

14,96

20,0

DETALLE 1

A
V

D
A

.
 
F

R
A

G
A

T
A

 
P

T
E

.
 
S

A
R

M
I
E

N
T

O

MANZANA

230

MANZANA MANZANA MANZANA MANZANA

232 221 224
225

MANZANA

B12

MANZANA

116

MANZANA

218

MANZANA

217

MANZANA

216

MANZANA

215

MANZANA

214

MANZANA

213

2
1

m
 
i
:
3

,
8

%

6
3

,
3

m
 
i
:
7

,
8

3
%

3
5

m
 
i
:
3

,
4

3
%

5
0

m
 
i
:
0

,
3

0
%

6
6

m
 
i
:
0

,
3

0
%

6
6

m
 
i
:
0

,
3

0
%

A
V

D
A

.
 
F

R
A

N
C

I
S

C
O

 
D

E
 
G

U
R

R
U

C
H

A
G

A

C
A

L
L
E

 
S

I
N

N
O

M
B

R
E

3
0
 
D

E

O
C

T
U

B
R

E

C
A

L
L
E

 
S

I
N

N
O

M
B

R
E

2
4
 
D

E

J
U

L
I
O

3
0
 
D

E

O
C

T
U

B
R

E

1
3
 
D

E

D
I
C

I
E

M
B

R
E

C
A

L
L
E

 
S

I
N

N
O

M
B

R
E

2
4
 
D

E

J
U

L
I
O

3
0

.
0

0

T-CLOA

23.769

23.823

23.118

22.387

22.021

22.931

22.531

22.736

23.18

22.82

22.19

22.96

22.31

19.76

20.51

20.43

21.19

23.27

17.19

13.18

13.16

13.11

13.10

13.03

12.55

12.93

13.07

13.07

13.2313.32

13.13

17.299

22.142

22.394

12.566

12.624

12.697

13.099

FRACCION

198

3
.
6

5
2

.
2

0
5

.
9

1
6

.
1

0
6

.
1

4
2

.
0

0
4

.
0

0

3
.
7

2
2

.
2

0
5

.
8

9
6

.
1

0
6

.
0

9
2

.
0

0

2
.
5

0

2
.
5

0

2
.
5

0

2
.
5

0

2
.
5

0

2
.
0

0

2
.
0

0

3
0

.
0

0

3
0

.
0

0

2
.
9

5
7

.
2

4
6

.
1

0
5

.
6

1
4

.
1

0
2

.
0

0

2
.
5

0

14,85
14,75

14,50

2
.
0

0

REFERENCIAS

Cordon cuneta existente relevado

Cordon cuneta proyectado. Ver detalle.

Baden existente relevado

Baden proyectado. Ver detalle.

Calle a pavimentar proyectada

AV. COMODORO URTUBEY

2
 
D

E
 
A

B
R

I
L

1
º
 
D

E
 
M

A
Y

O

1
º
 
D

E
 
M

A
Y

O

A
V

D
A

.
 
F

R
A

G
A

T
A

 
P

T
E

.
 
S

A
R

M
I
E

N
T

O

MANZANA

230

MANZANA MANZANA MANZANA MANZANA

232 221 224
225

MANZANA

B12

MANZANA

116

MANZANA

218

MANZANA

217

MANZANA

216

MANZANA

215

MANZANA

214

MANZANA

213

A
V

D
A

.
 
F

R
A

N
C

I
S

C
O

 
D

E
 
G

U
R

R
U

C
H

A
G

A

C
A

L
L
E

 
S

I
N

N
O

M
B

R
E

3
0
 
D

E

O
C

T
U

B
R

E

C
A

L
L
E

 
S

I
N

N
O

M
B

R
E

2
4
 
D

E

J
U

L
I
O

3
0
 
D

E

O
C

T
U

B
R

E

1
3
 
D

E

D
I
C

I
E

M
B

R
E

C
A

L
L
E

 
S

I
N

N
O

M
B

R
E

2
4
 
D

E

J
U

L
I
O

Demolición: cordon cuneta

Demolición: baden

Demolición: veredas

Sentido de escurrimiento y pendientes pluviales

Sentido de circulación calles

Niveles propuestos de cunetas proyectadas

Niveles relevados de cunetas (cabeza de cordon)

Sumideros

Pendiente transversal de calzada

NOTAS

Las medidas lineales estan expresadas en metros

Las cotas están referenciadas al cero municipal

Los radios no indicados son de seis (6) metros.

Cañeros p/ iluminación

Cañeros p/ riego

Cañeros p/ prever semaforización

Columna alumbrado público existente

Señalización horizonal: flecha simple recta

Señalización horizonal: flecha simple curva

Señalización horizonal: flecha combinada

Señalización horizonal: flecha combinada

Señalización horizonal: flecha combinada

Señalización horizonal: linea discontinua p/ calzada y bicisenda

Señalización horizonal: símbolo carril de ciclistas

Señalización vertical: contramano

Niveles relevados de terreno natural

Obra:

Plano:

Fecha: Escala/s: Dibujo y relevamiento: Plano N°:

Proyecto:

Secretaría de Obras Públicas:

Intendente:PROVINCIA DE CHUBUT

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

LUIS JUNCOS

LILIAN JANETT GARCIA

SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

Sec. de Obras Públicas

PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022:

PLANIMETRÍA GENERAL + DETALLES

10/2022 1:500

A01

AV. COMODORO URTUBEY - PRIMERA ETAPA

PLANIMETRIA GENERAL SECTOR 1

ESC. 1:500

SECTOR 1

PLANIMETRIA  AV. COMODORO URTUBEY: CAÑEROS

ESC. 1:500

PLANO DE UBICACIÓN SECTOR 1

ESC. Graf.

AutoCAD SHX Text
2100-2150



VEREDA

PEATONAL

ESTACIONAMIENTO

VEHICULAR

CIRCULACIÓN

VEHICULAR

CIRCULACIÓN

VEHICULAR

ESTACIONAMIENTO

VEHICULAR

VEREDA

PEATONAL

AVDA.

COMODORO

URTUBEY

L
I
N

E
A

 
M

U
N

I
C

I
P

A
L

L
I
N

E
A

 
M

U
N

I
C

I
P

A
L

Ver detalle cordon

cuneta boulevard

Ver detalle cordon

cuneta boulevard

Ver detalle cordon

cuneta tipo

Ver detalle perfil

transversal tipo

4.00 2.00 6.21 6.10 6.21 2.00 3.46

30.00

Cordon cuneta

s/ detalle.

0.15 0.50 0.150.30

s/ planimetria

0
.
0

5
0

.
1

5
0

.
3

0

Carpeta asfáltica, en

caliente, esp.:5cm

pendiente 4%

Riegos

asfálticos

Base granular

esp.:20cm

Subrasante

esp.:30cm

Cordon cuneta

s/ detalle.

BOULEVARDVEREDA

0
.
1

5

1/2 del ancho total 1/2 del ancho total

Pendiente 3%
Pendiente 3%

Ancho variable: 2.00m ó 2.50m, s/ indica la planimetria general

0.13

0.45

0
.
1
5

0
.
1
5

P
end. 6

%

0.15 0.30

0.13

0.65

0
.
1

5
0

.
1

5

0.15 0.50

P
endie

nte
 6

%

REFERENCIAS

Cordon cuneta existente relevado

Cordon cuneta proyectado. Ver detalle.

Baden existente relevado

Baden proyectado. Ver detalle.

Calle a pavimentar proyectada

Demolición: cordon cuneta

Demolición: baden

Demolición: veredas

Sentido de escurrimiento y pendientes pluviales

Sentido de circulación calles

Niveles propuestos de cunetas proyectadas

Niveles relevados de cunetas (cabeza de cordon)

Sumideros

Pendiente transversal de calzada

Cañeros p/ iluminación

Niveles relevados de terreno natural

REFERENCIAS

NOTAS

Las medidas lineales estan expresadas en metros

Las cotas están referenciadas al cero municipal

Los radios no indicados son de seis (6) metros.

Cañeros p/ riego

Cañeros p/ prever semaforización

Columna alumbrado público existente

Señalización horizonal: flecha simple recta

Señalización horizonal: flecha simple curva

Señalización horizonal: flecha combinada

Señalización horizonal: flecha combinada

Señalización horizonal: flecha combinada

Señalización horizonal: linea discontinua p/ calzada y bicisenda

Señalización horizonal: símbolo carril de ciclistas

Señalización vertical: contramano

Obra:

Plano:

Fecha: Escala/s: Dibujo y relevamiento: Plano N°:

Proyecto:

Secretaría de Obras Públicas:

Intendente:PROVINCIA DE CHUBUT

MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

LUIS JUNCOS

LILIAN JANETT GARCIA

SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

Sec. de Obras Públicas

PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022:

DETALLES

10/2022 1:15 / 1:50

A02

AV. COMODORO URTUBEY - PRIMERA ETAPA

DETALLE PERFIL TRANSVERSAL TIPO

ESC. 1:15

DETALLE  BADEN TIPO

ESC. 1:15

DETALLE  CORDON CUNETA BOULEVARD

ESC. 1:15

DETALLE  CORDON CUNETA TIPO

 ESC. 1:15

DETALLE  1

ESC. 1:50



 MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS        LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022  
 

6º SECCIÓN 
 

FÓRMULA DE PROPUESTA, PLANILLAS DE COTIZACIÓN  

Y PRESUPUESTO OFICIAL 

 
 
1.- FÓRMULA DE PROPUESTA: 
 
 
Señor Intendente  

Municipalidad de Rada Tilly 

S                  /                   D 

 

Quienes abajo firmamos, con domicilio legal en la 

.............................................................................................. Nº ........ de la ciudad de 

.........................................................................., después de estudiar detenidamente 

todos y cada uno de los documentos integrantes del Pliego y Planos de la Licitación 

Pública Nº 05/2022 para la obra “PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022 AV. 

COMODORO URTUBEY – PRIMERA ETAPA” y de recoger en el lugar de los hechos, 

toda la información necesaria, para la correcta determinación de los precios, no 

quedando duda alguna acerca de la interpretación de los referidos documentos. 

Proponemos realizar las obras que se especifican en el Pliego de la 

presente Licitación, incluyendo todo lo requerido de acuerdo al verdadero objeto y 

significado de la misma. 

En estas condiciones, nos comprometemos a realizar los trabajos en el 

plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar de la fecha del contrato. 

La validez de la oferta se mantiene por el término de treinta (30) días 

corridos. 

En la planilla que se acompaña mencionamos todas las referencias 

comerciales, bancarias y técnicas que avalan nuestra capacidad para la ejecución de 

las obras. 

El monto de la presente propuesta I.V.A. incluido es de PESOS 

........................................................................................... ($ ....................), valores 

correspondientes al mes anterior al mes de la apertura de la presente Licitación 

Pública. 

Se acompaña Garantía por la suma de PESOS 

...................................................................................... ($ ..........................) a la orden 

de la Municipalidad de Rada Tilly (el Proponente consignará en su caso la modalidad 

de Garantía que ofrezca). 

 

 

 

Lugar: ................................................ Fecha: ................................ 

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente 
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2.- PLANILLA DE  COTIZACIÓN: 

 

El Proponente deberá realizar el Presupuesto de la Oferta respetando en su 

redacción los ítems y unidades de medida del Presupuesto Oficial incluido en esta 

Sección y colocando su propio cómputo y los precios unitarios y totales que 

correspondan. 

 

Para el caso de que en su cómputo el Oferente detectase la ausencia de algún 

ítem o tarea necesaria para la correcta ejecución de las obras, y ya que éstas 

deberán ejecutarse de acuerdo a su fin, las incluirá dentro de su Presupuesto Oferta 

a continuación del último detallado por la Repartición en cada agrupamiento de 

tareas. 

 

Si el oferente detectase que de su propio cómputo, surge la inexistencia de un 

ítem enunciado en el Presupuesto Oficial, lo eliminará del mismo, incluyendo en el 

Presupuesto Oferta solamente los ítems que surjan de su propio cómputo métrico. 

 

Los análisis de precios deberán realizarse para todos los ítems del 

Presupuesto conforme el modelo detallado en esta Sección. 

 

Los valores globales deberán ser detallados en montos y/o porcentajes para 

las incidencias de mano de obra y con los materiales más significativos que los 

representen, para la posterior redeterminación de precios respectivamente. 

 

El Oferente deberá detallar todo gasto u otra incidencia considerada para la 

determinación de su Oferta. 

 

Las tasas, sellados, impuestos que deba afrontar el Oferente con excepción 

del I.V.A. deberán ser considerados en los Gastos Generales Indirectos. 
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Rada Tilly,  ............. de ................................ de 2022  

 

 
OFERENTE: ......................................................................................... 

APERTURA DE LAS COTIZACIONES: ............................................... 

HORA: .................................................................................................. 

LUGAR: ............................................................................................... 

 

Sírvase cotizar precios, en sobre cerrado, sin membrete, con la 

única inscripción “LICITACIÓN  PÚBLICA Nº 05/2022”, por los trabajos que a 

continuación se detallan: 

    
   

          
 

CAP. SUB. ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad $ unitario Importe Incidencia
001 DEMOLICIONES

001.01 Demoliciones hormigon
001.01.01 Demoliciones badenes y cordones cuneta existentes m3 19,91

002 MOVIMIENTO DE SUELOS
002.01 Excavaciones

002.01.01 Excavación y transporte m3 2.072,58
002.02 Preparación de la subrasante

002.02.01 Escarificación y Compactación subrasante m2 8.290,32
002.03 Base granular

002.03.01 Construcción de base granular m3 1.494,00

003 PAVIMENTO ASFÁLTICO
003.01 Riegos 

003.01.01 Riego de imprimación m2 6.756,83
003.01.02 Riego de liga m2 6.756,83

003.02 Carpeta asfáltica
003.02.01 Carpeta asfáltica espesor 5cm m2 6.756,83

004 HORMIGON - SOLADOS
004.01 Cordones cuneta 

004.01.01 Cordon cuneta ml 1.809,47
004.02 Badenes de hormigon

004.02.01 Badenes de hormigon (espesor 18cm) m3 64,32

005 RIEGO Y FORESTACION
005.01 Riego

005.01.01 Instalacion de cañeros 110mm bajo solados (para 
mangueras de riego)

ml 176,00

006 ILUMINACION
006.01 Instalaciòn de cañeros

006.01.01 Instalacion de cañeros diam. 63mm bajo solados 
(iluminacion)

ml 50,00

006.01.02 Instalacion de cañeros diam.110mm bajo solados 
(futura semaforizacion)

ml 180,00

007 SEÑALIZACION
007.01 Señalizacion horizontal

007.01.01 Señalización horizontal en calzada por pulverizacion 
esp=1,5mm

m2 94,65

007.01.02 Señalización horizontal en calzada por extrusion 
sendas peatonales y lineas de frenado esp=3mm

m2 329,75

007.01.03 Señalización horizontal en calzada por extrusion 
simbolos y flechas esp=3mm

m2 30,09

007.02 Señalizacion vertical
007.02.01 Cartelería vial un 5,00

TOTAL OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL

 

Son pesos ……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Corresponde a ítem terminado con I.V.A. incluido. 

 
 
 

Firma del Representante Técnico              Firma del Proponente 
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3.- PLANILLA DE INCIDENCIAS DE COSTOS: 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN A  B C D E F TOTAL 

1 Demoliciones  
        

2 Movimiento de suelos 
        

3 Pavimento Asfáltico 
        

4 Hormigón - Solados 
        

5 Riego y Forestación 
        

6 Iluminación 
        

7 Señalización 
        

 

Referencias: 

A: Mano de Obra. 

B: Materiales. 

C: Amortización Equipos, Repuestos y Combustibles. 

D: Gastos Generales e Indirectos. 

E: Impuestos. 

F: Beneficio. 

NOTA: El oferente realizará su Análisis de Costos, a fin de llenar la presente Planilla 

con las incidencias por ítem. Se deberá adjuntar el detalle del análisis de costo de 

cada Item. 

 
 
4.- PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS: 

Item. 

Designación del Item 

Unidad 

 

A) MANO DE OBRA   

Oficial Esp . ..........hs........$/hs = 

Oficial      ..........    hs........$/hs = 

1/2 Oficial  .......... hs........ $/hs = 

Ayudante     .........hs........ $/hs = 

SUBTOTAL  A   .........................................................................$............... 

 

B) MATERIALES 

a)........(1).........(2).......(3)$ = 

b)........(1).........(2).......(3)$ = 

c)........(1).........(2).......(3)$ = 

SUBTOTAL  B   .........................................................................$........... 

 

 

C) EQUIPOS 
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a)........(1).........(2).......(3)$ = 

b)........(1).........(2).......(3)$ = 

c)........(1).........(2).......(3)$ = 

SUBTOTAL  C   .........................................................................$.................. 

 

SUBTOTAL A+B+C ...................................................................$.................. 

 

D) GASTOS GENERALES INDIRECTOS........% = 

 

  SUBTOTAL A+B+C+D..............................................................$................. 

 

E) GASTOS GENERALES DIRECTOS .........% = 

 

  SUBTOTAL A+B+C+D+E......................................................... $............... 

 

F) BENEFICIO                                   % = 

  SUBTOTAL A+B+C+D+E+F......................................................$.............. 

 

G) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                  % = 

  A CONSUMIDOR FINAL 

 

  PRECIO FINAL   A+B+C+D+E+F+G.........................................$.......... 

  PRECIO ADOPTADO......................$.......... 

  

 

COSTO UNITARIO DEL ITEM 

1. Discriminar todos los materiales intervinientes. 

2. Consumo de materiales en la unidad. 

3. Precio de cada material. 

4. Equipos intervinientes y rendimientos. 

5. Tiempo en horas por cada unidad. 

6. Costo horario del equipo. 

 

 

ACLARACION:  

Se detallará en planilla separada los siguientes elementos intervinientes en 

los análisis de precios: 

• Mano de Obra: Jornal horario, Cargas sociales, Asistencia. 

• Gastos Generales Indirectos: discriminar en porcentuales todos los 

gastos que a juicio del   Oferente conforman este gasto. 

• Gastos Generales Directos: Idem anterior. 

Las tasas, sellados, impuestos que deba afrontar el Oferente con excepción del I.V.A. 

deberán ser considerados en los Gastos Generales Indirectos. 

 

Obra: PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022  
AV. COMODORO URTUBEY – PRIMERA ETAPA”   

 
Fórmula de Propuesta, Planillas de Cotización y Presupuesto Oficial 

6º SECCIÓN – PÁGINA - 5 - 



 MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS        LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022  
 
5.- NÓMINA DE EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES  

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16º de las Cláusulas 

Generales, el Oferente con carácter de obligación deberá presentar la nómina de 

equipos y especificaciones de materiales definiendo cada uno de los elementos que 

integran cada uno de los ítems del presupuesto oferta confeccionada con el 

encabezamiento siguiente: 

 

NÓMINA DE EQUIPOS  
 
El Oferente deberá presentar una nómina del equipo que quedará afectado a la Obra 

Licitada con carácter de exclusivo, redactada con el encabezamiento siguiente: 

 

MAQUINAS  CARACT.  ESTADO  PROPIEDAD/ALQUILER/COMPRA      COSTO 

ACT. 

1. 

2. 

3. 

……………… 

 

 

 

                                                           Firma 

                                                    Sello aclaratorio 

 

 

NOTA IMPORTANTE: El Oferente y posterior Contratista deberá tener perfectamente 

en cuenta al realizar su oferta que el equipo que declare para la ejecución de la obra 

no podrá ser retirado de la misma sin la autorización de la Inspección de la Obra y 

que para el caso del cálculo por Amortización de Equipo en la redeterminación de 

precios solo corresponderá sobre aquellos que han ingresado efectivamente a la obra 

con la correspondiente certificación de la Inspección y durante el período en que de 

acuerdo al Plan de Trabajos e Inversiones vigente debían incorporarse a obra y con 

los rendimientos declarados en los correspondientes análisis de precios. Los 

vehículos que el Contratista utilice como movilidad del personal obrero técnico o de 

conducción así como también para el transporte de materiales entre distintas 

localidades de la provincia y/o la región y que no permanezcan en forma permanente 

en la obra no generarán ningún tipo de reconocimiento de Amortización de Equipo en 

la redeterminación de precios, considerándose a estos como gastos indirectos de 

obra declarados por la Oferente y/o Contratista. 
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NÓMINA DE ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

  

Nº ORDEN  ELEMENTO   ITEM         FABRICANTE      MARCA     MODELO  

OBSERV. 

 

1. 

2. 

3. 

                                                    

 

Firma                           Sello Aclaratorio 

 

El proponente deberá presentar la nómina de especificaciones con indicación 

de los fabricantes, procedencia, marca, modelo, características, etc. que definan 

perfectamente todos los materiales, equipos y elementos que quedarán incorporados 

a la obra. 

Con tal objeto el proponente no podrá definirlos con expresiones como las 

siguientes: "o similar", "conforme a pliego", "a criterio de la Repartición", etc. 

En todos los casos el proponente acompañará folletos, ilustraciones o fotos, 

etc. que permitan la correcta definición de las especificaciones pertinentes. 

Queda expresamente establecido que la mencionada nómina tendrá carácter 

de Declaración Jurada y su presentación incompleta será razón de rechazo de la 

oferta al solo juicio de la Comisión de Preadjudicación. 

 

6.- ANTECEDENTES: 
 
 
OBRAS VIALES EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 
 

UBICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN  COMITENTE PARTICIPACIÓN  IMPORTE 

BÁSICO  

IMPORTE 

FINAL 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

OBSERVACIONES 

         

         

         

         

         

 
 

Importe Básico: Corresponde al importe básico de la obra contratada.  

Importe Final: Corresponde al importe básico más ampliaciones que surgieran     

                        durante la ejecución de la obra.  
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PRESUPUESTO  OFICIAL: 
 

CAP. ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad $ unitario Importe 

001  DEMOLICIONES        $       206.673,41  

  Demoliciones hormigón         

 001.01.01 Demoliciones badenes y cordones cuneta 
existentes m3 19,91  $        

10.379,47   $         206.673,41  

002  MOVIMIENTO DE SUELOS        $  29.643.151,30  

  Excavaciones         

 002.01.01 Excavación y transporte m3 2.072,58  $          2.917,11   $      6.045.943,84  

  Preparación de la subrasante         

 002.02.01 Escarificación y Compactación subrasante m2 8.290,32  $            917,51   $      7.606.447,37  

  Base granular         

 002.03.01 Construcción de base granular m3 1.494,00  $        
10.703,32   $    15.990.760,08  

003  PAVIMENTO ASFÁLTICO        $  37.411.892,03  

  Riegos          

 003.01.01 Riego de imprimación m2 6.756,83  $            591,85   $      3.999.029,84  

 003.01.02 Riego de liga m2 6.756,83  $            356,59   $      2.409.418,01  

  Carpeta asfáltica         

 003.02.01 Carpeta asfáltica espesor 5cm m2 6.756,83  $          4.588,46   $    31.003.444,18  

004  HORMIGON - SOLADOS        $  18.363.384,74  

  Cordones cuneta          

 004.01.01 Cordón cuneta ml 1.809,47  $          7.815,19   $    14.141.360,76  

  Badenes de hormigón         

 004.02.01 Badenes de hormigón (espesor 18cm) m3 64,32  $        
65.640,92   $      4.222.023,97  

005  RIEGO Y FORESTACION        $         80.412,64  

  Riego         

 005.01.01 Instalación de cañeros 110mm bajo 
solados (para mangueras de riego) ml 176,00  $            456,89   $           80.412,64  

006  ILUMINACION        $       117.650,30  

  Instalación de cañeros         

 006.01.01 Instalación de cañeros diam. 63mm bajo 
solados (iluminación) ml 50,00  $            425,89   $           21.294,50  

 006.01.02 Instalación de cañeros diam.110mm bajo 
solados (futura semaforización) ml 180,00  $            535,31   $           96.355,80  

007  SEÑALIZACION        $    4.568.318,13  

  Señalización horizontal         

 007.01.01 Señalización horizontal en calzada por 
pulverización esp. =1,5mm m2 94,65  $          4.327,15   $         409.564,75  

 007.01.02 
Señalización horizontal en calzada por 
extrusión sendas peatonales y líneas de 
frenado esp=3mm 

m2 329,75  $        
10.771,19   $      3.551.799,90  

 007.01.03 Señalización horizontal en calzada por 
extrusión símbolos y flechas esp.=3mm m2 30,09  $        

15.719,78   $         473.008,18  

  Señalización vertical         

 007.02.01 Cartelería vial un 5,00  $        
26.789,06   $         133.945,30  

  TOTAL OBRA       $ 90.391.482,54 

     
 

 EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL  
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 54/100 - VALORES A OCTUBRE 2022 

NOTA: Los precios corresponden a item terminado incluyendo IVA         
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7º SECCIÓN 

 

FORMULARIOS PARA LA DOCUMENTACIÓN  

QUE INTEGRA LA PROPUESTA: 

 

 

Art. 1.-  OBJETO DEL PLIEGO: 

La presente Sección del Pliego tiene por objeto orientar a los proponentes 

sobre la redacción de la documentación que debe presentar para intervenir en la 

licitación y a la vez, uniformar todas las presentaciones para facilitar el análisis por 

parte de la Comisión de Preadjudicación. 

Toda la documentación, cuyos modelos integran el presente Pliego, debe 

estar redactada en castellano, a máquina, en papel con membrete de la empresa 

Proponente, en original y con el número de copias que en cada caso se indica. Todo 

ello de conformidad con el Artículo 16º de las Cláusulas Generales y el Artículo 14º de 

las Cláusulas Particulares. 

 

Art.  2.-  MODELOS DE FÓRMULAS: 

Los números indicados a continuación corresponden a los establecidos en el 

Artículo 16º de la 2º Sección (Cláusulas Generales). 

 

 

SOBRE PRESENTACIÓN: 

 

4) DOMICILIO REAL Y LEGAL (Original) 

 

Rada Tilly, ............................................. de 2022 

Señor 

Intendente Municipal de Rada Tilly 

Su Despacho 

       

Quienes suscriben declaran para todos los efectos de la Licitación 

Pública Nº 05/2022 los siguientes domicilios:  

 

Domicilio Legal: ....................................................................... 

 

Domicilio Real: ......................................................................... 

 

Correo electrónico……………………………………………….. 

 

                                                    Firma        

                                                    Sello aclaratorio  
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6) CONSTANCIA INSCRIPCION A.F.I.P. (Original) 

 

Rada Tilly,................................................ de 2022 

 

Señor  

Intendente Municipal de Rada Tilly  

Su Despacho. 

 

Para los fines de la Licitación Pública Nº 05/2022 y conforme lo 

solicitado en el Articulo 16° de las Cláusulas Generales y el Articulo 14° de las 

Cláusulas Particulares, ponemos en su conocimiento que el número de inscripción es 

el siguiente: 

 

C.U.I.T.         Nº 

 

 

         Firma 

Sello Aclaratorio 

 

 

8) DECLARACION JURADA JUSTICIA (Original) 

  

Rada Tilly, ............................................. de 2022 

 

Señor 

Intendente Municipal de Rada Tilly 

Su Despacho 

       

 

Quienes suscriben declaran bajo juramento para todos los efectos 

jurídicos de la Licitación Pública Nº 05/2022 que se someten a los Tribunales de 

Justicia Ordinaria de la Provincia del Chubut con asiento en la ciudad de Comodoro 

Rivadavia, fijando como domicilio legal el siguiente: 

 

Calle ................................................. Nº...........,  

Ciudad ....................................../Chubut. 

 

 

 

                                                          Firma        

                                                    Sello aclaratorio  
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9) DECLARACION JURADA DE NO ADEUDAR APORTES (Ley 17.250) 

(Original) 

 
                          Rada Tilly, ..... de .................................... de 2022 

 
 

Señor Intendente  

Municipalidad de Rada Tilly 

Su Despacho 

  

Declaramos bajo juramento haber ingresado los aportes previsionales 

que correspondía tributar por los sueldos abonados a nuestro personal de (a) de 2022, 

y cuyo vencimiento operó el día 15 de (b) de 2022, adjuntando fotocopia autenticada 

por Escribano Público que así lo Justifica. 

Nº Inscripción D.N.R.P. 

 

 
     Firma        

                                                    Sello aclaratorio 
                        
 

(a) Ultimo mes de acuerdo a la fecha de apertura de la Licitación 

(b) Mes siguiente al indicado en (a) 

 

 

10) CONSTANCIA INSCRIPCION INGRESOS BRUTOS (Original) 

 

Rada Tilly, ........................................................  de 2022 

 

Señor 

Intendente Municipal de Rada Tilly 

Su Despacho. 

 

Para los fines de la Licitación Pública Nº 05/2022 y conforme lo 

solicitado en el Articulo 16° de las Cláusulas Generales y el Articulo 14° de las 

Cláusulas Particulares, ponemos en su conocimiento que el número de inscripción es 

el siguiente: 

 

INGRESOS BRUTOS Nº 

Convenio Multilateral  SI  -  NO 

 

 

 

                                                    Firma 

                                                    Sello aclaratorio 
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11) DECLARACION JURADA LIBRE DEUDA (Original) 

 

Rada Tilly, ........................................................  de 2022 

 

Señor 

Intendente Municipal de Rada Tilly 

Su Despacho. 

 

Quienes suscriben declaran bajo juramento para los fines de la 

Licitación Pública Nº 05/2022 no tener deuda con el Fisco de la Provincia del Chubut ni 

con el Municipio de Rada Tilly. 

 

 

 

                                                    Firma 

                                                    Sello aclaratorio 

 

 

12) DECLARACION JURADA NO SUSPENSION DE TRABAJOS (Original) 

 

 

Rada Tilly, ........................................................  de 2022 

 

Señor 

Intendente Municipal de Rada Tilly 

Su Despacho. 

 

 

Quienes suscriben declaran bajo juramento, para los fines de la 

Licitación Pública Nº 05/2022, que no suspenderá en ningún caso los trabajos, aun en 

el caso de falta de pago o mora por parte de la Municipalidad de hasta treinta (30) días, 

comprometiéndose el oferente a mantener al día el pago de su personal, no 

pudiéndose por ello aducir culpa, por parte de la Municipalidad, por falta de pago 

durante el plazo establecido precedentemente.  

 

 

 

 

 

 

                                                    Firma 

                                                    Sello aclaratorio 

 

 

Obra: PAVIMENTACIÓN URBANA AÑO 2022  
AV. COMODORO URTUBEY – PRIMERA ETAPA”   

 
Formularios para la documentación que integra la Propuesta 

7º SECCIÓN – PÁGINA - 4 - 



 MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022 
  

13) DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE 

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA (Original) 

 

                                                             

Rada Tilly,............................ de 2022 

 

Señor  

Intendente Municipal de Rada Tilly 

S.........................../...............................D 

 

Declaro bajo juramento conocer la configuración, naturaleza del 

terreno, edificios existentes y condiciones en que se realizará la obra de la Licitación 

Pública Nº 05/2022, asumiendo la responsabilidad inherente a la actividad comercial en 

lo que respecta a la determinación de los costos que surgen de mi propuesta. 

 

 

 

                                            Firma 

                                           Sello Aclaratorio 

 

 

15) REPRESENTANTE TECNICO (Original) 

 

 

               Rada Tilly,  ..............................  de 2022 

Señor  

Intendente Municipal de Rada Tilly  

Su Despacho. 

  

Hacemos saber a Usted que para los fines de la presente Licitación 

Pública Nº 05/2022 hemos designado como Representante Técnico al Sr. 

......................., con domicilio en ................ Matricula Profesional Nº ...... del C.P.I.A.A. 

de la Provincia del Chubut. 

Adjuntamos a la presente los antecedentes profesionales del 

Representante Técnico designado y Certificado de Habilitación Profesional. 

 

 

 

 

 

                                                    Firma 

                                                    Sello Aclaratorio 
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16) REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES 

 
Rada Tilly, .... de .................................. de 2022 

 
 

Señor Intendente Municipal 

Municipalidad de Rada Tilly 

Su Despacho. 

 
 

Como información complementaria hacemos conocer a Ud. las referencias 
siguientes: 

 
Bancarias 

.................................................................................................... (contacto) 

.................................................................................................... (contacto) 

Comerciales: 

..................................................................................................... (contacto) 

..................................................................................................... (contacto) 

 
 

Firma 

                Sello aclaratorio 
 
 

 

17) SOBRE OFERTA 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 16º de las Cláusulas Generales, 

del presente Pliego. 
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